

**CR-047-15-CY PROYECTO DE RENOVACIÓN
DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY
Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN.
MADRID**

PROYECTO COMPLETO


Tomo 1 de 1

Memoria y Anejos
Planos
Pliego y Presupuesto

Autor del proyecto

Nicolás Gistau Gistau
ITOP

Madrid, septiembre de 2015



CR-047-15-CY PROYECTO DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN. MADRID

PROYECTO COMPLETO


Tomo 1 de 1

Memoria y Anejos
Planos
Pliego y Presupuesto

Autor del proyecto

Nicolás Gistau Gistau
ITOP

Madrid, septiembre de 2015



ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO

Documento I.- Memoria

- 1.1.- Memoria Descriptiva
- 1.2.- Anejos a la Memoria
 - Anejo nº 1: Estudio de seguridad y salud.
 - Anejo nº 2: Plan de obra.
 - Anejo nº 3: Acometidas
 - Anejo nº 4: Fotográfico
 - Anejo nº 5: Permisos y Licencias
 - Anejo nº 6: Protocolo puesta en servicio


Documento II.- Planos.

Documento III.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Plan de gestión de residuos.
- Plan de control de calidad.

Documento IV.- Presupuestos.

- Mediciones generales.
- Cuadro de precios nº 1.
- Cuadro de precios nº 2.
- Presupuestos generales.
- Resumen de Presupuestos.



Documento I.
MEMORIA

ÍNDICE DE LA MEMORIA

I.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

- I.1.1. Antecedentes y descripción.
- I.1.2. Descripción del Proyecto.
- I.1.3. Ejecución de las obras.
- I.1.4. Precios.
- I.1.5. Presupuestos.
- I.1.6. Plazo de ejecución.
- I.1.7. Financiación.
- I.1.8. Documentos que integran el Proyecto.
- I.1.9. Consideraciones finales.
- I.1.10. Seguridad y salud.

I.2. ANEJOS A LA MEMORIA

- Anejo nº 1.- Estudio de seguridad y salud.
- Anejo nº 2.- Plan de obra. Diagrama estimado de actividades-tiempo.
- Anejo nº 3.- Acometidas
- Anejo nº 4.- Fotográfico
- Anejo nº 5.- Permisos y Licencias
- Anejo nº 6.- Protocolo puesta en servicio

Documento I.- Memoria

1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA



PROYECTO CR-047-15-CY DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN. MADRID

MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN

La Propuesta de Renovación de la Red de Distribución del año 2015 se ha elaborado en base al *"Plan de Renovación y Adecuación de Redes de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable 2015 – 2019"* realizado por la Subdirección de I+D+i.

Se ha elaborado una relación priorizada de listas de actuaciones para la reducción del riesgo de discontinuidad del servicio. Estas actuaciones serán de renovación y de instalación de elementos de red que reducen el riesgo, mediante la reducción del impacto de un hipotético fallo.

En base a dicha Propuesta, se ha elaborado el Programa de Renovación del año 2015 donde se han estudiado los 300 kilómetros con mayor Riesgo Unitario (propiedades x hora / año).

Las calles incluidas en dicho proyecto son las siguientes:

- Calle de López de Hoyos
- Calle de Huelva
- Calle de Corazón de María
- Calle de Gustavo Fernández Balbuena
- Calle de Clara del Rey
- Calle de Luis de Salazar
- Calle de Ramos Carrión
- Calle de Santa Rita
- Calle de Santa Hortensia
- Calle de Canillas
- Calle del Cardenal Silíceo
- Calle de Puenteáreas
- Calle de Luís Cabrera
- Calle de Baeza
- Calle de Antonio Salcés

- Calle de Carlos Balenchana
- Calle de Antonio Zapata

Del estudio se desprende que la red está compuesta de materiales de Fundición Gris (FG), que están fuera de normativa.

El objeto del presente proyecto es renovar la conducción, en el trazado descrito, según se refleja en el documento de Planos, sustituyendo las tuberías actuales por otras de fundición dúctil de diámetros 100 mm, 150 mm, 300 mm y 400 mm con el fin de mejorar el suministro de agua y evitar las roturas que actualmente se producen en la red, regularizando las condiciones de caudal y presión, según las Normas de Abastecimiento del Canal de Isabel II Gestión.

También se acondicionarán las Acometidas domiciliarias existentes con arreglo a la normativa vigente del Canal de Isabel II Gestión. Se plantea también la instalación de armarios de contador en la fachada principal.

Así mismo, la ejecución de las obras se acometerá de manera que se mantenga el servicio de abastecimiento a los usuarios afectados. Por otro lado, cuando se deban realizar cortes temporales de agua, imprescindibles para conectar los tramos de red nueva con los ramales existentes, los usuarios serán avisados con 48 horas de antelación al corte de suministro.

En el Anejo N °III, se adjunta la relación de acometidas domiciliarias por dirección postal y diámetro.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalación de los siguientes elementos:

192 m	tubería de fundición dúctil (FD)	diámetro 80 mm
59 m	tubería de fundición dúctil (FD)	diámetro 100 mm
2.680 m	tubería de fundición dúctil (FD)	diámetro 150 mm
309 m	tubería de fundición dúctil (FD)	diámetro 300 mm
465 m	tubería de fundición dúctil (FD)	diámetro 400 mm
1 m	tubería de fundición dúctil (FD)	diámetro 600 mm

1 Ud	Válvulas en línea	diámetro 100 mm
37 Ud	Válvulas en línea	diámetro 150 mm
6 Ud	Válvulas en línea	diámetro 300 mm
3 Ud	Válvulas en línea	diámetro 400 mm
24 Ud	Desagües con sus válvulas	diámetro 80 mm

2 Ud	Desagües con sus válvulas	diámetro 100 mm
1 Ud	Desagües con sus válvulas	diámetro 150 mm
3 Ud	Ventosas con sus válvulas	diámetro 80 mm
2 Ud	Ventosas con sus válvulas	diámetro 100 mm
10 Ud	Válvulas en conexión a hidrantes	diámetro 100 mm

48 ud	acometidas	diámetro 20 mm
31 ud	acometidas	diámetro 30 mm
81 ud	acometidas	diámetro 40 mm
13 ud	acometidas	diámetro 50 mm
16 ud	acometidas	diámetro 65 mm
2 ud	acometidas	diámetro 80 mm

así como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocación de la tubería.

En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el objeto de que se produzcan el mínimo de roturas, tanto en la red de distribución de agua, como el resto de los servicios existentes, muy próximos unos de otros. De la misma forma se ha previsto la correspondiente partida alzada para reposición de servicios, dados los imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas características.

Previamente al inicio de la obra, se solicitarán los planos de servicios a las distintas compañías de suministro.

3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutarán conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en las Normas de Canal de Isabel II Gestión.

4. PRECIOS

Los precios que intervienen en la confección de este Presupuesto son los contenidos en los Cuadros de Precios del propio proyecto, así como los aprobados por Canal de Isabel II Gestión, que entró en vigor en Abril de 2.014. Las bases para la confección de nuevos precios son las mismas que las del Cuadro de Precios de Canal de Isabel II Gestión.

5. PRESUPUESTOS

El presupuesto de Ejecución por Contrata que se obtiene incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, asciende a la cantidad de **DOS MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.026.299,65 €)**.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

Se propone un plazo de ejecución de **DOSCIENTOS SETENTA DÍAS** a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo y de la obtención de la Licencia Municipal correspondiente.

7. FINANCIACIÓN

La financiación del presente Proyecto correrá a cargo del Canal de Isabel II Gestión.

8. DOCUMENTO DE QUE CONSTA EL PROYECTO

- MEMORIA
 - Anejo N°1:
Estudio de Seguridad y Salud.
 - Anejo N°2:
Plan de Trabajo
 - Anejo N°3:
Acometidas
 - Anejo N°4:
Reportaje fotográfico
 - Anejo N°5:
Permisos y Licencias
 - Anejo N°6:
Protocolo puesta en servicio

-PLANOS

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

-PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

-PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE RENOVACIONES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.

-PRESUPUESTO

- Mediciones
- Cuadro de Precios nº1
- Cuadro de Precios nº2
- Presupuesto General
- Resumen de Presupuestos.

9. CONSIDERACIONES FINALES

El contenido del presente Proyecto cumple los requisitos exigidos en el artículo 123 "Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración" del R. D. L. 3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E. 16/11/2011).

Igualmente se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa en el sentido establecido en los Artículos 125 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R. D. 1.098/2.001, de 12 de octubre (B.O.E. 26/10/2001 y 19/12/2.001), es decir, "susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, dado que comprende todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra".

10. SEGURIDAD Y SALUD

Según figura en el anejo nº 1 en el Estudio de Seguridad y Salud el número máximo de trabajadores será de 12 trabajadores.

MADRID, septiembre de 2015

AUTOR DEL PROYECTO

FDO: Nicolás Gistau Gistau

EL DIRECTOR DEL PROYECTO


FDO: Gonzalo de Assas García

**JEFE DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
DE REDES DE ABASTECIMIENTO**

FDO: Ricardo Moreno Huerta

Documento I.- Memoria

1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA



Documento I.- Memoria
Anejo nº 2: PLAN DE OBRA

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRA

MOTIVO DE LA JUSTIFICACIÓN	PLAZO DÍAS
Plazo de ejecución debido al rendimiento normal de la obra calculando en función de la longitud de la tubería y el número de acometidas a instalar en Proyecto	270
Retraso debido al calendario municipal de fiestas, rastrillos popular de compras o similares, durante la duración de los eventos, que implique paralización puntual de las obras.	0
Retraso debido a la necesidad de ejecutar un número elevado de cruces e injertos en calles con mucho tráfico que obliguen a bajar el ritmo de la obra. (15 días)	0
Retraso debido a la existencia de un número excepcionalmente elevado de servicios o grandes conducciones del CYII a salvar por la obra. (15 días)	0
Retraso debido a la realización de las gestiones necesarias para la coordinación del trabajo simultáneo con otras empresas de servicios. (15 días)	0
Retraso debido a la estación de lluvias y nieve que en algunos pueblos de la sierra provocará bajo rendimientos en la obra. (15 días)	0
Retraso debido a la obtención de permiso de Carreteras o Ferrocarriles para cruces o paralelismo, el cual se solicita después de la obtención de la licencia. (30 días)	0
PLAZO TOTAL DE LA OBRA (Días)	270

STATE OF NEW YORK

IN SENATE,
January 10, 1912.

REPORT
OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE,
IN ANSWER TO A RESOLUTION
PASSED BY THE SENATE
MAY 15, 1911.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT COMPANY,
PRINTERS,
1912.

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT COMPANY, PRINTERS, 1912.

Anejo nº 2: Plan de Obra

2.1.- DIAGRAMA ESTIMADO DE ACTIVIDADES-TIEMPO



PLAN DE TRABAJO

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES - TIEMPOS

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO

PROYECTO	CR-047-15-CY	TÍTULO	PROYECTO DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN. MADRID
PRES. EJECUCION CONTRATA	2.026.299,65 €		

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I												
A												
P												

	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I												
A												
P												

	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I												
A												
P												

	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I												
A												
P												

	245	250	255	260	265	270
Z	X	X	X	X	X	
I						
A						
P						

NOMENCLATURA:

- Z = Picado del pavimento y Excavación de la zanja.
- I = Instalación de la tubería y elementos de manobra + Ejecución de acometidas hasta acera + Tapado de zanja.
- A = Pasar Acometidas a armarlos.
- P = Reposición del pavimento (Hormigón y Asfalto + Reposición aceras).

RESPONSABLE DE LA OBRA

Fdo.:



Documento I.- Memoria
Anejo 3: ACOMETIDAS



CALLE	NÚMERO	DIÁMETRO ACTUAL	DIÁMETRO RENOVACIÓN
CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA	s/n-c/v Sta Rita frente 39	20	20
	33	40	40
	35	40	40
	37-C1	40	40
	37-C2	40	40
	37-C3	30	30
	39-C1	40	40
	39-C2	40	40
	41	40	40
	43-C1	65	65
	43	20	20
	45	40	40
	47	40	40
	51-C1	30	30
	51-C2 c/v Ramos Carrión 15	50	50
	53	40	40
	55-C1	65	65
	55-C3	20	20
	55-C1	20	20
57	30	30	
CALLE DE BAEZA	1	40	40
	3	40	40
	4-C1	40	40
	4-C2	40	40
	5	40	40
	5-	20	20
	5--	50	50
CALLE DE CANILLAS	96-C1	40	40
	96-C2	20	20
	98	40	40
CALLE DE PUENTEÁREAS	17-C1	20	20
	17-C2	65	65
	17-C3	30	30
	18- c/v Canillas 102-1	40	40
	18- c/v Canillas 102-2	40	40
	18- c/v Canillas 102-3	40	40
	19-C1	30	30
	19-C2	20	20
	21-C2	40	40
	21-C3	30	30
CALLE DEL CARDENAL SILÍCEO	1-C1	20	20
	1-C2	50	50
	2-C1	30	30
	2-C2	20	20
	3-C3	30	30
	4-C1	40	40
4-C2	40	40	

CALLE	NÚMERO	DIÁMETRO ACTUAL	DIÁMETRO RENOVACIÓN
	5-C2	30	30
	5-C3	40	40
	7-C1	40	40
	7-C2	20	20
	7-C3	40	40
	8-C1	50	50
	8-C2	40	40
	8-C3	20	20
	9-C2	40	40
	10-C1	40	40
	10-C3	20	20
	10- PCI	65	65
	14	40	40
	17	40	40
	19-C1	40	40
	19-C2	40	40
	20-C2	40	40
	20-C3	40	40
	21-C1	40	40
	21-C2	65	65
	21-C3	30	30
	21-C4	20	20
	21-C5	20	20
	21-C6	50	50
	21-C7	65	65
	22	40	40
	24	20	20
	25-C2	30	30
	25-C3	20	20
CALLE DE GUSTAVO FERNANDEZ BALBUENA	2-C2	40	40
CALLE DE LÓPEZ DE HOYOS	206	20	20
	208	20	20
	210	20	20
	212	30	30
	214-C2	20	20
	216	20	20
	220	20	20
CALLE DE LUIS CABRERA	81-C2	30	30
	83-C1	30	30
	83-C2	50	50
	85	30	30
	87	20	20
	92-C1	40	40
	92-C2	20	20
	92-C3	40	40
	92-C4	20	20
	92-C5	20	20
	94-C1	50	50

CALLE	NÚMERO	DIÁMETRO ACTUAL	DIÁMETRO RENOVACIÓN
	94-C2	30	30
CALLE DE LUIS DE SALAZAR	2-C1	30	30
	2-C2	40	40
	2-C3	20	20
	4-C1	40	40
	4-C2	20	20
	6-C2	30	30
	8	30	30
CALLE DE RAMOS CARRIÓN	10-C1	65	65
	12-C1	20	20
	12-C2	65	65
	12- LOCAL 1	20	20
	13	40	40
	14-C1	40	40
	14-C2	20	20
	15-C1	50	50
	15-C3	30	30
CALLE DE SANTA HORTENSIA	1	30	30
	1-PCI	50	50
	9-C1	40	40
	9-C2	20	20
	9- GARAJE	20	20
	9-C4	20	20
	10	40	40
	11-C1	20	20
	11-C2	40	40
	11-PCI	40	40
	12	20	20
	13-C1	40	40
	13-C2	20	20
	13-C3	40	40
	13-C4	20	20
	14-C1	40	40
	14-C2	20	20
	14-C3	20	20
	14-C4	20	20
	15- CSS CMM Santa Hortensia -1	30	30
	15- CSS CMM Santa Hortensia -2	65	65
	15	65	65
	16	40	40
	18	40	40
	20-C1	40	40
	20-C2	40	40
	21	65	65
	22	65	65
	23-C1	65	65
	23-C2	40	40
	24- c/v Clara del Rey	40	40

CALLE	NÚMERO	DIÁMETRO ACTUAL	DIÁMETRO RENOVACIÓN
	25-C2	50	50
	27	40	40
CALLE DE CLARA DEL REY	42-C2	20	20
	42-C3	20	20
	42-C4	65	65
	44	40	40
	46-C1	50	50
	46-C2	40	40
	50	40	40
	52-C1	40	40
	52-C2	40	40
	52-C3	30	30
	54	40	40
	58	40	40
	60	40	40
	62	40	40
	63- HISP_PA_0011055	80	80
	64-C1	30	30
	64-C2	20	20
	65-C1	30	30
	65-C2	50	50
	67	40	40
	69-C1	40	40
	69-C2	40	40
	71-C1	40	40
	71-C2	40	40
	75	40	40
CALLE DE SANTA RITA	8	40	40
	9-C1	65	65
	9-C2	40	40
	10-C1	40	40
	10-C3	40	40
	11- HISP_PA_0011052	80	80
	12-C2	20	20
	12-C3	65	65
CALLE DE ANTONIO SALCÉS	1-C1	30	30
	1-C3	50	50
	3	30	30
	4	30	30
CALLE DE ANTONIO ZAPATA	1	40	40
	2-C1	30	30
	2-C2	40	40
	3	40	40
	4	30	30
	4	40	40
	7	20	20
	8	20	20

CALLE	NÚMERO	DIÁMETRO ACTUAL	DIÁMETRO RENOVACIÓN
	10	30	30

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853

1853



Documento I.- Memoria

Anejo nº 4: REPORTAJE FOTOGRÁFICO





1 VÁLVULA EN EL CRUCE DE LA C/ DE LÓPEZ DE HOYOS CON LA CALLE DEL PADRE DE CLARET



2 CALLE DE LÓPEZ DE HOYOS



3 CALLE DE LÓPEZ DE HOYOS



4 CALLE DE LÓPEZ DE HOYOS



5 VÁLVULA EN EL CRUCE DE LA CALLE DE LÓPEZ DE HOYOS CON LA CALLE DE ROBREGORDO



6 CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA



7 VENTOSA EN LA CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA



8 INTERSECCIÓN DE LA CALLE DE SAN
NAZARIO CON LA CALLE DE CORAZÓN
DE MARÍA



9 INTERSECCIÓN DE LA CALLE DE SAN NAZARIO
CON LA CALLE DE GUSTAVO FERNÁNDEZ
BALBUENA



10 VÁLVULA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE
DE LÓPEZ DE HOYOS CON LA CALLE DE
CLARA DEL REY



11 CALLE DE CLARA DEL REY



12 VÁLVULA EN LA CALLE DE CLARA DEL REY



**13 CRUCE DE LA CALLE DE CLARA DEL REY CON
LA CALLE DE SAN NAZARIO**



**14 VÁLVULA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE
DE CLARA DEL REY CON LA CALLE DE
LUIS DE SALAZAR**



15 CALLE DE CLARA DEL REY



16 CALLE DE CLARA DEL REY



**17 CAMINO PEATONAL EN CALLE DE
CLARA DEL REY**



**18 CAMINO PEATONAL EN CALLE DE
CLARA DEL REY**



19 CALLE DE CLARA DEL REY



20 CALLE DE CLARA DEL REY



21 CALLE DE CLARA DEL REY



22 VÁLVULA EN EL CRUCE DE LAS CALLES
DE CLARA DEL REY CON LA CALLE
DE SANTA HORTENSIA



23 DESAGÜE EN EL CRUCE DE LAS CALLES
DE CLARA DEL REY CON LA CALLE
DE SANTA HORTENSIA



24 VÁLVULA EN EL CRUCE DE LAS CALLES
DE CLARA DEL REY CON LA CALLE
DE SANTA HORTENSIA



25 DESAGÜE DE LA CALLE DE SANTA HORTENSIA EN LA ESQUINA CON LA CALLE DE CLARA DEL REY



26 CALLE DE SANTA HORTENSIA



27 CALLE DE SANTA HORTENSIA



28 CRUCE DE LA CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA CON LA CALLE DE SANTA HORTENSIA



29 VÁLVULA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA CON LA CALLE DE CANILLAS



30 CRUCE DE LA CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA CON LA CALLE DE CANILLAS



31 CALLE DE CANILLAS



32 CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA



33 CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA



34 CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA



35 CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA



36 CALLE DE SANTA RITA



37 CALLE DE SANTA RITA



38 CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA



39 CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA



40 CALLE DE RAMOS CARRIÓN



41 CRUCE DE LA CALLE DE CORAZÓN
DE MARÍA CON LA CALLE DE RAMOS
CARRIÓN



42 CRUCE DE LA CALLE DE CORAZÓN
DE MARÍA CON LA CALLE DE RAMOS
CARRIÓN



**43 VÁLVULA EN LA INTERSECCIÓN DE LA
CALLE DE CORAZÓN DE MARÍA
CON LA CALLE DE RAMOS CARRIÓN**



**44 CRUCE DE LA CALLE DE CLARA DEL
REY CON LA CALLE DE RAMOS
CARRIÓN**



45 CALLE DE CORAZÓN DE MARIA



**46 CRUCE DE LA CALLE DE CORAZÓN DE
MARÍA CON LA CALLE DE LUIS DE
SALAZAR**



47 CALLE DE LUIS DE SALAZAR



**48 CRUCE DE LA CALLE DE CORAZÓN DE
MARÍA CON LA CALLE DE LUIS DE
SALAZAR**



49 VÁLVULA EN LA CALLE DE LUIS DE SALAZAR



50 CALLE DE LUIS DE SALAZAR



51 CAMINO PEATONAL DE LA CALLE DE LUIS DE SALAZAR



52 CAMINO PEATONAL DE LA CALLE DE LUIS DE SALAZAR



53 CAMINO PEATONAL DE LA CALLE DE LUIS DE SALAZAR




54 CAMINO PEATONAL DE LA CALLE DE LUIS DE SALAZAR



55 CRUCE DE LA CALLE DE CLARA DEL REY
CON LA CALLE DE RAMOS CARRIÓN



56 CALLE DE RAMOS CARRIÓN




57 CALLE DE RAMOS CARRIÓN



58 RAMAL DE LA CALLE DE RAMOS
CARRIÓN



59 CRUCE DE LA CALLE DE RAMOS
CARRIÓN CON LA CALLE DE
LÓPEZ DE HOYOS



60 CRUCE DE LA CALLE DE SANTA
HORTENSIA CON LA CALLE DE
LÓPEZ DE HOYOS



61 VÁLVULA EN LA INTERSECCIÓN DE LA
CALLE DE SANTA HORTENSIA CON
LA CALLE DE LÓPEZ DE HOYOS



62 VÁLVULA EN LA CALLE DE SANTA
HORTENSIA



63 CALLE DE SANTA HORTENSIA



64 INTERSECCIÓN DE LA CALLE DE
SANTA HORTENSIA CON LA CALLE
DE CARLOS BALENCHANA



65 CRUCE DE LA CALLE DE SANTA
HORTENSIA CON LA CALLE DE
ANTONIO SALCÉS



66 CALLE DE SANTA HORTENSIA



67 CALLE DE SANTA HORTENSIA



68 CALLE DE PUENTEÁREAS



69 VÁLVULA EN LA INTERSECCIÓN DE LA
CALLE DE PUENTEÁREAS CON LA
CALLE DE CANILLAS



70 DESAGÜE EN LA CALLE DE CANILLAS



71 CRUCE DE LA CALLE DE PUENTEÁREAS
CON LA CALLE DE CANILLAS



72 VÁLVULA EN LA INTERSECCIÓN DE LA
CALLE DE PUENTEÁREAS CON LA
CALLE DE CANILLAS



73 CALLE DE CANILLAS



74 CRUCE DE LA CALLE DEL CARDENAL
SILÍCEO CON LA CALLE DE CANILLAS



75 CALLE DEL CARDENAL SILÍCEO



76 CALLE DEL CARDENAL SILÍCEO



77 CALLE DEL CARDENAL SILÍCEO



78 CRUCE DE LA CALLE DEL CARDENAL
SILÍCEO CON LA CALLE DE LÓPEZ
DE HOYOS



79 CALLE DE ANTONIO ZAPATA



80 CRUCE DE LA CALLE DE ANTONIO
ZAPATA CON LA CALLE DE LÓPEZ
DE HOYOS



81 CALLE DE CARLOS BALENCHANA



82 CRUCE DE LA CALLE DE CARLOS
BALENCHANA CON LA CALLE DE
SANTA HORTENSIA



83 CALLE DE ANTONIO SALCÉS



84 CRUCE DE LA CALLE DE LUIS CABRERA
CON LA CALLE DEL CARDENAL
SILÍCEO



85 CALLE DE LUIS CABRERA



86 CALLE DE BAEZA



87 VÁLVULA EN LA CALLE DE BAEZA



Faint, illegible text at the top left of the page, possibly a header or title.



Anejo nº 4: Reportaje Fotográfico

4.1.- PLANO DE UBICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS





Nº FOTOGRAFÍA



DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERIA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO

TÍTULO DEL PROYECTO: CR-047-15-CY PROYECTO DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN.MADRID

TÍTULO DEL PLANO: Anejo Nº4: Reportaje Fotográfico
PLANO DE UBICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

FECHA: SEPTIEMBRE 2015
ESCALA: 1:1.000
Nº DEL PLANO: 1.1



ASISTENCIA TECNICA
omicon amepro

REDACTOR DEL PROYECTO
Fdo. NICOLÁS GISTAU GISTAU

EL DIRECTOR DEL PROYECTO
Fdo. GONZALO DE ASSAS GARCÍA

JEFE DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO
Fdo. RICARDO MORENO HUERTA

1.1



Nº FOTOGRAFÍA






DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERIA
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO

TÍTULO DEL PROYECTO: CR-047-15-CY PROYECTO DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN.MADRID


TÍTULO DEL PLANO: Anejo Nº4: Reportaje Fotográfico
 PLANO DE UBICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS



FECHA: SEPTIEMBRE 2015
 ESCALA: 1:1.000
 Nº DEL PLANO: 1.2

ASISTENCIA TECNICA	REDACTOR DEL PROYECTO	EL DIRECTOR DEL PROYECTO	JEFE DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO
	Fdo. NICOLÁS GISTAU GISTAU	Fdo. GONZALO DE ASSAS GARCÍA	Fdo. RICARDO MORENO HUERTA



Nº FOTOGRAFIA

		DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERIA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO	
TÍTULO DEL PROYECTO:		CR-047-15-CY PROYECTO DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN.MADRID	
TÍTULO DEL PLANO		Anejo Nº4: Reportaje Fotográfico PLANO DE UBICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS	
FECHA	SEPTIEMBRE 2015	ESCALA	1:1.000
ASISTENCIA TECNICA	REDACTOR DEL PROYECTO  Fdo. NICOLÁS GISTAU GISTAU	EL DIRECTOR DEL PROYECTO  Fdo. GONZALO DE ASSAS GARCÍA	JEFE DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO  Fdo. RICARDO MORENO HUERTA
			Nº DEL PLANO <h1>1.3</h1>



 Nº FOTOGRAFÍA



DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERIA
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO

TÍTULO DEL PROYECTO: CR-047-15-CY PROYECTO DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN.MADRID

TÍTULO DEL PLANO: Anejo Nº4: Reportaje Fotográfico
 PLANO DE UBICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

FECHA: SEPTIEMBRE 2015

ESCALA: 1:1.000

Nº DEL PLANO


ASISTENCIA TECNICA

REDACTOR DEL PROYECTO

 Fdo. NICOLÁS GISTAU GISTAU

EL DIRECTOR DEL PROYECTO

 Fdo. GONZALO DE ASSAS GARCÍA

JEFE DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO

 Fdo. RICARDO MORENO HUERTA

1.4

Documento I.

Anejo nº 5: PERMISOS Y LICENCIAS



PERMISOS Y LICENCIAS

Para la ejecución de las obras del **PROYECTO CR-047-15-CY DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN. MADRID**, y tras el estudio de la zona afectada, será necesario solicitar los permisos y licencias siguientes:

1. Solicitud de **Licencia de Obras** al Ayuntamiento de Madrid según la planificación anual acordada.
2. Solicitud de Permiso de Ocupación a la Dirección General de Movilidad del Ayto. de Madrid por afección con las líneas 9, 43, 72, 73 y N2 de EMT.

Anejo nº 5: Permisos y Licencias




5.1.- PLANOS DE PERMISOS Y LICENCIAS



— LINEAS 9,73 N2 EMT
 — LINEA 72 EMT
 — LINEA 43 EMT

LEYENDA	
	RED ACTUAL
	RED A INSTALAR
	FD - FUNDICIÓN DÚCTIL
	PARADAS DE AUTOBÚS

		DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERIA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO	
TÍTULO DEL PROYECTO:		CR-047-15-CY PROYECTO DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN. MADRID	
TÍTULO DEL PLANO		Anejo 5: Estudio de Movilidad	
FECHA	SEPTIEMBRE 2015	ESCALA	S/E
ASISTENCIA TECNICA		EL DIRECTOR DEL PROYECTO	
REDACTOR DEL PROYECTO		JEFE DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO	
Fdo. NICOLAS GISTAU GISTAU		Fdo. GONZALO DE ASSAS GARCÍA	
		Fdo. RICARDO MORENO HUERTA	
			Nº DEL PLANO <h1>1.1</h1>



LEYENDA

- RED ACTUAL
- - - RED A INSTALAR
- FD - FUNDICIÓN DÚCTIL
- PARADAS DE AUTOBÚS

- LINEAS 9,73 N2 EMT
- LINEA 72 EMT
- LINEA 43 EMT



**DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERIA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO**

TÍTULO DEL PROYECTO: **CR-047-15-CY PROYECTO DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN. MADRID**

TÍTULO DEL PLANO: **Anejo 5: Estudio de Movilidad**

FECHA	SEPTIEMBRE 2015		ESCALA	S/E	Nº DEL PLANO 1.2
ASISTENCIA TECNICA	REDACTOR DEL PROYECTO	EL DIRECTOR DEL PROYECTO	JEFE DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO		
	Fdo. NICOLAS GISTAU GISTAU	Fdo. GONZALO DE ASSAS GARCIA	Fdo. RICARDO MORENO HUERTA		

Documento I.

Anejo nº6: PROTOCOLO PUESTA EN SERVICIO



ANEJO 6: PROTOCOLO PUESTA EN SERVICIO

Para la ejecución de las obras del proyecto **CR-047-15-CY de Renovación de Red en la calle de Clara del Rey y otras en el Distrito de Chamartín. Madrid**, y tras el estudio de la zona afectada, se deberá presentar a la Dirección Facultativa un PLAN DE OBRA, donde se indiquen los polígonos de corte existente donde se realizarán de manera progresiva las respectivas condenas de las tuberías a suprimir así como las sucesivas puestas en servicio de los tramos ejecutados.

El plano adjunto al presente Anejo VI muestra los distintos polígonos de puesta en servicio de la red futura durante la ejecución de las obras.

Anejo nº6: Planos

6.1.- PLANOS DE PROTOCOLO PUESTA EN SERVICIO



LEYENDA

	RED ACTUAL
	POLÍGONOS DE CORTE

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERIA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO			
TÍTULO DEL PROYECTO: CR-047-15-CY PROYECTO DE RENOVACIÓN DE RED EN LA CALLE DE CLARA DEL REY Y OTRAS EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN. MADRID			
TÍTULO DEL PLANO Anejo 6: Protocolo puesta en servicio			
FECHA SEPTIEMBRE 2015	ESCALA S/E	Nº DEL PLANO 1.1	
ASISTENCIA TECNICA 	REDACTOR DEL PROYECTO Fdo. NICOLÁS GISTAU GISTAU	EL DIRECTOR DEL PROYECTO Fdo. GONZALO DE ASSAS GARCÍA	JEFE DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Fdo. RICARDO MORENO HUERTA

