

DILEGENCIA DE CORRECCIÓN DE DIAGRAMA DE BARRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE OBRAS INCLUIDO EN EL PROYECTO: “TRABAJOS DE MEJORA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL TÚNEL DE METRO DE LA LÍNEA 7B. TRAMO: BARRIO DEL PUERTO – HOSPITAL DEL HENARES”

Tal y como se explica en el Anejo nº1 “Plan de Obra” del Proyecto: *“El plazo de ejecución de las obras que se especifican en este proyecto será de CUATRO (4) MESES naturales, dentro de los cuales estará incluido: UN (1) MES para preparación de materiales, medios auxiliares y tramitación de planes y estudios varios, DOS (2) MESES de corte de servicio para ejecutar las actuaciones necesarias y UN (1) MES para remates a realizar en horario nocturno”.*

Sin embargo, el diagrama de barras incluido en el mismo anejo está incompleto, llegando tan sólo al día 79. Se adjunta, a través de esta diligencia al Proyecto Constructivo Plan de Obra firmado por los autores del mismo, corregido en cuanto a este aspecto.

Madrid, a 10 de julio de 2017

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO