

MEJORA Y REFUERZO DE DRENAJE Y FIRME EN LA CARRETERA M-604 (SG-615)

PLAN DE OBRA ACTUALIZADO

ACTIVIDADES	MESES												PPTO. BASE DE LICITACIÓN euros
	octubre-17				noviembre-17				diciembre-17				
EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES													178.063,39
DRENAJE													363.559,55
FIRMES													909.129,91
ESTRUCTURAS													54.356,80
SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS													155.612,15
SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS													80.507,70
OBRAS COMPLEMENTARIAS													97.555,21
GESTIÓN DE RESIDUOS													110.538,57
SEGURIDAD Y SALUD													5.659,44
IMPORTE MENSUAL PPTO. BASE DE LICITACIÓN euros	300.466,36				677.025,36				977.491,36				1.954.982,72
PPTO. ACUMULADO BASE DE LICITACIÓN euros	300.466,36				977.491,36				1.954.982,72				

Jefe de Área de Conservación y Explotación

El Ingeniero Director del Proyecto

El Subdirector General de Construcción,
Conservación y Explotación de Carreteras

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0999957363530159432557