



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:  
5000003872**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: 7720000168  
MODIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE PEAJE  
DE THALES PARA SU ADAPTACIÓN A LA TTP EMULADA EN EL  
TELÉFONO MÓVIL, COFINANCIABLE AL 50% CON CARGO AL  
PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 FEDER DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID.**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL: 2000002975**

**Dirección / Gerencia: Explotación  
Ferroviaria**

**Área: Ingeniería de  
Instalaciones**

**División: Ingeniería y  
Sistemas de  
Información**

**Responsable del Contrato: Ioannis Douratsos**



**UNIÓN EUROPEA**  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

*Una manera de hacer Europa*

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato N.º 7720000168.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

Contrato de inversión N.º 7720000168

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicios consistente en: Modificación del software de los equipos de peaje de THALES para su adaptación a la TTP emulada en el teléfono móvil, cofinanciable al 50% con cargo al programa operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012000102

- **Contratista**

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.

- **Importe inicial del contrato**

138.175,23 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 165.810,28 euros, IVA excluido.

- **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 4 meses

- *Fecha inicio: 28.09.2020*

- Fecha finalización: 27.01.2021

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?

NO

Sí

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

NO

Sí

Fecha fin de periodo de ampliación hasta: el 27 de abril de 2021.

### 3 ANTECEDENTES

Se ha recibido por parte del Contratista THALES, solicitud de una segunda ampliación del plazo vigente en 2 meses:

Para poder realizar los desarrollos y pruebas de este contrato era necesario que Metro le facilitara al contratista la aplicación que le permita instalar títulos virtuales en un dispositivo móvil. Esta aplicación está siendo desarrollada por el Consorcio de Transportes de Madrid y ha sufrido un retraso, no previsto, que ha imposibilitado la entrega de este software hasta el día 9 de febrero de 2021.

Ante la falta de disponibilidad de la aplicación, necesaria para realizar las pruebas de las modificaciones que se están desarrollando en el SW de los pasos de THALES para permitir el pago con teléfono móvil, fue acordada una primera ampliación del plazo de ejecución del Contrato 7720000168, hasta el 27 de abril de 2021.

Este retraso en la entrega de la aplicación y la imposibilidad de que THALES pudiera finalizar los desarrollos y pruebas, supuso un parón en el proyecto y THALES ha tenido que reasignar los recursos que estaban destinados al mismo, a otro proyecto en el que se encuentran inmersos actualmente. Esto provoca la imposibilidad por parte de THALES de finalizar el contrato en la fecha establecida, por lo que THALES, ha solicitado una segunda ampliación del plazo de ejecución vigente en 2 meses, por causas ajenas al contratista.

Se propone esta segunda ampliación del plazo de ejecución, por un nuevo plazo de dos (2) meses, es decir, **hasta el 27 de junio de 2021.**

Esta nueva ampliación no supone ningún perjuicio para Metro de Madrid, ya que en ningún caso está previsto la puesta en explotación de los desarrollos contemplados en este contrato con anterioridad al 27 de junio de 2021.

#### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
  - NO
  - Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: no estar disponible la aplicación del teléfono necesaria para realizar las pruebas en las modificaciones del SW con suficiente antelación (fue entregada el día 09 de febrero de 2021 a THALES).
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: **27.06.2021**.

#### 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

“NO PROCEDE” reajuste presupuestario.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.  
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*