PROGRAMA DE OBRAS VALORADO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 4 AULAS DE ESO, AULAS ESPECÍFICAS Y GIMNASIO EN EL IES LOECHES

CAPITULOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
MOVIMIENTO DE TIERRAS										
SANEAMIENTO										
CIMENTACIÓN										
ESTRUCTURA										
CERRAMIENTOS EXTERIORES										
CUBIERTAS										
CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA										
VIDRIERÍA										
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES										
DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA										
CARPINTERÍA DE MADERA										
SOLADOS Y ALICATADOS										
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS										
PINTURAS										
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANITARIOS										
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN										
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, GAS Y ACS										
SISTEMA DE VENTILACIÓN										
EQUIPAMIENTO										
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS										
TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA										
URBANIZACIÓN										
GESTIÓN DE RESIDUOS										
SEGURIDAD Y SALUD										

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
CERTIFICACION MES (Euros) precio Contrata	103.706,77	324.529,86	380.491,71	411.623,80	377.298,98	293.582,64	235.880,41	154.817,38	168.140,67	135.846,23
CERTIFICACION A ORIGEN (Euros) Precio Contrata	103.706,77	428.236,64	808.728,35	1.220.352,15	1.597.651,13	1.891.233,77	2.127.114,17	2.281.931,55	2.450.072,22	2.585.918,45

CONTROL DE CALIDAD										

MADRID, 2019

LOS ARQUITECTOS

D. JAIME MARTÍNEZ DE UBAGO DE LIÑÁN
Dª. ALDARA ZULETA DEL RIVERO