



Ref.: SC 500002845

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisión Ejecutiva de Contratación de Metro de Madrid, S.A.,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 13 de mayo de 2020, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad a la propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato nº 7718000179 (IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BILBAO, FINANCIABLE AL 50% CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 DE LA COMUNIDAD DE MADRID, siendo dicha propuesta de modificación aprobada por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BILBAO, FINANCIABLE AL 50% CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- Nº de licitación: 6011700172.
- Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
- Plazo de ejecución: 92 semanas, desde el 16.07.2018
- Adjudicatario: DRAGADOS, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 8.246.793,02 euros
- Fecha de adjudicación: 09.05.2018
- Fecha de formalización: 13.06.2018

#### Modificación:

- Descripción de la modificación: Ampliación del plazo de ejecución.
- Número de modificación: segunda
- Importe de la modificación: 0 €
- Nueva fecha de finalización del contrato: 20.06.2020

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario, no miembro,  
Comisión Ejecutiva de Contratación  
de Metro de Madrid

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*