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PROYECTO CR-067-16-CS DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE LA
TOJA Y OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE

MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION

Con fecha 27/08/2016 se recibe notificacion de la Concejalia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Alpedrete en relacién a las necesidades de renovacién de red de
abastecimiento del municipio.

En dicha notificacién el Ayuntamiento solicita a Canal Gestion la renovacion de red
de abastecimiento que discurre por varias calles del municipio las cuales detalla en un plano
anexo al correo electrénico. Las zonas mencionadas coinciden con futuras pavimentaciones
y mejoras de aceras que desea acometer el propio Ayuntamiento.

En Septiembre de 2016 se realiza visita conjunta con el Ayuntamiento para revisar la
red y poder acometer la redaccion del proyecto de renovacion de red de la zona. En base al
Plan Director de Alpedrete se ha comprobado que corresponde la renovacion ya que las
tuberias estan fuera de norma y no cumplen con las dotaciones futuras para las cuales se
ha dimensionado la red de dicho plan. Ademas, se ha comprobado que parte de la red
propuesta a renovar coincide con el Plan de Renovacion elaborado por la Subdireccion de
1+D+i dentro del periodo 2017-2020.

El 26/09/2016 se aprueba la redaccion del presente proyecto de renovacion de red
de abastecimiento. En el Anejo N°1 se recoge dicha autorizacion.

El presente proyecto recoge la definicion constructiva de las obras de renovacion de
red de las calles mencionadas a continuacion tomando como base el Plan Director de
Alpedrete aprobado en Diciembre de 2008.

Las calles incluidas en dicho proyecto, situadas en el Término municipal de
Alpedrete, son las siguientes:

- Calle de la Toja - Calle de Pontevedra
- Camino de la Estacion - Calle Félix Diaz de San
- Calle de Santiago de Gregorio
Compostela - Calle de la Soledad
- Calle de O"Porrifio - Calle de las Colmenillas
- Calle de Orense - Calle de la Fe
- Calle de la Corufia - Calle de la Esperanza
- Calle de Lugo - Calle de Collado Mediano
- Avenida de Vigo - Calle de las Eras
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- Avenida de los Canteros - Calle de la Fragua

- Calle Real - Travesia del Pozo Nuevo
- Calle del Doctor Varela - Plaza de la Villa

- Calle del Obispo Golfin - Plaza de la Constitucion

Del estudio se desprende que la red estd compuesta de materiales que estan fuera de
normativa.

El objeto del presente proyecto es renovar la conduccién, en el trazado descrito,
segun se refleja en el documento de Planos, sustituyendo las tuberias actuales por otras de
fundicion ductil de diametros 80 mm, 100 mm, 150 mm y 200 mm con el fin de mejorar el
suministro de agua y evitar las roturas que actualmente se producen en la red, regularizando
las condiciones de caudal y presion, seglin las Normas de Abastecimiento del Canal de
Isabel |l Gestion.

También se acondicionaran las Acometidas domiciliarias existentes con arreglo a la
normativa vigente del Canal de Isabel Il Gestion. Se plantea también la instalaciéon de
armarios de contador en la fachada principal.

Asi mismo, la ejecuciéon de las obras se acometera de manera que se mantenga el
servicio de abastecimiento a los usuarios afectados. Por otro lado, cuando se deban realizar
cortes temporales de agua, imprescindibles para conectar los tramos de red nueva con los
ramales existentes, los usuarios seran avisados con 48 horas de antelacion al corte de
suministro.

En el Anejo N °IV, se adjunta la relacion de acometidas domiciliarias por direccion
postal y diametro.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalacion de los siguientes elementos:

822 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 80 mm
1.357 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 100 mm

817 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 150 mm

324 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 200 mm
3.320 m | TOTAL
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[ 7 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 80 mm
11 Ud | Vélvulas de compuerta en linea diametro 100 mm
6 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 150 mm
4 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 200 mm
21 Ud | Desaglies con sus valvulas diametro 80 mm

Las acometidas:

240 Ud | acometidas diametro 20 mm

20 Ud | acometidas diametro 30 mm

1 Ud | acometida diametro 40 mm

3 Ud | acometidas diametro 50 mm

2 Ud | acometidas diametro 65 mm
266 | TOTAL

asi como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion
de la tuberia.

En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el
objeto de que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribucion de agua,
como el resto de los servicios existentes, muy préximos unos de otros. De la misma forma
se ha previsto la correspondiente partida alzada para reposicion de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
compaiiias de suministro.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en las Normas de Canal de Isabel Il Gestion.
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4. PRECIOS

Los precios que intervienen en la confeccion de este Presupuesto son los
contenidos en los Cuadros de Precios del propio proyecto, asi como los aprobados por
Canal de Isabel Il Gestion, que entré en vigor en Abril de 2.014. Las bases para la
confeccién de nuevos precios son las mismas que las del Cuadro de Precios de Canal de
Isabel Il Gestion.

5. PRESUPUESTOS

El presupuesto de Base de Licitacion que se obtiene incrementando el Presupuesto
de Ejecucion Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial,
asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CENTIMOS (1.293.555,10 €).

6. PLAZO DE EJECUCION

Se propone un plazo de ejecucion de 270 DIAS a partir de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo y de la obtencion de la Licencia Municipal correspondiente.

7. FINANCIACION

La financiacién del presente Proyecto correra a cargo del Ayuntamiento de Alpedrete
segun lo publicado en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 4 de agosto
de 2012.

8. DOCUMENTO DE QUE CONSTA EL PROYECTO

- MEMORIA
- Anejo N°1;
Autorizacioén de redaccién.
- Anejo N°2:
Estudio de Seguridad y Salud.
- Anejo N°3:
Plan de Trabajo
- Anejo N°4:
Acometidas
- Anejo N°5:
Reportaje fotografico
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- Anejo N°G;
Permisos y Licencias
- Anejo N°7:
Protocolo puesta en servicio
- Anejo N°8:
Geologia y Geotecnia
- Anejo N°9:
Control de Calidad
- Anejo N°10:
Gestion de Residuos
-Anejo N° 11:
Publicacién en BOCM de Convenio Municipal
-Anejo N° 12:
Plan Director de Referencia

-PLANOS
-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

-PRESUPUESTO
- Mediciones
- Cuadro de Precios n°1
- Cuadro de Precios n°2
- Presupuesto General
- Resumen de Presupuestos.

9. CONSIDERACIONES FINALES

El contenido del presente Proyecto cumple los requisitos exigidos en el articulo 123
“Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracion” del R. D. L.
3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. 16/11/2011).

Igualmente se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa en el
sentido establecido en los Articulos 125 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el R. D. 1.098/2.001, de 12 de
octubre (B.O.E. 26/10/2001 y 19/12/2.001), es decir, “susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto, dado que comprende todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la utilizacion de la obra”.
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SEGURIDAD Y SALUD

Segun figura en el anejo n° 1 en el Estudio de Seguridad y Salud el nimero méaximo
de trabajadores sera de 12 trabajadores.

AUTOR DEL PROYECTO

FDO: Nicolas Gistau Gistau

OmHCnon
AMeEp

MADRID, septiembre de 2016

R DEL PROYECTO

FDO: Gonzalo de Assas Garcia

JEFE DE AREA DE CONSTRUCCION
DE REDES DE ABASTEGIVIENTO

floreno Huerta
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de Isabel Il gestién Asunto: Solicitud de Redaccion - CR-067-16-CS

Eeferencia: RMH / AMH

Da t_os

Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA REDACCION DE PROYECTO “CR-067-16-CS
RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS EN EL TM DE ALPEDRETE”

Fecha: 26/09/2016

A: DIRECCION DE INNOVACION E INGENIERIA

De: AREA CONSTRUCCION REDES DE ABASTECIMIENTO

mformacién

Con fecha 27/08/2016 se recibe por correo electrénico firmado digitalmente notificacion del Concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Alpedrete en relacion a las necesidades de renovacion de red de
abastecimiento del municipio.

En dicha notificacion el Ayuntamiento solicita a Canal Gestion la renovacion de la red de
abastecimiento que discurre por varias calles del municipio las cuales detalla en un plano anexo al
correo electrénico. Las zonas mencionadas coinciden con futuras pavimentaciones y mejoras de
aceras que desea acometer el propio Ayuntamiento.

En Septiembre de 2016 se realiza visita conjunta con el Ayuntamiento para revisar la red y poder
acometer, si procede, la redaccion de un proyecto de renovacién de red de la zona. En base al Plan
Director de Alpedrete se ha comprobado que corresponde la renovacion ya que las tuberias estan fuera
de norma y no cumplen con las dotaciones futuras para las cuales se ha dimensionado la red de dicho
plan. Ademas, se ha comprobado que parte de la red propuesta a renovar coincide con el Plan de
Renovacion elaborado por la Subdireccién de 1+D+i dentro del periodo 2017-2020.

Se adjunta a la presente nota interna copia de la notificacion y el plano de la red a renovar propuesta.

La renovacion constaria de aproximadamente 2.800 metros de tuberia de fundicion ductil y con un
presupuesto base de licitacién aproximado de 1.700.000 €.

En base a lo anterior, se solicita autorizacion para la redaccion del proyecto CR-067-16-CS de
renovacion de red, asi como la tramitacion del correspondiente Procedimiento Abierto.

i oreno Huert »')

& de AWR / b
edes de-Abastecimiento £ //M
José Antonio Lirola Barroso

Subdirector de Construccion

~_Jual Sanchez Garcia
ﬁlmclor de Innovacién e Ingenleria

Pagina 1 de 1
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JUSTIFICACION DEL PLAN DE OBRA

MOTIVO DE LA JUSTIFICACION PLAZO DIAS

Plazo de ejecucion debido al rendimiento normal de la obra
calculando en funcién de la longitud de la tuberia y el numero de 270
acometidas a instalar en Proyecto

Retraso debido al calendario municipal de fiestas, rastrillos

popular de compras o similares, durante la duracion de los 0
eventos, que implique paralizacion puntual de las obras.

Retraso debido a la necesidad de ejecutar un nimero elevado
de cruces e injertos en calles con mucho tréfico que obliguen a 0
bajar el ritmo de la obra. (15 dias)

Retraso debido a la existencia de un nimero excepcionalmente
elevado de servicios o grandes conducciones del CYIl a salvar 0
por la obra. (15 dias)

Retraso debido a la realizacion de las gestiones necesarias

para la coordinacion del trabajo simultaneo con otras empresas 0
de servicios. (15 dias)

Retraso debido a |a estacion de lluvias y nieve que en algunos

pueblos de la sierra provocara bajo rendimientos en la obra. 0
(15 dias)

Retraso debido a la obtencion de permiso de Carreteras o
Ferrocarriles para cruces o paralelismo, el cual se solicita 0
después de la obtencién de la licencia. (30 dias)

PLAZO TOTAL DE LA OBRA (Dias) 270

@ omicon < [P Ei@ T=CNO ANEJO N°3: PLAN DE OBRA DEL PROYECTO - 1 -
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Anejo n° 3: Plan de Obra
3.1.- DIAGRAMA ESTIMADO DE ACTIVIDADES-TIEMPO
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. DIAMETRO DIAMETRO
CALLE NUMERO ACTUAL RENOVACION

CALLE DE LATOJA 1 20 20
2 20 20

3 20 20

5 20 20

6 20 20

8 20 20

9 20 20

10 20 20

11 20 20

12 20 20

14 20 20

16 20 20

18 20 20

20 20 20

22 20 20

23 20 20

24 20 20

26 20 20

28 20 20

CALLE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 20 20
i 2 20 20
3 20 20

4 20 20

5 20 20

6 20 20

7 20 20

8 20 20

9 20 20

10 20 20

11 20 20

12 20 20

13 20 20

15 15 20

17 20 20

19 20 20

CALLE DE O'PORRINO 1 20 20
5 20 20

10 20 20

12 20 20

CALLE DE ORENSE 2 20 20
4 20 20

6 20 20

8 20 20

10 20 20

12 15 20

14 20 20

16 20 20

@ omicion A8 H;‘-’N?{@)T’ —CNO ANEJO N° 4: ACOMETIDAS DEL PROYECTO - 1 -
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CanalJ

de Isabel Il gestion

CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA
CALLE DE LATOJAY OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE

; DIAMETRO DIAMETRO
CALLE NUMERS ACTUAL RENOVACION

CALLE DE LUGO 2 30 30
4 20 20
6 20 20
8 20 20
10 20 20
12 20 20
14 20 20
16 20 20
18 20 20
20 20 20
22 20 20
24 20 20
AVENIDA DE VIGO 5 20 20
7 20 20
9 20 20
11 20 20
13 20 20
15 20 20
16 20 20
17 20 20
18 20 20
19 20 20
20 20 20
21 20 20
21 65 65
22 20 20
23 30 30
24 20 20
26 20 20
27 20 20
28 20 20
29 20 20
30 20 20
31 20 20
32 20 20
33 20 20
34 20 20
35 20 20
36 15 20
37 20 20
a8 20 20
39 20 20
40 20 20
41 20 20
42 20 20
43 15 20
44 20 20
45 20 20
46 20 20

{m o] \ - :‘)-\}\‘_r
(o) Bl SROT:

I(J(

ANEJO N® 4: ACOMETIDAS DEL PROYECTO -2 -
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Ca n a I CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA

Y CALLE DE LATOJAY OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE
de Isabel Il gestion

- DIAMETRO DIAMETRO
it NUMERO ACTUAL RENOVACION
47 20 20
48 20 20
49 20 20
50 20 20
51 20 20
53 20 20
57 20 20
59 20 20
61 20 20
63 20 20
|{CALLE DE PONTEVEDRA 1 20 20
2 15 20
3 15 20
4 15 20
5 20 20
i 6 15 20
7 15 20
8 15 20
2] 15 20
10 15 20
11 20 20
12 15 20
13 16 20
14 20 20
15 15 20
16 20 20
17 20 20
18 15 20
19 15 20
20 15 20
21 20 20
22 15 20
23 15 20
24 20 20
25 15 20
26 15 20
27 20 20
28 20 20
CALLE DE LA CORUNA s/n 20 20
1 20 20
2 15 20
3 15 20
4 20 20
5 20 20
6 20 20
7 15 20
8 20 20
2] 15 20

S P Ja( YT=CNO ANEJO N 4: ACOMETIDAS DEL PROYECTO - 3 -
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Ca n a | CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA

. s CALLE DE LATOJAY OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE
de Isabel Il gestion

: DIAMETRO DIAMETRO
CALLE NUMERO ACTUAL RENOVACION

10 15 20

o K| 15 20

12 20 20

13 15 20

14 20 20

15 20 20

16 20 20

17 20 20

19 20 20

21 20 20

23 15 20

TRAVESIA DEL POZO NUEVO 1 20 20
2 30 30

3 20 20

4 i 30 30

5 N 20 20

T 20 20

CALLE DEL DOCTOR VARELA 4 15 20
7 20 20

T 50 50

7 65 65

8 20 20

PLAZA DE LA VILLA 2 30 30
2 15 20

3 20 20

5 20 20

6 20 20

CALLE DE LA FRAGUA 1 15 20
2 30 30

3 15 20

86 15 20

CALLE DEL OBISPO GOLFIN 1 15 20
2 15 20

2 20 20

3 30 30

5 20 20

6 20 20

6 20 20

7 30 30

CALLE REAL s/n 20 20
4 15 20

6 15 20

rd 20 20

i 20 20

@ omicron < [P “"_*\3,}\(()) =CNO ANEJO N° 4: ACOMETIDAS DEL PROYECTO - 4 -
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Ca n a I CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA

[ Y- CALLE DELATOJAY OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE
de Isabel Il gestion

. DIAMETRO DIAMETRO
gALLE NUMERO ACTUAL RENOVACION
7 20 20
20 20
9 20 20
10 20 20
10 50 50
12 30 30
14 20 20
15 20 20
20 20 20
20 20 20
20 20 20
|AVENIDA DE LOS CANTEROS 2-C1 20 20
262 20 20
2.C3 40 40
PLAZA DE LA CONSTITUCION 1 30 30
2 20 20
20 20
CALLE FELIZ DIAZ SAN GREGORIO sin 20 20
sin 20 20
3 20 20
5 20 20
6 30 30
7 20 20
7-C1 20 20
7-C2 20 20
8 30 30
9 20 20
12 20 20
15 20 20
20 20 20
21 20 20
24 20 20
26-C1 20 20
26-C2 20 20
28-C1 20 20
28-C2 20 20
CALLE DE LAS COLMENILLAS s/n 20 20
sin 20 20
2 20 20
5 30 30
6 20 20
8 30 30
10 20 20
1 20 20
12 20 20
13 20 20
@_‘ﬁ‘quﬁ@n S PROT=CNO ANEJO N° 4: ACOMETIDAS DEL PROYECTO - 5 -
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Ca n a I CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA

de [S_i be] || geStlf)n CALLE DE LATOJAY OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE
C

- DIAMETRO DIAMETRO

CALLE NUMERO ACTUAL RENOVACION
16 20 20
18 20 20
19 30 30
20 20 20
20-C2 20 20
20 20 20
21 30 30
24 30 30
26 20 20
28 20 20
CALLE COLLADO MEDIANO 1 20 20
3 20 20
4 30 30
7 20 20
8 30 30
9 20 20
13 20 20
CALLE DE LAS ERAS 8 15 20
10 20 20
12 20 20
14 20 20
) 14 50 50
16 20 20
16 20 20
CALLE DE LA SOLEDAD 8 20 20
10 20 20
CALLE DE LA ESPERANZA s/n 20 20
3 20 20
5 20 20
7 30 30
9 20 20
12 15 20

ANEJO N° 4: ACOMETIDAS DEL PROYECTO -6 -
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Ca n a I CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA

de |Sa bel “ gestlén "CALLE DE LATOJAY OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE

Documento I.- Memoria
Anejo n° 5: REPORTAJE FOTOGRAFICO

@ S PROT=CNO




(2
&




Canal—-/

de Isabel Il gestion

CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS
EN EL T.M. DE ALPEDRETE

1 AVENIDA DE LOS CANTEROS

3 CALLE DE LA TOJA

5 CALLE DE LA TOJA

ek

4 CALLE DE LA TOJA

6 CALLE DE LA TOJA

@\ S PROT=CNO

FOTOGRAFICO
i



|
Ca na I J ' CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED

8 EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS
de Isabel Il gestion EN EL T.M. DE ALPEDRETE

8 CALLE DE LA CORUNA

9 CALLE DE LA CORUNA

ol

12 VALVULA AVENIDA DE VIGO

FOTOGRAFICO
CHINIC (0 = P O — wild
omcan - & PROT=CNO




) * CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
Cana j ' EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS
de Isabel Il gestion EN EL T.M. DE ALPEDRETE

15 AVENIDA DE VIGO B 16 AVENIDA DE IGO

17 CALLE DE PONTEVEDRA S ‘ 18 CALLE DE PONTEVEDRA

@ ‘ti'_ln.l'.nlh".u.':n .,}S.\ F"RO T= CNO FOTO?EA:HGO
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C a n a I \-_/ CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
’ EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS
de Isabel Il gestion EN EL T.M. DE ALPEDRETE

20 AVENIDA DE VIGO

2

21 AVENIDA DE VIGO ' ' 22 AVENIDA DE VIGO 0

23 AVENIDA DE VIGO 24 AVENIDA DE VIGO . - )

FOTOGRAFICO
: @ Irlilllllili[;rtj:ll & PROTECNO = 4 = £y




N

C I \_/ © CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
dala ’ EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS
de Isabel Il gestion EN EL T.M. DE ALPEDRETE

E VIGO

25 AVENIDA D!

A

29 CALLE DE ORENSE 30 CALLE O’PORRINO

FOTOGRAFICO
r'arnu'lrf'm = PROTECNO o




Canal -/

de Isabel Il gestién

CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
EN LA CALLE DE LATOQJAY OTRAS
EN EL T.M. DE ALPEDRETE

Rk AL

E SANTIAGO DE COMPOSTELA

@ Il..lli‘n.:f:.flf_n\ ‘::?.‘ I:’ROTEONO

FOTOGRAFICO
“B=




C a n a I \—/ : CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS

de Isabel |l gestion EN EL T.M. DE ALPEDRETE

37 CALLE FELIX DIAZ SAN GREGORIO 38 CALLE FELIX DiAZ SAN GREGORIO

41CAH£FEUXDMZSANGREGOND ‘ . 42CAMEFEUXDRZSAMGREGONO

FOTOGRAFICO
@ S PROT=CNO -7-



Canal -/

de Isabel || gestion

CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
EN LA CALLE DE LATOJA Y OTRAS
EN EL T.M, DE ALPEDRETE

43 VALVULA CALLE DE LA FE

=

47 VALVULA PLAZA DE LA CONSTITUCION

< Vil

46 CALLE DE 1.LOS BERROCALES

48 CALLE DE LA POZUELA

@ .I-:|“.n-!”:--“'m "‘S‘ PROTECNO

FOTOGRAFICO
-8-




<z :
C I \_// CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
dna EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS
de Isabel Il gestion EN EL T.M, DE ALPEDRETE

53 CALLE REAL

FOTOGRAFICO
@_ S PROT=CNO =0




Canal -/

de Isabel || gestion

CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
EN LA CALLE DE LATOJA Y OTRAS
EN EL T.M. DE ALPEDRETE

55 CALLE DEL TRILLO

59 CALLE REAL

60 CALLE DE LA FRAGUA

@ S PROT=CNO

FOTOGRAFICO =
= 10 = Ay



]
CanaL;:/ © CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
- EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS

de Isabel Il gestion EN EL T.M. DE ALPEDRETE

; & oy & = A&!’i’é}ﬁsﬁ Ak A
61 CALLE LA FRAGUA 62 CALLE LA FRAGUA

63 CALLE DE . VILLA 64 CALLE DE LA VILLA

66 VALVULA CALLE DEL MAESTRO

) FOTOGRAFICO
@.‘.’.’.“.!":.'_‘ﬁ”‘ S PROT=CNO g



N
C | \_/ CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
dnd - ' EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS
de Isabel Il gestion EN EL T.M. DE ALPEDRETE

AR

AN -

e Aty

: I 2 N R
68 CALLE DEL DOCTOR VARELA

69 CALLE DEL MAESTRO

i

71 CAMINO DE LAS VAQUERIAS - 72 VALVULA CAMINO DE LAS VAQUERIAS

FOTOGRAFICO
'l.«jl}:‘nlll--lr-:ll & PROTEC}NO -12 -

A

o
o



C I \_/ CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
dna <A ; EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS
de Isabel Il gestion EN EL T.M. DE ALPEDRETE

73 TRAVESIA DEL POZO NUEVO

HE:Il_h-‘I et
O A

75 CALLE DE LAS ERAS 76 CALLE DEL COLLADO MEDIANO

s > la __- -' :‘. I I.

77 VALVULA CALLE DE LA CARIDAEC 78 OBRAS CALLE DE LA BENEFICENCIA

FOTOGRAFICO
@ S PROT=CNO =18



Canal--/

de Isabel Il gestion

CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
EN LA CALLE DE LATOJA Y OTRAS
EN EL T.M, DE ALPEDRETE

79 CALLE DE LAS COLMENILLAS

81 CALLE DE LAS COLMENILLAS

83 VALVULA CALLE DE LAS COLMENILLAS

80 CALLE DE LAS COLMENILLAS

84 CALLE DE LAS COLMENILLAS

@ S PROT=CNO

FOTOGRAFICO
sifdf=




c I \/ CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED
a n a e : EN LA CALLE DE LATOJA Y OTRAS
de Isabel Il gestién EN EL T.M. DE ALPEDRETE

86 CALLE DE LA SOLEDAD

88 CAEE DE LA SOLEDAD

=

87 CALLE DE LA SOLEDAD

FOTOGRAFICO
@ I[I-I‘Il';n:!t:rt':ll"l & PROTECNO -15-



)

| S}
3 ]
&
]

%)



Canal—-/

de Isabel Il gestion

CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA
-CALLE DE LATOJAY OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE

Anejo n° 5: Reportaje Fotografico

5.1.- PLANO DE UBICACION DE FOTOGRAFIAS
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AVOO UE 105 CUITeTus

Avda de |os Canteros

Lol

Cmno de la Estacion
A'qu &
Bl canl ) VA33RJ-10
VA.33RJ-108 VA.33RJ-10 - ,
Avda de : F :
© VRS Beptdry ¥ 5 | ISR
® (TR — | Avd
.#2\ 05 Canteros V90 de los (gt
j éros  Avda de los Cd
3
\\ X
SR 7(;’ 2|
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& VA.33RJ-110
& iR
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% _._I_. e ]
) g < :
& 5]
e N e
A 4 & [l_ >
- [J£
& 2
SR
& ‘é\ LEYENDA
8 [ e FOTOGRAFIA
¥ 35 f o RED ACTUAL
® =
o ACOMETIDA
(o] VA: VALVULA ABIERTA
4 A 0 VC: VALVULA CERRADA
3, .
(o) g (o] VD: VALVULA DIVISORIA
% T o
% % 2, =) VR: VALVULA DE RETENCION
b % 33 = Fi: FILTRO
e X Q 2] I
%& @J\ p’{v S VT: VENTOSA
? . % ] DE: DESAGUE
@, Zab © A
N © o ! DP: DISPOSITIVO DE PURGA
%% o &
o (2 = Hi: HIDRANTE
() O 7
?"o : BR: BOCA DE RIEGO
) .
__ 25 FU: FUENTE PUBLICA
© c
@, MF: MUESTRED FLIO
/{3
% CO; CONTADOR
A L
(4 0 < NUDO DE DEPOSITO
ft-
‘7\ “7;0 i NUDO FINAL O TESTERO
%
% l NUDO CAMBIO DE SECCION
| NUDO CAMEIO DE MATERIAL
!'ll NUDO DE TE 0 DERIVACION
; PO/ PE - POLIETILEND
,?0‘(\1\0
cale B CA- CARA
A.33R =520 B FG - FUNDICION GRIS
N T .“‘ FD - FUNDIGION DUGTIL
FC - FIBROCEMENTO
~VA.33RJ-3 HA - HORMIGON ARMADO
- HC - HORMIGON ARM. CAMISA CHAPA
B
s | ASISTENCIA AUTOR DEL PR‘;’ECTO: ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: TITULO DEL PLANO: PLANO:
' DIRECCION DE INNOVACION E INGENIERIA
=/ j TECNICA: : 1:1.000 . AS.
C a n a l N SUBDIRECCION DE CONSTRUGCION aneean _Original DIN-AS | PROYECTO CR-067-16-CS DE RENOVACION DE RED
e lsabel I nampb ' FECHA. EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS FOTOGRAFICO TR
de Isabel || gestion AREA DE CONSTRUCCION DE & PROTECNO SEPTIEHEHE EN EL T.M. DE ALPEDRETE )
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VA.33RJ-28

26

VA33RI-31

Q%

LEYENDA

VI3 o N° FOTOGRAFIA
RED ACTUAL
ACOMETIDA
(s ] ViA: VALVULA ABIERTA
o] VC: VALVULA CERRADA
O VD: VALVULA DIVISORIA

e N

VR; VALVULA DE RETENCION
FI: FILTRO

VT: VENTOSA
DE: DESAGUE

DF: DISPOSITIVO DE PURGA

Hi; HIDRANTE
BR: BOCA DE RIEGO
FU: FUENTE PUBLICA
MF: MUESTREO FIIO
CO: CONTADOR
< HUDO DE DEPGSITO
NUDO FINAL 0 TESTERO
NUDO CAMBIO DE SECCION

NUDO CAMBIO DE MATERIAL

Fli NUDO DE TE O DERIVACION

PO PE- POLIETILENG

CA- CARA

FG - FUNDICION GRIS

FD - FUNDICION DUCTIL

FC - FIBROCEMENTO

HA - HORMIGON ARMADO

HC - HORMIGON ARM. CAMISA CHAPA
ESCALA; : TITULO DEL PLANO: PLANO:
i DIRECCION DE INNOVACION E INGENIERiA | ASISTENCIA TITULO DEL PROYECTO:
\_:y TECNICA: 1:1.000 ) - K

. : ; PROYECTO CR-067-16-CS DE RENOVACION DE R

e SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Orriginal DIN-A3 P
Canal S—r e e - EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS FOTOGRAFICO T
de Isabel Il gestion AREA DE CONSTRUGCION DE P _ i EN EL T.M. DE ALPEDRETE s
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=2 ' 4 85 S AGOMETIDA
. BVA. 33QK 23 "‘ % (] VA: VALVULA ABIERTA
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Ca n a | = ;;:f’; SUBDIRECCION DE CONSTRUGCION @{\(r:-‘“’ _@2& PROYECTO CR-067-16-CS DE RENOVACION DE RED ’ A5,
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TITULO DEL PROYECTO:

rias
N
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ESCALA:
1:1.000

PROYECTO CR-067-16-CS DE RENOVACION DE RED

Original DIN-AY
EN LA CALLE DE LATOJA Y OTRAS

-

LEYENDA

Py e N FOTOGRAFIA
a RED ACTUAL

e/ Caﬁo

ACOMETIDA
© VA: VALVULA ABIERTA
o ] VG: VALVULA CERRADA
© VD: VALVULA DIVISORIA

VR: VALVULA DE RETENCION
Fl: FILTRO

VT: VENTOSA
DE: DESAGUE
DP: DISPOSITIVO DE PURGA

¢ L Hi: HIDRANTE
@ BR: BOCA DE RIEGO
FU: FUENTE PUBLICA
MF: MUESTREG FIIO
©0: CONTADOR
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NUDO FINAL O TESTERO

<

1

; NUEO CAMBIO DE SECCION
E NUDO CAMBIC DE MATERIAL

]

NUDO DE TE O DERIVACION

VA

PO [ PE - POLIETILEND
CA- CARA
FG - FUNDICION GRIS
FD - FUNDICION DUCTIL
FC - FIBROCEMENTO
HA - HORMIGON ARMADO
HC - HORMIGON ARM. CAMISA CHAPA

TITULO DEL PLANO: PLANO:
A5,

HOJA:

FOTOGRAFICO

DIRECCION DE INNOVACION E INGENIERIA

\ "j
1 a n a I S SUBDIRECCION DE GONSTRUGGION
Stz

de Isabel || gestic’)n AREA DE CONSTRUCCION DE
REDES DE ABASTECIMIENTOD

& PROT=CHNO

FECHA:
EN EL T.M. DE ALPEDRETE

SEPTIEMBRE
2016

Fdo: Nicolés Gistau Gislau
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PERMISOS Y LICENCIAS

Para la ejecucion de las obras del PROYECTO CR-067-16-CS DE RENOVACION DE RED EN
LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE vy tras el estudio de la zona

afectada, sera necesario solicitar los permisos y licencias siguientes:

1. Solicitud de Licencia de Obras al Ayuntamiento de Alpedrete, correspondiente a
las calles afectadas en el Proyecto y descritas en la Memoria.

2. Solicitud de Permiso de movilidad por afecciones con las lineas de autobls 680,
681, 682 y 685 perteneciente a la empresa Larrea, S.A.

3. Solicitud de Cruce en el P.K. 2,500 por afecciones con la carretera M-619 en el
T.M. de Alpedrete perteneciente a la Comunidad de Madrid.

4. Solicitud de Cruce a Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid, correspondiente
a las obras a ejecutar en la Avenida de los Canteros (Cordel de los Charcones y
Vereda de las Eras de Arriba) en el T.M. de Alpedrete.
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Ca n a CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA

de Isabel I| gestion CALLE DE LA TOJA Y OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE

ANEJO 7: PROTOCOLO PUESTA EN SERVICIO

Para la ejecucion de las obras del proyecto CR-067-16-CS de Renovacion de Red en
la Calle de la Toja y otras en el T.M. de Alpedrete, y tras el estudio de la zona afectada,
se debera presentar a la Direccion Facultativa un PLAN DE OBRA, donde se indiquen
los poligonos de corte existente donde se realizaran de manera progresiva las
respectivas condenas de las tuberias a suprimir asi como las sucesivas puestas en

servicio de los tramos ejecutados.

El plano adjunto al presente Anejo VIl muestra los distintos poligonos de puesta

en servicio de la red futura durante la ejecucion de las obras.
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DEPARTAMENTO: GEOTECNIA
INFORME N¢: G-160063-M-1G

Proyecto: Renovacion de red de abastecimiento en la calle de la Toja y otras. Alpedrete.

Peticionario: :Canal de Isabel Il Gestion S.A. Pedido: Estudio de evaluacion geotécnica.
Contrato N2 Ref?: C-130014/76_M Trabajos en: Campo y gabinete.
Realizado por: José C. de Castro Gutiérrez Fecha: Noviembre 2016

INFORME DE EVALUACION GEOTECNICA

ANTECEDENTES

A solicitud del Area de Construccion de Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel II,
INTEINCO ha realizado un estudio de evaluacion geotécnica del entorno en que se
desarrolla el Proyecto de Renovacion de la red de abastecimiento en la calle de la Toja y
otras, en Alpedrete.

El proyecto implica la renovacion de la red en dos zonas del casco urbano, una zona de
viviendas unifamiliares en parcelas y otra zona en el entorno del casco antiguo segin se

recoge en los planos del Anejo Il.

De acuerdo con la informacion facilitada, las conducciones previstas se realizan con
tuberias de diversos materiales y diametros entre 60 y 200 mm, dispuestas en zanjas con
profundidades en torno a 1,3-1,5 m.

OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El estudio realizado ha tenido por objeto realizar una evaluaciéon de los condicionantes
geoldgico-geotécnicos que presentan los terrenos afectados por las actuaciones previstas,
para poder prever las actuaciones adecuadas en las diferentes fases de proyecto y
ejecucion de las obras.

El presente informe describe los distintos trabajos de reconocimiento geotécnico realizados
y recoge los resultados obtenidos, concluyendo con un analisis de los mismos. En particular,
el alcance del estudio corresponde al desarrollo de la siguiente metodologia:

- Recopilacién y andlisis de la documentacion geolégico-geotécnica general disponible

relacionada con los terrenos investigados.

Ref2.: C-130014/76_M G-160063-M-1G/01 Pégina 3 de 7
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Inspeccién visual de los terrenos afectados y su entorno préximo, para comprobacion
de los datos geolégicos y toma de datos de interés geoldgico-geotécnico,
especialmente por la observacion de afloramientos, posibles desmontes y cortes del
terreno en el entorno, zonas de posible presencia de aguas, etc.

Andlisis de los resultados obtenidos y estudio de los condicionantes geoldgico-
geotécnicos de los terrenos por los que discurre la traza, con recomendaciones sobre
los aspectos geotécnicos a considerar para el proyecto de renovacién de las
conducciones y su ejecucion.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Para la realizacién del trabajo se han tenido en cuenta los siguientes documentos:

Plano de planta general de las actuaciones, facilitado por el Canal de Isabel II.
Mapa Geolégico de Espana 1:50.000. Hoja 533: San Lorenzo de El Escorial. I.G.M.E.
Norma de Construccién Sismorresistente NCSE-02.

Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08. Ministerio de Fomento.

TRABAJOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

4.1.- Andlisis del marco geolédico-geotécnico.

Desde el punto de vista geolégico, el entorno de Alpedrete queda enmarcado en el
sector central del macizo igneo-metamérfico que representa el complejo hercinico del
Sistema Central. Concretamente (ver mapa geoldgico en el Anejo I) la zona
reconocida queda situada sobre materiales igneos, representados por un sustrato de
rocas graniticas: adamellitas biotiticas de grano medio (formacion "9" del mapa
geologico). Dicho sustrato puede aparecer mas o menos meteorizado o degradado
superficialmente, dando lugar a espesores muy variables de suelos residuales de
alteracion predominantemente arenosos (“jabre”), en los que aun se reconoce la
estructura granitica y que presentan en general una elevada compacidad.

Recubriendo este sustrato pueden aparecer rellenos artificiales relacionados con las
actividades constructivas antropicas.

Desde el punto de vista hidrogeoldgico, el sustrato granitico se considera en general
impermeable. Una disposicion como la indicada, con niveles de alteracion “in situ”
(jabre) de caracter granular, sobre un sustrato rocoso relativamente impermeable,
puede propiciar la formacion de acuiferos someros, generalmente estacionales y muy
ligados a la pluviometria de la zona.
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4.2.-

Desde el punto de vista sismico y segin la normativa sismorresistente vigente
(NCSE-02), todo el entorno reconocido se encuentra situado en una zona de minimo
riesgo, por lo que no son necesarias comprobaciones en este sentido en el proyecto.

Inspeccidn visual del entorno. Condicionantes geotécnicos

A partir de los datos geoldgicos comentados anteriormente, se ha realizado una
inspeccion del entorno de las zonas de actuacion, atendiendo a los aspectos
geomorfolégicos y geotécnicos, que se ilustra en la documentacion fotografica del
Anejo lIl.

Las actuaciones previstas afectan a dos zonas distintas del entramado urbano, que
se desarrolla sobre un relieve mas o menos ondulado y pendientes variables,
generalmente suaves. Una zona (entorno de la calle de la Toja) corresponde a una
urbanizacion de viviendas unifamiliares en parcelas independientes, con calles mas
bien estrechas y pequeiias aceras (fotografias 1 a 5). La otra zona de actuacion
afecta al casco urbano antiguo de Alpedrete, con calles de anchura variable,
generalmente pequefia (fotografias 6 a 9).

El caracter urbano enmascara superficialmente la naturaleza del terreno, aunque no
es dificil observar afloramientos rocosos en algunas zonas de parque (fotografias 3 y
5), ademas de que todo el entorno confirma claramente la existencia de un sustrato
rocoso granitico, mas o menos alterado superficialmente. También en la zona del
casco antiguo, con edificacién mas compacta, pueden observarse localmente
afloramientos graniticos y vestigios de la presencia de roca en puntos diversos
(fotografias 7 y 8).

Estas observaciones sugieren que si bien es de esperar una importante extensiéon en
planta de zonas con suelo residual superficial (al menos hasta las pequenas
profundidades afectadas por el proyecto), a partir de cierta profundidad, e incluso
localmente desde superficie, debe preverse la presencia de roca poco alterada.

Desde el punto de vista geotécnico, las principales repercusiones del terreno para la
ejecucion de las obras tienen que ver con la mayor o menor dificultad de excavacion
de las zanjas, la estabilidad de sus taludes y una posible agresividad del terreno a los
elementos auxiliares de hormigén.

Al margen de la necesaria demolicion de los firmes de las calles y viales, la
excavacion de las zanjas hasta profundidades de 1,3-1,5 m presentara condiciones
muy variables. Superficialmente en muchos tramos, los terrenos afectados por las
zanjas pueden ser suelos de alteracién o residuales (predominantemente arenosos)
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5.-

excavables con medios mecanicos convencionales (retroexcavadora), pero a partir de
cierta profundidad e incluso localmente desde superficie, deben preverse unas
condiciones de excavacion en roca dura, con medios especificos (martillo hidraulico,
rozadoras, cementos expansivos, cufas). En definitiva debe considerarse un
importante porcentaje de excavacién en roca, pero con porcentajes muy significativos
de excavacion en suelos residuales y rellenos supetficiales.

La estabilidad de las zanjas en todos estos materiales para las profundidades
previstas serd en general buena a corto plazo para taludes subverticales. Tan solo si
la excavacion llega a afectar a rellenos flojos 0 zanjas de otros servicios enterrados
poco compactas se podria dar algin problema de inestabilidad local en las

excavaciones, haciendo necesaria una entibacion local o un reperfilado del talud.

Dada la génesis geoldgica y la naturaleza de los diferentes terrenos por los que
discurren las conducciones, no son de esperar problemas de agresividad del terreno
a los posibles elementos de hormigén.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

A solicitud del Area de Construccién de Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel II,
INTEINCO ha realizado un estudio de evaluacién geotécnica para el Proyecto de
Renovacién de la red de abastecimiento en la calle de la Toja y otras en Alpedrete. Las
conducciones previstas se realizan con tuberias de diversos materiales y diametros entre 60
y 200 mm, dispuestas en zanjas con profundidades en torno a 1,3-1,5 m.

Geolégicamente, la zona queda situada sobre un sustrato de rocas graniticas. Este sustrato
puede aparecer mas o menos meteorizado superficialmente, dando lugar a espesores muy
variables de suelos residuales predominantemente arenosos (“jabre”). Recubriendo este
sustrato pueden aparecer rellenos artificiales relacionados con las actividades constructivas.

Las actuaciones previstas afectan a dos zonas distintas del entramado urbano, que se
desarrolla sobre un relieve mas o menos ondulado y pendientes en general suaves. Una
zona corresponde a una urbanizacion de viviendas unifamiliares en parcelas
independientes, con calles mas bien estrechas y pequefias aceras. La otra zona de
actuacion afecta al casco urbano antiguo de Alpedrete, con calles de anchura variable,
generalmente pequena.

El caracter urbano enmascara superficialmente la naturaleza del terreno, aunque no es
dificil observar afloramientos rocosos en algunas zonas no edificadas, ademas de que todo
el entorno confirma claramente la existencia de un sustrato rocoso granitico, mas o menos
alterado superficialmente. También en la zona del casco antiguo, con edificacion mas
compacta, pueden observarse localmente afloramientos graniticos y vestigios de la
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presencia de roca en puntos diversos. Es de esperar una importante extension en planta de
zonas con suelo residual superficial (al menos hasta las pequefas profundidades afectadas
por el proyecto), pero a partir de cierta profundidad, e incluso localmente desde superficie,
debe preverse la presencia de roca poco alterada.

Desde el punto de vista geotécnico, las principales repercusiones del terreno para la
ejecucion de las obras tienen que ver con la mayor o menor dificultad de excavacion de las
zanjas, la estabilidad de sus taludes y una posible agresividad del terreno a los elementos

auxiliares de hormigdn.

Al margen de la necesaria demolicién de los firmes de las calles y viales, la excavacion de
las zanjas hasta profundidades de 1,3-1,5 m presentara condiciones muy variables.
Superficialmente en muchos tramos, los terrenos afectados por las zanjas pueden ser
suelos de alteracién o residuales (predominantemente arenosos) excavables con medios
mecanicos convencionales (retroexcavadora), pero a partir de cierta profundidad e incluso
localmente desde superficie, deben preverse unas condiciones de excavacion en roca dura,
con medios especificos (martillo hidraulico, rozadoras, cementos expansivos, cuias). En
definitiva debe considerarse un importante porcentaje de excavacion en roca, pero con
porcentajes muy significativos de excavacion en suelos residuales y rellenos superficiales.

La estabilidad de las zanjas en todos estos materiales para las profundidades previstas sera
en general buena a corto plazo para taludes subverticales. Tan solo si la excavacion llega a
afectar a rellenos flojos o zanjas de otros servicios enterrados poco compactas se podria
dar algin problema de inestabilidad local en las excavaciones, haciendo necesaria una

entibacion local o un reperfilado del talud.

La litologia de los terrenos afectados hace que no sean previsibles problemas de
agresividad del terreno a los posibles elementos de hormigon.

Este informe consta de siete paginas numeradas y tres anejos de 2, 3 y 4 paginas
respectivamente.
Madrid, noviembre de 2016

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE GEOTECNIA

José C. de Castro Gutiérrez
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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F.1. Tramo de trazado por el Camino de la Estacion, en el borde norte de una de las dos zonas de
actuaclon. Topografia general suavemente ondulada con ligeras pendientes.

F.3. Vista de la calle Orense, con afloramientos de granito en el entorno.
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F.4. Aspecto de la avenida de Vigo, desde el borde sur de esta zona de actuacion.

oo
)



~ EdINTEINCO

F.7. Calle Real y entorno de la plaza de la Constitucién.

A pesar de la urbanizacion, en la zona del casco

-antiguo se pueden apreciar algunos afloramientos
de granito que permanecen.

F.8. Calle de la Fragua, en una zona con relativa pendiente.
También aqui se observan vestigios del sustrato rocoso.

s i

F.9. Vista del trazado por la calle del Doctor Varela.
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1.- INTRODUCCION Y OBJETO

Es objeto del presente anejo establecer el plan de control necesario para contrastar la
calidad de ejecucion de las obras de renovacion de redes de abastecimiento promovidas por
Canal de Isabel Il Gestion.

Para ello se define una propuesta de actuaciones en la que se establecen los procesos,
pruebas y ensayos necesarios para que la Direccién Facultativa pueda certificar la correcta
ejecucioén, conforme a las normas de aplicacion, de las distintas unidades de obra.

El plan de ensayos propuesto es provisional a la espera del plan de control definitivo, que
debera ser redactado por el laboratorio de control subcontratado y aprobado por el Director
Facultativo de las obras. Ademas, el Contratista proporcionara el Plan de Autocontrol de
Calidad ofertado para las obras y remitira puntual informacion de su aplicacion.

Siendo la Direccién de Obra quien informara sobre el cumplimiento del plan de calidad y
evaluara los distintos certificados de garantia de calidad de los materiales, suministradores o
equipos aportados por el Contratista.

La Direccion de Obra podra modificar el nimero o tipo de ensayos de recepcion previstos en
funcién de las garantias aportadas. Del mismo modo, debera aceptar con anterioridad a las
empresas que realicen dichas pruebas y certifiquen la calidad.

En el informe final de los ensayos no se facilitara solamente el resultado de los mismos, sino
también el valor 6ptimo considerado en el Pliego, de modo que se pueda establecer una
conformidad de resultados.

Las prescripciones técnicas, tanto generales como particulares, exigibles al Contratista se
incorporaran en el correspondiente Pliego del Proyecto. Limitandose el presente anejo a
definir las partidas a ensayar, los procedimientos, la definicion de lotes, asi como el nimero
de ensayos por lote.

Los gastos derivados del plan de ensayos de la obra, correspondiente al control de calidad,
seran abonados por el Contratista, encontrandose incluido el importe del 2% de control de
calidad en el conjunto de los gastos generales, conforme al PCAP de los procedimientos de
contratacion de obras. El 2% se calculara sobre el Presupuesto de Base de Licitacion.

Si la Direccion Facultativa observase algun tipo de defecto que pudiese hacer pensar que
algun elemento no cumple la calidad exigible, podra ordenar al Contratista la ejecucion de
un ensayo sobre dicho elemento. Estos segundos ensayos, asi como los ensayos de
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contraste, seran abonados por el Contratista independientemente de que éstos supongan un
aumento del presupuesto del 2% consignado anteriormente.

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente Plan de Control de Calidad establece los controles necesarios para contrastar el
cumplimiento de los requerimientos minimos exigidos en el P.P.T.P., por lo que sera
aplicable a cada uno de materiales, equipos y componentes de que se compone la
instalacion con los niveles de calidad que cada uno requiere.

‘Las unidades de obra sometidas a control técnico son:

- Movimiento de tierras: excavaciones y rellenos

- Obras de hormigdn: hormigones y aceros

- Instalaciones y equipos: tuberias, elementos mecanicos, elementos de maniobra y
juntas

- Pruebas de estanqueidad

- Prueba general de funcionamiento

- Asfalto

3.- AUTOCONTROL DE CALIDAD

En este apartado se detallan las unidades de obra caracteristicas que se suceden en las
actuaciones de renovacioén de red y por tanto su seguimiento sera primordial para garantizar
la calidad de ejecucion. Asi como, la descripcion general de los trabajos que debera
desarrollar el responsable de calidad de la empresa Contratista adjudicataria de las obras,
con independencia del plan de ensayos o plan de control aprobado por la Direccion
Facultativa.

La realizacion de estos trabajos por parte del Contratista constituira el autocontrol indicado
en el apartado anterior.

3.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacién del fabricante, control de la clase y certificacion de las tuberias
instaladas.
- Control dimensional de las zanjas ejecutadas.
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- Control de la extension por medio de la inspeccion visual del espesor y anchura de las
tongadas del material de relleno y del estado de la capa anterior.

- Control del grado de compactacion de los rellenos localizados

- Comprobacion visual del estado de las obras de fabrica: pozos y arquetas.

- Comprobacién del material de tuberias y accesorios, verificando la conformidad las
prescripciones requeridas mediante certificados emitidos por la empresa/laboratorio de
aseguramiento de la calidad..

- Control dimensional e inspeccién visual de materiales, verificando: espesores, primer
uso de este material, diametros, calidad/material de las juntas.

- Comprobacién de la correcta ejecucion de las pruebas de presién, estanqueidad y
limpieza de la red.

NOTA: Si el proyecto en cuestion incluye unidades de obra especiales que requiera fabricar
elementos de caldereria exprofeso para la misma, el Plan de Control debera incluir el control
de las mismas, especialmente de las soldaduras. A continuacién se indican las directrices
que se deberian incorporar en el Plan de esos proyectos:

- En colectores o tramos de caldereria:

e Radiografias del 5% de las soldaduras.

o Muestreo de soldaduras mediante liquidos penetrantes (60% y nunca las
radiografiadas) de los colectores construidos en taller.

o} Control dimensional de colectores terminados, verificar que estan de acuerdo a

planos de disefio. Revisar nivelado de bridas, situacion de taladros, efc.

3.2.- HORMIGONES

Este apartado contempla aspectos generales comunes a la fabricacion de hormigones, por
lo que los controles que se exponen son comunes en todas aquellas unidades de obra en
las que se emplee el hormigén para su ejecucion.

Los trabajos de supervision seran los siguientes:

- Inspeccion de las plantas de hormigén de forma periédica o de sus certificados y
clasificaciones.

- Inspeccioén de los acopios de aridos.

- Inspeccion de las medidas de transporte del hormigén.

- Inspeccion de los medios de puesta en obra, comprobando su suficiencia, estado y
medios de mantenimiento.

- Comprobacién, antes de cada hormigonado, de la adecuada situacion y fijacion de
encofrados, asi como la comprobacién geométrica de todos los elementos.

@ omicion S PROT=CNO Anejo 9: CONTROL DE CALIDAD -4 -
aMEpIo v )



Ca n a I \._/j CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA

(I(_, |8(] )(JI “ gestlon CALLE DE LATOJAY OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE

- Comprobacion del estado de las excavaciones antes del hormigonado.

- Comprobacion de la utilizacién del tipo de hormigon adecuado.

- Inspeccion de la puesta en obra: empleo de los medios adecuados, alturas de vertido,
vibrado, espesor de capa y orden de hormigonado.

- Comprobacién del acabado de las superficies: localizacion de irregularidades.

- Comprobacion de los procedimientos establecidos en el tratamiento de juntas.

- Supervision del procedimiento utilizado en el curado.

- Supervision del extendido para comprobar que no se producen segregaciones.

- Supervision de la uniformidad de la humectacion.

- Control del procedimiento de compactacion.

- Inspeccién de la superficie acabada para la localizacion de hundimientos o zonas
‘agrietadas, zonas mal compactadas o zonas sin drenaje supetficial.

- Comprobacién de anchura.

- Levantamiento de perfiles antes y después de la puesta en obra para comprobacion de
espesores y cotas.

3.3.- PAVIMENTACION

Demoliciones y Excavaciones

- Supervision general de la realizacion de las demoliciones y excavaciones, control del
envio a vertedero de materiales inadecuados y verificacion de las medidas de gestion de
residuos.

- Toma de datos topograficos o geométricos para la cubicacion.

- Ensayos de identificacion y analisis granulométrico para determinar posibles empleos del
material excavado.

Rellenos localizados

Se realizaran los siguientes trabajos de supervision y vigilancia:

- Comprobacion previa de la preparacion de la superficie de asiento de las tuberias.

- Contraste de las clasificacién del material en su lugar de empleo

- Supervision del extendido, comprobando que no se produzcan segregaciones.

- Supervision de la uniformidad de la humectacion.

- Control del procedimiento de compactacion.

- Inspeccion de la superficie acabada para la localizacién de blandones, zonas mal
compactadas o zonas sin drenaje superficial.
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- Ensayos para determinar la calidad del material aportado ,asi como ensayos de la
compactacion, densidad y humedad

Riegos de imprimacion y adherencia.
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacion de la base de hormigén para la localizacioén y correccion de defectos o
suciedad.

- Comprobacion de la temperatura ambiente y ausencia de lluvia durante la ejecucion.

- Control del procedimiento de ejecucién en cuanto a temperatura del ligante, velocidad
del equipo, pesada del ligante y tiempo de aplicacion de éste.

- Comprobacién de anchura del tratamiento.

Mezclas en caliente.
Los trabajos de supervision y vigilancia seran:

- Recepcion de certificados de cada partida. Se requerira el albaran del transporte previo a
la puesta en obra

- Comprobacién y vigilancia del funcionamiento de la planta o certificados de la misma.
Incluyendo, en su caso, la inspeccion y analisis de la adecuacion de la formula de trabajo

- Comprobacion de la superficie de asiento para localizar y corregir defectos.

- Control del extendido de la mezcla. Temperatura ambiente y de mezcla.

- Confrol de compactacion de la mezcla. Vigilancia del funcionamiento de los
compactadores.

- Control de ejecucion del riego en cuanto a temperatura ambiente, temperatura del ligante
y velocidad de avance del equipo de riego.

- Control del espesor y anchura de las capas.

- Comprobacién de la superficie acabada. No se deben apreciar irregularidades.

Solados de aceras y bordillos
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacion de las tolerancias de forma y dimensiones nominales.
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- Comprobacién de los lotes correspondientes de las caracteristicas mecanicas tales
como absorcion de agua, abrasion y resistencia a compresion.
- Comprobacion visual de aspecto y textura.

4.- PROGRAMA DE CONTROL PREVIO A LA EJECUCION

A criterio de la Direccién Facultativa, con caracter previo al suministro y e instalacion de
tuberia y piezas especiales, el Contratista debera aportar la documentacion técnica de los
materiales que se pretenden utilizar.

El resultado de los ensayos in situ se refrendara con los valores del programa de control
previo de forma que se pueda determinar la aptitud o rechazo de la unidad.

Para realizar el control, se debera solicitar al contratista adjudicatario la siguiente
documentacion:

° Tuberias (indistintamente del material): certificado del fabricante en el que figuren las
caracteristicas geométricas, incluyendo espesor, y mecdanicas; certificacion de fabricacion y
distribucién conforme a norma UNE-EN [ISO 9001; certificado y marcado de producto
conforme a norma EN 545; informe de ensayos del revestimiento de cemento conforme a
norma EN 197-1; certificado de producto de la junta conforme a norma EN 681-1;
documento de cumplimiento de la disposicion transitoria cuarta del RD 140/2003; certificado
de cumplimiento del la Directiva 98/83/CE, respecto al agua de amasado; certificados de
aptitud positiva de los productos en contacto con agua de consumo humano; trazabilidad
conforme a los certificados de fabricacion tipo 2.2 segln la norma EN 10204. Todos los
certificados deberan ser emitidos por empresa certificadora acreditada por ENAC o
equivalente en el pais de origen.

° Elementos de maniobra homologados (vélvulas y acometidas): Se revisara el
cumplimiento de Normas y homologacion por parte de Canal de Isabel Il Gestion, solicitando
los datos relativos al fabricante, modelo, PN y fecha de homologacion.

o Piezas especiales no homologadas: certificado del fabricante en el que figuren las
caracteristicas geométricas, mecanicas y especificaciones de los materiales empleados.

o Tapas de registro: certificado del fabricante en el que figuren los materiales y clase
resistente conforme a norma UNE-EN 124

o Elementos electromecanicos y comunicacion: la documentaciéon requerida sera
objeto de un andlisis especifico por parte del Director Facultativo y del resto de
departamentos/areas del Canal de Isabel |l Gestién con competencias en la materia.
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° Movimiento de tierras. Rellenos localizados: clasificacion del material de aportacion
en origen (adecuado o seleccionado)

° Hormigén: se debe diferenciar entre hormigéon empleado en bases de firme vy
hormigon estructural. Las caracteristicas mecanicas exigibles son especificas en funcion del
empleo, por lo que el contratista debera aportar la siguiente documentacion por partida
doble: en caso de disponer del mismo, certificado de la planta; si la planta no se encuentra
certificada, calibracion de los equipos de dosificacién; en funcién del ambiente de
exposicion, dosificacién y tipo de cemento a emplear, asi como relacion agua/cemento;
consistencia de puesta en obra y resistencia caracteristica.

o Acero para armar: certificado del fabricante, respaldado en su caso por empresa
certificadora independiente.
° Elementos prefabricados (bordillos y solados): certificado del fabricante en el que se

indiquen las caracteristicas geométricas, mecanicas, resistencia climatica, desgaste y
deslizamiento

5.- PLAN DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION

Una vez establecidas las unidades sometidas a control y las especificaciones técnicas
exigibles, se procedera a establecer el plan de control a realizar asi como los criterios de
aceptacion o rechazo.

Como se ha indicado en apartados anteriores, el plan de control ahora definido se entiende
como criterio de minimos encaminado a garantizar la calidad de ejecucién, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto puede fijar criterios especificos, asi como
el propio Director Facultativo, quien sera el responsable de la aprobacién del plan de control
definitivo.

En la mayoria de las ocasiones la infraestructura de abastecimiento discurre por vias
publicas, limitdndose generalmente a espacios no urbanizados las grandes aducciones. Por
este motivo el plan de control se estructura en dos grandes capitulos, recogiéndose en el
primero todos los controles necesarios para garantizar la calidad de los firmes y vias
publicas de competencia municipal o supramunicipal segin el caso y en un segundo
apartado, los ensayos necesarios para contrastar la calidad de la infraestructura de
servicios, competencia de Canal de Isabel [I Gestién.
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5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION

Como criterio general, por ser uno de los ayuntamientos con la normativa especifica mas
desarrollada, las especificaciones de la unidad terminada y el control de ejecucion se
realizara conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de
Madrid, asi como a sus actualizaciones en vigor, especialmente la que afecta a la
pavimentacion, aprobada en 2011.

5.1.1.- Excavaciones y rellenos localizados de zanjas
Los criterios de aceptaciéon seran:

e Clasificacion del material: adecuado o seleccionado conforme al PG3. La tongada
superior, conformara la subbase granular de la seccion de firme, debiéndose realizar con
material seleccionado conforme al articulo 40.21 del PPTP 1999

° indice CBR: mayor o igual a 5. La tongada superior constituira la subbase granular
del firme, requiriéndose un indice CBR = 10.
° Grado de compactacion:

o Acera: 93% del Préctor Modificado
o Calzada: 97% del Proctor Modificado

Los ensayos necesarios seran:

° Identificacion del material:

e} Tamafio del lote: debido a que se tratan de obras localizadas, con escasa medicién,
comparadas con las obras de pavimentacién, se reduce el tamafio del lote, considerando
que todo el relleno se corresponde al de la subbase granular del firme, fijando el lote en 750
m? o fraccién.

o} Andlisis granulométrico de suelos (1)

Determinacion de los Limites de Atterberg (1)

Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. (1)

Contenido en materia organica (1)

Contenido en sulfatos (1)

Préctor Modificado (1)

c O O C ©

< ® Control de ejecucion (control de compactacion).
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o Tamafio del lote: al tratarse de trazas longitudinales de poca anchura, 1,0 m
aproximadamente, se realizara el control a modo de franjas de borde, es decir por longitud
en lugar de superficie. El tamafio del lote sera de 100 metros lineales o fraccion, la muestra
sera tomada en cada una de las tongadas en las que se realice el relleno, generalmente 2.

o Densidad y humedad in situ de suelos. Se realizara 1 ensayo por lote, en cada una
de las tongadas, lo que equivale a una medicion de 2 ensayos por lote.

5.1.2.- Bases de hormigén

Los criterios de aceptaciéon seran:

° Resistencia caracteristica: 220 MPa

3 Consistencia: plastica

© Relacién agua/cemento:<1.15

° Contenido minimo de cemento 32,5N-42,5N: 150 kg/m®
° Desgaste coeficiente Los Angeles:<35

® Tamano maximo arido: 40 mm

Los ensayos a realizar seran:

® Tamarfio del lote: quedara limitado por el menor de los dos valores siguientes, la
longitud de zanja hormigonada equivalente a 500 m de calzada o a la fraccion diaria
hormigonada.

° Resistencia a compresion: rotura de probetas, 3 ensayos por lote

5.1.3.- Mezclas bituminosas en caliente
Los criterios de aceptacion seran:

° Densidad: 297%
o Espesor: 5 cm

Los ensayos a realizar seran:
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° Tamafio del lote: quedara limitado por el menor de los dos valores siguientes, Ia
longitud equivalente a 500 m de calzada o a la fraccion construida diariamente.
o Extraccion de testigos: 3 testigos por lote, en los se determinara el espesor, densidad

aparente de la muestra, calculo de huecos, contenido en ligante y granulometria de los
aridos

5.1.4.- Encintado con bordillos prefabricados

Los criterios de aceptacion seran:

o Espesor doble capa: 24 mm

° Tolerancia dimensional: altura £1 mm/anchura +0,90 mm/longitud +1 mm

° Resistencia a la flexién: clase 2; marcado T. Resistencia caracteristica: 5,0 Mpa.
Resistencia minima individual en el ensayo: 4,0 MPa

° Resistencia al desgaste por abrasion: marcado H. Tamafo de la huella < 23 mm

® Resistencia climatica: marcado B. Absorcién de agua < 6%

° Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccién Facultativa, si la longitud total de bordillo a colocar es inferior o
igual a cien (100) metros, el control de calidad se podréa limitar a un control de documental,
siempre que la produccion del fabricante propuesto por el contratista cuente con certificacion
de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en las que se suminisiren mas de cien (100) metros se procedera del
siguiente modo:

° Tamafio del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacién de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 2.000 metros lineales; si el producto no esta sometido a
evaluacion por terceros el lote se reduce a 1.000 metros lineales o fraccion. Como criterio
general, puesto que lo habitual es que los fabricantes dispongan de certificacion de
producto, se adoptara como tamafio de lote 2.000 m, debiéndose ajustar en su caso, una
vez conocido el suministrador.

o Forma y dimension: 8 bordillos por lote

° Espesor doble capa: 8 bordillos por lote

° Resistencia a la flexion: 4 bordillos por lote

° Resistencia al desgaste por abrasién: 3 bordillos por lote
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° Resistencia climatica: 3 bordillos por lote
o Resistencia al deslizamiento: 5 bordillos por lote

5.1.5.- Solados de baldosa hidraulica o de terrazo exterior.

Los criterios de aceptacién seran:

o Espesor de huella: 24 mm

° Tolerancia dimensional: longitud del lado +0,30%/espesor +3 mm

® Carga de rotura: clase 70, marcado 7T. Carga de rotura media 7,0 kN; carga
individual de rotura 5,6 kN

® Resistencia a flexion: clase 3, marcado UT. Resistencia a flexién media 5,0 MPa;
resistencia a flexion minima 4,0 MPa.

° Resistencia a desgaste por abrasién: clase 3; marcado H. Tamafio de la huella < 23
mm

° Resistencia climatica: marcado B. Absorcién de agua < 6%

° Resistencia al impacto: altura primera fisura 2 0,60 m

o Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccién Facultativa, si la superficie total solada es inferior o igual a
cuatrocientos (400) metros cuadrados, el control de calidad se podra limitar a un control de
documental, siempre que la produccién del fabricante propuesto por el contratista cuente
con certificacion de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en el solado sea superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados se
procedera del siguiente modo:

o Tamanio del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacion de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 5.000 m? si el producto no esta sometido a evaluacién por
terceros el lote se reduce a 2.000 m? Como criterio general, puesto que lo habitual es que
los fabricantes dispongan de certificacion de producto, se adoptara como tamafio de lote
5.000 m?, debiéndose ajustar en su caso, una vez conocido el suministrador.

° Dimensiones: 8 baldosas por lote

o Carga de rotura: 4 baldosas por lote

o Resistencia a la flexion: 4 baldosas por lote

o Resistencia al desgaste por abrasion: 3 baldosas por lote
° Resistencia climatica: 3 baldosas por lote

° Resistencia al impacto: 3 baldosas por lote
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° Resistencia al deslizamiento: 5 baldosas por lote

5.1.6.- Solados de baldosa de hormigon.

Los criterios de aceptacion seran:

° Espesor doble capa: 24 mm

° Tolerancia dimensional:

o Dimensién nominal <600 mm: longitud £2 mm/anchura £2 mm/ espesor 3 mm

.0 Dimensién nominal >600 mm: longitud +3 mm/anchura £3 mm/ espesor £3 mm

° Carga de rotura: clase 45, marcado 4. Carga de rotura media 4,5 kN; carga individual
de rotura 3,6 kN

o Resistencia a flexion: clase 3, marcado U. Resistencia a flexion media 5,0 MPa;
resistencia a flexion minima 4,0 MPa.

° Resistencia a desgaste por abrasion: marcado H. Tamafo de la huella < 23 mm

° Resistencia climatica: marcado B. Absorcion de agua = 6%

° Resistencia al deslizamiento: indice USRV = 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccién Facultativa, si la superficie total solada es inferior o igual a
cuatrocientos (400) metros cuadrados, el control de calidad se podra limitar a un control de
documental, siempre que la produccion del fabricante propuesto por el contratista cuente
con certificacion de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en el solado sea superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados se
procedera del siguiente modo:

° Tamafio del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacién de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 5.000 m?: si el producto no esta sometido a evaluacion por
terceros el lote se reduce a 2.000 m?. Como criterio general, puesto que lo habitual es que
los fabricantes dispongan de certificacion de producto, se adoptaré como tamafo de lote
5.000 m?, debiéndose ajustar en su caso, una vez conocido el suministrador.

o Forma y dimensiones: 8 baldosas por lote

° Espesor de la doble capa: 8 baldosas por lote

° Carga de rotura: 4 baldosas por lote

° Resistencia a la flexion: 4 baldosas por lote

° Resistencia al desgaste por abrasion: 3 baldosas por lote
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o Resistencia climatica: 3 baldosas por lote
° Resistencia al deslizamiento: 5 baldosas por lote

5.2.- INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO
5.2.1.- Tubos de fundicion ductil.

Los criterios de aceptacion seran:

o Control dimensional: conforme a norma UNE EN 545:2011

o Comprobaciéon de revestimientos interiores y exteriores: conformes a normas UNE
EN ISO 1463; UNE EN ISO 2808; UNE EN 545

° Resistencia a flexion: conforme a UNE-EN ISO 148

e Dureza Brinell: conforme a UNE-EN ISO 6506

Los ensayos a realizar seran:

e Tamafo del lote: se fijara en 4.000 metros lineales o fracciéon colocados

o Control dimensional (espesor de pared, masa, diametro interior y exterior): 1 ensayo
por lote

o Control revestimientos interiores y exteriores: 1 ensayo por lote

° Ensayo de flexion (resilencia): 1 ensayo por lote

° Ensayo de dureza Brinell: 1 ensayo por lote

5.2.2.- Piezas especiales de fundicion ductil.

Los criterios de aceptacion seran:

o Control dimensional: conforme a norma UNE EN 545:2011

o Comprobacion de revestimientos interiores y exteriores: conformes a normas UNE
EN ISO 1463; UNE EN ISO 2808; UNE EN 545

o Resistencia a traccion: 2420 N/mm?

o Alargamiento rotura; 25%

° Dureza Brinell; <250 HB
Los ensayos a realizar seran:

o Tamano del lote: se fijara en 100 piezas
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o Control dimensional (espesor de pared, masa, diametro interior y exterior): 1 ensayo
por lote

o Control revestimientos interiores y exteriores: 1 ensayo por lote

® Resistencia a traccién: 1 ensayo por lote

° Ensayo de dureza Brinell: 1 ensayo por lote

En cuanto a los elementos de maniobra, al requerirse para su instalacion elementos
homologados por Canal de Isabel 1l Gestion, el control de calidad se limitara a un control
documental.

523 Hormigén armado para anclajes

Los criterios de aceptacion seran:

° Resistencia caracteristica: 225 MPa

° Consistencia: la establecida en proyecto

0 Relacién agua/cemento:<0,60

° Contenido minimo de cemento 232,5N: 2275kg/m’
o Desgaste coeficiente Los Angeles:<40

Los ensayos a realizar seran:

° Tamarfio del lote: 20 m* o fraccion.
° Resistencia a compresion y asentamiento: 3 ensayos por lote.

5.2.4.- Acero corrugado para armar (B 500 S)

Teniendo en cuenta que el consumo de acero es reducido y la exigencia del pliego en
cuanto a empleo de material certificado, se realizara un control a nivel reducido.

Los criterios de aceptacion seran:

° Carga unitaria de rotura: 2550 N/mm?
° Doblado-desdoblado: ausencia de grietas a simple vista segin UNE-EN ISO 15630

Los ensayos a realizar seran:
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o Tamaiio del lote: 1 muestra por cada didmetro

o Caracteristicas geométricas de la barras de acero corrugado: 2 ensayos por muestra
° Ensayo a traccion: 2 ensayos por muestra

° Doblado simple: 2 ensayos por muestra

° Doblado-desdoblado: 2 ensayos por muestra

6.- PRUEBAS DE LA INSTALACION

La presién de prueba, STP, se calculara a partir de la presion méxima de disefio, MDP,
considerando los siguientes dos casos:

a) Golpe de ariete calculado en detalle:
STP = MDPc + 0,1 (MPa)
b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes:
STP = MDPa + 0,5 (MPa)
STP = 1,5 MDPa (MPa)
Siendo:
MDPc: Presion maxima de disefio con golpe de ariete calculado en detalle (MPa).

MDPa: Presién maxima de disefio con golpe de ariete estimado o no calculado en
detalle (MPa).

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el
valor del golpe de ariete. S6lo en el caso de redes de distribucion puede ser estimado como
MDPa = 1,2 DP, debiendo cumplir MDPa = DP + 0,2 Mpa

La prueba de la tuberia instalada recomendada es la que figura en la norma UNE-EN
805:2000, cuyo procedimiento puede llevarse a cabo en tres fases:

- Prueba preliminar
- Prueba de purga
- Prueba principal o de puesta en carga
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Estas pruebas se efectuaran siempre en las tuberias antes de realizar los Injertos para
acometidas domiciliarias o para otros servicios plblicos. Las pruebas de estas acometidas y
servicios se podran realizar por muestreo sobre las existentes en los diversos tramos de que
conste la instalacion. La longitud de los tramos de prueba podra oscilar entre 500 y 1.000 6
incluso 2.000 metros.

6.1. PRUEBA PRELIMINAR

Se comienza por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se iran cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba. Una vez llena de agua se debe mantener en esta
situacion al menos 24 horas.

A continuacion, se aumenta la presion hidraulica de forma constante y gradual hasta
alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presion no
supere 0,1 MPa por minuto, manteniéndose estos limites durante un tiempo, que dependera
del material de la tuberia y sera establecido por el proyectista considerando las normas del
producto aplicables.

Durante este periodo de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni
movimientos aparentes de la tuberia.

6.2. PRUEBA DE PURGA

Los Servicios Técnicos de Canal de Isabel Il Gestion, deberan especificar si la prueba de
purga debe llevarse a cabo. Un método para realizar el ensayo y los calculos necesarios se
describe en el anexo A.26 de la norma UNE-EN 805:

- Se presuriza la conduccion hasta alcanzar la presion de prueba de la red (STP),
prestando atencién a que la purga del equipo de prueba se complete.

— Se extrae un volumen de agua a contabilizar AV de la conduccion midiéndose la
caida de presion correspondiente AP.

- Se compara el volumen de agua extraido con el volumen de la pérdida de agua
admisible AVmax correspondiente a la caida de presion medida AP, calculada segtn la
siguiente formula:
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=15 V:AP (—1- L—-]
By ©B:E
Siendo:

AVmax  Pérdida de agua admisible (l)

V Volumen del tramo de conduccién en prueba (1)
AP Caida de presion medida durante la prueba (MPa)
E Maédulo de elasticidad del material de la conduccion (MPa)

Ew Modulo de compresibilidad del agua (2,1 - 10° MPa)

ID Diametro interior de la conduccién (mm)
e Espesor nominal de la conduccion (mm)
1,5 Factor de correccion que considera la cantidad de aire restante

admisible antes de la prueba principal de presion.

6.3. PRUEBA PRINCIPAL O DE PUESTA EN CARGA

Esta prueba no debe comenzar hasta que hayan sido completadas
satisfactoriamente la prueba preliminar y la prueba de purga, en caso de ser requeridas.

Se admiten dos métodos de prueba basicos:
- El método de prueba de caida o pérdida de presion

- El método de prueba de pérdida de agua

6.3.1 Método de prueba de caida o pérdida de presion

La presiéon hidraulica interior se aumenta de forma constante y gradual mediante bombeo,
hasta alcanzar el valor de STP de forma que el incremento de presion no supere 0,1 MPa
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por minuto.

Alcanzado el valor de STP, se desconecta el bombeo, no admitiéndose la entrada de agua
en al menos una hora. Transcurrido este tiempo, se mide mediante mandémetro el descenso
de presion durante dicho intervalo, debiendo ser inferior a 0,02 MPa.

6.3.2 Método de prueba de pérdida de agua

Se incrementa la presién regularmente mediante bombeo hasta alcanzar el valor de STP.
Posteriormente se mantendra la STP mediante bombeo, si es necesario, durante un periodo
no inferior a una hora.

Para el método de medida del volumen evacuado, se desconectara la boma y no se
permitira que entre mas agua en la conduccién durante un periodo de prueba de al menos
una hora. Al final de este periodo se medira la presion reducida y se procedera a recuperar
la STP bombeando. Se medira la pérdida, evacuando agua hasta que se alcance de nuevo
la anterior presion reducida.

Para el método de medida del volumen bombeado, se medira la cantidad de agua que es
necesario inyectar para mantener la presion de prueba de la red durante el periodo de
tiempo indicado anteriormente.

El volumen final evacuado o suministrado durante la primera hora de prueba no debera
exceder el valor dado por la siguiente expresion:

AV :1,2-v-ap-[_1—+£]
E, e-E

Siendo:

AVmax  Pérdida de agua admisible (1)

V Volumen del tramo de conduccién en prueba (1)

AP Caida admisible de presién durante la prueba (0,02 MPa)
E Modulo de elasticidad del material de la conduccion (MPa)
Ew Médulo de compresibilidad del agua (2,1 - 10> MPa)

ID Diametro interior de la conduccion (mm)
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e Espesor nominal de la conduccion (mm)
1,2 Factor de correccion que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto

del aire residual existente en la conduccién.
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Material E (Mpa)
Fundicion 1,70 X 10°
Acero 2,10 X 10°
Hormigén 2,00 X 10* - 4,00 X 10*
PVC-O 3.500
PE 1.000 ( CORTO PLAZO) 150 ( LARGO PLAZO)
PRFV 1,0 X 10*-3,9 X 10*

Cuando, durante la realizacién de esta prueba principal o de puesta en carga, el descenso
de presion o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados,
se deben corregir los defectos observados.

Para las actas de las pruebas se utilizaran formularios similares a los que se incluyen a

continuacion:
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ACTA DE PRUEBAS DE CAiDJ} DE PRESION O PERDIDA DE AGUA EN
CONDUCCIONES BAJO PRESION CON GOLPE DE ARIETE CALCULADO

DEPARTAMENTO:
DIVISION: FECHA:

OBRA:
CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA:
PROMOTOR:

CODIGO DE MANOMETRO/CAUDALIMETRO UTILIZADO:

ASISTENTES:

D. En representacion de:
D. En representacion de:
D. En representacién de:

PRUEBA DE CAIDA DE PRESION © PERDIDA DE AGUA PARA GOLPE DE ARIETE
CALCULADO (Segun UNE-EN 805. Apartado 11.3)

@ Diadmetro (mm).
L: Longitud del tramo de conduccién en prueba (m).

A: Presién Maxima de Disefio, MOFg, con golpe de ariete calculado (MPa).
B: Presién de prueba de la red, STP, con golpe de ariete calculado (MPa).

STP=MDPc+0,1
C: Caida de presién real medida en una hora (MFa).

AV: Volumen final suministrado (1).
AV Pérdida admisible (1),

AV, =1.2.v-,sp-[EL+ JD_]

w ©-E
v Volumen del ramo de conduccidn en prueba (1).
AP Calda admisible de presién durante |a prueba (0,02 MPa).
E Médulo de elasticidad del material ds ta conduccién (MPa).
Ey Médulo de compresibilidad del agua (2,1-107 MPa).
(8] Diamelro interior de ls conduccién {mm).
-3 Espesar nominal de la conduccion (mm).

12 Factor de correccidn que, enfre ofros aspectos, tiene en cuenta el efecto
del aire residual existente en la conduecion.

Prueba de caida de presion:.  C=0,02 MPa

CRILERIOS DE VALIDES Prueba de pérdida de agua: AV £ AV

Tuberfa Presion (MPa) Volumen (1)
Material | @ (mm) [L(m)| A B C AV | AV

Tramo Observaciones

FIRMAS
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ACTA DE PRUEBAS DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA EN
CONDUCCIONES BAJO PRESION CON GOLPE DE ARIETE ESTIMADO

DEPARTAMENTO:
DIVISION: FECHA:

OBRA:
CONTRATISTA!
DIRECTOR DE OBRA:
PROMOTOR:

CODIGO DE MANOMETRO/CAUDALIMETRO UTILIZADO:

ASISTENTES:

D. En representacion de:
D. En representacion de:
D. En representacion de;

PRUEBA DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA PARA GOLPE DE ARIETE
ESTIMADO {Segtin UNE-EN 805. Apartado 11.3)
&: Diametro (mm).
L: Longitud del tramo de conduccion en prueba (m).

A: Presién Maxima de Disefio, MDPa, con golpe de ariete estimado (MPa).
B: Presién de prueba de la red, STP, con golpe de ariete estimado (MPa).
El menor de los valores siguientes:
STP=MDPa +0,5
STP=MDPax 1,5
C: Calda de presi6n real medida en una hora (MPa).

AV: Volumen final suministrado (1).
AVyay Pérdida admisible (1).

A ._1.2.\;.6]:.(L,£]
Ey e-E

\Y Veolumen del lramo de conduceién en prueba ().

AP Caida admisible de presién durante la prueba (0,02 MPa).
E Médulo de elasticidad del material de la conduccidn (MPa).
Ewn Madulo de compresibilidad del agua (2,1-10° MPa).
(9]
e
1.2

Diamelro interior de la conduccion (mm).

Espasor nominal de la conduccion (mm).

Factor de coreccién que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto
del aire residual existente en la conduccion.

Prueba de caida de presion: C = 0,02 MPa

CRITERIOSDEVALIDEZ b \o1s e pérdida de agua: AV S AV

Tuberla Presidn (MPa) Volumen ()
Material | @ (mm) |L(m)| A B C AV | AV

Tramo Ohservaciones

FIRMAS
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7.- PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

En aquellos casos, en los que se instalen equipos electromecanicos, se exigira un programa
de puntos de inspeccion de los mismos.

El Programa de Puntos de Inspeccion (P.P.1.) para cada equipo y que se entregaran a la
Direccién de Obra para su aprobacién antes del Proyecto de Ejecucion, sera una
concepcién del Programa de Control de Calidad en el que se recogen de forma cronolégica
las distintas operaciones o fases que deben de controlarse.

Comprenden los P.P.l. tanto las fases y operaciones de fabricacion como las posteriores de
marcada, embalaje y envio a obra.

Las fases de fabricacién seran en cada operacion supervisadas por el fabricante, siendo
presenciada por la Direccion de Obra cuando asi incida por su importancia en el criterio de
calidad que con anterioridad se ha establecido y que el adjudicatario cumplira en su
totalidad.

En aquellas pruebas que determinen los parametros de trabajo del equipo y que se fijaran
en el recuadro correspondiente de la operacion del P.P.l. se estableceran puntos de espera
que seran presenciados por la Direccion de Obra o empresa de Control de Calidad
independiente designada por dicha Direccion.

El Contratista notificard a la Direccion de Obra la disponibilidad de la inspecciéon con el
tiempo que se haya acordado por si desea o no presenciar la fase asi dispuesta.
Presenciara e inspeccionara este proceso dando el visto bueno si procede y autorizando la
continuidad de la fabricaciéon, firmando y sellando ésta en el recuadro correspondiente.

El resultado final del seguimiento del P.P.l. reflejara el exacto cumplimiento del nivel de
calidad preestablecidos.

Debidamente firmado y cumplimentado sera certificado por el responsable del Control de
Calidad del adjudicatario, adjuntandose la totalidad de la P.P.l. como un documento mas de
DOSSIER FINAL DE CONTROL DE CALIDAD que entregar a la Direccién de Obra al
concluir la fase de aprovisionamiento de que consta el suministro de equipo de la Planta.
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8.- PLAN DE ENSAYOS

En la tabla adjunta se incluye la relacion pormenorizada de ensayos que el Contratista
adjudicatario debera considerar como un estandar minimo a incluir en su oferta con caracter
vinculante.

El plan de ensayos definitivo sera aprobado por la Direccién Facultativa con caracter previo
al inicio de las obras.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

PROYECTO CR-067-16-CS DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
LA TOJAY OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE
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OBJETO

CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA
CALLE DE LATOJAY OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE

El objeto del presente documento es la redaccién del PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DEL PROYECTO CR-067-16-CS DE RENOVACION
DE RED EN LA CALLE DE LA TOJA Y OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE, para dar
cumplimiento a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenacién del Territorio, por el que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid y al Real Decreto 105/2008 de 1 de
febrero por el que también se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalacion de los siguientes elementos:

Qmicron

@cli NEMO

822

m | tuberia de fundiciéon ductil (FD) | diametro 80 mm

1.357

m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 100 mm

817 m | tuberia de fundicién dactil (FD) | diametro 150 mm
324 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 200 mm
3.320 m | TOTAL
7 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 80 mm
11 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 100 mm
6 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 150 mm
4 Ud | Valvulas de compuerta en linea didmetro 200 mm
21 Ud | Desaglies con sus valvulas diametro 80 mm

Las acometidas:

240 Ud | acometidas diametro 20 mm

20 Ud | acometidas diametro 30 mm

1 Ud | acometida diametro 40 mm

3 Ud | acometidas diametro 50 mm

2 Ud | acometidas diametro 65 mm
266 | TOTAL

asi como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion
de la tuberia.
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En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el objeto de
que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribuciéon de agua, como el
resto de los servicios existentes, muy préximos unos de otros. De la misma forma se ha
previsto la correspondiente partida alzada para reposicion de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
companias de suministro.

IDENTIFICACION DE RESIDUOS Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD

En cumplimiento del articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en el
cuadro adjunto se detallan todos y cada uno de los residuos a generar en el transcurso de
las obras objeto del presente Plan de Residuos, con indicacion de las cantidades estimadas
de cada uno de ellos, expresadas en metros cubicos y toneladas, y su clasificacion con
arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio
de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma a la que sustituya.

Para la estimacion de la cantidad de cada tipo de residuos, medidas en toneladas, se
han utilizado las siguientes densidades:

Densidades de los residuos de construccion y demolicion
Densidades (Tn/m?)

Asfalto 170302 1,3

Arena, Grava y otros dridos 170504] 1,5
Hormigon 170101 2
Hormigdn armado 170107, 2
Ladrillos, azulejos y otros cerdmicos|170102 1,5

Piedra 170504] 1,5

CHMICTo &b N ] "
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17 01 02 Ladiilles = = =

170103 Telas v mmana]es Amic = = -
1701 06‘ Mezctas, o fi paradas, de | igén, ladriflos, tejas y maleriales ceramicos que contienen

1701 07 Mezdas de homigan, ladilles, tejas v erial Ami Histi de las especificadas en &l
|cédigo 17 01 06

17 02 Madera, vidrio y plastico

17 02 01 AAAA = s =
17 02 D2 Vidrio z 5 =
17 D2 03 Plastico = z =
1702 04" Vidro, pléstica y madera que i i i 3 0 es1an contaminades per ellas - = =
17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros rodtlcws alquitranados

17 03 02 Mezclas bitumi distintas de las especificadas en el eddigo 17 03 01
17 03 03" Alg de hulla y product lqul [ = = =
17 04 Metales (incluldas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, bronce, latén - E =
17 04 02 Aluminio = = =
17 04 03 Plomo = = =
17 04 04 Zinc = = &
17 04 05 Hiermo ¥ acero = = 2
17 04 08 Estano - = e
17 04 07 Metales mezclados = G &
17 04 09* Residuos metalicos ados con susiancias peligrosas = £ <
17 04 10° Cables que conti 1 hidrocarbures, alquitran de hulla y olras sustancias pelig - - -
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas conlaminadas), piedras y lodos de d
17 05 03* Tierra y piedras que conlienen sustancias peligrosas

17 05 05° Lodos de drenaje que ienen sustancias peligrosas

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 0505 = = =
17 05 07" Bal de vias fémeas que conlisns ias p = = =
17 05 08 Balasto de vias féreas distinto del gspecificado sn el codigo 17 05 07 - - -
17 06 Materiales de aislamiento y maleriales de truccién que contienen amianto

17 06 01° Maleriales de aislami que conti 1 ami = = -
17 06 D3* Otros maleriales de aislamiento qua Isten en, o contienen, suslanci li = = =

17 06 04 Maieriales de alslamiento distint delosaspeclﬂnadnsenloscﬂd"ﬂs‘i?%my‘ﬁﬂﬁo& = = ~
17 06 05" Materisles de construncibn aue conliensn amianto J4] - = =
17 08 Materiales de a base de yeso
17 08 01* Maleriales de i ibn a base de yeso contaminados con susianci li - = =
17 08 02 Materiales de conslruccion a base de yeso distintos de los especificados en el codigo 17 08 01 - = 5
17 09 Ofr: > de consfrucclon y di lici6
17 09 01* Residuos de construccion y demolicidn que contienen il - - =
17 09 D2* Residuos de construceion y demolicion que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen
PCB, revestimienios de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que conliensn - - -

PCB, i d gue i PCB)
17 09 03* Otros residuos de cor ion y d i6n {incluidos los residuos mezclados) que conliensn -
17 09 04 Residuos lados de cor idn y demolicion distintos de los especificados en los codigos 17 09

01, 170902y 1709 03

oncon - & PROT=CNO
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO:

En la fase de programacion de la obra

e Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustandolos a los estrictamente
necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso de materiales, ademas de ser
caro, es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

e Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacion, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a nuevos residuos.

o Los residuos originados deben ser gestionados de la manera mas eficaz mejorar su
valorizaciéon. Para lograrlo, es necesaria la aplicacion de un Plan de residuos que
optimice y planifique esta gestion que debera ser realizado por el contratista.

e La planificacién de la obra debe partir de las expectativas de minimizacion y
reutilizacion del volumen de residuos generados (identificacion de las cantidades y
caracteristicas de los residuos), y disponer de una base de datos donde se recojan
los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los
recicladores mas proximos.

e Se prestara especial atencién a la correcta gestion de los residuos potencialmente
peligrosos que se generan durante la ejecucion de las obras.

o El personal de la obra que participa en las actuaciones donde se generen los
residuos y aquel encargado de la propia gestién de los mismos debe poseer una
formacion suficiente acerca de los aspectos medioambientales y legislativos vigentes
referentes a la gestién de los residuos de construccion y demolicion. En este sentido,
se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer el Plan de
Gestiéon de residuos y los problemas medioambientales derivados de una incorrecta
gestion de los residuos.

Durante la fase de ejecucion de la obra

e Fomentar, mediante reuniones informativas periédicas con el personal de la obra, el
interés por reducir los recursos utilizados y los volimenes de residuos originados.

o Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las empresas
subcontratadas) conocen sus obligaciones en relacion con los residuos y que
cumplen las directrices del Plan de residuos.

e Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que
puedan inutilizarlos.

@"1 S PROT=CNO
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CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA

Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores mas adecuados para
cada tipo de material sobrante. Por lo demas, la separacion selectiva se debe
efectuar en el momento en que se originan.

El control de los residuos desde que se producen es la manera mas eficaz de reducir
la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo control desde el
primer momento, evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza, de lo contrario,
la posterior separacién incrementa los costes de Gestion.

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
descontrolados.

Vigilar que los residuos liquidos y organicos no se mezclen facilmente con otros, y a
consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar
en los contenedores, sacos o depositos adecuados.

Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de manera
que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos con otros.
Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente peligrosos,
separandolos en el momento en que se generan y depositandolos, debidamente
clasificados y protegidos, en emplazamientos especificos de la obra hasta que un
gestor autorizado complete su valorizacion.

Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del camion
que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los movimientos y
las acciones a que estan sometidos no sean causa de un vertido descontrolado, ni
siquiera de pequenas cantidades (que, precisamente por tratarse de pequefias
cantidades, son dificilmente gestionables).

Impedir malas practicas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el
derroche de materiales durante la puesta en obra.

MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU”

De acuerdo con el art. 5.5. del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, los residuos

de construcciéon y demolicién deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, cuando la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las cantidades recogidas en el siguiente cuadro:

Hormigén 80,00T
Ladrillos, tejas, ceramicos | 40,00 T
—M_etales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y carton 050T
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En el presente proyecto, por tanto, sera necesaria la segregacion de los residuos
hormigén al ser las cantidades que se prevén generar en la obra superiores a los limites
recogidos en el cuadro anterior.

Asimismo, se segregaran los excedentes de tierra obtenidos para su posterior uso en
centros de recuperacion de residuos, obras de restauracion distintas a las obras donde se
han generado o en vertederos autorizados.

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. OPERACIONES DE REUTILIZACION,
VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA.

Los residuos procedentes de la excavacion se trasladaran a un Gestor Autorizado
de Residuos de Construccion y Demolicién inscrito en el correspondiente registro de
gestores de residuos de la Comunidad Auténoma. Los residuos procedentes de la
excavacion que se valoricen en la propia obra como material de relleno deberan ir
acompafados de los correspondientes ensayos que lo justifiquen y deberan tener la
aprobacion expresa y por escrito de la Direccién de Obra.

Los residuos procedentes de la demolicion de pavimentos, hormigén de calzada y
capa de rodadura, se separaran en obra y se trasladaran a una Instalacion de Gestion de
RCD para su reciclaje.

PROPUESTA DE LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la obra proyectada y su distribucién
espacial se propone la instalacién de una zona de almacenamiento para los residuos de
construccion y demolicién generados hasta su entrega a un gestor autorizado. La ubicacion
espacial de la zona de almacenamiento se ha realizado atendiendo los siguientes criterios:

«  Facilitar las labores de retirada de los residuos de construccion generados.

»  Facilitar el acceso a los vehiculos de transporte a la zona de almacenamiento.
«  Sjtuacién dentro del ambito de estudio impidiendo y controlando el acceso a
la misma de personal ajeno a la obra.

«  Situacion préxima a los puntos de generacion de los residuos.

«  Situacion que no entorpezca las distintas actuaciones a realizar en el interior
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de la obra y al movimiento de maquinaria por el interior de la misma.

En la mayor parte de los casos, los residuos obtenidos en las obras de demolicion y
los movimientos de tierra se cargaran directamente sobre camion no siendo necesario su
almacenamiento temporal en la zona de almacenamiento de residuos.

En el caso de que se decidiera utilizar una zona para el citado almacenamiento, se
propone la sefialada en el plano que se incluye a continuacion:
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Anejo 10: ESTUDIO GESTION RESIDUOS -8 -



&
a CR-067-16-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA

de Isabel || gesti(')n CALLE DE LA TOJA Y OTRAS EN EL T.M. DE ALPEDRETE

PRESCRIPCIONES TECNICAS ANADIDAS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES.

Prescripciones afadidas al pliego de prescripciones técnicas referentes a los residuos de
construccion y demolicion no peligrosos.

A continuacién se recogen las prescripciones técnicas mas significativas en referencia a la
gestion de residuos que deben incluirse entre las prescripciones técnicas particulares del
presente proyecto. Dichas prescripciones técnicas estan relacionadas fundamentalmente
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestiéon de residuos de
construccion y demolicion de la obra.

Con caracter general:

La gestion de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra seran
gestionados segun el RD 105/2008 del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la
produccion y la gestion de los residuos de construccion y demolicion y la Orden 2726/2009,
de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio, por
la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de
Madrid.

El tratamiento final y la gestion de los residuos de construccion se realizara por parte de
empresas homologadas y que deberan estar incluidas en el Registro de Gestores
Autorizados de Residuos No Peligrosos de la Comunidad de Madrid para la gestion de
residuos de construccion y demolicion.

El Contratista debera presentar al Promotor y a la Direccion Facultativa con anterioridad al
comienzo de las obras un Plan de Gestion de Residuos, que refleje como llevara a cabo la
gestion de los residuos de construccion y demolicién. Este Plan debera ser aprobado por la
Direccién Facultativa de las obras, y aceptado por el Promotor, pasando entonces a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Certificaciones de los medios empleados

Es obligacion del Contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los contenedores empleados para el almacenamiento de los
residuos, asi como los certificados que acrediten una correcta gestion de los residuos en los
puntos de gestién final, ambos emitidos por gestores autorizados.

El promotor debera disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido
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gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o por un Gestor Autorizado. La
documentacion correspondiente a cada afo natural deberd ser conservada durante los cinco
afos siguientes.

Limpieza de las obras.

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para minimizar la generacién de residuos en las obras.

Con Caracter Particular:

- El coste de las operaciones de gestién de los residuos de embalajes, envases,
palets, y demas materiales que sirvan como envase o recipiente para los materiales
suministrados a la obra sera asumido por el contratista de las obras sin suponer
éste un sobrecoste al presupuesto de la obra. El contratista a su vez, podra
establecer convenios de colaboracidn con las diferentes empresas suministradoras
para que sean estas Gltimas las que se encarguen de la gestion de dichos envases
sin suponer un sobrecoste al presupuesto de la obra.

- Los residuos generados consecuencia de la propia ejecucion de las diferentes
actuaciones que contempla el proyecto como por ejemplo, maderas procedentes de
encofrados, demolicion de unidades mal ejecutadas, etc. se entenderan
contemplados dentro de la propia unidad de ejecucion, sin suponer en ninglin caso
un sobrecoste al presupuesto de la obra.

- Los residuos peligrosos y asimilables a urbanos generados en las oficinas de obra
(téner, papel, cartén, etc.) seran gestionados por el contratista de las obras dentro
su propio plan de gestibn ambiental sin suponer la misma un sobrecoste al
presupuesto de la propia obra.

- Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminantes
ylo peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos valiosos 0 a
conservar (ceramicos, marmoles,...). Seguidamente se actuard desmontando
aquellas partes accesibles de la obra y demas elementos que lo permitan.

- El almacenamiento temporal de los residuos de construccion y demolicion
generados durante las obras hasta su entrega a un gestor autorizado se realizara
conforme al articulo 8 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio.

- El depésito temporal de RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se
realice en contenedores y acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

- Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
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especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de,
al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la
siguiente informacion: razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor, y el
nimero en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el articulo 43 de la
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del
contenedor. Dicha informacion también debera quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contencién, a través de adhesivos.

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor debera adoptar las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a las que prestan
servicio.

- En el equipo de obra, se deberéan establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacién que se dedicaran a cada tipo de RCDs.

- Se deberda atender a los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obra), especialmente si obligan a la separacién en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este ultimo
caso se debera realizar por parte del contratista una evaluaciéon econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarlas a cabo; que la obra o construccién lo permita y que
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras
serd la responsable dltima de la decision a tomar y su justificacion ente las
autoridades locales o autonémicas pertinentes.

- Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino
final (planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plasticos/Madera, etc.) son centros que cuentan con la correspondiente
autorizacion autonomica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se deberd
contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos
en los Registros correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar
los vales de cada retirada y entrega en destino final.

- Los contenedores llenos deben salir de la obra perfectamente cerrados para evitar
la pérdida de residuos durante el transporte.

- Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauracion, se debera aportar evidencias documental del destino
final.

- La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos se regira
conforme a la legislacién vigente (ley 22/2011, Real Decreto 833/88, R.D.952/1997
y Orden MAM/304/2002) y la legislacion autondmica (Ley 5/2003, Decreto 6/2003...)

- Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
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comidas, envases, lodos de fosas sépticas,...), seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal.

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como
residuos de escombro.

- Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de
los plasticos y resto de madera para su adecuada segregacién, asi como la
contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

VALORACION DEL COSTE DE GESTION DE RESIDUOS

Los residuos de construccion y demolicion generados en las distintas actividades
desarrolladas en la zona de actuacién deberan ser correctamente gestionados de acuerdo al
RD 105/2008, de 1 de febrero y a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se
gestionan los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

El coste total de la gestion de los residuos de construccion y demolicidn se recoge en
el capitulo 8 “Gestion de Residuos” del presupuesto.

Los criterios utilizados para determinar el coste de la correcta gestion de los residuos
de construccién y demolicion se especifican a continuacion:

° Coeficientes de esponjamiento: Como consecuencia de la accién mecanica
que supone toda excavacion o demolicién, se producird un cambio de volumen entre el
material en banco y el material suelto a tratar por el Gestor Autorizado.

La valoracion de dicho cambio de volumen, entre el material suelto y el material en
banco, se realizard adoptando como coeficiente de esponjamiento el valor de: 1,2. (20% de
esponjamiento) para las tierras y 1,3 (30% de esponjamiento) para el resto de materiales.

Estos coeficientes de esponjamiento se aplicaran tanto a la unidad de transporte a
gestor autorizado como al pago de canon por descarga en vertedero.

Los precios utilizados para estimar el coste de la gestion de residuos se encuentran
recogidos en el cuadro de precios del Canal de Isabel |l de 2014 de fecha abril de 2014.

. Transporte a gestor autorizado: El precio del transporte a gestor autorizado de
los residuos de construccion y demolicion generados sera el mismo para los residuos
formados por escombros, tanto limpios como mezclados, y para los volimenes
correspondientes a los excedentes de tierra generados en las distintas obras de excavacion.
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El coste del transporte de los residuos de construccion y demolicion hasta los
distintos gestores de residuos serd, de acuerdo con el cuadro de precios del Canal de Isabel
Il aprobado en abril de 2014: Carga, transporte y descarga a vertedero mediante
contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km. y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el
canon de vertedero, tiene un valor de 15,75 €/m°.

. Canon de gestion de residuos: De acuerdo con el cuadro de precios aprobado
por el canal en el afio 2014, el pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil, con un valor de 8,49 €/m3,
sera el precio que recoge los costes del tratamiento de los distintos residuos en el centro
Gestor de Residuos Autorizado por la Comunidad Auténoma de Madrid.

A continuacion se adjunta un resumen del coste de la valorizacién de los residuos de
construccion y demolicion generados durante las obras incluidas en el presente proyecto.
Esta valorizacién mas detallada se encuentra recogida en el presupuesto del proyecto, en
capitulo independiente tal y como exige el real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y la gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Resumen del coste ejecuciéon material
de la gestion de los residuos.
Carga, transporte y descarga a vertedero 140.469,39 €
Pago de canon por descarga a vertedero 75.719,68 €
TOTAL | 216.189,07 €
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PUBLICACION EN BOCM DE CONVENIO MUNICIPAL

La financiacién del proyecto CR-067-16-CS de Renovacion de Red en la Calle de la
Toja y otras en el T.M. Alpedrete correra a cargo del Ayuntamiento de Alpedrete segin lo
publicado en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 4 de agosto de 2012.
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BOCM  BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ey

Pig. 4 SABADO 4 DE AGOSTO DE 2012 B.0.C.M. Niim. 185

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Vicepresidencia, Consejeria de Cultura y Deporte
y Portavocia del Gobierno

CANAL DE ISABEL Il

1 CONVENIO de gestion integral del servicio de distribucion de agua de consumo
humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel Il y el Ayuntamiento de
Alpedrete.

En Madrid, a 6 de junio de 2012.

REUNIDOS

De una parte, don Ignacio Gonzdlez Gonzilez.
De otra parte, don Adridn Martin Lépez de las Huertas.
Y de ofra, dofia Maria Casado Nieto.

INTERVIENEN

El primero de los citados, en nombre y representacion de la Comunidad de Madrid (en
adelante, Comunidad de Madrid), en su condicion de Vicepresidente, Consejero de Cultura
y Deporte y Portavoz del Gobierno de la misma.
El segundo, en nombre y representacion de Canal de Isabel 11 (en adelante, Canal), En-
tidad de Derecho Piiblico perteneciente a la Administracién Institucional de la Comunidad |
de Madrid, en su condicién de Director-Gerente del mismo. |
La tercera, en nombre y representacién del Ayuntamiento de Alpedrete (en adelante, |
el Ayuntamiento), en su condicién de Alcaldesa-Presidenta del mismo. |
Cuando se haga referencia a todas las partes firmantes, se mencionard a las Partes.
Las Partes se reconocen reciprocamente capacidad y representacién suficientes para la
celebracion de este Convenio y

EXPONEN

Primero

Que, de acuerdo a lo previsto en el articulo 40 en concordancia con el articulo 31 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, Ley 7/1985),
es competencia de la Comunidad de Madrid, como comunidad uniprovincial, la coordinacion
de los servicios municipales entre si para garantizar los principios de solidaridad y equilibrio in-
termunicipales, en el marco de la politica econémica y social, y, en particular, asegurar la pres-
tacién integral y adecuada en la totalidad del territorio de la Comunidad de Madrid de los servi-
cios de competencia supramunicipal.

Por ello, los articulos 5.3 y 6.2 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del
Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid (en adelante,
Ley 17/1984), establecen que la Comunidad de Madrid, a instancia de las Entidades Locales,
podrd asumir las funciones que corresponden a las mismas, para su realizacion a través de Ca-
nal de Isabel IT, quedando las instalaciones afectas a la Red General de la Comunidad.

Segundo

Que las Partes celebran el presente Convenio en relacién con las previsiones del ar-
ticulo 16 de la Ley 3/2008, en el que se prevé la constitucién de una sociedad anénima (en
adelante, la Sociedad), que tendrd por objeto la realizacion de actividades relacionadas con
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el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidrdulicos y obras hidraulicas, de con-
formidad con el articulo 5.3 de la Ley 17/1984.

En consecuencia, las referencias que en el presente Convenio se efectiien a Canal de-
berdn entenderse hechas a la Sociedad o a Canal, como empresa o Ente piiblico de la Co-
munidad de Madrid, segtin corresponda en el reparto de funciones que resulte de aplicacion.

Tercero

Que con la finalidad de dotar de una mayor coherencia e igualdad en el conjunto de con-
venios por los que se realiza la prestacion de los servicios del ciclo integral del agua en el
dmbito de la Comunidad de Madrid, asi como la gestion y explotacion de la Red General de
la Comunidad de Madrid, las Partes han acordado la celebracién del presente Convenio de
Gestion Integral de Distribucién que permita garantizar, mediante la novacion de los conve-
nios existentes o la formalizacién de convenios con Ayuntamientos con los que no existiera
anteriormente, una gestion eficaz y no discriminatoria en todo el &mbito de la Comunidad de
Madrid que, respetando la autonomia municipal, aporte la adecuada dimensién supralocal,
necesaria para lograr esa gestién eficaz que permita un uso sostenible medioambientalmen-
te del agua que posibilite la atencién a las necesidades sociales y el desarrollo econdmico.

Cuarto

Que las Partes convienen suscribir el presente Convenio que se regird por las siguientes

ESTIPULACIONES
TITULO PRELIMINAR

Capitulo |
Objeto y ambito de aplicacion
Primera
Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto regular el servicio de distribucién de agua de
consumo humano en el municipio, cuya gestion se encomienda a Canal, que podra prestar-
lo materialmente a través de cualquier forma de gestion permitida en derecho y concrefa-
mente a través de la Sociedad, segtin lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley 3/2008, que
prestard los servicios encomendados y se relacionard directamente con los usuarios.

Los Anexos al presente Convenio forman parte inseparable del mismo, vinculan igual-
mente a las Partes y estdn sujetos a los mismos presupuestos de entrada en vigor, vigencia
y plazo.

Segunda
Ambito de aplicacién territorial

El contenido de este Convenio serd aplicable a las redes de distribucién de agua de
consumo humano (en adelante, redes de distribucion) recibidas por el Ayuntamiento y si-
tuadas en suelo urbano, incluyendo las de las urbanizaciones, niicleos de poblacién y otros
dmbitos referidos en el Anexo I al presente Convenio.

En los supuestos en los que el trazado de las mencionadas redes de distribucion trans-
curra por fincas o terrenos de propiedad privada, el Ayuntamiento realizard las actuaciones
oportunas, incluso la expropiacion forzosa, en su caso, para que las mismas puedan quedar
adscritas a Canal e integradas en la Red General de la Comunidad de Madrid.

Las redes de distribucién de agua de consumo humano correspondientes a futuras ac-
tuaciones urbanisticas se incorporardn al ambito de aplicacién de este Convenio cuando
cuenten con la viabilidad y conformidad técnica de Canal,

El dmbito territorial del presente Convenio se podrd ampliar a otras urbanizaciones,
niicleos de poblacién y otros dmbitos, mediante la celebracién de adendas en las que las
Partes, actuando por si o por delegacion, podrdn acordar los términos de dicha ampliacién,
junto con la entidad urbanistica colaboradora o comunidad de propietarios que represente a
la poblacién de la urbanizacién. En dichas adendas, en las cuales deberd ser parte la urba-
nizacion o entidad, deberd acordarse la férmula para la financiacién de las obras hidrduli-
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cas de interés general, asi como la adecuacién de la red de distribucién de la urbanizacion,
miicleo de poblacién o dmbito, a la normativa técnica que aplica Canal.

Capitulo 11
Marco normativo regulador y derecho supletorio

Tercera
Normativa de aplicacion legal y reglamentaria

El marco normativo regulador de este Convenio se encuentra constituido por las dis-
posiciones legales que a continuacién se indican, asi como por las normas que, en su caso,
las deroguen, complementen o modifiquen:

— Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora de] Abastecimiento y Saneamiento
de Agua en la Comunidad de Madrid; en adelante, Ley 17/1984.

— Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Régimen Econdmico y Financiero del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en
la Comunidad de Madrid; en adelante, Decreto 137/1985.

— Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los Criterios
Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano.

— Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el
Servicio y Distribucién de las Aguas de Canal de Isabel II; en adelante, Decre-
to 2922/1975.

— Decreto 3068/1975, de 31 de octubre, para regular las relaciones econdmicas
abonado-Canal de Isabel II; en adelante, Decreto 3068/1975.

— Decreto 179/2011, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las tarifas maximas de los servicios de aduccién, distribucion, alcantarilla-
do, depuracién y agua reutilizable en el 4mbito de la Comunidad de Madrid, o nor-
mativa que lo sustituya; asi como las 6rdenes de tarifas en vigor en cada momento.

Asimismo, el referido marco normativo actuard como derecho supletorio en aquellas
cuestiones no previstas en el presente Convenio.

Cuaria
Normativa técnica de aplicacion

La ejecucién de obras nuevas y de otras obras referidas a la ampliacién, renovacién o
adecuacion de las redes de distribucion, asi como la instalacion de aparatos, accesorios y
otros elementos hidrdulicos se ajustard a las normas técnicas de Canal y a sus procesos de
ejecucidn vigentes en cada momento.

Los proyectos y ejecucion de las obras y elementos referidos en el apartado anterior
que hayan de ser redactados o ejecutados por terceros, quedardn sometidos a la conformi-
dad técnica de Canal.

TITULO I
Regulacion de la gestion de las redes

Capitulo |

Régimen regulador de la explotacién, mantenimiento y renovacion
de instalaciones

Quinta
Adscripcién de instalaciones

Desde la entrada en vigor del presente Convenio, y de conformidad con lo establecido
en el articulo 5.3 de la Ley 17/1984 y en el articulo 14.3 del Decreto 137/1985, las instala-
ciones y redes de distribucién del Ayuntamiento quedaran afectas a la Red General de la
Comunidad de Madrid adscritas a Canal o, en su momento, a la Sociedad, pasando a inte-
grarse en la Red General de la Comunidad de Madrid, por resultar afectas a la prestacion
del servicio priblico que Canal tiene encomendado.
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Sexta
Explotacién, mantenimiento y renovacion de la red de distribucion

Canal realizard los trabajos de explotacién, mantenimiento y renovacion de la red de
distribucion adscrita, comprendida en el ambito de este Convenio.

Cuando, a consecuencia de una averia, sea necesario efectuar un corte de suministro,
Canal presentard en el Ayuntamiento la correspondiente notificacién de actuacién indican-
do la zona afectada.

Cuando las obras de reparacion de Canal impidan el trdfico de vehiculos por la via pu-
blica, se comunicard al Ayuntamiento de forma inmediata, con el fin de que pueda tomar las
medidas de ordenacion del trafico necesarias para poder efectuar la reparacion, siendo Canal
responsable de la adecuada sefalizacién de la obra, conforme a las ordenanzas municipales.

Séptima
Obras de reposicion del pavimento en las calas abiertas por Canal

Terminada una reparacion, donde haya sido preciso abrir una cala, Canal adoptara las
medidas de seguridad necesarias, incluyendo la debida sefializacion, que garanticen la se-
guridad vial.

Salvo que se disponga otra cosa en el Anexo I, Canal realizard a su cargo la reposicién
de los pavimentos, comunicando al Ayuntamiento la finalizacién de la obra para su com-
probacion y conformidad.

Para la debida coordinacion con los servicios municipales, Canal informara de todas
las obras en curso en las vias piiblicas.

Octava
Cortes de suminisiro

En el caso de suspensién programada del suministro por actuaciones que realice Ca-
nal en las redes o acometidas, Canal lo comunicard, veinticuatro horas antes de su ejecu-
cién, al Ayuntamiento informando de la zona que se prevea vaya a quedar afectada por la
suspension de suministro y de la duracién aproximada del mismo.

Si por circunstancias urgentes o extraordinarias Canal se viera obligado a suspender el
suministro sin previo aviso, informard al Ayuntamiento, en el plazo mds breve posible, de
las circunstancias que lo motivan, colaborando este en la informacion a los usuarios.

Cuando se produzcan estos cortes de suministro a que se refiere el parrafo anterior, Ca-
nal se compromete a un abastecimiento de emergencia para los vecinos de la zona afectada
mediante cisternas, agua envasada o cualesquiera otros medios adecuados a tal fin, segiin
los protocolos establecidos por Canal.

Novena
Instalacion de nuevas acometidas y prolongaciones de red

Las obras de nuevas acometidas de agua y de prolongaciones de red que sean necesa-
rias para atender las demandas de nuevos suministros serdn contratadas y ejecutadas en su
totalidad por Canal con arreglo a sus reglamentos, incluyendo la instalacion hidraulica, la
obra civil y, en su caso, la pavimentacion.

El coste de las citadas obras serd presupuestado por Canal y abonado por el cliente an-
tes del inicio de su ejecucién y dentro de los plazos que a tal efecto disponga Canal.

La ejecucién de obras de nuevas acometidas requerird que los peticionarios presenten
la correspondiente licencia municipal de cala.

Décima
Establecimiento y conservacion de acomelidas de agua para los servicios publicos

Los suministros de las dependencias municipales, asi como los de los servicios muni-
cipales (bocas de riego, hidrantes, fuentes piiblicas y ornamentales), se establecerdn ajus-
tandose a la normativa de aplicacion técnica y reglamentaria de Canal. Todas las acometi-

das de dependencias y servicios municipales contardn con contrato de suministro y su
correspondiente aparato de medida.
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Undécima
Obras del Ayuntamiento que puedan afectar a las instalaciones de Canal

El Ayuntamiento pondrd en conocimiento de Canal los planes y proyectos de obras de
urbanizacién y pavimentacion, acompanando la documentacién necesaria, con antelacion
de tres meses como minimo a la fecha de comienzo de las obras.

Canal proyectard los nuevos servicios o variaciones de los existentes que considere opor-
tunos con motivo de las mencionadas obras y se someteran dichos proyectos a conocimiento
y aprobacién del Ayuntamiento, en plazo no inferior a un mes del inicio de las obras.

Si las variaciones de los servicios de Canal vinieran impuestas por las obras del Ayun-
tamiento, este correrd con los gastos derivados de dichas obras.

Capitulo Il
Régimen regulacior de los nuevos desarrollos urbanisticos

Duodécima
Nuevas obras de infraestructuras hidrdulicas generales

El Ayuntamiento dard audiencia a Canal, previamente a la aprobacion inicial ypr ‘ovi-
sional de cualquier instrumento de planeamiento. urbanistico, o de cualquier revisién o mo-
dificacién del mismo, que pueda suponer alteracion en las demandas de agua o vertidos de
aguas residuales, a fin de que Canal planifique los servicios de abastecimiento, saneamien-
to y reutilizacién.

Las inversiones necesarias para la ejecucion de las obras de infraestructuras y redes de
abastecimiento y saneamiento de agua serdn con cargo a los propietarios o promotores de
las nuevas actuaciones urbanisticas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid; en el Real Decreto Legislati-
vo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley del Suelo; en
el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el-que se aprueba el Reglamento de Ges-
tion Urbanistica para el desarrollo y aplicacion de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde-
nacién Urbana, y el articulo 17 del Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, reguldndose estas
actuaciones a través de Convenios de Ejecucién de Infraestructuras Hidrdulicas.

Las redes de distribucién de nuevas actuaciones urbanisticas municipales o privadas
serdn sometidas a la aprobacién técnica de Canal.

El Ayuntamiento no concederd ninguna licencia de obras para aquellos proyectos de
abastecimiento que no tengan la conformidad técnica de Canal.

El Ayuntamiento a partir de la firma del Convenio no recibird ninguna red de distribu-
cién de titularidad privada que no haya sido adecuada a normas técnicas de Canal.

Las nuevas redes de distribucion, siempre que cuenten con la previa conformidad téc-
nica de Canal, quedardn integradas en el dmbito de aplicacién del presente Convenio y, por
lo tanto, afectas a Canal o, en su momento, a la Sociedad, e integradas en la Red General
de Abastecimiento de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento no concederd licencias de actividad o de primera ocupacién de vi-
viendas, locales o edificaciones sin que las redes de abastecimiento cuenten con la confor-
midad técnica de Canal antes mencionada.

TITULO 11

Régimen regulador de las relaciones Canal-cliente

Decimotercera
Sistema de gestion comercial

A partir de la entrada en vigor de este Convenio corresponde a Canal las actuaciones
de gestion comercial (contratacién de suministros, facturacién y recaudacion por todos los
servicios, atencion al cliente, etcétera).

Canal realizard los procesos antes mencionados ajustdndose a lo establecido en el De-
creto 2922/1975, en el Decreto 3068/1975 o normativa que los sustituya, derogue o com-
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plemente, por la normativa de consumo que resulte aplicable y por las instrucciones
técnicas y los procedimientos normalizados de trabajo que se aprueben.

Decimocuarta
De la relacion contractual entre Canal y el cliente y su régimen juridico

Las relaciones contractuales entre Canal y el cliente se regirdn por lo dispuesto en el
Decreto 2922/1975, en el Decreto 3068/1975, en la Ley 17/1984 y en el Decreto 137/1985.

Decimoquinta
Facturacion, cobro y gestién recaudatoria

Canal emitird la factura tinica de todos los servicios (aduccion, distribucion, alcantari-
llado, depuracién), segiin lo establecido en el articulo 9 del Decreto 137/1985 y, en su caso,
la reutilizacién y los que en el futuro puedan establecerse.

Las tarifas a aplicar para cada concepto serdn las que, en cada momento, la Comuni-
dad de Madrid apruebe para Canal.

Canal asumird plenamente la recaudacion, tanto en perfodo voluntario como en via ju-
dicial, de los distintos conceptos que integran la factura tinica.

Decimosexta
Derechos de informacion y proteccion de datos

El Ayuntamiento, como titular y responsable de sus ficheros que contienen datos de ca-
rdcter personal, cede o ratifica la cesién ya efectuada a Canal de los datos personales nece-
sarios para la gestion de la encomienda efectuada, con la finalidad de prestar los servicios de
abastecimiento encomendados y los que en el futuro se puedan encomendar por el Ayun-
tamiento legitimdndose la cesién, ya que ambas entidades poseen competencias en materia
de gestion de aguas, en virtud de los titulos competenciales que les vienen reconocidos en la
Ley 7/1985, en la Ley Orgdnica 3/1983, de 25 de febrero, que aprueba el Estatuto de Auto-
nomia de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 17/1984.

A tales efectos, Canal incorporard los datos personales cedidos, asi como cualesquiera
otros proporcionados por los propios clientes, al fichero de su titularidad “Clientes”, inscrito
en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Proteccién de Datos de la
Comunidad de Madrid con el cédigo de registro niimero 2052970004, siendo responsable del
mismo a todos los efectos previstos en la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
teccién de Datos de Cardcter Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal.

Las Partes se comprometen a comunicar a los afectados, en el caso de que fuese nece-
sario, la existencia del fichero de datos, su origen, finalidad y destinatarios de la informa-
cion, la identidad y direccion del responsable del tratamiento, asi como la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, en cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 5 de la Ley Orgdnica 15/1999.

Decimoséptima
Derecho aplicable, jurisdiccion y fuero territorial

De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 de 1a Ley 17/1984, las relaciones entre
Canal y sus clientes se regirdn por el derecho privado.

Los Juzgados y Tribunales competentes para entender de las acciones judiciales que,
en su caso, pudieran entablarse, serdn los del orden civil.

Por aplicacién de lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviem-
bre, de Asistencia Juridica al Estado e Instituciones Piiblicas, el conocimiento y resolucion
de los procesos civiles en los que sea parte Canal compete a los Juzgados y Tribunales de
la Villa de Madrid.
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TITULO LI
Relaciones entre Canal y el Ayuntamiento

Capitulo |
Régimen econdmico y tributario

Decimoctava
Régimen de liquidaciones enire las Partes

Canal remitird al Ayuntamiento en el periodo de liquidacién aplicable (actualmente,
bimestral) la facturacién derivada del consumo de agua en las acometidas de sus dependen-
cias y servicios municipales.

El Ayuntamiento abonard a Canal el agua consumida en las dependencias y servicios
municipales en el plazo reglamentariamente establecido, asi como todos los servicios pres-
tados por Canal. En caso de no producirse el abono en dicho plazo, Canal procederd a des-
contar esta deuda de los pagos que Canal esté obligado a realizar al Ayuntamiento por cual-
quier concepto.

Las cantidades facturadas por consumo de agua generardn los correspondientes inte-
reses de demora segiin la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales o normativa que la sustituya.

Con el fin de mejorar y agilizar la gestién, dentro del plazo de hasta tres afios desde la
entrada en vigor del presente Convenio, el Ayuntamiento implementara sistemas informa- |
ticos que permitan la recepcion de facturas electrénicas emitidas por Canal.

En relacién con los servicios prestados por el Ayuntamiento que sean facturados con-
juntamente con el de distribucién, de conformidad con la legislacién aplicable, Canal efec-
tuard las gestiones de facturacion y cobro y remitird al Ayuntamiento liquidacion efectiva
de las cantidades cobradas por los correspondientes servicios, una vez deducido el 2,5
por 100 sobre los importes facturados, que percibird Canal por las mencionadas funciones
encomendadas. En este caso, el Ayuntamiento deberd aportar el certificado de la aproba-
cién de las ordenanzas o acuerdos municipales referentes a las tasas o precios por dichos
servicios para su facturacion, recaudacién y posterior liquidacion al Ayuntamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento podrd encomendar a Canal la gestién de la facturacion y co-
bro por otros servicios distintos de los del ciclo integral de agua. En este caso, Canal percibi-
r4 por las mencionadas funciones encomendadas el 2,5 por 100 sobre los importes facturados.

Decimonovena
Remisién de informacion al Ayuntamiento

Anualmente, Canal remitird o pondrd a disposicién del Ayuntamiento, en cualquier so-
porte admitido en derecho, informacién sobre las siguientes cuestiones: Volumen de agua
facturada a los clientes de Canal situados en el término municipal, porcentaje de la red de
abastecimiento adecuada a los requisitos y normativa técnica de Canal, en el caso de apli-
cacién de cuota suplementaria en dicho municipio, importes recaudados por cuota suple-
mentaria en el término municipal e importes pendientes de recuperar por Canal de las in-
versiones efectuadas con cargo a la cuota suplementaria.

Vigésima
Régimen iributario

Canal abonard al Ayuntamiento todos los tributos y precios piiblicos de &mbito muni-
cipal que le correspondan, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en cada
momento.

No obstante lo anterior, las obras de reparacién, mantenimiento, adecuacién y renova-
cion de las redes de distribucién y de sus respectivas acometidas que realice Canal y sean
ejecutadas por encomienda del Ayuntamiento, tendrdn la consideracién de obras de titula-
ridad municipal, pudiendo Canal repercutir al Ayuntamiento el importe de los tributos que
con arreglo a la normativa vigente hayan sido liquidados a su nombre como consecuencia
de dichas actuaciones, en cuanto que el Ayuntamiento resulta ser el beneficiario o quien re-
sulta afectado por las mismas.
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Con independencia de lo anterior, las actuaciones realizadas en las mencionadas redes
estardn exentas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformi-
dad con lo previsto en el articulo 100.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
70, para las obras de naturaleza hidraulica.

Capitulo Il
Potestades de Canal y relaciones Canal-Ayuntamiento
Vigésima primera
Potestad sancionadora de Canal

La potestad sancionadora de Canal serd ejercida, con arreglo a lo establecido en el Decre-
to 2922/1975, por la comision de las infracciones en el mismo enumeradas y con aplicacion de
las sanciones igualmente previstas.

La imposicién de sanciones requerird la previa instruccién del correspondiente expe-
diente sancionador ajustado a lo establecido en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la
Administracién de la Comunidad de Madrid.

Vigésima segunda
Responsabilidad patrimonial por daiios derivados del funcionamiento de la red adscrita

Las reclamaciones, judiciales o extrajudiciales por parte de terceros, por dafios mate-
riales o personales originados directa o indirectamente por las instalaciones, conducciones
y demds elementos de la red adscrita, asi como por las obras que se estén acometiendo o se
vayan a acometer en el futuro serdn estudiadas y tramitadas por Canal, asumiendo la res-
ponsabilidad de las mismas, si procede. |

Capitulo 1l
Condiciones generales

Vigésima tercera
Seguimiento del Convenio y

Canal y Ayuntamiento acuerdan mantener las reuniones que estimen oportunas para la
resolucion de las cuestiones e incidencias que puedan plantearse en la aplicacién del pre-
sente Convenio.

Vigésima cuarta
Liquidacion del Convenio por extincion del mismo

En el caso de extincion del presente Convenio por cualquier causa en fecha anterior a
la finalizacién del plazo de vigencia pactado, el Ayuntamiento deberd abonar a Canal las
siguientes cuantias:

— La cuantia resultante de la suma de los importes pendientes de amortizar de las
nuevas inversiones realizadas por Canal, segiin lo previsto en el presente Conve- £3
nio hasta la fecha de pérdida de vigencia del mismo.
A estos efectos, se establece que el periodo de amortizacién de las nuevas in-
fraestructuras serd el establecido en Canal para otras infraestructuras de la misma
tipologia (depdsito, tuberia, etcétera) y material (hormigoén, fundicién, etcétera).

— En su caso, los importes pendientes de recuperar por cuota suplementaria, de las
inversiones ya efectuadas en el municipio y todavia no recuperadas.

Una vez abonadas las cantidades indicadas en los apartados anteriores, la red munici-
pal de distribucién dejard de estar adscrita a la Red General de la Comunidad de Madrid.

Para el caso de finalizacién del Convenio a la terminacién del plazo de vigencia ini-
cial pactado (cincuenta afios), el Ayuntamiento se compromete a abonar a Canal el impor-
te pendiente de amortizar de las inversiones realizadas por Canal.
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Vigésima quinta
Resolucion de conflictos

Cualquier controversia que surja entre las Partes, que se derive directa o indirectamen-
te del presente Convenio, incluidas las cuestiones relativas a su existencia, validez, efica-
cia, interpretacién, cumplimiento o resolucion, serd resuelta por los Juzgados o Tribunales
de la jurisdiccién contencioso-administrativa que sean competentes.

Vigésima sexta
Naturaleza del presente Convenio

El presente Convenio es de naturaleza administrativa, y se encuentra excluido del am-
bito de aplicacién del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

Vigésima séptima
Duracion del Convenio

El presente Convenio, una vez sea aprobado por las Partes, entrard en vigor al dia si-
guiente de su publicacién en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El presente Convenio tiene una duracién de cincuenta afios a partir de la fecha de su
entrada en vigor.

Vigésima octava
Remision al Registro de Convenios

Una vez que entre en vigor el presente Convenio, deberd ser remitido a la Secretaria Ge-
neral Técnica de la Vicepresidencia, Consejeria de Cultura y Deporte y Portavocia del Go-
bierno, a los efectos de su inclusion en el Registro de Convenios y publicacion de extracto
en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y de su remision a la Asamblea de
Madrid, a los efectos informativos previstos en el articulo 81.2 de la Ley 9/1990, de 8 de no-
viembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo de 16 de octubre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban criterios de coordinacién de la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las Partes, firman el presente
Convenio, por triplicado, en el lugar y fecha anteriormente indicados.—Por la Comunidad
de Madrid, Ignacio Gonzdlez Gonzilez—Por Canal de Isabel II, Adridn Martin Lopez de
las Huertas.—Por el Ayuntamiento de Alpedrete, Maria Casado Nicto.
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ANEXO |

TITULO FECHA

Adenda de Cofinanciacién de Infraestructuras 25-09-2001

— CONVENIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DE CONSUMO HUMANO Y ADENDAS QUE PERMANECEN EN VIGOR

— CONVENIOS QUE SE DEROGAN POR EL PRESENTE CONVENIO

Convenio de Gestion Técnico-Comercial 26-09-2007

— CUOTA SUPLEMENTARIA

0,3237 &/m®

— INVERSIONES PENDIENTES DE RECUPERAR

636.536,11 € (diciembre 2011)

— PORCENTAJE DE RED A NORMA

| 38,70% (diciembre 2011)

— OBRAS DE REPOSICION DE PAVIMENTOS A EJECUTAR
POR EL AYUNTAMIENTO

No aplica

— URBANIZACIONES INCLUIDAS EN EL AMBITO DEL PRESENTE CONVENIO

Todas las urbanizaciones del término municipal.
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ANEXO II

REGIMEN TRANSITORIO APLICABLE A LOS MUNICIPIOS
CON LOS QUE ANTERIORMENTE SE HABIA CELEBRADO CONVENIO
DE GESTION TECNICO-COMERCIAL O CONVENIO DE GESTION
INTEGRAL DE DISTRIBUCION CON CUOTA SUPLEMENTARIA

1. Estado de renovacion de la red a la fecha de firma del presente Convenio
y ritmo de ejecucion de obras

Las Partes reconocen que el porcentaje del estado de renovacion de las redes de distri-
bucién y las inversiones pendientes de recuperar son los mencionados en el Anexo I al pre-
sente Convenio.

En lo sucesivo, como criterio de renovacidn, se considerard que el ritmo de ejecucién
de las obras de renovacién se acompasard a lo recaudado por cuota suplementaria. Para po-
der iniciar nuevas obras de renovacién, se deberd haber recaudado por cuota suplementaria
al menos el 20 por 100 de lo invertido.

2. Cuota suplementaria

El coste de las obras de renovacion de la red de distribucion actual, tanto de las obras
ya ejecutadas, pero que no han podido ser financiadas completamente con cargo a la cuota
suplementaria, como de aquellas que estdn pendientes de ejecutar, es asumido por el Ayun-
tamiento y se financiardn, en virtud de lo establecido en los articulos 11 y 12 de la
Ley 17/1984, con cargo a lo recaudado por Canal en concepto de cuota suplementaria por
el importe acordado en el Anexo I al presente Convenio, a aplicar a la tarifa de distribucion,
variando dicha cuota en el mismo porcentaje que anualmente se establezca con cardcter ge-
neral para las tarifas de Canal.

No obstante, en el supuesto de que con la cuota suplementaria establecida se produje-
se un desequilibrio sustancial entre el importe de la misma y el coste de las inversiones, las
Partes deberdn revisarla para adecuarla a su finalidad.

Canal percibird directamente dichos importes y los aplicard al pago de las mencio-
nadas obras.

No obstante, y dado que la ejecucién de las obras serd realizada por Canal, se acuerda
que sea Canal quien gestione, por encomienda y con la conformidad del Ayuntamiento, el
pago de las certificaciones de las obras de renovacién de red, una vez que se realicen.

La adecuacién de las acometidas existentes se realizard por Canal en las mismas fases
que la renovacién de la red y serd financiada con cargo a las tarifas oficiales que se aprue-
ben para Canal.

La cuota suplementaria se seguird cobrando en el municipio hasta que concurran las
dos siguientes circunstancias:

a) Que al menos el 80 por 100 de la red municipal esté adecuada a las normas técnicas
de Canal.
b) Que se haya recuperado por Canal el 100 por 100 de lo invertido en dicho municipio.

(01/2.378/12)
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Para la redaccion del presente Proyecto CR-067-16-CS de Renovacion de Red en la calle
de la Toja y otras en el T.M. de Alpedrete se ha tomado como base el Plan Director de Alpedrete de
fecha Diciembre 2008.
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