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Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es 
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PLAN DE OBRA 
 

 
Se desarrolla a continuación el programa de trabajos previsto para las obras en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

107 de la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

 

Para llegar al establecimiento del Plan de Obra, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Optimización de procedimientos constructivos asociados a la selección de soluciones. 

 Mediciones de las unidades más significativas por su repercusión en el plazo de ejecución. 

 Estudios de  rendimiento de  los posibles medios a emplear en dichas unidades,  contemplando  tipos de 

maquinaria, distancias de transporte y localización de vertederos y préstamos. 

 Protección de las propias unidades de obra en función de factores climáticos. 

La combinación de los distintos aspectos ha dado lugar a un programa de trabajos cuyo plazo total se estima en 17 meses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





RESUMEN DE PRESUPUESTO IMPORTE
INSTALACIÓN DE NUEVAS CASETAS PROVISIONALES
01 EXCAVACION DEPOSITO 1.400.606,58 € 35,36%

01.01 ACTUACIONES PREVIAS 85.699,67 € 2,16%

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 983.970,02 € 24,84%

01.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 273.073,96 € 6,89%

01.04 IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE 34.298,96 € 0,87%

01.05 VARIOS 23.563,97 € 0,59%

02 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO CENTRO DE CONTROL 1.780.089,29 € 44,94%

02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 109.722,06 € 2,77%

02.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 329.855,15 € 8,33%

02.02 CUBIERTA 76.478,91 € 1,93%

02.03 ALBAÑILERIA 62.849,21 € 1,59%

02.04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 38.653,93 € 0,98%

02.05 SOLADOS Y PAVIMENTOS 87.112,97 € 2,20%

02.06 REVESTIMIENTOS 269.102,55 € 6,79%

02.07 PINTURAS 23.578,31 € 0,60%

02.08 FALSOS TECHOS 29.320,81 € 0,74%

02.09 CARPINTERIA DE MADERA 16.734,54 € 0,42%

02.10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 100.454,77 € 2,54%

02.11 VIDRIERIA 24.694,51 € 0,62%

02.12 VARIOS 18.505,22 € 0,47%

02.13 INSTALACIONES 593.026,35 € 14,97%

03 URBANIZACION 197.274,32 € 4,98%

03.01 ACTUACIONES PREVIAS 58.323,93 € 1,47%

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 49.527,39 € 1,25%

03.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 26.654,25 € 0,67%

03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS 58.486,30 € 1,48%

03.05 SEÑALIZACIÓN 817,29 € 0,02%

03.06 VARIOS 3.465,16 € 0,09%

04 DEMOLICION DEL EDIFICIO 140.832,28 € 3,56%

04.01 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO 139.494,08 € 3,52%

04.02 VARIOS 1.338,20 € 0,03%

43.500,00 € 1,10%

82.152,87 € 2,07%

316.701,55 € 8,00%

TOTAL PEM 3.961.156,89 €

                  

MES 8 MES 9MES 6

05 CONTROL DE CALIDAD

07 GESTION DE RESIDUOS
06 SEGURIDAD Y SALUD

PLAN DE OBRA

MES 7

EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO.
Madrid Diciembre 2017

D. Francisco de Benita Harguindey

MES 10MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

87.081,29 € 149.539,39 € 148.784,01 € 466.112,32 € 433.399,38 € 591.495,12 € 285.684,34 € 26.515,87 € 117.861,13 € 52.424,62 €

MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 17MES 15 MES 16

109.966,91 € 120.628,61 €231.982,23 € 291.946,62 € 197.077,20 € 287.994,53 € 362.663,33 €
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