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PLAN DE OBRA

Se desarrolla a continuacién el programa de trabajos previsto para las obras en cumplimiento de lo establecido en el articulo

107 de la ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico.

Para llegar al establecimiento del Plan de Obra, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

=  QOptimizacién de procedimientos constructivos asociados a la seleccion de soluciones.
=  Mediciones de las unidades mas significativas por su repercusién en el plazo de ejecucidn.

=  Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas unidades, contemplando tipos de

magquinaria, distancias de transporte y localizacién de vertederos y préstamos.
= Proteccidn de las propias unidades de obra en funcién de factores climaticos.

La combinacién de los distintos aspectos ha dado lugar a un programa de trabajos cuyo plazo total se estima en 17 meses.
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PLAN DE OBRA

RESUMEN DE PRESUPUESTO IMPORTE [ vMest [ mes2 [ Mes3 | mesa [ Mess | Mese | Mes7 | Mese | Mes9 [ Mes 10 [ Mes 11 [ Mes 12 [ MEs 13 [ MEs 14 | MES 15 | MES 16 [ MES 17
INSTALACION DE NUEVAS CASETAS PROVISIONALES

01 EXCAVACION DEPOSITO 1.400.60658 €]  35,36%

01.01  |ACTUACIONES PREVIAS 85.69967€|  2,16%

01.02  [MOVIMIENTO DE TIERRAS 983.970,02 €]  24,84%

01.03  [CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 27307396 €] 6s80%

01.04 |IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE 3429896 €]  o87%

01.05 VARIOS 23.563,97 € 0,59%

02 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO CENTRO DE CONTROL 1.780.089,29 €]  44,94% (T et e e e e e

02.00  |MOVIMIENTO DE TIERRAS 100.722,06 €]  277%

0201  |CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 320.85515€]  833%

02.02 |CUBIERTA 76.47891€|  1,93%

02.03  |ALBANILERIA 62.849,21 € 1,59%

02.04  |AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 38.653,93€]  098%

02.05 |SOLADOS Y PAVIMENTOS 87.112,97€|  220%

02.06 |REVESTIMIENTOS 26010255 €]  679%

02.07  |PINTURAS 2357831€|  o060%

02.08 |FALSOS TECHOS 29.32081€|  o74%

0209 |CARPINTERIA DE MADERA 1673454 €|  o42%

0210  |CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 100.454,77 €] 2.5a%

02.11  |VIDRIERIA 2469451€]  062%

02.12 VARIOS 18.505,22 € 0,47%

02.13  |INSTALACIONES 593.026,35 €]  14,97%

03 URBANIZACION 197.27432€]  a98% _
0301 |ACTUACIONES PREVIAS 58.323,93€]  147%

0302 |[MOVIMIENTO DE TIERRAS 4952739€]  1,25%

0303 |CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 26.65425€|  0,67%

0304 |FIRMES Y PAVIMENTOS 58.486,30 €]  1,48%

03.05 |SENALIZACION 817,29 € 0,02%

03.06 VARIOS 3.465,16 € 0,09%

04 DEMOLICION DEL EDIFICIO 14083228 €] 3,56% (T
04.01 DEMOLICION DE EDIFICIO 139.494,08 € 3,52%

04.02 VARIOS 1.338,20 €] 0,03%

05 CONTROL DE CALIDAD 43500,00€]  1,10%

06 SEGURIDAD Y SALUD 82.152,87€|  2,07%

07 GESTION DE RESIDUOS 316.701,55 €]  8,00%

TOTAL PEM 3.961.156,39 € | 87.081,29€ | 149.539,39€ | 148.784,01€ | 466.112,32€ | 433.399,38€ | 591.495,12€ | 231.982,23¢€ | 291.946,62€ | 197.077,20¢€ | 287.994,53¢€ | 362.663,33¢€ | 285.684,34¢ | 26.515,87¢ | 117.861,13¢€ | 109.966,91¢€ | 120.628,61€ | 52.424,62¢

Madrid Diciembre 2017
EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO.

D. Francisco de Benita Harguindey
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