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1 OBJETIVO Y OBSERVACIÓN GENERAL 

Este procedimiento tiene por objeto fijar las normas de envío y aprobación de planos y 
documentación entre Canal de Isabel II Gestión, S.A. y la empresa adjudicataria. 

La aprobación por parte de la Dirección de las Obras, de planos y documentación, sólo tiene 
validez a efectos de autorización de inicio de tajos o actividades en obra, y no exime al 
Contratista de su responsabilidad, a todos los efectos, en relación con la concepción, diseño, 
dimensionamiento, cálculo, calidad de materiales, procedimiento constructivo, entre otros 
aspectos, de dichas obras. 

 



 

DOC 1. MEMORIA Y ANEJOS     Página 2 de 9 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL. 
TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA 

ANEJO Nº 20.- RELACIONES CONTRATISTA 

 

2 NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Los documentos se clasificarán en función de su contenido según las siguientes siglas: 

PL.- Planos 

IN.- Informes 

IP.- Informes de progreso y programas 

EC.- Especificaciones de compra 

EN.- Envío de materiales y equipos 

PR.- Procedimientos de fabricación y construcción 

CC.- Control de calidad 

MF.- Manuales de funcionamiento 

OO.- Varios 

Los planos llevarán las siguientes signaturas: 

ET.- Equipos técnicos 

OC.- Obra civil 

EL.- Instalaciones eléctricas 

CA.- Control y automatismos 

II.- Instalaciones informáticas 

En el caso en que la signatura que figura en el Proyecto de Construcción, tenga que cambiar 
de acuerdo con las signaturas aquí especificadas, se mantendrá (encerrada entre paréntesis) 
la del Proyecto de Construcción y se añadirá debajo la nueva signatura. 

Irán numerados conservando la numeración inicial del plano base del Proyecto de 
Construcción que desarrollen y añadiendo siempre un nº de orden consecutivo a partir de 01. 

En el caso de que no exista plano base, se abrirá un nuevo número base seguido de la 
numeración consecutiva que se ha indicado. 

Sobre el sello inicial, de abajo arriba, y con la misma anchura, se montará un cajetín en el que 
se irán reflejando las sucesivas ediciones del mismo, de acuerdo con el siguiente modelo: 

Nº DE         POR EL 

EDICIÓN   FECHA  OBSERVACIONES CONTRATISTA: 

Con objeto de establecer un código de validez de los planos para el inicio de la obra 
correspondiente, las ediciones aprobadas se identificarán con un solo número. En las 
ediciones intermedias que se someten a aprobación se añadirá a dicho número una letra 
minúscula consecutiva del alfabeto, a efectos de poder efectuar el seguimiento de las 
modificaciones habidas. 

Los restantes documentos irán numerados según el siguiente código: 

SIGLA - Nº DE ORDEN - Nº CAPÍTULO – SUBCAPÍTULO 
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3 NORMAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS 

Los documentos serán enviados a Canal de Isabel II Gestión, S.A., para: 

Aprobación: Es necesaria la aprobación de Canal de Isabel II Gestión, S.A. antes de empezar 
la fabricación o la ejecución de las obras. 

Información: Para conocimiento de la Dirección de Obra. 

Los envíos de planos y documentos se acompañarán de una Hoja de Transmisión de 
Documentos. 

Los envíos realizados a Canal de Isabel II Gestión, S.A. irán dirigidos por duplicado al Director 
de Obra de Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

Los planos y documentos devueltos por Canal de Isabel II Gestión, S.A. serán dirigidos al 
domicilio social del Contratista. 
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4 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 

Ninguna obra o instalación podrá realizarse sin que hayan sido aprobados por el Director de 
Obra los documentos de detalle correspondientes. 

El mecanismo de aprobación será el siguiente: 

a) Una vez enviados, el Contratista recibirá una copia de los documentos de detalle 
entregados, firmada por persona autorizada de la Dirección de Obra, en que conste la 
fecha de entrega de los documentos. 

b) Si en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la entrega no recibe el 
Contratista respuesta alguna sobre los documentos de detalle presentados, se 
considerarán aprobados. 

c) La Dirección de Obra podrá prorrogar el plazo de respuesta comunicándolo por escrito 
al Contratista dentro del plazo habilitado para contestar, en los casos en que el plazo 
de diez días no sea suficiente a juicio del Director de Obra. 

d) En el plazo de respuesta habilitado, el Director de Obra podrá devolver los documentos 
de detalle en alguna de las situaciones siguientes: 

No Aprobado:  Es necesario enviar nuevo plano o documento de 
aprobación. No es válido para fabricación o ejecución. 

Aprobado con comentarios: Plano válido para fabricación o ejecución teniendo en 
cuenta los comentarios introducidos. Es necesario enviar 
nuevo plano para aprobación final. En el plano devuelto 
se deberán recoger los comentarios.  

Aprobado:  El plano está totalmente aprobado y es válido para 
ejecución / fabricación. 

e) Si el Contratista no está de acuerdo con alguna modificación deberá manifestarlo por 
escrito a la Dirección de Obra en el plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción del 
documento correspondiente y la Dirección de Obra deberá estudiar la discrepancia, 
con el Contratista a la mayor brevedad posible. 
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5 DOCUMENTOS QUE REQUIEREN DE APROBACIÓN 

Se tendrán que someter al trámite de aprobación descrito anteriormente, estos documentos: 

PL.-  Planos 

IP.-  Programas de Actividades, planes de obras (General y Parciales) y fechas de 
inicio de tajos 

EC.-  Especificaciones de compra y/o copias de pedidos 

EN.-  Envío de materiales y equipos 

PR.-  Procedimiento de fabricación y construcción 

CC.-  Control de calidad 
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6 INFORMES DE PROGRESO 

Con frecuencia mínima mensual el Contratista enviará a la Dirección de las Obras los informes 
de situación que a continuación se señalan: 

a) Informes de obra 

• Incidencias 

• Inicio de tajos 

• Progreso de unidades y su valoración en euros 

• Finalización de tajos 

• Grado de cumplimiento del programa vigente, con Avances, Demoras y otras 
desviaciones 

• Nº de personas, con indicación de su categoría, que trabajaron en obra durante el 
periodo anterior y previsión de las que lo harán durante el periodo siguiente 

* Se desglosará el personal propio del perteneciente a subcontratas 

• Relación de subcontratas y su especialidad 

b) Informe de fabricaciones 

• Incidencias 

• Inicio de fabricaciones 

• Progreso de unidades 

• Finalización de fabricaciones 

• Embalajes 

• Envíos a obra 

• Recepción en obra 

• Grado de cumplimiento del programa vigente, con Avances, Demoras y otras 
desviaciones 

c) Informe de control de calidad 

• Ensayos realizados en taller de acuerdo al Plan de Control de Calidad 

• Ensayos realizados en obra de acuerdo al Plan de Control de Calidad 

• Ensayos realizados en laboratorio de acuerdo al Plan de Control de Calidad 

• Pruebas de sistemas en obra de acuerdo al Plan de Control de Calidad 

d) Informe de documentación 

• Relación al origen de los Planos aprobados y vigentes 

• Relación de los Documentos entregados en el periodo 

• Relación de los Planos y Documentos en situación de desarrollo y trámite 

• Relación de documentos relativos al cumplimiento de obligaciones y requisitos en 
materia LABORAL y de SEGURIDAD Y SALUD 
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e) Reportaje fotográfico 

El Contratista aportará en el informe mensual fotografías en color, tamaño 13 x 18 cm., de los 
puntos más significativos de las obras y preferentemente desde el mismo punto de toma. 
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7 ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA 

El organigrama hasta nivel de Supervisores, Encargados, Jefes de Montaje o similar, 
obedecerá al esquema adjunto. En él se especifican las líneas de producción (Obra civil y 
Equipos técnicos), la oficina técnica y los responsables de Control de Calidad. 

El Contratista comunicará, antes del comienzo de la obra, la asignación de personal al 
organigrama: 

• Nominación 

• Dedicación 

• Ubicación 

• Currículum vitae 
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