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1. INTRODUCCION

El objetivo del presente anejo es plantear las distintas alternativas para la renovacion del
Colector B-5 en el sistema de El Endrinal y realizar una valoracion de ellas que permita tomar
la solucion mas apropiada atendiendo a los siguientes criterios.

¢ Dominios Publicos Hidraulicos de los arroyos afectados.
e Trazado en Planta y Alzado.
o Infraestructuras existentes.

¢ Condiciones de explotacion.
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2. ANTECEDENTES

En Septiembre de 2015 Canal de Isabel Il Gestién redactd el Plan Especial para las
actuaciones en el sistema “El Endrinal” en el tramo B-5, el cual se encuentra a la espera de
aprobacién definitiva. ElI presente documento desarrolla el proyecto constructivo
correspondiente al mencionado Plan Especial.

El sistema “El Endrinal” se compone de varios emisarios y colectores denominados A, B, C,
D, y F y un emisario final de diametro 2.500 mm que recoge todas las aguas residuales de
estos 5 colectores hasta llevarlas a la EDAR de El Endrinal.

El proyecto tiene como objetivo sustituir un tramo del actual emisario B-5, (red unitaria de
aguas fecales y pluviales) desde la arqueta aliviadero situada en el pozo 42 hasta el pozo 25,
desde este pozo se renovara un ultimo tramo del colector instalado el nuevo sobre la traza del
actual hasta conectar con el aliviadero situado junto al arroyo de los Linos, teniendo una
longitud total de 873.22

Actualmente, determinados tramos entre los pozos indicados se encuentran a
contrapendiente y estan originando vertidos al arroyo de La Poveda por los aliviaderos
situados en el pozo 30 y pozo 42 cuando se producen episodios intensos de lluvia. Ademas,
el proyecto incluira la renovacion los tramos finales de los colectores de llegada al aliviadero,
C3yB4.

Aungue la mayor parte del tramo del emisario B-5 entre los pozos 42 y 25 discurre por una
conduccion de hormigén en masa de diametro 1.200 mm, el actual cruce de la autopista AP-
6 se realiza mediante 3 conducciones de hormigdn en masa de diametro 500 mm, lo que suele
general problemas de vertido aguas arriba del cruce en dias de lluvia intensa.

Esta actuacién prevista no va a incrementar el vertido respecto a los caudales que puedan
discurrir por el Sistema el Endrinal en el emisario B-5.
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3. TRAZADO INICIAL

El trazado propuesto inicialmente se planteaba con la ejecucion de la red de saneamiento en
paralelo a la autopista AP-6, fuera del dominio publico, discurriendo por la zona de protecciéon
de la AP-6 y por las zonas libres de uso publico de la urbanizacion Los Ensanchos. Después
de pasar junto a la urbanizacién la traza atraviesa en hinca el paso superior a la AP-6 para
posteriormente girar para cruzar la AP-6 con una ligera esviacion.

Superada la AP-6 y aproximadamente en el P.K 0+610 la tuberia tendra que atravesar la
antigua nacional VI, via que actualmente es de titularidad municipal. En el P.K 0+670 el
colector vuelve a girar para colocarse paralelo al arroyo los Linos discurriendo por el centro
del paseo que hay junto al arroyo y finalmente conectando con el pozo existente 25.

Finalmente, desde el pozo actual N-25 y hasta el aliviadero final junto al arroyo de Los Linos
(ENDB524S) se renovara el colector existente. Conectando con el aliviadero existente a la
cota de entrada del colector existente.

Como ya se ha mencionado anteriormente el proyecto incluye la renovacién de los colectores
de entrada al aliviadero ubicado en el pozo 42 (ENDB442A).

El primero desde el pozo N-44 con diametro D=1000 mm de PVC-U hasta el nuevo aliviadero
propuesto, dejando en funcionamiento la conduccién existente B-4 de las mismas
caracteristicas. El C3 se renovara desde el pozo N-1 hasta el futuro aliviadero.
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4, VALORACION DE LA PROPUESTA

El trazado propuesto por el Plan Especial sitia el nuevo colector en una zona con numerosos
servicios e infraestructuras que generan una serie de condicionantes que deben ser
analizados detalladamente. Los mas importantes vienen originados por los arroyos de La
Poveda y Los Linos, por las infraestructuras existentes en la zona, especialmente la AP-6 y la
antigua N-VI convertida en via municipal y por el aliviadero ubicado junto al arroyo de los
Linos, cuya cota de rasante es 867,05 msnm y por lo tanto de fin del colector.

El cruce del colector bajo el arroyo ya sea en el de La Poveda o en el de Los Linos tiene una
serie de condicionantes de resguardo que obligan a bajar la cota de la rasante, con el
consiguiente descenso de la pendiente disponible.

Por su parte los condicionantes en el cruce de la AP-6 y la antigua N-VI vienen marcados por
los resguardos que se deben mantener con la rasante de dichas vias y en general con todos
los inconvenientes que genera cualquier afeccion a vias de la importancia e intensidad de
trafico de estas dos.

Una vez considerados estos condicionantes y partiendo del trazado propuesto en el Plan
Especial, se ha detectado que la pendiente del colector es menor al 0,3% recomendado.

Por ello se han estudiado conjuntamente con la Subdireccion de Explotacion de Redes una
serie de alternativas al trazado original recogido por el Plan Especial, con el objetivo principal
de optimizarlo aumentando la pendiente disponible en el nuevo colector y en general
reduciendo las afecciones a toda la zona.
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5. ALTERNATIVAS AL TRAZADO DEL PLAN ESPECIAL

A continuacion se describen las alternativas estudiadas que difieren considerablemente del
trazado que recogia el Plan Especial.

5.1 CONEXION CON ALCANTARILLADO DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Esta alternativa consiste en reemplazar la conexion final del colector con el pozo N-25 por la
conexion a un colector existente de titularidad municipal y diametro 1500 mm, que esta
ubicado en el margen derecho de la AP-6 sentido La Corufa.

D

Este colector conecta con el colector B-5 aguas abajo del aliviadero ENDB524A (Aliv.42)

Con esta solucién se evitarian los quiebros en el colector necesarios para realizar el cruce de
la AP6 y la antigua N-VI y se disminuiria la longitud del nuevo colector. Ademas, el trazado
discurriria integramente por la zona de servidumbre de la AP6 evitando las numerosas
afecciones a los servicios existentes tanto en la AP6 como en la antigua N-VI.

Sin embargo, existen una serie de inconvenientes que hacen que esta solucién se deba
descartar. El colector existente de 1500 mm y el sistema de recogida de pluviales de la zona
propuesta para la conexion se encuentran ya sobrecargados, incluso durante episodios de
lluvia son habituales las inundaciones en toda la zona.
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Existen ya planes para iniciar la renovacién y mejora del sistema por lo que esta solucién
trasladaria el problema aguas abajo.

Ademas, este colector como ya se ha mencionado es de titularidad municipal lo que implicaria
comenzar todos los tramites necesarios para realizar la conexion, retrasando mas los tiempos
de ejecucion del proyecto.

5.2 RENOVACION DEL COLECTOR EXISTENTE

Esta alternativa consiste en realizar una rehabilitacion y renovacion del tramo del colector BS
utilizando su trazado actual, aumentando el diametro de la tuberia bajo la AP6 y regularizando
la pendiente de la misma.

Asi se elimina la necesidad de realizar nuevos cruces y se reducen las afecciones sobre las
infraestructuras de la zona.

En cuanto a los condicionantes que nos encontramos, son los impuestos para el cruce del
arroyo de Los Linos. La distancia minima entre la rasante del tubo y la cota del lecho del rio
debe ser de al menos 1 metros.

Manteniendo una pendiente del 0,22%, el colector se hundiria excesivamente en el terreno,
llegando al siguiente aliviadero muy por debajo de la cota de entrada de este, por lo que seria
necesario renovar en una longitud mucho mayor el emisario actual.

DOC 1. MEMORIA'Y ANEJOS Pagina 6 de 25



ANEJO N° 5.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA

PROYECTO DE CONSTRUCCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.

Ly

de Isabel || gestion

=
EV. 12404

Canal

A
3
]
i
3

SREEIDE R o CAAN e ORI T AR T LE T EE

o Dt e 0T EE HEF I -

HETr - CATMIT- R Lt ST T Pt B sl [

E?,_h.

=

ek B SRR o e o Bl Ty

FHEERd —— + — o 1 DE'SF - I ioE -5

I 12
AR —— i NZ°9E0 - gi' T T IRE - e o
O Y T Y N
el ] m . PRl - 0198 -0 o e' e e

gie- 4 :

=i

[T ] il SRR St - E e

DR GECLE - O0%F BT - EBYE <

ol -
- IR

EsvEErd

DEAr o cavEr EE e —-0EwE ]

LB o - Bt - gol e T m'yie - aR1HE

BLHEEF o ¢ | - OIEr. 1 59's e 81— L7 B3E

e LT
P-oat e

(PR Sk T _
[ T I
SEWBEK o 3

Y

DAY

< amn S-resfcrtiia

EH. 1:4.000

Pagina 7 de 25

Distanela a origan
Disturicia parcial
el

DOC 1. MEMORIA'Y ANEJOS




"-ﬂ é‘l PROYECTO DE CONSTRUCCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.
Ca n a I ~— TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA
F S ¥ ANEJO N° 5.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
de Isabel || gestidn

5.3 VALIDACION DEL TRAZADO DEL PLAN ESPECIAL

Tras analizar las distintas variantes al trazado del plan especial, se concluye que estas
alternativas o bien no mejoran la solucién inicial o bien generan mayores inconvenientes o
interferencias que ésta.

Por lo tanto se decide mantener el trazado inicial, si bien se han tenido en cuenta una serie
de consideraciones para optimizar las pendientes y suavizar al maximo los quiebros en los
cambios de sentido mejorando en la medida de lo posible la circulaciéon del agua.

En el siguiente apartado se pasa a describir de forma mas concreta las distintas alternativas
que se han estudiado y las soluciones definitivas adoptadas.
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6. SOLUCIONES AL TRAZADO DEFINITIVO

Como ya se ha explicado en los apartados anteriores una vez definido el trazado que seguira
el nuevo colector se han estudiado una serie de alternativas para resolver de la forma mas
eficiente posible las zonas conflictivas del trazado.

Los objetivos son mejorar al maximo la pendiente del colector, reducir en la medida de lo
posible las afecciones a otros servicios, optimizar la inversién y facilitar el proceso
constructivo.

Se plantean a continuacion distintas alternativas para el cruce del paso superior, la autopista
AP-6 y la antigua N-VI ahora via municipal.

6.1 CRUCE PASO ELEVADO AUTOPISTAY AUTOPISTA

Las siguientes alternativas se corresponden con el cruce del paso superior a la AP-6 y la
propia AP-6. Describen las distintas soluciones estudiadas para realizar estos cruces.

6.1.1 Alternativa 1A

Utilizar un mismo pozo de ataque para realizar las hinca 1 (cruce 1) y la hinca 2 (cruce 2). En
esta opcion se realizaria entre las dos hincas, un unico pozo de ataque y dos pozos de salida.

A

¥ [ 1N

Como se puede observar en la imagen la longitud de la hinca 1 debera incrementarse lo
suficiente para poder ser realizada desde el pozo de ataque de la hinca 2 que es la que
atraviesa la autopista.

6.1.2 Alternativa 1B

Realizar las hincas 1 (cruce 1) y 2 (cruce 2) desde 2 pozos de ataque independientes. La
conexién entre los dos pozos de ataque se realizaria mediante zanja.
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6.2 CRUCES AUTOPISTA AP6 Y CARRETERA MUNICIPAL

Se han planteado tres alternativas, el objetivo es la reduccion al maximo de las interferencias
sobre las vias, tanto la AP6 como la carretera municipal. Ambas tienen una intensidad de
trafico elevada lo que aumenta los riesgos e inconvenientes de las interferencias.

6.2.1 Alternativa 2A

Atravesar los cruces 2 y 3 con una unica hinca de 170 m de longitud. Para la instalacién del
pozo de recuperacién del equipo de hinca se aprovecharia espacio de la parcela no
urbanizado entre el Burger King y las escaleras de acceso al paseo fluvial.
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6.2.2 Alternativa 2B

Atravesar los cruces 2 y 3 con dos hincas independientes de 82 m y 41 m respectivamente.
La zona arbolada ubicada entre la autopista y la carretera municipal se atravesaria mediante
zanja.

6.2.3 Alternativa 2C

Atravesar la autopista con una hinca de 82 m. La zona arbolada y la carretera convencional
con zanja a cielo abierto, entibada y macizada para el cruce de la carretera.

Al igual que en la alternativa 2A se aprovecharia espacio de la parcela no urbanizado entre el
Burger King y las escaleras de acceso al paseo fluvial para llevar el colector hasta la zona del
paseo.
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6.3 ANALISIS DEL PROCEDEMIENTO DE HINCA

Procedimiento de hinca

Mediante ejecucién de micro tunel recto con equipo de escudo cerrado-Hidroescudo y empuje
simultaneo de la tuberia.

Tuberia vaina

Hinca de hormigdén armado y de didmetro interior 1800 mm

Conduccién del proyecto

La conduccién del proyecto DN 1200 mm se dispondra concéntricamente en el interior del
tubo hincado mediante el uso de collarines con patines deslizantes.

Pozo de ataque

Definido en un extremo de la hinca, se trata de un recinto de planta rectangular de
dimensiones aproximadas en planta 4,80 x 10,50 m resuelto, para la conexién del terreno,
mediante muros de hormigén armado. Aunque la profundidad de la hinca varia ligeramente

en cada caso, para esta primera valoracién se ha considerado que la profundidad de todos
los pozos de ataque es idéntica y aproximadamente 5 m.

En la opcién 2 para atravesar los cruces 1y 2 (atravesar la autopista y el paso elevado desde
el mismo pozo de ataque), se ha incrementado el coste del pozo de ataque en un 30%, ya
que las dimensiones del mismo deberian ser mayores para poder hincar desde las dos
direcciones y debera haber 2 muros de reaccion.

Pozo de salida

Excavacion situada en el otro extremo de la hinca cuya mision es recuperar el equipo de
perforacion.
Los pozos de salida seran de dimensiones aproximadas 6 m x 4,95 m

Final del proceso de hincado

Una vez finalizado el proceso de hincado se procedera de la siguiente manera en cada hinca
proyectada:

1. Demolicién de toda la estructura del pozo de ataque, tanto muros como losa, con
relleno posterior del hueco con productos procedentes de la excavacion compactados
hasta una densidad del 100% P.N.

2. Relleno del pozo de salida con productos procedentes de la excavacion compactados
hasta una densidad del 100% P.N.
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7. ESTUDIO ECONOMICO
7.1 Alternativa 1
OPCION 1A: Utilizar el mismo pozo ataque para realizar las hincas 1y 2
. PRECIO
MEDICION UNITARIO PRESUPUESTO
u
N2 de hincas d 2 - -
Longitud total de Hinca DN1600 ml 161,63 2.249,7 € 363.610,9 €
Pozo de ataque de mayor tamafio que
permita atacar las dos hincas. (Se
aumenta el coste del pozo de ataque
que seria necesario para realizar cada
hinca por separado en un 50% ya que
se necesitaria un muro de reaccion
adicional y el tamafio del pozo sera
E mayor). u
o d 1 67.578,0 € 67.578,0 €
o
~ 5 Y
> < | N2 pozos de salida d 2 2.906,9 € 5.813,8 €
L]
2 o u
g 2 N2 pozos de registro d 2 10.000,0 € 20.000,0 €
& > 457.002,7 €
— ra
w | OPCION 1B: Utilizar dos pozos de ataque independientes para realizar las hincas 1y 2
2
<
e . PRECIO
MEDICION UNITARIO PRESUPUESTO
u
N2 de hincas d 2 - -
Longitud total de Hinca ml 149,48 2.249,7 € 336.277,7 €
Longitud total de zanja bajo zona zona
no pavimentada ml 0 286,0 € - €
u
N2 pozos de ataque d 2 45.052,0 € 90.104,0 €
u
N2 pozos de salida d 2 2.906,9 € 5.813,8 €
u
N2 pozos de registro d 2 10.000,0 € 20.000,0 €
452.195,4 €
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7.2 Alternativa 2

e

CRUCES 2Y 3 AUTOVIA'Y CARRETERA MUNICIPAL

OPCION 2A: Atravesar autopista, zona arbolada y carretera convencional con una tnica

hinca

MEDICION U:T::::I’O PRESUPUESTO
N2 De hincas ud 1 - -
Longitud total de Hinca ml 162,94 2.249,7 € 366.558,0 €
Longitud total de zanja bajo zona zona
no pavimentada ml 286,0 € - €
N2 pozos de ataque ud 45.052,0 € 45.052,0 €
N2 pozos de salida ud 2.906,9 € 2.906,9 €
Tala de arboles y reposicion de
arbolado ud 0 - €
N2 pozos de registro ud 3 10.000,0 € 30.000,0 €

444.516,8 €

OPCION 2B: Atravesar autopista y carretera convencional con dos hincas independientes.
La zona arbolada se atravesara mediante zanja a cielo abierto.

MEDICION U';T_IE_X:?O PRESUPUESTO
N2 de hincas ud 2 - -
Longitud total de Hinca ml 125,34 2.249,7 € 281.971,1 €
Longitud total de zanja bajo zona zona
no pavimentada ml 37,6 286,0 € 10.754,0 €
N2 pozos de ataque ud 2 45.052,0 € 90.104,0 €
N2 pozos de salida ud 2 2.906,9 € 5.813,8 €
Tala de arboles y reposicion de
arbolado ud 2 4.000,0 € 8.000,0 €
N2 pozos de registro ud 3 10.000,0 € 30.000,0 €

426.642,8 €
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z

CRUCES 2 Y 3 AUTOVIA'Y CARRETERA MUNICIPAL

OPCION 2C: Atravesar autopista en hinca y carretera convencional y zona arbolada en

zanja
. PRECIO
MEDICION UNITARIO PRESUPUESTO

N2 De hincas ud 1 - -
Longitud total de Hinca ml 69,26 2.249,7 € 155.810,8 €
N2 pozos de ataque ud 1 45.052,0 € 45.052,0 €
N2 pozos de salida ud 1 2.906,9 € 2.906,9 €
Longitud total de zanja bajo zona zona
no pavimentada ml 44,88 286,0 € 12.836,1 €
Zanja bajo carretera convencional P
(Longitud aproximada 30 m) A 1 52.543,4 € 52.543,4 €
Tala de arboles y reposicién de
arbolado ud 12 4.000,0 € 48.000,0 €
N2 pozos de registro ud 3 10.000,0 € 30.000,0 €
Partida Alzada para el corte y desvio del
trafico en la antigua N-VI. ud 1 8.000,0 € 8.000,0 €

355.149,1 €
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8. CONCLUSIONES

Una vez analizadas y valoradas las distintas soluciones que se han planteado, finalmente se
han seleccionado las alternativas 1B y 2B es decir, realizar las hincas Il y Ill mediante dos
pozos de ataque independientes y atravesar la carretera convencional mediante una tercera
hinca.

En cuanto a la primera solucién, segun el estudio econdémico la solucion elegida es mas
ventajosa que la otra alternativa. Ademas, la solucién mediante un Unico pozo de ataque como
es obvio implica un aumento del tamano del pozo y la necesidad de realizar dos muros de
reaccion. Segun el informe geotécnico la zona de ejecucion del pozo entre el colegio y la AP-
6 puede presentar dificultades constructivas por la presencia de agua por encima del nivel del
colector. Por lo que reducir el tamafio de excavaciéon en esta zona facilitaria las labores
constructivas.

Otra ventaja de realizar dos pozos independientes de ataque es la de poder emplazar el pozo
de la hinca Il en el margen contrario de la AP-6 realizando la perforacion en sentido
ascendente de la tuberia lo cual es mas ventajoso para el proceso de hincado.

En cuanto a la segunda solucion, como ya se ha comentado se ha optado por el cruce de la
carretera municipal mediante una tercera hinca. Como se observa en el estudio econémico
esta no es la solucion mas favorable econémicamente pero se ha optado finalmente por ella
por otros condicionantes.

La carretera municipal (Calle Central) es la antigua N-VI la cual en esta zona ha pasado a ser
de responsabilidad municipal. La intensidad de trafico es muy elevada por lo que los cortes
de circulacion en esta via generarian importantes interferencias y molestias, ademas de la
peligrosidad que implican los trabajos sobre carreteras. Pese a plantear el cruce mediante
zanja entibada, un colector de estas dimensiones implicaria zanjas de mas de 2,00 m en
superficie. En esta zona se han localizado también un gran numero de servicios como
telecomunicaciones, colectores de pluviales, alumbrado publicos, etc...

Todos estos factores implican un mayor riesgo de que aparezcan imprevistos y por lo tanto se
generen sobrecostes no esperados y es por ello que ha optado finalmente por realizar el cruce
mediante hinca.
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9. ANEXO 1 JUSTIFICACION DE PRECIOS

9.1 HINCAS

HINCA

10,5 mint MURO ENTRADA HINCA

MURO REACCION /

MUROS GUIA

L(m) DN (mm) | SITUACION
| HINCA 1 1800
a(m) b(m) h(m)
| Pozo de ataque 10,5 4,8 5
e(m) m3
Solera 0,4 26,656
Muro reaccion 1,0 28
Muro tuberia a hincar 0,4 28
2 x Muros guia 0,4 47,6
a(m) b(m) h(m)
Pozo de salida 6 4,95 5
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Ne | Cédigo

Descripcion

Unidad

Medicion

Precio

Ppto

1 HINCA

Ejecucion de microtunel recto para

cruce en hinca por empuje simultdneo

de tuberia de 1.800 mm de didmetro

interior, de hormigén armado

Clase IV, colocada en cualquier clase

de terreno, incluso roca, con equipo

de escudo cerrado-hidroescudo, con

corte integral, extraccion de los productos

por via humeda a decantador

de superficie, inyecciones bentoniticas

y anillo de estanqueidad en pozo de ataque, guiada
mediante laser, incluso p.p. de juntas, piezas,
macizos de empuje, estacidn intermedia si fuera
necesaria, maquinaria y medios auxiliares, arrastre
y extraccion de sobrantes, gruas para acopio,
bajada de tubos a pozo, carga y transporte a
vertedero o préstamos, totalmente realizada e
incluyendo, por tanto, la tuberia vaina hincada.

ml

1,00

2.710,84 €

2.710,84 €

2 HINCA

Incremento de colocacidn de tuberia DN 1.200 mm
en el interior de una vaina hincada de mayor
diametro, incluso p.p. de elementos de
deslizamiento, centrado y anclaje, equipos y
medios auxiliares de colocacién y pruebas.

ml

1,00

78,65 €

78,65 €

POZO
ATAQUE

Excavacidn en pozo, por medios mecanicos,
en terreno de consistencia

media, segin NTE/ADZ-4, carga,

transporte a vertedero o préstamos,
medido sobre perfil.

m3

378,00

8,47 €

3.201,66 €

POZO
ATAQUE

Relleno de zanjas con suelos adecuados,
tamafo maximo 150 mm,

procedentes de la propia excavacion,
incluso extendido y compactacién

hasta una densidad del 100% P.N.,
medido sobre perfil

m3

378,00

6,32 €

2.388,96 €

POZO
ATAQUE

Hormigdn HL-150 para capa de limpieza,
colocado a cualquier profundidad.

m3

11,25

64,03 €

720,34 €
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Codigo

Descripcion

Unidad

Medicion

Precio

Ppto

POZ0O
ATAQUE

Suministro y puesta en obra de hormigdn para
armar HA-25/I, consistencia

y tamafio maximo de arido segun proyecto, en
elementos horizontales de

estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura,

incluso bombeo de hormigdn, compactacion,
vibrado, curado y acabado.

Segun EHE vigente.

m3

130,26

105,00 €

13.676,88 €

POZ0O
ATAQUE

Acero en barras corrugadas B 500 S

para armaduras, incluso cortado, elaboracion,
colocacidn, despuntes, etc.,

segun peso tedrico.

kg

10420,48

1,50 €

15.630,72 €

POZO
ATAQUE

Demolicion muro de hormigdn, segin
NTE/ADD-13, con compresor, retirada
de escombros, carga, incluso
transporte a vertedero o préstamos,
medido sobre perfil.

m3

130,26

48,93 €

6.373,43 €

POZO
ATAQUE

Tasa de vertido de residuos en vertedero
autorizado o tratamiento en instalacion
de regeneracidn, en cualquier

tipo de vehiculo medido sobre

el perfil de la excavacién.

m3

255,00

12,00 €

3.060,00 €

10

POZO
SALIDA

Excavacidn en zanja, por medios mecanicos,
en terreno de consistencia

media, segun NTE/ADZ-4, carga,

transporte a vertedero o préstamos,
medido sobre perfil.

m3

222,75

6,73 €

1.499,11 €

11

POZO
SALIDA

Relleno de zanjas con suelos adecuados,tamafio
maximo 150 mm,procedentes de la propia
excavacion,incluso extendido y compactaciénhasta
una densidad del 100% P.N.,medido sobre perfil

m3

222,75

6,32 €

1.407,78 €
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9.2 ZANJA ZONA NO ASFALTADA

Zanja Tipo:
N 75 >3 )]
l\ L == f L
\
\ L i
b | 4
\ : /
A / I
! f
\ !
\ i
;|I ;.'
l\'ll e |Ill -
,_j,:_a.--l-' o, I_.
II'| -":/ :t. \\\ .ll.I
\ ll{' i :I llI.
\ \ < S
| ¥ : ‘.I A i
|t [ EJE CE
| =g A ,
\ f |
| | o |
| L del tramo 1 ml
Datos
D (m) 1,2|m
h total (m) 5|m
a(m) 0,3/m
b (m) 0,6 | m
c(m) 0,2|m
t1 0,25
12 0,25
% roca 20%
M3 excavacién suelo-transito 12,7 m3/ml
M3 excavacién roca 3,0 m3/ml
M3 relleno apoyo granular 5,0% 0,8 m3/ml
M3 suelo seleccionado 15,0% 2,4 m3/ml
M3 relleno excavacién 80,0% 12,6 m3/ml
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Ne Descripcion Unidad | Medicion Precio Presupuesto

Despeje y desbroce del terreno afectado
por las obras, incluso tala de arbolado,
arranque de tocones, carga,

1 transporte a vertedero del sobrante o m2 7,90 2,90 € 22,91€
préstamos, medido sobre perfil. Incluye
retirada y posterior reposicion de terreno
vegetal.

Excavacidn con retroexcavadora, en
cualquier tipo de terreno, en apertura de
zanjas

con volumenes de excavacién mayores a
1.000 m3, incluso agotamiento de agua,

2 m3 12,73 7 89,08 €
carga
y transporte de los productos de la
excavacion a vertedero o lugar de empleo
y m.
auxiliares.
Excavacion con compresor en terrenos de
consistencia dura, en apertura de zanjasy
3 pozos, incluso retirada de los productos m3 3,03 19 5748 €
sobrantes a vertedero o lugar de empleoy
medios
auxiliares.
4 R.eIIeno de zanjas con material granular, m3 315 55 78.75 €
tipo arena-grava
Relleno de zanjas con suelos adecuados,
tamano maximo 200 mm,
5 !:)rocedentes de. !a propia e.xcavacién, m3 12,60 3 3780 €
incluso aportacién, extendido y
compactacién hasta una densidad del
100% P.N., medido sobre perfil.
TOTAL 286,01 €/ML
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9.3 ZANJA CARRETERA MUNICIPAL

Zanja Tipo Entibada:

PUNTAL DE
ARRIDSTRAMIENTI ™,

® P
= '/ |
L S— R P U WL,
\ ENTRACIOON TR D
TROULBOX O SIMILAR
u.! s —
¥ c

RELLEND CON MeTERIAL DE La
EXoavACiii DOURACTADD &L

100% BN, CON TAMARO MAX 10em
COTA DE REANTE DEFI N0

Fu 0L PERFIL LOnrs TLGINAL L (.
' - —= % R EN =20
1 b l & L b
| L del tramo 31,12 ml
Datos
D (m) 1,2|m
h total (m) 5,5|m
a (m) 0,2|m
b (m) 0,6 | m
c(m) 0,3|m
% roca 0,1
% excavacion manual 0,05
M3 excavacién suelo-transito 11,22 m3/ml
M3 excavacidn roca 1,32 m3/ml
M3 excavacidon manual 0,7 m3/ml
M3 relleno zahorra artificial 9,1 m3/ml
M3 relleno hormigon 2,9 m3/ml
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Descripcidn Unidad | Medicion | Precio | Presupuesto

Levante y posible recuperacidn de adoquines,
incluso demolicién de cimientos, carga 'y

transporte a acopio de los utilizables y a vertedero m2 80,00 14,00¢€ 1.120,00€
de los productos residuales.

Levante y posible recuperacidn de bordillo, incluso
demolicion de su cimiento de cualquier tipo, carga
y transporte a acopio de los utilizables y a ml 20,00 5,00 € 100,00 €
vertedero de los productos residuales.

Corte de pavimento o solera de hormigén en masa
o aglomerado asfaltico, con cortadora

de disco de diamante, en suelo de calles, aceras o
calzadas, hasta la profundidad

necesaria para una posterior demolicién adecuada
del pavimento, i/replanteo y medios

auxiliares.

ml 124,48 2,00 € 248,96 €

Demolicién de pavimento en calzada de cualquier
tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte

de juntas, carga y transporte de productos a m2 95,23 8,50 € 809,43 €
vertedero.

Excavacion en zanja mediante compresor,
en terreno duro segun

NTE/ADZ-4, incluso carga, transporte

a vertedero o préstamos, medido

sobre perfil.

m3 390,24 | 25,00€ 9.756,12 €

Excavacion a cielo abierto, por medios manuales,
en terreno medio (suelo

con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes /
30 cm), medido sobre

perfil

m3 20,54 | 31,84¢€ 653,97 €
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Descripcion Unidad Medicion| Precio |Presupuesto
Entibacidon de zanja entre 5y 6 m de
profundidad, con mdédulos metdlicos de acero m2 342,32 1384€| 4.737,71¢
Zahorra natural ZN-40, empleada en rellenos y
bases de firme, colocada en tongadas
de menos de 25 cm. de espesor, incluso
extendido, humectacién, compactacién hasta
el 98 % de la densidad Proctor Modificado, m3 283,81 16,50 €| 4.682,94 €
formacion de rasante y m. auxiliares
Suministro y puesta en obra de hormigdn en
masa HM-20/H, F, Qa, Qb o
Qc, consistencia y tamafio maximo de arido
segun proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), m3 91,77| 101,00€| 9.269,14¢€
colocado a cualquier altura,
incluso compactacién, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
Reposicién de pavimento en calzada con
mezcla bituminosa en caliente de 9
cm. de espesor tipos G-20y S-12de 5y 4 cm.
respectivamente, previo riego m2 109,51 10,00€| 1.095,11€
de imprimacion tipo ECl y riego de adherencia
RC-1.
Reposicién de aceras PA 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €
Reposicién de jardineria y sistema de riego

PA 1,00|2.500,00€| 2.500,00€

Localizacion del servicio afectado de
electricidad, excavacidn por medios
manuales, limpieza, sefalizacidn y proteccién ud 1,00 500,00 € 500,00 €
del servicio afectado.
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Descripcion Unidad Medicion| Precio |Presupuesto
Localizacién del servicio afectado de telefonia,
excavacion por medios
manuales, limpieza, sefializacidn y proteccion ud 1,00 500,00 € 500,00 €
del servicio afectado.
Localizacion del servicio afectado de
alcantarillado DN<=500, excavacidn
por medios manuales, |impieza, sefializacién Yy ud 1,00 | 4.856,66 € 4.856,66 €
proteccion del servicio
afectado.
Localizacién del servicio afectado de agua
potable DN<=500, excavacion
por medios manuales, |impieza, sefializacién Yy ud 1,00 | 4.856,66 € 4.856,66 €
proteccion del servicio
afectado
Localizaciéon del servicio afectado de agua
potable DN<=500, excavacion
por medios manuales, limpieza, sefializaciény ud 1,00(4.856,66 €| 4.856,66 €
proteccion del servicio
afectado.

TOTAL 52.543,36 €
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