Canal<’

de Isabel

ANEJO 15 - PLAN DE OBRA

*PLPEIN 008 ‘STT ‘@19818U3 BJUES /) :[E120 O1JId1LIOQ ‘£8088YIBY HIN ‘VE UOIALIISUI 9P UOIRUILIOUD ‘¢T UQIALISUI “6T6YES-I BIOH ‘G UQIIIS ‘98 O1j04 ‘EEL'6T OWOL [E PLPEIN 3P [IUEDIIIN 03SISaY [3 UD BIIISUL V'S ‘|| [9Ges] 9P [eued

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid

www.canaldeisabelsegunda.es






Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion de inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

-/
Ca nal \J PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE ALIVIOS DE LA EDAR GUADALIX DE LA SIERRA

de

(T.M. GUADALIX DE LA SIERRA).

Isabel I PR

INDICE
1 INTRODUCCION ...coiuiuiuinitininesettssssesestt e stss sttt s s s s et sssss et esssssesessssssasaense 5
2 OBJETO Y ALCANCE .......ccuuiirueiiiiuiieeiiianiiinetraesissssteesstsasssrsssssnsssrsssssesssssssssssssssassssassssssssssnssses 6
3 CONSIDERACIONES PREVIAS AL DISENO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS .......ccccueerueeenrecrnerssnensens 7
3.1 Tipologia de 1as UNidades de OBra.......ccuiii e e e 7
3.2 Disponibilidad de 10S TEITENOS. ........uiiiicieie ettt e e e e e e e rae e e e earaee e eareeas 9
33 Trabajos previos al comienzo de 1as 0bras.........ccccviiiicciii e 10
34 ACCESIDIIAAM ...ttt 10
4 PLAZO DE EJECUCION......couruimiuinitrinnincittssssesett st sas e st sss et ssassesestssssssssessassssssns 11
5 PLAN DE OBRAL......ccuuuueututnineeieetieistseseststsestsssssesesesssssssesasassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssne 12
ANEXOS

ANEXO 1 - DIAGRAMA DE GANTT

DOC 1. MEMORIA'Y ANEJOS Pagina 3 de 12






Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccidn 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacién de inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

N~/
Ca nal \J PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE ALIVIOS DE LA EDAR GUADALIX DE LA SIERRA

(T.M. GUADALIX DE LA SIERRA).

de Isabel I

1 INTRODUCCION

En el presente anejo se recogen los aspectos relativos al plazo de ejecucién de las obras incluidas en el
Proyecto de Construccidn de tratamiento de alivios de la EDAR Guadalix de la Sierra (Madrid).

El objetivo de este anejo es establecer las condiciones de contorno temporales que, desde el punto de
vista del proyectista, se consideran razonables para la ejecucion de las obras del presente proyecto.

Se incluyen un diagrama de barras con la distribucion temporal de las diferentes actividades que
engloban el proyecto.
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2 OBIJETOY ALCANCE

El método utilizado para la obtencién del Programa de trabajos es el del camino critico, también
llamado CPM por sus iniciales anglosajonas (Critical Path Method). Para el célculo se ha empleado el
Programa “Microsoft Project Manager v.2013”, de amplia difusion.

Las actividades que no permiten ningln retraso sin que se retrase también el fin de la obra son las
[lamadas criticas y conforman el Camino Critico. Aquellas actividades que pueden retrasarse sin que se
vea comprometido el plazo final son las tareas normales, y su holgura viene fijada por la duracién
entre el limite de finalizacion y su terminacién mds temprana. El limite de finalizacidn es la fecha en
gue la terminacidn de una actividad normal en ese momento la convierte en critica.

Cada uno de los capitulos singulares que componen el proyecto se subdivide en sus actividades
constituyentes: en el primer nivel se encuentran las mas importantes, con indicacidon del plazo en que
deben ejecutarse y que son las presentadas en el Proyecto.

Una vez determinadas las actividades principales que contienen cada uno de los paquetes de obra, se
han establecido las duraciones estimadas para cada una de ellas en funcién de la carga de trabajo a
realizar y de las dificultades inherentes a las mismas. Al mismo tiempo se han establecido las
precedencias y dependencias entre ellas, con los solapes previsibles. Estas precedencias se han
establecido generalmente del tipo final-comienzo (FC) para las obras localizadas, tales como desvio de
conducciones, canal de alivio de excedentes y obra civil de los nuevos canales de desbaste. Las
actividades correspondientes a la edificacién y urbanizacion, tienen unas precedencias del tipo
comienzo-final (CF), por adaptarse mejor a la programacion.

Una vez introducidos en el Programa estos datos, el mismo calcula los hitos anteriormente sefialados,
con indicacién expresa de la duracién de cada paquete de obras. También distingue entre actividades
criticas y no criticas. Se han dibujado en rojo las primeras y en azul las segundas. Se han incluido como
anexos el grafico de barras convencional (Diagrama GANTT), asi como la relacién de unidades de obra
ordenadas por importe.

DOC 1. MEMORIA'Y ANEJOS Pagina 6 de 12



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccidn 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacién de inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

N~/
Ca nal \J PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE ALIVIOS DE LA EDAR GUADALIX DE LA SIERRA

(T.M. GUADALIX DE LA SIERRA).

de Isabel Il

3 CONSIDERACIONES PREVIAS AL DISENO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS

El proyecto de remodelacién de la EDAR de Guadalix, incluye las siguientes actuaciones relacionadas
con diversas instalaciones de los procesos de la planta:

e Construccién de nuevos canales de desbaste, un nuevo pozo de bombeo a pretratamiento y
unos vertederos de excedentes, asi como construccidon de los canales de recogida de los
caudales en exceso aliviados por los vertederos de regulacion y de emergencia.

e Instalacién de los correspondientes equipos electromecanicos, formados por dos rejas
automaticas de desbaste, una prensa de recogida y lavado de residuos, cintas transportadoras
hasta los contenedores de residuos y compuertas motorizadas en la entrada y salida de los
canales. La programacion del nuevo bombeo para la elevacion del agua bruta hasta el
pretratamiento (desarenado — desengrasado) dispondrd de consignas para la regulacién de
caudales admisibles en planta y la regulacidn de la lamina de agua minima en rejas, para su
correcto funcionamiento.

e Construccién de un nuevo colector de alivio de PRFV DN80O, en sustitucion del existente de
hormigdén armado DN600, desde los canales de recogida de caudales aliviados hasta el punto
de vertido.

e Traslado y sustitucion del depdsito de almacenamiento de cloruro férrico y de su cubeto, de
acuerdo con los criterios técnicos de las normas APQ.

e Retranqueo de diversas instalaciones interiores afectadas.

e Instalacion de una caseta prefabricada, para la colocacion de los CCM y una periferia
distribuida de mando para los nuevos equipos de desbaste, en un recinto sin uso de la parcela
de la EDAR situado junto al edificio de soplantes.

A continuacion se exponen las caracteristicas de las principales unidades de obra y los condicionantes
mas significativos. El estudio conjunto ha permitido establecer un cronograma, que se estima viable, al
qgue denominaremos Plan Director de las obras.
3.1 Tipologia de las unidades de obra
e Movimiento de tierras
- Trabajos preliminares
= Despejey desbroce del terreno.
= Desvio de conducciones existentes.
- Demoliciones:

= Corte y demolicién de pavimento rigido

= Apertura de huecos en pozos existentes para conexion de los nuevos canales
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- Excavaciones

= Excavaciones en zanja entibada de los canales de desbaste y del nuevo

colector de alivio.
= Excavacion en pozo del canal de alivio de emergencia.
- Rellenos
= Relleno de zanjas
= Rellenos localizados en trasdods de los nuevos canales.
e Colector de alivio
- Suministro y montaje de conduccion PRFV DN800
- Ejecucidn de pozos de registro y obra de entrega
e Estructuras
- Canales de desbaste y de alivio
= Encofrado y desencofrado
= Suministro y montaje de ferralla
= Hormigonado
= Estructura metdlica
= Carpinteria metalica y de PRFV
e Equipos electromecdnicos
- Canales de desbaste
= Suministro y montaje de juego de compuertas
= Suministro y montaje de rejas automaticas de desbaste
= Suministro y montaje de prensa y cintas transportadoras
= Suministro de contenedores
- Pozo de bombeo

= Suministro y montaje de bombas y tuberias de elevacion
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e Edificacion

- Saneo de explanada de cimentacion y pavimentacion.

- Montaje de caseta prefabricada para la instalacion de CCM
e Instalacidn eléctrica

- L.B.T. (cuadros, cables, canalizaciones, tomas y arquetas, mecanismos VY
alumbrado...)

- Suministro y montaje de equipos de instrumentacidn y control
e Traslado y sustitucion del APQ de cloruro férrico
- Excavacion y saneo de explanada de cimiento
- Pavimentacion
- Estructura de cubeto
- Suministro y montaje de depdsito de PEAD
- Conducciones y bombas de trasiego y dosificacion
e Urbanizacién
- Pavimentacion
- Reposicién de pista de patinaje y parque infantil
- Jardineria
- Reposicién de cerramiento
e Puesta en marcha
- Ajuste de consignas de bombeo
- Integracion del nuevo control con el SCADA de la planta
3.2 Disponibilidad de los terrenos
La ejecucién de las obras se realiza en los siguientes emplazamientos que en ningun caso requieren
procesos expropiatorios por tratarse de terrenos propiedad de Canal de Isabel Il o de Dominios
Publicos sujetos a autorizacién de cruce o paso.

° Parcela interior de la EDAR de Guadalix de la Sierra, en la que se construiran los nuevos
canales de desbaste y el primer tramo del colector de alivio.
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o Eje del colector de alivio existente. El segundo tramo del nuevo colector, situado en el
exterior de la parcela de la EDAR, se instalara en sustitucidon del existente, atravesando
terrenos de Dominio Publico pertenecientes a Vias Pecuarias como zona de descanso.
Ademas, el extremo final del colector estd situado en Zona de Policia y Dominio Publico
Hidraulico del rio Guadalix.

Esta prevista una cierta ocupacidon temporal de terrenos municipales de Guadalix, por lo que sera
necesario solicitar el correspondiente permiso de ocupaciéon y obras en el ayuntamiento, para las
siguientes actuaciones:

. Movimiento de tierras del canal de alivio situado junto a la linde sur de la parcela. Se
produce una afeccién parcial y temporal de la acera y uno de los carriles de la calzada de la
Avenida Virgen del Espinar.

° Movimiento de tierras del tramo exterior del colector de alivio, atraviesa un area de
Dominio Publico de Vias Pecuarias en la que existen unas instalaciones municipales,
consistentes en un parque de juegos infantiles y de patinaje. Serd necesario levantar parte
de estas instalaciones de recreo, cortando el paso por precaucion a todo el recinto
mientras duren las obras, y reponerlas a su estado original, al finalizar los trabajos.

3.3 Trabajos previos al comienzo de las obras

Dentro de este apartado se han incluido las actividades correspondientes a la organizacidon
administrativa del centro de trabajo de la obra, solicitud de permisos, asi como los trabajos
correspondientes al replanteo y jalonamiento de las obras.

Una vez realizado el acta de replanteo y establecida la fecha de comienzo de las obras, se ha de
realizar:

o Desarrollo del Plan de seguridad y salud, acta previa y aprobacidn, apertura de centro de
trabajo y nombramiento del Coordinador. Dicha actividad se desarrollara en el primer
mes tras la firma de contrato. El Plan deberd considerar la coordinacién de trabajos con
el servicio de explotacién de la EDAR de Guadalix de la Sierra.

o Solicitud de permisos operativos de obra.
o Desarrollo y aprobacion del Plan de Aseguramiento de la Calidad, y del Plan de Ensayos.
o Propuesta y aprobaciéon de materiales. Esto supone la aprobacion de los suministros y

equipos (tubos, aridos, compuertas, rejas, ...). Este proceso se considerara continuo a lo
largo de los primeros 6 meses de obra, segun las necesidades de cada unidad de obra.

3.4 Accesibilidad

La accesibilidad a todas las zonas de actuacién es buena, por lo que no se aprecian dificultades para el
acceso de la maquinaria de obra, ni para el montaje de los equipos mas pesados.
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4  PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de las obras contempladas en el presente Proyecto se estima en VEINTE (20)
MESES, contados a partir de la Aprobacidn del Acta de Comprobacién de Replanteo, hasta la recepcién
y puesta en servicio de las instalaciones.

El periodo de ejecucion previsto de 20 meses incluye una fase final de puesta en marcha, en la que se
comprobara y ajustard el funcionamiento de los equipos y se integrara la légica de control del nuevo
sistema, con el SCADA central de la planta.
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5 PLAN DE OBRA

Los plazos que a continuacion se fijan se corresponden tanto con el conocimiento que actualmente se
tiene de las obras y los elementos que la forman, como de la problemdtica asociada a los
condicionantes, los rendimientos de la maquinaria de obra civil que se consiguen con el estado actual
de la técnica y la influencia de la climatologia de la zona.

En definitiva, y en consonancia con lo anterior, el Plan que se concreta en el apartado siguiente debe
considerarse como una propuesta orientativa, que serd desarrollada y convenientemente justificada,

por el Contratista adjudicatario de las obras.

En el Anexo 1 Diagrama de Gantt se incluye el plan de obra correspondiente.
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ANEXO 1

DIAGRAMA DE GANT
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE ALIVIOS DE LA EDAR GUADALIX DE LA SIERRA (T.M. GUADALIX DE LA SIERRA)

ID_[Nombre de tarea [ Duration M-1
0 SISTEMA DE DESBASTE Y COLECTOR DE ALIVIO 431 days
1 FASE 1. 188 days
2 APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS 45 days|
3 RETRANQUEO Y/O SUSTITUCION DE SERVICIOS AFECTADOS 109 days
a EESMONTAJE DE LUMINARIA Y RETRANQUEO DE LINEAS DE A°P° EN ZONA 5 days|
5 TUBERIAS DNB80 Y 2xDNS0 DE AIRE DE SOPLANTES 15 days|
6 PROTECCION CON PRISMA DE HORMIGON DE TUBERIAS DE 15 days|
ALIMENTACION DECANTADORES
7 TUBERIAS PROVISIONALES DN200 Y DN100 DE REBOSES Y FLOTANTES DE 4days
DESARENADOR
8 BOMBEO PROVISIONAL DE PRETRATAMIENTO A REPARTO A BIOLOGICO 12 days
9 TUBERIA DN300 EN PEAD PARA AGUA PRETRATADA 10 days|
10 TUBERIAS DE AGUA DE SERVICIO 5 days|
11 TUBERIAS DE DOSIFICACION DE CI3Fe 3 days|
12 TRASLADO Y SUSTITUCION DE AP.Q 92 days
13 EXCAVACION Y SANEO DE EXPLANADA DE CIMENTACION A.P.Q. 10 days|
14 CONSTRUCCION DE NUEVO CUBETO 15 days|
15 DEPOSITO DE 10 m3 DE PEAD PARA CI3Fe 2 days|
16 TUBERIAS Y BOMBAS DE TRASIEGO Y DOSIFICACION 5 days|
17 PAVIMENTACION DE ZONA DE CARGA Y DESCARGA 5 days|
18 GRG 1 m3 DOSIFICACION PROVISIONAL DE Cl3Fe 35 days|
19 LEGALIZACION EN INDUSTRIA DEL NUEVO AP.Q. 86 days|
20 PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO A.P.Q. 1 day|
21 RETIRADA Y DEMOLICION DEL A.P.Q. EXISTENTE 4days
22 URBANIZACION DE ZONA DE CONTENEDORES Y CINTAS 91 days
23 EXCAVACION Y SANEO DE EXPLANADA DE CIMENTACION 15 days
24 REPOSICION DE LUMINARIAS Y LINEAS DE A°P° EN ZONA A.P.Q. 10 days
25 PAVIMENTACION CON LOSA DE H.M 4days
26 NUEVA BANCADA DE CONTENEDORES 8days
27 INSTALACIONES ELECTRICAS 136 days
28 REDACCION DE PROYECTO DE INSTALACIONES EN B.T. 30 days|
29 LEGALIZACION EN INDUSTRIA DEL NUEVO CCM 86 days|
30 CASETA PREFABRICADA Y URBANIZACION 15 days
31 CUADROS DE BAJA TENSION (CCM) 5 days|
32 CANALIZACIONES 10 days|
33 CABLEADO 5 days|
34 FASE 2 95 days
35 OBRA CIVIL COLECTOR DE ALIVIO. TRAMO 1 57 days
36 BOMBEO PROVISIONAL DE CAUDALES DE VERTIDO Y ALIVIO DE LA EDAR 42 days|
37 LEVANTADO Y DEMOLICION DE PARQUE DE JUEGOS 5 days|
38 EXCAVACION EN ZANJA ENTIBADA. TRAMO 1 20 days|
39 MONTAJE DE TUBERIA DN80O. TRAMO 1 8days
40 POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS. TRAMO 1 30 days|
a1 RELLENO DE ZANJA. TRAMO 1 8days
22 REPOSICION DE PARQUE DE JUEGOS 10 days
a3 OBRA CIVIL DE TRAMO 2 DE CANALES DE DESBASTE 70 days
a4 EXCAVACION EN ZANJA ENTIBADA 8days
a5 LOSA INFERIOR DE CANALES Y POZO DE BOMBEO 28 days|
26 HASTIALES Y MUROS. TRAMO 2 28 days|
a7 TUEBRIA DEFINITIVAS DN200 Y DN110 DE REBOSES Y FLOTANTES DE 3days
DESARENADOR
a8 INSTALACION DE CIERRES PROVISIONALES 3 days|
a9 REJILLAS Y BARANDILLAS. TRAMO 2 3 days|
50 EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE TRAMO 2 DE CANALES DE DESBASTE 31 days
51 COMPUERTAS MOTORIZADAS AGUAS ABAJO 10 days
52 REJAS AUTOMATICAS Y PRENSA DE RESIDUOS 10 days|
53 CINTAS TRANSPORTADORAS 10 days|
54 CONTENEDORES 1 day|
55 BOMBAS Y TUBERIA DE IMPULSION 10 days
56 FASE 3: 37 days
57 OBRA CIVIL COLECTOR DE ALIVIO. TRAMO 2 22 days
58 BOMBEO PROVISIONAL DE ALIVIO HASTA POZO 5 22 days|
59 EXCAVACION EN ZANJA ENTIBADA. TRAMO 2 12 days
60 MONTAJE DE TUBERIA DN80O. TRAMO 2 5 days|
61 POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS. TRAMO 2 15 days|
62 RELLENO DE ZANJA. TRAMO 2 5 days|
63 PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS EQUIPOS DE DESBASTE Y BOMBEO 15 days
64 PRUEBAS EN SECO Y PUESTA A PUNTO 5 days|
65 PUESTA EN MARCHA PROVISIONAL 10 days|
66 OBRA CIVIL NUEVA ARQUETA DE ENTRADA A LA EDAR 9 days
67 HASTIALES ARQUETA 6 days|
68 COMPUERTA TAJADERA MANUAL 3 days|
69 BYPASS PROVISIONAL DE POZO DE BOMBEO EXISTENTE 13 days
70 LIMPIEZA CON CHUPONA DE POZO DE GRUESOS 1 day|
71 CESTON DE DESBASTE EN TUBO DE ENTRADA A EDAR 3days
72 ATAGUIAS DE AGUAS ABAJO 2 days|
73 INSTALACION DE BOMBEO BYPASS PROVISIONAL DESDE POZO DE GRUES( 4days
74 ATAGUIA DE AGUAS ARRIBA 3 days|
75 FASE 4: 117 days
76 FUNCIONAMIENTO DEL BYPASS PROVISIONAL DEL POZO DE GRUESOS 117 days
77 BOMBEO PROVISIONAL BYPASS DESDE POZO DE GRUESOS 117 days|
78 OBRA CIVIL DE TRAMO 1 DE CANALES DE DESBASTE 61 days
79 RELLENO CON H.M. DE POZO DE BOMBEO ANTIGUO 15 days
80 LOSA INFERIOR DE CANALES DE DESBASTE 8days
81 HASTIALES Y MUROS. TRAMO 1 28 days|
82 CORTE Y DEMOLICION DE MUROS DE POZOS EXISTENTES 5 days|
83 REJILLAS Y BARANDILLAS. TRAMO 1 5 days|
84 EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE TRAMO 1 DE CANALES DE DESBASTE 10 days
85 COMPUERTAS MOTORIZADAS AGUAS ARRIBA 10 days
86 RETRANQUEO DE PORTICO DE BIVALVA 18 days
87 NUEVA CIMENTACION Y PLACAS DE ANCLAJE 6 days|
88 APEO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 3 days|
89 CORTE Y RETIRADA DE PORTICO ANTIGUO 3 days|
90 MONTAJE DE NUEVO PORTICO 6 days|
o1 OBRA CIVIL DEL CANAL DE ALIVIO DE EMERGENCIA. TRAMO 1 57 days
92 DESVIO DE SERVICIOS AFECTADOS. TRAMO 1 5 days|
93 DEMOLICION Y LEVANTADO DE CERRAMIENTO EXISTENTE. TRAMO 1 4days
94 EXCAVACION EN ZANJA. TRAMO 1 4days
95 LEVANTADO Y DEMOLICION DE COLECTOR DN600. TRAMO 1 4days
9% LOSA INFERIOR. TRAMO 1 12 days|
97 HASTIALES. TRAMO 1 28 days|
98 RETIRADA DE ATAGUIAS 1 day|
99 RELLENO LOCALIZADO. TRAMO 1 4days
100 FASE 5: 95 days
101 OBRA CIVIL DEL CANAL DE ALIVIO DE EMERGENCIA. TRAMO 2 73 days
102 DESVIO DE SERVICIOS AFECTADOS. TRAMO 2 3days
103 DEMOLICION Y LEVANTADO DE CERRAMIENTO EXISTENTE. TRAMO 2 3 days|
104 EXCAVACION EN ZANJA. TRAMO 2 4days
105 LEVANTADO Y DEMOLICION DE COLECTOR DN600. TRAMO 2 4days
106 LOSA INFERIOR. TRAMO 2 12 days
107 HASTIALES. TRAMO 2 28 days|
108 RELLENO LOCALIZADO. TRAMO 2 4days
109 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 6 days|
110 NUEVO CERRAMIENTO CON VERJA DE OCULTACION 5 days|
111 DEMOLICION Y RETIRADA DE CIERRES PROVISIONALES EN CANALES 1day
112 CORTE DE MURO DE POZO DE GRUESOS COMO ALIVIADERO DE EMERGEN! 4days
113 REJILLAS Y BARANDILLAS 3 days|
114 INSTRUMENTACION Y CONTROL 45 days
115 ELEMENTOS DE TELECONTROL 10 days|
116 CABLEADO DE CAMPO Y SENALES DE CONTROL 5 days|
117 HARDWARE Y LICENCIAS SCADA 5 days|
118 PLC DESBASTE Y BOMBEO 5 days|
119 PROGRAMACION DE SISTEMA DE CONTROL 5 days|
120 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS 15 days|
121 URBANIZACION 19 days
122 PAVIMENTACION 10 days
123 JARDINERIA 5 days|
124 REPOSICION DE CERRAMIENTO 9 days|
125 GESTION DE RESIDUOS 431 days|
126 SEGURIDAD Y SALUD 431 days|
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