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1 GENERALIDADES

La presente Normativa pretende, en primer lugar, establecer una linea para elaborar aquellas partes
gue sean necesarias del proyecto de detalle, de acuerdo con los criterios que se establecen en la misma.
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2 OBIJETO Y OBSERVACION GENERAL

Este procedimiento tiene por objeto fijar las normas de envio y aprobacion de planos y documentacién
entre el Canal de Isabel Il y la empresa adjudicataria.

La aprobacion por parte de la Direccidn de las Obras, de planos y documentacidn, sélo tiene validez a
efectos de autorizacién de inicio de tajos o actividades en obra, y no exime al Contratista de su
responsabilidad, a todos los efectos, en relacidn con la concepcidn, disefio, dimensionamiento, calculo,
calidad de materiales, procedimiento constructivo, entre otros aspectos, de dichas obras.
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3 NOMENCLATURA Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS

Los documentos se clasificaran en funcién de su contenido segun las siguientes siglas:

PL.- Planos

IN.- Informes

IP.- Informes de progreso y programas

EC.-  Especificaciones de compra

EN.-  Envio de materiales y equipos

PR.-  Procedimientos de fabricacién y construccion

CC.- Control de calidad
MF.- Manuales de funcionamiento
00.- Varios

Los planos llevardn las siguientes signaturas:

ET.- Equipos técnicos

OC.- Obracivil

EL.- Instalaciones eléctricas
CA.- Control y automatismos

Il.- Instalaciones informaticas

En el caso en que la signatura que figura en el Proyecto de Construccidn, haya de cambiar de acuerdo
con las signaturas aqui especificadas, se mantendra (encerrada entre paréntesis) la del Proyecto de
Construccion y se afiadira debajo la nueva signatura.

Irdn numerados conservando la numeracion inicial del plano base del Proyecto de Construccion que
desarrollen y afiadiendo siempre un n2 de orden consecutivo a partir de 01.

En el caso de que no exista plano base, se abrird un nuevo nimero base seguido de la numeracién
consecutiva que se ha indicado.
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Sobre el sello inicial, de abajo arriba, y con la misma anchura, se montara un cajetin en el que se irdn
reflejando las sucesivas ediciones del mismo, de acuerdo con el siguiente modelo:

Ne DE EDICION FECHA OBSERVACIONES POR EL CONTRATISTA:

Con objeto de establecer un cddigo de validez de los planos para el inicio de la obra correspondiente,
las ediciones aprobadas se identificaran con un solo nimero. En las ediciones intermedias que se
someten a aprobacién se afiadird a dicho nimero una letra minudscula consecutiva del alfabeto, a efectos
de poder efectuar el seguimiento de las modificaciones habidas.

Los restantes documentos irdn numerados segun el siguiente codigo:

SIGLA - N2 DE ORDEN - N2 CAPITULO - SUBCAPITULO
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4  NORMAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS

Los documentos seran enviados al Canal de Isabel Il, para:

Aprobacién: Es necesaria la aprobacidn del Canal de Isabel Il antes de empezar la fabricaciéon
o la ejecucion de las obras.

Informacién: Para conocimiento de la Direccién de Obra.
Los envios de planos y documentos se acompafiaran de una Hoja de Transmisidon de Documentos.

Los envios realizados al Canal de Isabel Il irdn dirigidos por duplicado al Director de Obra del Canal de
Isabel 1.

Los planos y documentos devueltos por el Canal de Isabel Il seran dirigidos al domicilio social del
Contratista.
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5 APROBACION DE DOCUMENTOS

Ninguna obra o instalacién podra realizarse sin que hayan sido aprobados por el Director de Obra los
documentos de detalle correspondientes.

El mecanismo de aprobacion sera el siguiente:

a)

c)

Una vez enviados, el Contratista recibird una copia de los documentos de detalle
entregados, firmada por persona autorizada de la Direccidon de Obra, en que conste la
fecha de entrega de los documentos.

Si en el plazo de diez dias habiles a partir del siguiente a la entrega no recibe el
Contratista respuesta alguna sobre los documentos de detalle presentados, se
considerardn aprobados.

La Direccion de Obra podra prorrogar el plazo de respuesta comunicandolo por escrito
al Contratista dentro del plazo habilitado para contestar, en los casos en que el plazo de
diez dias no sea suficiente a juicio del Director de Obra.

En el plazo de respuesta habilitado, el Director de Obra podra devolver los documentos
de detalle en alguna de las situaciones siguientes:

e No Aprobado: Es necesario enviar nuevo plano o documento de aprobacién. No
es valido para fabricacién o ejecucién.

e Aprobado con comentarios: Plano valido para fabricacién o ejecucién teniendo en
cuenta los comentarios introducidos. Es necesario enviar nuevo plano para
aprobacion final. En el plano devuelto se deberan recoger los comentarios.

e Aprobado: El plano estd totalmente aprobado y es vdlido para
ejecucidn/fabricacion.

Si el Contratista no esta de acuerdo con alguna modificacién deberd manifestarlo por
escrito a la Direccién de Obra en el plazo de 5 dias habiles a partir de la recepcién del
documento correspondiente y la Direccién de Obra debera estudiar la discrepancia, con
el Contratista a la mayor brevedad posible.
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6 DOCUMENTOS QUE REQUIEREN APROBACION

Se habran de someter al tramite de aprobacidn descrito anteriormente, estos documentos:

PL.- Planos

IP.- Programas de Actividades, planes de obras (General y Parciales) y fechas de inicio de tajos
EC.-  Especificaciones de compra y/o copias de pedidos

EN.-  Envio de materiales y equipos

PR.-  Procedimiento de fabricacién y construcciéon

CC.- Control de calidad
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7 INFORMES DE PROGRESO

Con frecuencia minima mensual el Contratista enviara a la Direccion de las Obras los informes de
situacién que a continuacion se sefialan:

a) Informes de obra

- Incidencias

- Inicio de tajos

- Progreso de unidades y su valoracién en euros
- Finalizacion de tajos

- Grado de cumplimiento del programa vigente, con Avances, Demoras y otras
desviaciones

- N2 de personas, con indicacidn de su categoria, que trabajaron en obra durante el
periodo anterior y prevision de las que lo haran durante el periodo siguiente. Se
desglosard el personal propio del perteneciente a subcontratas.

- Relacion de subcontratas y su especialidad.

b) Informe de fabricaciones

- Incidencias

- Inicio de fabricaciones

- Progreso de unidades

- Finalizacion de fabricaciones

- Embalajes

- Envios a obra

- Recepcion en obra

- Grado de cumplimiento del programa vigente, con Avances, Demoras y otras
desviaciones

c) Informe de control de calidad
- Ensayos realizados en taller de acuerdo al Plan de Control de Calidad.
- Ensayos realizados en obra de acuerdo al Plan de Control de Calidad.

- Ensayos realizados en laboratorio de acuerdo al Plan de Control de Calidad.
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- Pruebas de sistemas en obra de acuerdo al Plan de Control de Calidad.

d) Informe de documentacidén

- Relacion al origen de los Planos aprobados y vigentes.

- Relacion de los Documentos entregados en el periodo.

- Relacién de los Planos y Documentos en situacion de desarrollo y tramite.

- Relacién de documentos relativos al cumplimiento de obligaciones y requisitos en
materia LABORAL y de SEGURIDAD Y SALUD.

e) Reportaje fotografico

El Contratista aportard en el informe mensual fotografias en color, tamafio 13 x 18 cm, de los puntos
mas significativos de las obras y preferentemente desde el mismo punto de toma.
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8 ESQUEMA DE ORGANIZACION DEL CONTRATISTA

El organigrama hasta nivel de Supervisores, Encargados, Jefes de Montaje o similar, obedecera al
esquema adjunto. En él se especifican las lineas de produccidn (Obra civil y Equipos técnicos), la oficina
técnica y los responsables de Control de Calidad.

El Contratista comunicara, antes del comienzo de la obra, la asignacidn de personal al organigrama:

Nominacion

- Dedicacion

- Ubicacién

- Curriculum vitae
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