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1 PLAN DE OBRA

El plazo de ejecucion de las obras contempladas en el presente proyecto se fija en DOCE (12) MESES,
contando dicho plazo a partir de la aprobacién del Acta de Replanteo.

Para la elaboracién del programa de trabajos se han evaluado en primer lugar las duraciones previsibles
de cada una de las tareas a realizar, tomando en consideracién los procedimientos constructivos
adoptados.

Posteriormente se han establecido relaciones de prelacion entre las actividades, atendiendo tanto a sus
caracteristicas intrinsecas como a una correcta distribucion temporal y espacial de los recursos
necesarios para llevarlos a cabo.

Como resultado se ha elaborado un plan de obra de los trabajos que representa una secuencia logica 'y
carente de incertidumbres que lleguen a poner en peligro el desarrollo de las obras, pero a la vez, que
sea lo suficientemente robusta y flexible para soportar posibles cambios que se presenten por
circunstancias fortuitas que en el momento de la redaccion de este documento no se pueden
contemplar.

Se pretende establecer un periodo de ejecucion total de la obra coherente vy justificado segun el
volumen, organizacion de los distintos equipos, y rendimientos en la totalidad de la obra.

Los plazos de las distintas actividades quedan reflejados en el siguiente diagrama de Gantt (relacion
actividades/ tiempo).
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"PLANTA NODRIZA DE EXPERIMENTACION DE TECNOLOGIAS EFICIENTES DE DEPURACION Y REUTILIZACION. TORREJON DE ARDOZ"

Nombre de tarea

T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T K]

I |
| 9o T1o[ 11 J12] 13141516 [ 17 ] 18] 19 [ 20 [ 21 [ 22 [ 23 [ 24 | 25 [ 26 [ 27 [ 28 | 29 [ 30 [ 31 [ 32 | 33 [ 34 [ 35 [ 36 | 37 [ 38 [ 39 [ 40 | 41 [ 42 [ 43 [ 44 | 45 [ 46 [ 47 | 48 |

Porcentaje

1 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS ! ! ! ! 2,8%
Movimiento de tierras 2,8%
AGUA REGENERADA 2,5%
Retranqueo de conduccion 2,5%
AGUA DE PROCESOS 13,1%
Aspiracion 0,3%
Grupos de bombeo 2,2%
Impulsién 2,6%
Dep6sitos 4,2%
Distribucion 3,8%
SANEAMIENTO 12,6%
Saneamiento [19980 79980 76960 19980 19980 19980 19980 10960 19980 19980 19980 19980 19960 19980 16980 19980] 12,6%
ABASTECIMIENTO 2,9%
Abastecimiento 2,9%
ALUMBRADO 1,5%
Alumbrado 1,5%
ENERGIA ELECTRICA Y CONTROL 35,3%
Media tension [17548 17048 17048 17948 17948 17948 17948 17948| 5.7%
Baja tension [35193 35105 35193 35103 35103 35193 36193 35109 35103 35103 35103 36198 35109 35103 35103 35193 222%
Control centralizado _ 5,0%
Conexionado [14064 14064 14064 14064 2,2%
Pararrayos - 0,2%
SERVICIOS AFECTADOS 0,8%
Localizaciones y protecciones 0,8%
URBANIZACION 4,8%
Urbanizacion 4,8%
ADECUACION EDIFICIO DE CONTROL 1,8%
Albanileria 0,3%
Instalacion eléctrica 0,2%
Instalacion fontaneria 0,0%
Pintura y decoracion 1,3%
P.C.I 0,0%
GESTION DE RESIDUOS 9,2%
Gestion y tratamiento 9,2%
SEGURIDAD Y SALUD 1,9%
Seguridad y Salud 1,9%
INTEGRACION AMBIENTAL 1,9%
Repoblacion forestal 1,9%
SENALIZACION CORPORATIVA 0,2%
Carteleria [2285 2285] 0,2%
ACTUACIONES IMPREVISTAS 4,9%
Imprevistos 4,9%
REDACCION PROYECTOS Y LEGALIZACIONES 3,7%
Proyectos, permisos y licencias [708T 7081 {081 1081 1981 1081 1981 1081 1081 {981 1081 {981 1081 1081 {981 1081 {961 1981 1081 {081 1081 {961 1081 1081 {081 1081 {981 1081 1981 1081 1081 {981 1981 1081 {081 1081 1981 1081 {oei {o8i 081 1981 1981 foei {08l 081 1981 ivsil| 3,7%
Importe Mensual (Miles de €) 62,2 161,3 179,5 212,4 2143 242,1 336,0 229,6 257,5 371,0 173,7 99,8
Importe Acumulado (Miles de €) 62,2 223,5 4083,0 615,4 829,8 1.071,9 1.407,9 1.637,5 1.894,9 2.266,0 2.439,6 2.539,4
Porcentaje Mensual 2,4% 6,4% 7,1% 8,4% 8,4% 9,5% 13,2% 9,0% 10,1% 14,6% 6,8% 3,9% 100,0%
Porcentaje Acumulado 2,4% 8,8% 15,9% 24,2% 32,7% 42,2% 55,4% 64,5% 74,6% 89,2% 96,1% 100,0%
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PRINCIPALES PARTIDAS (Hasta 80% del Presupuesto)
Planta nodriza de experimentacién de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion

coDIGO RESUMEN CANTIDAD | UD| EUROS / UD | IMPORTE €) % S
U01022020 Excavacion en zanja, med. mecdn. terreno medio 13.768,65| m3 11,44 157.513,36| 6,20 | 6,20
UE1001016N |Cuadro GENERAL CGBT/CCM 1,00{ ud 153.430,41| 153.430,41| 6,04 | 12,24
U12000020 Carga, tte. y descarga a vertedero <10 km prod. result. 10.892,35| m3 12,80 139.422,08| 5,49 | 17,73
exc.

ACTIMPRV Partida Alzada a justificar para actuaciones imprevistas 1,00( PA 124.500,00 124.500,00( 4,90 | 22,64
indispensables

U12000350 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o 10.892,35| m3 8,49 92.476,05( 3,64 | 26,28
demolicion

U02050065N  |Grupo de Presién, formado por 4 bombas centrifugas 4,00| ud 19.921,11 79.684,44| 3,14 | 29,42

U10030380 Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x70/35mm2 Cu 1.685,24| m 38,83 65.437,87| 2,58 | 31,99

U01025100 Entibacion cuajada zanjas o pozos con paneles acero 4.218,83| m2 15,37 64.843,42( 2,55 | 34,55
hasta 6 m

U02080050 Tuberia PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2 512,15| m 124,48 63.752,43( 2,51 | 37,06

U01030140 Terraplén suelo seleccionado préstamos 8.889,43| m3 7,02 62.403,80| 2,46 | 39,52

U01030050 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm 10.700,42| m3 5,73 61.313,41| 2,41 (41,93

UE1001035N [Tierras Proteccién Parcelas 452,45 m 122,69 55.511,09( 2,19 | 44,12

U04010070 Acometida completa @30 con inst. de armario mm cont. 36,00| ud 1.361,37 49.009,32( 1,93 | 46,05
@30 mm

N002700 Repoblacion Forestal 1,00{ ud 45.000,00 45.000,00| 1,77 | 47,82

UE1001028N [Cuota de Acceso y Derechos de Enganche 1,00| ud 43.849,16 43.849,16( 1,73 | 49,54

U10020290N |Transformador de Potencia 1000 kvas 15000-20000/420 2,00| ud 21.100,00 42.200,00| 1,66 |51,21
Vv

U04010010 Acometida completa @20 con inst. de armario mm cont. 36,00| ud 1.159,75 41.751,00( 1,64 | 52,85
@13 mm

U150600130N |Visado del Proyecto de Construccion 1,00| ud 37.500,00 37.500,00| 1,48 | 54,33

U10040050N |Canaliz. subterranea calzadas 4x®200 639,25 m 53,20 34.008,10| 1,34 | 55,67

UE1001034N [Descargador de sobretensiones tipo I+l 25,00| ud 1.191,86 29.796,50| 1,17 | 56,84

U10010180 Arq. de horm. pref. 1x1x1,40 m 107,00( ud 258,66 27.676,62| 1,09 (57,93

U05010510 Pozo de registro, diametro interior 100 cm. Hasta 3.10 m. 24,00| ud 1.072,74 25.745,76( 1,01 | 58,94

de pro
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PRINCIPALES PARTIDAS (Hasta 80% del Presupuesto)
Planta nodriza de experimentacién de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion

cODIGO RESUMEN CANTIDAD | UD| EUROS / UD | IMPORTE €) % S
U150600120N [Redaccion Documento con Estructura de Proyecto 1,00| ud 25.000,00 25.000,00( 0,98 | 59,93
U05010500 Pozo de registro, diametro interior 100 cm. Hasta 2.60 m. 24,00| ud 1.015,58 24.373,92| 0,96 | 60,89

de pro
UE1001024N |PLC central 1,00{ ud 21.792,55 21.792,55( 0,86 | 61,75
U02080030 Tuberia PVC-U DN 400, SN 8 kN/m2 343,50| m 62,72 21.544,32( 0,85 | 62,59
U01030020 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia 1.216,17| m3 17,33 21.076,23| 0,83 | 63,42
U09080010 Cerramiento muro prefabr. 323,00 m 63,81 20.610,63( 0,81 | 64,24
U09033010N |Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, 432,94| t 47,35 20.499,71| 0,81 | 65,04

rodadura
UE1001012N ([Cuadro Tipo Parcela para 70 kW 16,00| ud 1.226,37 19.621,92| 0,77 | 65,82
U09012030 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) 901,94| m3 21,15 19.076,03| 0,75 | 66,57
U10050210NN [Luminaria LED IP 65 56 W 8000 Im. 31,00| ud 611,44 18.954,64| 0,75 | 67,31
UE1001025N [Programacion y puesta en marcha PLC y bastidores 1,00| ud 18.562,43 18.562,43| 0,73 | 68,04
U07020010 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y 732,20 m2 24,57 17.990,15| 0,71 | 68,75

arquetas
U09035020 Horm.masa base calzadas HM-20 S/R 177,25(m3 99,50 17.636,38| 0,69 | 69,45
U01030010 Arena silicea zanjas 639,03| m3 26,89 17.183,60| 0,68 | 70,12
PN_E30VC020 [Amueblamiento M.Madera 11,85 m 1.385,50 16.418,18| 0,65 | 70,77
UE1001019N |Edificio prefabricado de hormigon para CT Abonado 1,00| ud 15.956,13 15.956,13| 0,63 | 71,40
UE1001004NA |Edificio prefabricado de hormigon para CT Abonado 1,00| ud 15.747,31 15.747,31| 0,62 | 72,02
U10050300 Baculo de un brazo de 5 m de altura para luminaria 31,00| ud 501,39 15.543,09| 0,61 | 72,63
UE1001018N [Cuadro variador para Estaciones de Bombeo 4,00( ud 3.872,48 15.489,92| 0,61 | 73,24
U10030350 Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x25/16mm2 Cu 837,43 m 18,28 15.308,22| 0,60 | 73,84
U09035010 Horm.masa base calzadas HM-20 171,73 m3 88,20 15.146,59| 0,60 | 74,44
UE1001015N [Equipo de Baterias de condensadores 900 KVAR de CGBT 1,00| ud 14.418,80 14.418,80| 0,57 | 75,01
U10030140N |Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x240 mm2 Cu 132,00 m 107,17 14.146,44| 0,56 | 75,56
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PRINCIPALES PARTIDAS (Hasta 80% del Presupuesto)
Planta nodriza de experimentacién de tecnologias eficientes de Depuracion y Reutilizacion

cODIGO RESUMEN CANTIDAD | UD | EUROS / UD | IMPORTE €) % S
U02050080 Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN 125 1.033,40| m 12,23 12.638,48( 0,50 | 76,06
UE1001022N [Switch Industrial Ethernet con 4 puertos RJ45 11,00| ud 1.134,30 12.477,30| 0,49 | 76,55
U15060030 Legalizacion instalacion aparatos a presion 4,00| ud 3.000,00 12.000,00( 0,47 | 77,03
U10020110N |[Celda Proteccién General 1,00| ud 11.787,37 11.787,37| 0,46 | 77,49
UE1001026N [Instalacion electrica del sistema 1,00| ud 10.823,43 10.823,43| 0,43 (77,92
U100VB200015|SAl 1,5 KVA 8 horas para CGDBT 1,00( ud 10.586,30 10.586,30| 0,42 | 78,33
U02090060 Tuberia PVC-O DN 315 PN 16 211,50 m 49,68 10.507,32( 0,41 | 78,75
U01030200N [Malla de separacién mediante geotextil no tejido 3.305,07( m2 3,04 10.047,41] 0,40 | 79,14
U0260005N Bomba centrifuga autoaspirante H=14,36 m 1,00| ud 9.638,25 9.638,25| 0,38 | 79,52
U070303N SAI 1,5 KVA 5 horas para motorizacion MT 1,00| ud 9.576,65 9.576,65| 0,38 | 79,90
U10030140NN |Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x300 mm2 Cu 82,50l m 115,57 9.534,53( 0,38 | 80,28
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