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1 PLAN DE OBRA 

El plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto se fija en DOCE (12) MESES, 
contando dicho plazo a partir de la aprobación del Acta de Replanteo. 

Para la elaboración del programa de trabajos se han evaluado en primer lugar las duraciones previsibles 
de cada una de las tareas a realizar, tomando en consideración los procedimientos constructivos 
adoptados. 

Posteriormente se han establecido relaciones de prelación entre las actividades, atendiendo tanto a sus 
características intrínsecas como a una correcta distribución temporal y espacial de los recursos 
necesarios para llevarlos a cabo. 

Como resultado se ha elaborado un plan de obra de los trabajos que representa una secuencia lógica y 
carente de incertidumbres que lleguen a poner en peligro el desarrollo de las obras, pero a la vez, que 
sea lo suficientemente robusta y flexible para soportar posibles cambios que se presenten por 
circunstancias fortuitas que en el momento de la redacción de este documento no se pueden 
contemplar. 

Se pretende establecer un periodo de ejecución total de la obra coherente y justificado según el 
volumen, organización de los distintos equipos, y rendimientos en la totalidad de la obra. 

Los plazos de las distintas actividades quedan reflejados en el siguiente diagrama de Gantt (relación 
actividades/ tiempo). 

 

 

  

 



 

DOC 1. MEMORIA Y ANEJOS     

 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
ti

ó
n,

 S
.A

. i
n

sc
ri

ta
 e

n
 e

l R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

d
e 

M
ad

ri
d 

al
 T

o
m

o 
29

.7
33

, F
o

lio
 8

6,
 S

ec
ci

ó
n 

8,
 H

o
ja

 M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

ri
p

ci
ón

 1
ª,

 N
IF

 A
86

48
80

87
, D

om
ic

ili
o

 S
oc

ia
l: 

C
/ 

Sa
n

ta
 E

n
gr

ac
ia

, 1
25

, 2
80

0
3

 M
ad

ri
d

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA NODRIZA DE EXPERIMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE 
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ANEXO 1 
DIAGRAMA DE GANTT



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,8%

Movimiento de tierras 4382 4382 4382 4382 4382 4382 4382 4382 4382 4382 4382 4382 4382 4382 4382 4382 2,8%

AGUA REGENERADA 2,5%

Retranqueo de conducción 15945 15945 15945 15945 2,5%

AGUA DE PROCESOS 13,1%

Aspiración 1804 1804 1804 1804 0,3%

Grupos de bombeo 6981 6981 6981 6981 6981 6981 6981 6981 2,2%

Impulsión 4107 4107 4107 4107 4107 4107 4107 4107 4107 4107 4107 4107 4107 4107 4107 4107 2,6%

Depósitos 26919 26919 26919 26919 4,2%

Distribución ##### 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 4868 3,8%

SANEAMIENTO 12,6%

Saneamiento 19980 19980 19980 19980 19980 19980 19980 19980 19980 19980 19980 19980 19980 19980 19980 19980 12,6%

ABASTECIMIENTO 2,9%

Abastecimiento 6159 6159 6159 6159 6159 6159 6159 6159 6159 6159 6159 6159 2,9%

ALUMBRADO 1,5%

Alumbrado 6531 6531 6531 6531 6531 6531 1,5%

ENERGÍA ELÉCTRICA Y CONTROL 35,3%

Media tensión 17948 17948 17948 17948 17948 17948 17948 17948 5,7%

Baja tensión 35193 35193 35193 35193 35193 35193 35193 35193 35193 35193 35193 35193 35193 35193 35193 35193 22,2%

Control centralizado 21038 21038 21038 21038 21038 21038 5,0%

Conexionado 14064 14064 14064 14064 2,2%

Pararrayos ##### 0,2%

SERVICIOS AFECTADOS 0,8%

Localizaciones y protecciones 5282 5282 5282 5282 0,8%

URBANIZACIÓN 4,8%

Urbanización 10226 10226 10226 10226 10226 10226 10226 10226 10226 10226 10226 10226 4,8%

ADECUACIÓN EDIFICIO DE CONTROL 1,8%

Albañilería 1763 1763 1763 1763 0,3%

Instalación eléctrica 1147 1147 1147 1147 0,2%

Instalación fontanería 248,8 248,8 248,8 248,8 0,0%

Pintura y decoración 15879 15879 1,3%

P.C.I. ##### 0,0%

GESTIÓN DE RESIDUOS 9,2%

Gestión y tratamiento 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 5591 9,2%

SEGURIDAD Y SALUD 1,9%

Seguridad y Salud 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1,9%

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 1,9%

Repoblación forestal 8000 8000 8000 8000 8000 8000 1,9%

SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA 0,2%

Cartelería 2285 2285 0,2%

ACTUACIONES IMPREVISTAS 4,9%

Imprevistos 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 2594 4,9%

REDACCIÓN PROYECTOS Y LEGALIZACIONES 3,7%

Proyectos, permisos y licencias 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 3,7%

Importe Mensual (Miles de €)

Importe Acumulado (Miles de €)

Porcentaje Mensual 100,0%

Porcentaje Acumulado

"PLANTA NODRIZA DE EXPERIMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN. TORREJÓN DE ARDOZ"

74,6% 89,2% 96,1%

10,1% 14,6% 6,8%

99,8

100,0%

3,9%

1.894,9 2.266,0 2.439,6

129

257,5

2.539,4

371,0 173,7

11

229,6

5 6

214,3 242,1 336,0

8
Nombre de tarea

71 2 43

62,2 161,3 179,5 212,4

Porcentaje

62,2 223,5 403,0 615,4 829,8 1.071,9 1.407,9 1.637,5

10

2,4% 8,8% 15,9% 24,2% 32,7% 42,2%

2,4% 6,4% 7,1% 8,4%

55,4% 64,5%

8,4% 9,5% 13,2% 9,0%
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ANEXO 2 
PRINCIPALES PARTIDAS DE OBRA POR IMPORTE 



Planta nodriza de experimentación de tecnologías eficientes de Depuración y Reutilización

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD EUROS / UD IMPORTE €) % S

U01022020 Excavación en zanja, med. mecán. terreno medio 13.768,65 m3 11,44 157.513,36 6,20 6,20

UE1001016N Cuadro GENERAL CGBT/CCM 1,00 ud 153.430,41 153.430,41 6,04 12,24

U12000020 Carga, tte. y descarga a vertedero <10 km prod. result. 

exc.

10.892,35 m3 12,80 139.422,08 5,49 17,73

ACTIMPRV Partida Alzada a justificar para actuaciones imprevistas 

indispensables

1,00 PA 124.500,00 124.500,00 4,90 22,64

U12000350 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o 

demolición

10.892,35 m3 8,49 92.476,05 3,64 26,28

U02050065N Grupo de Presión, formado por 4 bombas centrifugas 4,00 ud 19.921,11 79.684,44 3,14 29,42

U10030380 Cable RZ1-K  0,6/1 KV de 3,5x70/35mm2 Cu 1.685,24 m 38,83 65.437,87 2,58 31,99

U01025100 Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero 

hasta 6 m

4.218,83 m2 15,37 64.843,42 2,55 34,55

U02080050 Tubería PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2 512,15 m 124,48 63.752,43 2,51 37,06

U01030140 Terraplén suelo seleccionado préstamos 8.889,43 m3 7,02 62.403,80 2,46 39,52

U01030050 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm 10.700,42 m3 5,73 61.313,41 2,41 41,93

UE1001035N Tierras Protección Parcelas 452,45 m 122,69 55.511,09 2,19 44,12

U04010070 Acometida completa Ø30 con inst. de armario mm cont. 

Ø30 mm

36,00 ud 1.361,37 49.009,32 1,93 46,05

N002700 Repoblación Forestal 1,00 ud 45.000,00 45.000,00 1,77 47,82

UE1001028N Cuota de Acceso y Derechos de Enganche 1,00 ud 43.849,16 43.849,16 1,73 49,54

U10020290N Transformador de Potencia 1000 kvas 15000-20000/420 

V

2,00 ud 21.100,00 42.200,00 1,66 51,21

U04010010 Acometida completa Ø20 con inst. de armario mm cont. 

Ø13 mm

36,00 ud 1.159,75 41.751,00 1,64 52,85

U150600130N Visado del Proyecto de Construcción 1,00 ud 37.500,00 37.500,00 1,48 54,33

U10040050N Canaliz. subterránea calzadas 4xØ200 639,25 m 53,20 34.008,10 1,34 55,67

UE1001034N Descargador de sobretensiones tipo I+II 25,00 ud 1.191,86 29.796,50 1,17 56,84

U10010180 Arq. de horm. pref. 1x1x1,40 m 107,00 ud 258,66 27.676,62 1,09 57,93

U05010510 Pozo de registro, diámetro interior 100 cm. Hasta 3.10 m. 

de pro

24,00 ud 1.072,74 25.745,76 1,01 58,94

PRINCIPALES PARTIDAS (Hasta 80% del Presupuesto)
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Planta nodriza de experimentación de tecnologías eficientes de Depuración y Reutilización

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD EUROS / UD IMPORTE €) % S

PRINCIPALES PARTIDAS (Hasta 80% del Presupuesto)

U150600120N Redacción Documento con Estructura de Proyecto 1,00 ud 25.000,00 25.000,00 0,98 59,93

U05010500 Pozo de registro, diámetro interior 100 cm. Hasta 2.60 m. 

de pro

24,00 ud 1.015,58 24.373,92 0,96 60,89

UE1001024N PLC central 1,00 ud 21.792,55 21.792,55 0,86 61,75

U02080030 Tubería PVC-U DN 400, SN 8 kN/m2 343,50 m 62,72 21.544,32 0,85 62,59

U01030020 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería 1.216,17 m3 17,33 21.076,23 0,83 63,42

U09080010 Cerramiento muro prefabr. 323,00 m 63,81 20.610,63 0,81 64,24

U09033010N Mezcla bituminosa en caliente, tipo D 12 surf D/S, 

rodadura

432,94 t 47,35 20.499,71 0,81 65,04

UE1001012N Cuadro Tipo Parcela para 70 kW 16,00 ud 1.226,37 19.621,92 0,77 65,82

U09012030 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) 901,94 m3 21,15 19.076,03 0,75 66,57

U10050210NN Luminaria LED IP 65 56 W 8000 lm. 31,00 ud 611,44 18.954,64 0,75 67,31

UE1001025N Programacion y puesta en marcha PLC y bastidores 1,00 ud 18.562,43 18.562,43 0,73 68,04

U07020010 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y 

arquetas

732,20 m2 24,57 17.990,15 0,71 68,75

U09035020 Horm.masa base calzadas HM-20 S/R 177,25 m3 99,50 17.636,38 0,69 69,45

U01030010 Arena silícea zanjas 639,03 m3 26,89 17.183,60 0,68 70,12

PN_E30VC020 Amueblamiento M.Madera 11,85 m 1.385,50 16.418,18 0,65 70,77

UE1001019N Edificio prefabricado de hormigon para CT Abonado 1,00 ud 15.956,13 15.956,13 0,63 71,40

UE1001004NA Edificio prefabricado de hormigon para CT Abonado 1,00 ud 15.747,31 15.747,31 0,62 72,02

U10050300 Báculo de un brazo de 5 m de altura para luminaria 31,00 ud 501,39 15.543,09 0,61 72,63

UE1001018N Cuadro variador para Estaciones de Bombeo 4,00 ud 3.872,48 15.489,92 0,61 73,24

U10030350 Cable RZ1-K  0,6/1 KV de 3,5x25/16mm2 Cu 837,43 m 18,28 15.308,22 0,60 73,84

U09035010 Horm.masa base calzadas HM-20 171,73 m3 88,20 15.146,59 0,60 74,44

UE1001015N Equipo de Baterias de condensadores 900 KVAR de CGBT 1,00 ud 14.418,80 14.418,80 0,57 75,01

U10030140N Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x240 mm2 Cu 132,00 m 107,17 14.146,44 0,56 75,56
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Planta nodriza de experimentación de tecnologías eficientes de Depuración y Reutilización

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD EUROS / UD IMPORTE €) % S

PRINCIPALES PARTIDAS (Hasta 80% del Presupuesto)

U02050080 Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 125 1.033,40 m 12,23 12.638,48 0,50 76,06

UE1001022N Switch Industrial Ethernet con 4 puertos RJ45 11,00 ud 1.134,30 12.477,30 0,49 76,55

U15060030 Legalización instalación aparatos a presión 4,00 ud 3.000,00 12.000,00 0,47 77,03

U10020110N Celda Protección General 1,00 ud 11.787,37 11.787,37 0,46 77,49

UE1001026N Instalacion electrica del sistema 1,00 ud 10.823,43 10.823,43 0,43 77,92

U100VB2000152SAI 1,5 KVA 8 horas para CGDBT 1,00 ud 10.586,30 10.586,30 0,42 78,33

U02090060 Tubería PVC-O DN 315 PN 16 211,50 m 49,68 10.507,32 0,41 78,75

U01030200N Malla de separación mediante geotextil no tejido 3.305,07 m2 3,04 10.047,41 0,40 79,14

U0260005N Bomba centrífuga autoaspirante H=14,36 m 1,00 ud 9.638,25 9.638,25 0,38 79,52

U070303N SAI 1,5 KVA 5 horas para motorización MT 1,00 ud 9.576,65 9.576,65 0,38 79,90

U10030140NN Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x300 mm2 Cu 82,50 m 115,57 9.534,53 0,38 80,28
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