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1 GENERALIDADES 

La presente Normativa pretende, en primer lugar, establecer una línea para elaborar aquellas partes 
que sean necesarias del proyecto de detalle, de acuerdo con los criterios que se establecen en la misma. 
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2 OBJETO Y OBSERVACIÓN GENERAL 

Este procedimiento tiene por objeto fijar las normas de envío y aprobación de planos y documentación 
entre el Canal de Isabel II y la empresa adjudicataria. 

La aprobación por parte de la Dirección de las Obras, de planos y documentación, sólo tiene validez a 
efectos de autorización de inicio de tajos o actividades en obra, y no exime al Contratista de su 
responsabilidad, a todos los efectos, en relación con la concepción, diseño, dimensionamiento, cálculo, 
calidad de materiales, procedimiento constructivo, entre otros aspectos, de dichas obras. 
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3 NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Los documentos se clasificarán en función de su contenido según las siguientes siglas: 

PL.- Planos 

IN.- Informes 

IP.- Informes de progreso y programas 

EC.- Especificaciones de compra 

EN.- Envío de materiales y equipos 

PR.- Procedimientos de fabricación y construcción 

CC.- Control de calidad 

MF.- Manuales de funcionamiento 

OO.- Varios 

Los planos llevarán las siguientes signaturas: 

ET.- Equipos técnicos 

OC.- Obra civil 

EL.- Instalaciones eléctricas 

CA.- Control y automatismos 

II.- Instalaciones informáticas 

En el caso en que la signatura que figura en el Proyecto de Construcción, haya de cambiar de acuerdo 
con las signaturas aquí especificadas, se mantendrá (encerrada entre paréntesis) la del Proyecto de 
Construcción y se añadirá debajo la nueva signatura. 

Irán numerados conservando la numeración inicial del plano base del Proyecto de Construcción que 
desarrollen y añadiendo siempre un nº de orden consecutivo a partir de 01. 

En el caso de que no exista plano base, se abrirá un nuevo número base seguido de la numeración 
consecutiva que se ha indicado. 
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Sobre el sello inicial, de abajo arriba, y con la misma anchura, se montará un cajetín en el que se irán 
reflejando las sucesivas ediciones del mismo, de acuerdo con el siguiente modelo: 

Nº DE EDICION FECHA OBSERVACIONES POR EL CONTRATISTA: 

 

Con objeto de establecer un código de validez de los planos para el inicio de la obra correspondiente, 
las ediciones aprobadas se identificarán con un solo número. En las ediciones intermedias que se 
someten a aprobación se añadirá a dicho número una letra minúscula consecutiva del alfabeto, a efectos 
de poder efectuar el seguimiento de las modificaciones habidas. 

Los restantes documentos irán numerados según el siguiente código: 

SIGLA  -  Nº DE ORDEN  -  Nº CAPITULO  -  SUBCAPITULO 
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4 NORMAS DE ENVÍO DE DOCUMENTOS 

Los documentos serán enviados al Canal de Isabel II, para: 

Aprobación: Es necesaria la aprobación del Canal de Isabel II antes de empezar la fabricación 
o la ejecución de las obras. 

Información:  Para conocimiento de la Dirección de Obra. 

Los envíos de planos y documentos se acompañarán de una Hoja de Transmisión de Documentos. 

Los envíos realizados al Canal de Isabel II irán dirigidos por duplicado al Director de Obra del Canal de 
Isabel II. 

Los planos y documentos devueltos por el Canal de Isabel II serán dirigidos al domicilio social del 
Contratista. 
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5 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 

Ninguna obra o instalación podrá realizarse sin que hayan sido aprobados por el Director de Obra los 
documentos de detalle correspondientes. 

El mecanismo de aprobación será el siguiente: 

a) Una vez enviados, el Contratista recibirá una copia de los documentos de detalle 
entregados, firmada por persona autorizada de la Dirección de Obra, en que conste la 
fecha de entrega de los documentos. 

b) Si en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la entrega no recibe el 
Contratista respuesta alguna sobre los documentos de detalle presentados, se 
considerarán aprobados. 

c) La Dirección de Obra podrá prorrogar el plazo de respuesta comunicándolo por escrito 
al Contratista dentro del plazo habilitado para contestar, en los casos en que el plazo de 
diez días no sea suficiente a juicio del Director de Obra. 

d) En el plazo de respuesta habilitado, el Director de Obra podrá devolver los documentos 
de detalle en alguna de las situaciones siguientes: 

 No Aprobado: Es necesario enviar nuevo plano o documento de aprobación. No 
es válido para fabricación o ejecución. 

 Aprobado con comentarios: Plano válido para fabricación o ejecución teniendo en 
cuenta los comentarios introducidos. Es necesario enviar nuevo plano para 
aprobación final. En el plano devuelto se deberán recoger los comentarios. 

 Aprobado: El plano está totalmente aprobado y es válido para 
ejecución/fabricación. 

e) Si el Contratista no está de acuerdo con alguna modificación deberá manifestarlo por 
escrito a la Dirección de Obra en el plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción del 
documento correspondiente y la Dirección de Obra deberá estudiar la discrepancia, con 
el Contratista a la mayor brevedad posible. 
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6 DOCUMENTOS QUE REQUIEREN APROBACIÓN 

Se habrán de someter al trámite de aprobación descrito anteriormente, estos documentos: 

PL.- Planos 

IP.- Programas de Actividades, planes de obras (General y Parciales) y fechas de inicio de tajos 

EC.- Especificaciones de compra y/o copias de pedidos 

EN.- Envío de materiales y equipos 

PR.- Procedimiento de fabricación y construcción 

CC.- Control de calidad 
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7 INFORMES DE PROGRESO 

Con frecuencia mínima mensual el Contratista enviará a la Dirección de las Obras los informes de 
situación que a continuación se señalan: 

a) Informes de obra 

- Incidencias 

- Inicio de tajos 

- Progreso de unidades y su valoración en euros 

- Finalización de tajos 

- Grado de cumplimiento del programa vigente, con Avances, Demoras y otras 
desviaciones 

- Nº de personas, con indicación de su categoría, que trabajaron en obra durante el 
periodo anterior y previsión de las que lo harán durante el periodo siguiente. Se 
desglosará el personal propio del perteneciente a subcontratas. 

-  Relación de subcontratas y su especialidad. 

b) Informe de fabricaciones 

- Incidencias 

- Inicio de fabricaciones 

- Progreso de unidades 

- Finalización de fabricaciones 

-  Embalajes 

- Envíos a obra 

- Recepción en obra 

- Grado de cumplimiento del programa vigente, con Avances, Demoras y otras 
desviaciones 

c) Informe de control de calidad 

- Ensayos realizados en taller de acuerdo al Plan de Control de Calidad. 

-  Ensayos realizados en obra de acuerdo al Plan de Control de Calidad. 

-  Ensayos realizados en laboratorio de acuerdo al Plan de Control de Calidad. 
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-  Pruebas de sistemas en obra de acuerdo al Plan de Control de Calidad. 

d) Informe de documentación 

- Relación al origen de los Planos aprobados y vigentes. 

- Relación de los Documentos entregados en el periodo. 

- Relación de los Planos y Documentos en situación de desarrollo y trámite. 

-  Relación de documentos relativos al cumplimiento de obligaciones y requisitos en 
materia LABORAL y de  SEGURIDAD Y SALUD. 

e) Reportaje fotográfico 

El Contratista aportará en el informe mensual fotografías en color, tamaño 13 x 18 cm, de los puntos 
más significativos de las obras y preferentemente desde el mismo punto de toma. 
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8 ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA 

El organigrama hasta nivel de Supervisores, Encargados, Jefes de Montaje o similar, obedecerá al 
esquema adjunto. En él se especifican las líneas de producción (Obra civil y Equipos técnicos), la oficina 
técnica y los responsables de Control de Calidad. 

El Contratista comunicará, antes del comienzo de la obra, la asignación de personal al organigrama: 

- Nominación 

- Dedicación 

- Ubicación 

- Curriculum vitae 
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