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1. INTRODUCCION

En el presente anejo se realiza un estudio completo de la obra de “Proyecto de Renovacién del Depdsito
de Colmenar Viejo”, determinandose el plazo de ejecucion para llevarla a cabo.

El plazo de ejecucidn finalmente obtenido para la realizaciéon de las obras es de dieciocho (18) meses
para la construccién y un (1) meses para la puesta en marcha de la instalacion.

La organizacion de las obras deberd prever que los periodos en los que se reduzca el servicio a un caudal
inferior al actual deberan coincidir con las de menor consumo (octubre a marzo).
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2. PROGRAMA DE TRABAJOS

2.1 Diagrama de Gantt y relacion entre actividades

A continuacidn, se muestra el diagrama de Gantt de la obra, asi como las relaciones existentes entre
las distintas actividades y el camino critico obtenido.
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PROYECTO DE RENOVACION DEL DIAGRAMA DE GANTT CANAL DE ISABEL Il
DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

id__|Nombre de tarea ’ i [Duracion  [mes-1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20
1 |PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEIO 413 dias
2 | FASEI 26 dias FASE |
3 Trabajos preliminares 8dias C
4 Adecuacién del camino de acceso 3 dias
5 Retirada cerramiento 1dia (-i
6 Instalacién de cancela provisional 1dia | [ 4
7 Preparacion de la zona de instalaciones auxiliares 4dias SN
8 Instalacién de casetas de obra 4 dias [N
9 Seccionamiento 1 9 dias —
10 Obra Civil 8 dias o
11 Equipos 2 dias |
12 Seccionamiento 2 8 dias o0
13 Obra Civil 7 dias —
14 Equipos 2 dias ||
15 Seccionamiento 3 6 dias —
16 Obra Civil S5 dias
17 Equipos 2dias
18 Seccionamiento 4 5 dias
19 Obra Civil 4 dias
20 Equipos 2 dias
21 Seccionamiento 5 5 dias —0
2 Obra Civil 4 dias -
23 Equipos 2 dias 4
2 Seccionamiento 6 5 dias —v
25 Obra Civil 4 dias -
26 Equipos 2dias 2
27 | FASENl 30 dias ; FASEI
28 Caudalimetro Q4 13 dias %—v
29 Obra Civil 12 dias
30 Equipos 2 dias
31 Retranqueo acometida a la FAMET 6 dias ]
32 Retranqueo acometida base logistica San Pedro 5 dias
33 Retirada acometida a la FAMET 3 dias
34 Retirada acometida BLP 3 dias
35 | FASEINl 150 dias FASE Il
36 Adecuacién a cota de la parcela 4 dias
37 Saneo de zona entre vasos 3 dias [}
38 Demoliciones y retiradas de tuberias 17 dias
39 Vaso noreste 7 dias —
40 Vaso noroeste 7 dias [~
41 Retirada tuberia Pinar 3dias -H
a2 Caseta de vélvulas 38 dias >
43 Movimiento de Tierras 5 dias
44 Cimentacién 3 dias hiﬂ
45 Estructura 16 dias y
46 Acabados 5 dias —
a7 Equipos 7 dias —
8 Depésito 6500 m3 32 dias
49 Movimiento de tierras 3 dias
50 Estructura y drenaje 26 dias
51 Acabados 3 dias
52 Equipos 2dias
53 Tuberias de conexién camaras con vasos 27 dias
54 Tuberia llenado Vaso A 3 dias
55 Tuberia llenado Vaso B 2 dias N
56 Tuberia toma Vaso A 3dias -
57 Tuberia toma Vaso B 3 dias
58 Tuberia toma centro penitenciario Vaso A 3 dias
59 Tuberia toma centro penitenciario Vaso B 3 dias
60 Tuberia aliviado Vaso A 3 dias
61 Tuberia aliviado Vaso B 2 dias
62 Tuberia desagiie Vaso A 3dias
63 Tuberia desagiie Vaso B 2 dias
64 Conducciones y arquetas de maniobra 88 dias v
65 Llegada bombeo Pinar 3 dias
66 Acometida centro penitenciario bombeo-conexion y Q5 6 dias —
67 Ejecucién primer tramo saneamiento 1 7 dias H
68 Ejecucién colector de saneamiento 2 4 dias
69 Caudalimetro Q1 9 dias
70 Obra Civil 8dias
7 Equipos 2 dias
72 Pruebas de estanqueidad y presion de depdsito y conducciones 10 dias
73 FASE IV 68 dias FASE IV
74 Demoliciones y retiradas de tuberias 49 dias v
75 Vaso sureste 7 dias —
76 Retirada tuberfa CIR 3dias o
i Conducciones y arquetas de maniobra 61dias
78 Distribucion salida vasos 11 dias
79 Acometida centro penitenciario a bombeo 5 dias
80 Tuberfa aduccién CIR 3 dias [
81 Caudalimetro Q2 9 dias v':
82 Obra Civil 8 dias
83 Equipos 2dias
84 Caudalimetro Q3 11 dias
85 Obra Civil 10 dias N
86 Equipos 2dias
87 Pruebas de estanqueidad y presion de tuberias 2dias
88 Puesta en marcha manual Vaso A 20 dias —
89 | FASEV 80 dias w FASEV
%0 Adecuacién a cota de la parcela 4 dias
91 Saneo de zona entre vasos 3dias [}
92 Demoliciones y retiradas de tuberias 15 dias

() Vaso suroeste 7 dias _i
94 Cémara de reparto 4 dias -L,
9 Retirada tuberia de salida 4 dias

96 Retirada de arquetas 5 dias J——

97 Depésito 11500 m3 46 dias

% Movimiento de tierras 5 dias ihl

99 Estructura y drenaje 38 dias

100 Acabados 3 dias

101 Equipos 1 dia

102 Ejecucién segundo tramo saneamiento 1 8dias

103 Ejecucién conexiones de drenaje 2 dias

104 Pruebas de estanqueidad y presin de depésito y conducciones 10 dias

105 Puesta en marcha manual Vaso B 2 dias h’)

106 | FASEVI 38 dias $ FASE VI

107 Instalacion eléctrica 17 dias <

108 Instalacién de instrumentacion y control 20 dias [

109 Fibra optica 5 dias y_|

110 Alumbrado 11 dias )

1 Urbanizacién 12 dias C—

112 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 21 dias !
113 GESTION DE RESIDUOS 413 dias

114 SEGURIDAD Y SALUD 413 dias ‘

115 | VARIOS 413 dias
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2.2 Cronograma valorado

A continuacidn, se muestra el cronograma valorado de la obra, dispuesto en los meses de ejecucion y
el acumulado de los trabajos.
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NOMBRE DE LA TAREA cosTo mes 1 mes 2 mes3 mes4 mes 5 mes 6 mes7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19
PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPGSITO DE COLMENAR VIEIO
FASE |
Trabaj
Adecuacion del camino de acceso 5.840,52 5.840,52
Retirada cerramiento 103,33 10333
Instalacion de cancela provisional 254,14 254,14
Preparacion de la zona de instalaciones auxiliares 2.979,30 2.979,30
Instalacion de casetas de obra
1
Obra Civil 27.873,64 27.873,64
Equipos 49.070,82 49.070,82
ionamiento 2
Obra Civil 21.088,12¢€ 21.088,12
Equipos 25.569,59 € 25.569,59
ionamiento 3
Obra Civil 9.548,40 € 9.548,40
Equipos 2.005,43 € 200543
Obra Civil 8.051,05 € 8.051,05
Equipos 2.005,43 € 200543
ionamiento 5
Obra Civil 7.133,66 € 2.853,46 4.280,20
Equipos 2.005,43 € 2.005,43
Obra Civil 7.541,41€ 6.033,13 1.508,28
Equipos 2.005,43 € 2.005,43
FASE Il
Caudalimetro Q4
Obra Civil 50.780,57 € 50.780,57
Equipos 106.477,92 € 106.477,92
Retranqueo acometida a la FAMET 50.524,88 € 43.307,04 7.217,84
Retranqueo acometida base logistica San Pedro 18.206,05 € 18.206,05
Retirada acometida a la FAMET 4.754,94€ 4.754,94
Retirada acometida BLP. 2.443,25¢€ 2.443,25
FASE lll
Adecuacion a cota de la parcela 16.149,41€ 16.149,41
Saneo de zona entre vasos 20.705,87 € 20.705,87
Demoliciones y retiradas de tuberias
Vaso noreste 37.889,84 € 37.889,84
Vaso noroeste 37.889,84 € 14.208,69 23.681,15
Retirada tuberia Pinar 3.396,51€ 3396,51
Caseta de valvulas
Movimiento de Tierras 13.302,05 € 13.302,05
Cimentacion 19.654,99 € 19.654,99
Estructura 96.017,92 € 18.289,13 77.728,79
Acabados. 32.099,85 € 32.099,85
Equipos 157.707,30 € 137.993,89 19.713,41
Depésito 6500 m3.
Movimiento de tierras 6.542,99 € 6.542,99
Estructura y drenaje 502.773,93 € 344.759,27 158.014,66
Acabados, 93.499,20 € 93.499,20
Equipos 10.548,13 € 10.548,13
Tuberias de conexion camaras con vasos
Tuberia llenado Vaso A 31.282,60€ 31.282,60
Tuberia llenado Vaso B 30.271,45 € 30.271,45
Tuberia toma Vaso A 40.406,83 € 40.406,83
Tuberia toma Vaso B 40.090,47 € 40.090,47
Tuberia toma centro penitenciario Vaso A 8.831,28¢€ 8831,28
Tuberia toma centro penitenciario Vaso B 8.930,23¢€ 893023
Tuberia aliviado Vaso A 3.216,41¢€ 3216,41
Tuberia aliviado Vaso B 1.086,67 € 1.086,67
Tuberia desagile Vaso A 8.607,83€ 8.607,83
Tuberia desagile Vaso B 8.286,78 € 8.286,78
Conducciones y arquetas de maniobra
Liegada bombeo Pinar 37.260,93 € 37.260,93
Acometida centro penitenciario bombeo-conexion y Q5 21.256,95 € 21.256,95
Ejecucion primer tramo saneamiento 1 28.809,13 € 28.809,13
Ejecucion colector de jento 2 17.561,82 € 17.561,82
C: i Qi
Obra Civil 16.139,86 € 16.139,86
Equipos 7.607,68 € 7.607,68
Pruebas de idad y presion de depsito y
FASE IV
Demoliciones y retiradas de tuberias
Vaso sureste 37.889,84 € 37.889,84
Retirada tuberia CIR 2.286,87 € 2.286,87
Conducciones y arquetas de maniobra
salida vasos 114.452,38 € 57.226,19 57.226,19
Acometida centro penitenciario a bombeo 13.617,54€ 13.617,54
Tuberia aduccién CIR 20.649,67 € 7.412,42 22.237,25
C: i Q2
Obra Civil 15.194,20€ 15.194,29
Equipos 10533,15¢€ 10.533,15
C: i Q3
Obra Civil 30.974,03 € 30.974,03
Equipos 12.760,91 € 12.760,91
Pruebas de idad y presion de tuberias
Puesta en marcha manual Vaso A
FASEV
Adecuacion a cota de la parcela 16.149,42 € 16.149,42
Saneo de zona entre vasos 20.705,87 € 20.705,87
Demoliciones y retiradas de tuberias
Vaso suroeste 37.889,84 € 37.889,84
Camara de reparto 7.161,47 € 4.296,88 2.864,59
Retirada tuberia de salida 3.701,48 € 3.701,48
Retirada de arquetas 5.171,18¢€ 5171,18
Depésito 11500 m3
Movimiento de tierras 10.433,12¢€ 10.433,12
Estructura y drenaje 799.154,31 € 75.391,92 467.429,88 256.332,51
Acabados, 141.141,15 € 141.141,15
Equipos 10.548,13 € 10.548,13
Ejecucion segundo tramo jento 1 25.478,25 € 25.478,25
Ejecucion conexiones de drenaje 1.545,24 € 1.545,24
Pruebas de idad y presion de depdsitoy
Puesta en marcha manual Vaso B
FASE VI
Instalacion eléctrica 92.595,07 € 92.595,07
Instalacion de instrumentacion y control 22.880,88 € 5.932,08 16.948,80
Fibra optica 3.480,32¢€ 3.480,32
Alumbrado 2.697,02€ 2.697,02
Urbanizacion 80.097,70 € 80.097,70
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
‘GESTION DE RESIDUOS 307.478,99 € 16.491,09 15.959,12 16.491,09 15.959,12 16.491,09 16.491,09 15.959,12 16.491,09 15.959,12 16.491,09 16.491,09 14.895,18 16.491,09 15.959,12 16.491,09 15.959,12 16.491,09 16.491,09 15.427,15
SEGURIDAD Y SALUD 134.227,76 € 7.199,07 6.966,84 7.199,07 6.966,84 7.199,07 7.199,07 6.966,84 7.199,07 6.966,84 7.199,07 7.199,07 6.502,38 7.199,07 6.966,84 7.199,07 6.966,84 7.199,07 7.199,07 6.734,61
VARIOS 179.400,00 € 9.621,80 9311,42 9.621,80 9311,42 9.621,80 9.621,80 9311,42 9.621,80 9311,42 9.621,80 9.621,80 8.690,66 9.621,80 9311,42 9.621,80 9311,42 9.621,80 9.621,80 9.001,04
PRODUCCION MENSUAL|  196.588,32 € 251.602,24 € 118.032,56 € 110.561,20 € 281.134,48 € 212.44317 € 143.407,09 € 392.900,99 € 361.927,27 € 128.427,98 € 155.303,04 € 80.339,78 € 80.669,86 € 161.483,77 € 500.741,83 € 465.737,82 € 133.384,34€ 136.535,79 € 31.162,80 €
PRODUCCION ACUMULADA|  196.588,32 € 448.190,56 € 566.223,12 € 676.783,32 € 957.918,81 € 1.170.361,97 € 1.313.769,07 € 1.706.670,06 € 2.068.597,33 € 2.197.025,31€ 2.352.328,35 € 2.432.668,13 € 2.513.337,99 € 2.674.821,75 € 3.175.563,59 € 3.641.301,01 € 3.774.685,35 € 3.911.221,14 € 3.942.383,94 €
PORCENTAJE MENSUAL| 4,99% 6,38% 2,99% 2,80% 7,13% 5,39% 3,64% 9,97% 9,18% 3,26% 3,94% 2,08% 2,05% 4,10% 12,70% 11,81% 3,38% 3,46% 0,79%
PORCENTAJE ACUMULADO| 4,99% 11,37% 14,36% 17,17% 24,30% 29,69% 33,32% 43,29% 52,47% 55,73% 59,67% 61,71% 63,75% 67,85% 80,55% 92,36% 95,75% 99,21% 100,00%
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3. INFORME DE OBRA

A continuacidn, se adjunta un listado de las Unidades de Obra que conforman el proyecto ordenadas
de mayor a menor por su importe.

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD | UD €/UD EUROS % %
U07061013N | Paneles prefabricados para cubierta de depdsito 3.242,74 | m2 132,67 430.214,32 | 10,93 | 10,93
U07061011N | Paneles prefabricados para muros exteriores 1.839,00 | m2 214,75 394.925,25 | 10,03 | 20,96
U07030050 | Suministroy colocacién de acero para armaduras en 141.516,47 | kg 1,03 145.761,96 | 3,70 24,66
barras B500S
U07018230 HA-30/B/20/1V en elementos horizontales vertido con 1.307,21 | m3 108,77 142.185,45 | 3,61 28,27
camion
PASYS Seguridad y Salud 1,00 | PA | 134.227,76 134.227,76 | 3,41 31,68
U12000020 | Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes 9.141,81 | m3 12,80 117.015,17 | 2,97 | 34,65
M de excavacién (RCD's Nivel I)
U07050140N | Ejecucion de revest. impermeabili. poliuretano 6.150,44 | m2 18,26 112.307,03 | 2,85 37,50
U15070150N | Partida alzada a justificar en imprevistos de obra 1,00 [ pa 100.000,00 100.000,00 | 2,54 40,04
U09090907N | Cubierta autoprotegida descontaminante 3.439,20 | m2 22,66 77.932,27 | 1,98 42,02
U12000350 | Canon vertido productos resultantes de excavaciones 9.141,81 | m3 8,49 77.613,97 | 1,97 | 43,99
M
U01022060 Excavacién en zanja, escarificado o martillo rompedor 3.058,92 | m3 24,38 74.576,47 | 1,89 45,89
U01010110 Demolicidn cimentac. hormigén med. mecan. 1.409,55 | m3 50,75 71.534,51| 1,82 47,70
U07050040N | Proteccién anticarbonatacion apta para agua potable 3.554,01 [ m2 16,90 60.062,77 | 1,53 49,23
U02101840N | Tuberia FD abast/regen acerroj doble cdmara, @800 78,70 m 762,50 60.008,75| 1,52 50,75
Clase 30
U12000400N | Canon vertido productos resultantes de demoliciones 3.465,44 | m3 16,43 56.937,18 | 1,45 52,20
U03033110N | Valvula llenado tipo globo de piston PN16 3350 2,00 | ud 25.190,64 50.381,28 | 1,28 | 53,48
U05080130 | Cobija para tapado de cdmara hasta 40 txm de carga de 80,13 [ m2 625,29 50.104,49 | 1,27 | 54,75
rotura
U15070140N | Redaccién de documento con estructura de proyecto 1,00 [ pa 50.000,00 50.000,00 | 1,27 56,02
As Built
U09034011N | Pavimento losas horm.masa HF-3.5 402,74 | m3 114,99 46.310,61 | 1,18 57,20
U01010360 Demolicion muro hormigén compresor 946,78 | m3 48,12 45.559,05 | 1,16 58,35
U100EQ91IN | Cuadro General Distribucién-Centro de Control de 1,00 | ud 44.810,47 44.810,47 | 1,14 | 59,49
Motores
U08010100N | Barandilla mixta de PRFV con tubo aluminio H=1 m. 282,78 | m 156,63 44.291,83 | 1,12 60,62
U07061012N | Paneles prefabricados para muros interiores 393,00 | m2 108,87 42.785,91 ( 1,09 61,70
U01010300 | Demolicidn forjado vigueta hormigon 958,74 | m3 43,07 41.293,10 | 1,05 62,75
U07060015N | Columnas prefabricadas c/cabezal superior 50x50 h<7 189,90 | m 195,21 37.070,38 | 0,94 | 63,69
m
U01030140 | Terraplén suelo seleccionado préstamos 4.905,34 | m3 7,02 34.435,46 | 0,87 64,57
U12000170 | Carga, tte.y deposicion RCD's Nivel Il, "Hormigones y 3.413,38 | m3 10,05 34.304,47 | 0,87 | 65,44
M morteros" (17 01 01)
U02073320 | Tuberia acero inox., #609,6 esp. 5,0 48,00 m 708,93 34.028,64 | 0,86 | 66,30
U01021060 | Excavacion a cielo abierto, escarificado o martillo 2.513,66 | m3 13,35 33.557,32 | 0,85 67,16
rompedor
U02101510N | Tuberia FD abast/regen acerrojada ¢200 Clase 50, 295,00 | m 109,86 32.408,70 | 0,82 67,98
revest. Zn
U07061015N | Paneles prefabricados para cubiertaen T 169,20 [ m2 185,82 31.440,74| 0,80 68,78
U070101020 | HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 403,52 | m3 77,33 31.204,51| 0,79 | 69,57
U07061014N | Paneles prefabricados para cerramiento 242,37 | m2 128,64 31.178,48 | 0,79 70,36
U0707071N | Pulido de solera de hormigén 3.358,26 | m2 8,68 29.149,70 | 0,74 71,10
U03021090N | Valvula mariposa manual PN10/16 #600 motorizable 3,00 | ud 9.522,91 28.568,73 | 0,73 71,83
U07018560 | HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion 241,08 | m3 112,43 27.104,74| 0,69 | 72,52
U03024060N | Valvula mariposa motorizada PN 10/16 #600 ¢ 2,00 | ud 12.184,09 24.368,18 | 0,62 73,13
U09012030 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) 1.077,85 | m3 21,15 22.796,53 | 0,58 73,71
U01030050 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm 3.627,04 | m3 5,73 20.782,96 | 0,53 74,24
U02101580N | Tuberia FD abast/regen acerrojada @600 Clase 30, 46,85 m 443,02 20.755,49 | 0,53 74,77
revest. Zn
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD | UD €/UD EUROS % %
U02073250 | Tuberia acero inox., #508,0 esp. 4,0 43,88 | m 472,96 20.753,48 | 0,53 | 75,30
U02112049N | Acero inoxidable AISI 316 Caldereria 1.717,24 | kg 11,98 20.572,54 | 0,52 75,82
U05080120 | Cobija para tapado de cdmara hasta 25 txm de carga de 48,28 [ m2 425,20 20.530,36 | 0,52 76,34
rotura
U01021020 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio 6.964,21 | m3 2,88 20.056,93 | 0,51 76,85
U02130122N | Codo FD EE @800 jun. acerojado. 1/8-1/32 4,00 | ud 4.914,51 19.658,04 | 0,50 | 77,35
U03052060 Filtro globo PN 16 3350 2,00 | ud 9.794,99 19.589,98 | 0,50 77,85
U01022020 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno medio 1.687,09 | m3 11,44 19.300,30 | 0,49 78,34
U02160130 | Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 8,00 | ud 2.365,85 18.926,80 | 0,48 78,82
DN 600
U02130522 | Te FD BBB PN 16 @800 4,00 | ud 4.682,01 18.728,04 | 0,48 | 79,29
U02073180 Tuberia acero inox., #406,4 esp. 4,0 47,60 | m 377,74 17.980,42 | 0,46 79,75
U02131122N | Empalme FD BE PN 16 @800 acerrojada 7,00 [ ud 2.505,70 17.539,90 | 0,45 80,19
U02142110 Carrete BB varios anillos PN 16 #800 4,00 | ud 4.176,47 16.705,88 | 0,42 80,62
U03024050N | Valvula mariposa motorizada PN 10/16 3500 ¢ 2,00 | ud 8.271,58 16.543,16 | 0,42 81,04
U07020070 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. 734,69 | m2 22,48 16.515,83 | 0,42 81,46
hasta 3 m.
U03021080 Vélvula mariposa manual PN10/16 3500 ¢ 3,00 | ud 5.342,27 16.026,81 | 0,41 81,87
U07020020 Encofrado curvo madera cimentaciones, solera, pozos 566,00 | m2 28,01 15.853,66 | 0,40 82,27
y arquetas
U02130520 | Te FD BBB PN 16 @700 4,00 | ud 3.573,61 14.294,44 | 0,36 | 82,63
u02080050 Tuberia PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2 113,00 | m 124,48 14.066,24 | 0,36 82,99
U03060071N | Puente gria monorral de 1000 kg 1,00 | ud 13.452,59 13.452,59 | 0,34 83,33
U07020080 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. 478,57 | m2 26,99 12.916,66 | 0,33 83,66
entre3y5
U10080002N | Armario Remota 1,00 | ud 12.863,10 12.863,10 | 0,33 83,98
U02141146N | Carrete BB PN 16 @800 L 3.000 1,00 | ud 12.166,27 12.166,27 | 0,31 84,29
U12000160 Gestién interna RCD's Nivel Il, "Hormigones y 3.413,38 | m3 3,48 11.878,56 | 0,30 84,60
M morteros" (17 01 01)
U03021050N | Valvula mariposa manual PN10/16 3350 motorizable 4,00 [ ud 2.960,74 11.842,96 | 0,30 84,90
U01027020 | Agotamiento con bombas de 10 a 50 kW. 7.680,00 | kW 1,51 11.596,80 | 0,29 | 85,19
h
U01040030 Refino nivelacién de taludes tierras 6.131,67 | m2 1,89 11.588,86 | 0,29 85,49
U03021110 Vélvula mariposa manual PN10/16 @800 ¢ 1,00 | ud 10.700,33 10.700,33 | 0,27 85,76
U15070110N | Partida Alzada a justificar para rehabilitacién de viales 1,00 [ pa 10.000,00 10.000,00 | 0,25 86,01
U30004050N | Extendido de tierra vegetal 0,3 esp. 1.901,68 | m3 5,02 9.546,43 | 0,24 86,25
U02073020 Tuberia acero inox., $219,1 esp. 2,9 62,84 | m 147,18 9.248,79 | 0,23 86,49
U03021090 | Vélvula mariposa manual PN10/16 #600 c 1,00 | ud 9.204,91 9.204,91| 0,23 86,72
U03021100 | Vélvula mariposa manual PN10/16 3700 c 1,00 | ud 9.101,65 9.101,65| 0,23 86,95
U15070130N | Informe para solicitud de permisos o licencias 3,00 [ pa 3.000,00 9.000,00 | 0,23 87,18
U08080217N | Tapa de PRFV 27,25 | m2 324,39 8.839,63 | 0,22 87,41
U01030320 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion 1.769,83 | m3 4,85 8.583,67 | 0,22 87,62
U02142090 | Carrete BB varios anillos PN 16 3600 4,00 ud 2.103,47 8.413,88 | 0,21 87,84
U15050060N | Conexion a tuberia existente <1.000 8,00 | ud 1.045,08 8.360,64 | 0,21 88,05
U01030010 Arena silicea zanjas 306,74 | m3 26,89 8.248,24 | 0,21 88,26
U02160120 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 5,00 [ ud 1.633,70 8.168,50 | 0,21 88,47
DN 500
U10040012N | Canaliz. subterranea terreno 2xDN110 PVC 287,51 | m 27,25 7.834,65| 0,20 88,67
U08020360 Ldmina impermeabilizante de betun elastomérico, 627,46 | m2 12,20 7.654,98 | 0,19 88,86
armada
U02160060 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 17,00 | ud 450,25 7.654,25 | 0,19 89,05
DN 200
U03041060 | Ventosa trifuncional PN 10/16 3150 4,00 | ud 1.862,00 7.448,00| 0,19 | 89,24
U02141144N | Carrete BB PN 16 (800 L 600 2,00 | ud 3.633,27 7.266,54 | 0,18 | 89,43
U02131118N | Empalme FD BE PN 16 #600 acerrojada 6,00 [ ud 1.186,74 7.120,44 | 0,18 89,61
U02142100 Carrete BB varios anillos PN 16 #700 2,00 ud 3.531,72 7.063,44 | 0,18 89,79
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U02160150 | Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 2,00 ud 3.466,65 6.933,30 | 0,18 89,96
DN 800
U03011060 | Vélvula compuerta bridas PN10/16 $200 | 10,00 | ud 690,40 6.904,00 | 0,18 | 90,14
U02141140 | Carrete BB PN 16 @600 L 500 4,00 ud 1.642,45 6.569,80 | 0,17 | 90,31
U08080170 Escalera vertical PRFV de 400 a 500 mm de ancho 33,24| m 195,16 6.487,12 | 0,16 90,47
U02101500N | Tuberia FD abast/regen acerrojada @150 Clase 64, 72,00 m 87,79 6.320,88 | 0,16 90,63
revest. Zn
U01030030 | HM 20/B/20/1 para asiento tuberias 75,62 | m3 82,69 6.252,85| 0,16 | 90,79
U02130118N | Codo FD EE @600 acerrojado 1/4-1/32 3,00 | ud 2.065,34 6.196,02 | 0,16 | 90,95
U02112050N | Apoyo de acero inoxidable AlSI 316 27,00 wu 225,50 6.083,50 | 0,15 | 91,10
U03052060 Filtro de acero perforado con brida @600 2,00 | ud 2.983,69 5.967,38 | 0,15 91,25
M
U02111010N | Carrete pasamuros acero inox. $609,6 esp. 5 6,00 u 970,03 5.820,18 | 0,15 91,40
U01040010 Refino, nivelacidn y apisonado de explanadas 3.964,32 | m2 1,44 5.708,63 | 0,14 91,55
U07020010 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos 225,53 | m2 24,57 5.541,27 | 0,14 91,69
y arquetas
U07060014N | Columnas prefabricadas c/cabezal superior 40x40 h<7 50,24 | m 110,13 5.532,93| 0,14 91,83
m
U15060060 Legalizacidn instalacion de baja tension 1,00 | ud 5.500,00 5.500,00 | 0,14 91,97
U10030080 Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x35 mm2 600,00 | m 9,11 5.466,00 | 0,14 92,11
U10040016N | Canaliz. subterranea terreno 6xDN110 PVC 132,00 [ m 40,86 5.393,52 | 0,14 92,24
U100E099N Integracion en el sistema de control y SCADA 1,00 | ud 5.365,17 5.365,17 | 0,14 92,38
U01030020 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia 302,49 | m3 17,33 5.242,22 | 0,13 92,51
U10030621N | Cable VC4V-K 0,6/1 KV 2x1,5 mm2 Ap. 1.240,00 | m 4,20 5.208,00 | 0,13 | 92,65
U05090551N | Asidero para ascenso y descenso de pozo 16,00 | ud 320,27 5.124,32 | 0,13 92,78
U08080221N | Escalera inclinada de PRFV 8,70 m 584,40 5.084,28 | 0,13 92,91
U07015020 HM-30/B/20/1 en elementos horizontales vertido con 52,17 | m3 94,37 4.923,38| 0,13 93,03
camion
U02130522N | Te FD BBBB PN 16 @800 dos salidas 1,00 | ud 4.807,06 4.807,06 | 0,12 93,15
U02081275N | Levantamiento y retirada de tuberia de Hormigén 600 94,00 | m 50,84 4.778,96 | 0,12 93,27
mm
U02081271N | Levantamiento y retirada de tuberia de FD200 129,00 [ m 36,86 4.754,94 | 0,12 93,39
U07040014N | Cinta de PVC-p con perfil redondo hidroexpansivo 167,16 | m 27,75 4.638,69 | 0,12 93,51
U10070080 Suminis. instal. cable de cobre 493,00 | m 9,28 4,575,04 | 0,12 93,63
U02130108N | Codo FD EE @200 jun. acerrojada. 1/4-1/32 20,00 | ud 220,33 4.406,60 | 0,11 93,74
U08080212N | Rejilla moldeada tipo trdmex de PRFV 21,45 | m2 202,48 4.343,20| 0,11 93,85
U10030631N | Cable VC4V-K 0,6/1 KV 3x1,5 mm2 Ap. 820,00 | m 5,26 4.313,20| 0,11 93,96
U08080181N | Escalera de PRFV con proteccion 16,95 | m 244,54 4.144,95 | 0,11 94,07
U05010010 | Mddulo base pref. H.A. #1000 mm altura 1100 mm. 14,00 | ud 290,52 4.067,28 | 0,10 | 94,17
U01021030 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terr. tran. 1.273,80 | m3 3,18 4.050,68 | 0,10 94,27
medio y duro
U02141131N | Carrete BB PN 16 @500 L 2.500 1,00 | ud 4.004,31 4.004,31| 0,10 94,37
U05070030 Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 15,00 | ud 266,42 3.996,30 | 0,10 94,47
peso 43 kg.
U07060013N | Jacenas prefabricadas 30 x 40 cm L<5m 36,00 | m 107,97 3.886,92 | 0,10 | 94,57
U02130211 | Codo FD BB PN 16 #800 1/4-1/32 1,00 | ud 3.882,66 3.882,66 | 0,10 | 94,67
U02081274N | Levantamiento y retirada de tuberia de FD800 37,00 m 100,04 3.701,48 | 0,09 94,77
U15020050 Localizacién y proteccion serv. afect. de agua potable 12,00 | ud 306,20 3.674,40 | 0,09 94,86
DN<=500
U01030136 | Terraplén suelos adecuados excavacion 959,00 | m3 3,81 3.653,79 | 0,09 94,95
U09068051N | Geotextil anticontaminante 300 gr/m2 1.478,53 | m2 2,44 3.607,61 | 0,09 95,04
U15060100 | Tramitacion inscripcion en Registro Integrado Industrial 1,00 | ud 3.500,00 3.500,00 | 0,09 95,13
U09033010 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, 72,00 | t 47,35 3.409,25| 0,09 95,22
rodadura
U02081272N | Levantamiento y retirada de tuberia de FD500 58,50 | m 58,06 3.396,51 | 0,09 95,31
U02142080 | Carrete BB varios anillos PN 16 @#500 2,00 ud 1.555,36 3.110,72 | 0,08 95,38
U07060011N | Columnas prefabricadas c/ménsula 30x30 h<4 m 38,701 m 78,61 3.042,21| 0,08 95,46
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U01030060 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm 281,05 | m3 10,67 2.998,85| 0,08 95,54
U03052061 Filtro de acero perforado con brida 3200 2,00 ud 1.494,39 2.988,78 | 0,08 95,61
M
U01010010 Despeje-desbroce terreno 6.338,93 | m2 0,47 2.979,30 | 0,08 95,69
U05070040 Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 18,00 | ud 162,90 2.932,20 | 0,07 95,76
peso 31 kg.
U03041080 Ventosa trifuncional PN 10/16 3200 1,00 | ud 2.846,65 2.846,65 | 0,07 95,84
U02130720 | Cono red. FD BB PN 16 @800 1,00 | ud 2.838,12 2.838,12 | 0,07 | 95,91
U02160140 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 1,00 | ud 2.812,88 2.812,88 | 0,07 95,98
DN 700
U02111012N | Carrete pasamuros acero inox. @508 esp. 4 4,00 u 702,91 2.811,64 | 0,07 96,05
U02111013N | Carrete pasamuros acero inox. $406,4 esp. 4 4,00 u 702,91 2.811,64 | 0,07 96,12
U02073030 Tuberia acero inox., @273 esp. 3,2 1450 | m 191,56 2.777,62 | 0,07 96,19
M
U08010101N | Barandilla de Alumino - PRFV 19,85| m 139,60 2.771,06 | 0,07 | 96,26
U03021020 Vélvula mariposa manual PN10/16 3200 ¢ 3,00 [ ud 922,18 2.766,54 | 0,07 96,33
U10040052N | Canaliz. sub. ter. medio hormigonada 2xDN110 PEAD 47,63 m 54,09 2.576,31| 0,07 96,40
Fibra dptica
U02080020 | Tuberia PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2 65,00 | m 39,39 2.560,35| 0,07 | 96,46
U03080030N | Medidor de nivel por radar. 2,00 | ud 1.247,24 2.494,48 | 0,06 96,53
U09011160 | Tuberia PVC corrug. dren @ 160 mm. 353,63 | m 6,94 2.454,19 | 0,06 | 96,59
U15020010 | Localizacién y proteccion serv. afect. de electricidad 8,00 | ud 306,20 2.449,60 | 0,06 | 96,65
U02081270N | Levantamiento y retirada de tuberia de FD150 72,50 | m 33,70 2.443,25 | 0,06 96,71
U02141130N | Carrete BB PN 16 3500 L 1.500 1,00 | ud 2.424,91 242491 | 0,06 | 96,78
U12000340 Punto limpio en obra para acopio y almacén de los 1,00 | ud 2.409,22 2.409,22 | 0,06 96,84
residuos
U03013060 | Valvula compuerta bridas PN10/16 $200 ¢ 4,00 | ud 581,94 2.327,76 | 0,06 | 96,90
U02130208 | Codo FD BB PN 16 @500 1/4-1/32 2,00 | ud 1.145,85 2.291,70 | 0,06 | 96,95
U02081273N | Levantamiento y retirada de tuberia de FD600 31,00 m 73,77 2.286,87 | 0,06 97,01
U01010290 | Demolicion losa hormigdn compresor 27,37 | m3 82,38 2.254,74 | 0,06 | 97,07
U15050050N | Conexidn a tuberia existente <300 4,00 | ud 557,33 2.229,32| 0,06 | 97,13
U02130518 | Te FD BBB PN 16 3600 1,00 | ud 2.189,43 2.189,43 | 0,06 | 97,18
U02141130 | Carrete BB PN 16 @500 L 500 2,00 | ud 1.093,90 2.187,80 | 0,06 | 97,24
U05010120 | Mddulo cénico asimét. pref. H.A. $(1000/600) mm 14,00 | ud 151,13 2.115,82 | 0,05 | 97,29
altura 1000 mm.
U03080020 | Transductor presion 0,1 % Analdgico 4,00 [ ud 519,47 2.077,88 | 0,05 97,34
U02141150N | Carrete BB PN 16 #700 L 600 1,00 | ud 2.066,45 2.066,45| 0,05 | 97,40
U02131108N | Empalme FD BE PN 16 @200 acerrojado 12,00 | ud 170,47 2.045,64 | 0,05 97,45
U09011010 Garbancillo canto rodado de 20 a 40 mm. 113,16 [ m3 17,77 2.010,91 | 0,05 97,50
U02160090 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 2,00 | ud 994,18 1.988,36 | 0,05 97,55
DN 350
U12000461N | Carga, tte. y deposic. RCD'S Nivel Il, "Mez. constr." (17 259,11 | m3 7,49 1.940,73 | 0,05 97,60
09 04).
U08020387N | Sellado de juntas de cobijas con masilla asfaltica 251,13 | m 7,71 1.936,21 | 0,05 | 97,65
U08040080 | Carpinteria metalica de aluminio anodizado mate, fija. 8,25 m2 233,87 1.929,43 | 0,05 97,70
U08080227N | Tapa PRFV estanca 2,00 | ud 935,00 1.870,00 | 0,05 | 97,75
U02081276N | Levantamiento y retirada de tuberia de FD300 40,00 m 46,64 1.865,60 | 0,05 97,79
U07030010 Acero laminado tipo S275 JR en estructuras 828,58 | kg 2,24 1.856,02 | 0,05 97,84
u08080180 Proteccion PRFV para escalera 24,00 m 75,15 1.803,60 | 0,05 97,89
U0707072N | Imprimacion de adherencia 318,43 | m2 5,58 1.776,84 | 0,05 97,93
U12000330 Carga, transporte y deposicion de residuos peligrosos 21,21 | m3 82,86 1.757,46 | 0,04 97,98
U02130209 | Codo FD BB PN 16 @600 1/4-1/32 1,00 | ud 1.727,33 1.727,33 | 0,04 | 98,02
U08080219N | Tramex reforzado PRFV 5,60 [ m2 304,08 1.702,85 | 0,04 98,06
U02111008N | Carrete pasamuros acero inox. $219,1 esp. 2,9 8,00 u 211,18 1.689,44 | 0,04 98,11
U03011050 | Vélvula compuerta bridas PN10/16 @150 | 4,00 | ud 420,92 1.683,68 | 0,04 98,15
U05090240 Pate polipropileno con alma de acero 141,00 | ud 11,86 1.672,26 | 0,04 98,19
U03021030 | Vélvula mariposa manual PN10/16 3250 ¢ 1,00 | ud 1.667,45 1.667,45| 0,04 98,23
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U08040040 | Carpinteria metalica con chapa plegada de hierro en 9,30 [ m2 177,29 1.648,80 | 0,04 98,27
puertas
U05060050 Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa horm. 9,00 | ud 180,53 1.624,77 | 0,04 98,32
U09067020 Siembra de gramineas 1.000,00 | m2 1,60 1.600,00 | 0,04 98,36
U02080009N | Tuberia PVC-U DN 160, SN 8 kN/m2 92,00 m 17,34 1.595,28 | 0,04 | 98,40
U03072500N | Desmontaje y transporte de equipos varios 7,00 | ud 226,99 1.588,93 | 0,04 98,44
U03021006 Vélvula mariposa manual PN10/16 3100 ¢ 3,00 | ud 518,23 1.554,69 | 0,04 98,48
U070077N Cimentacion para columna o baculo de alumbrado 4,00 | ud 378,03 1.512,12| 0,04 98,52
U02073470 | Tuberia acero inox., $812,8 esp. 8,0 1,00 m 1.509,40 1.509,40 | 0,04 | 98,55
U1008EQ99N | Cuadro Eléctrico de Alumbrado 1,00 | ud 1.508,40 1.508,40 | 0,04 98,59
U15020050N | Localizacidn y proteccion serv. afect. de agua potable 4,00 | ud 372,78 1.491,12| 0,04 98,63
DN>500
U02142040 Carrete BB varios anillos PN 16 #200 6,00 [ ud 246,64 1.479,84 | 0,04 98,67
U01010292N | Demolicidn completa arquetas ladrillo 150x150 cm 11,00 | ud 130,75 1.438,25| 0,04 98,70
U07040020 | Junta elastomérica estanquidad 300x10 95,74 | m 14,88 1.424,61| 0,04 98,74
U01010170 Levantado firme base hormigén hidraulico compresor 30,00 | m3 47,24 1.417,20 | 0,04 98,78
U100E090N Modificacion Cuadro de Cabecera 1,00 | ud 1.402,39 1.402,39| 0,04 98,81
U15070120N | Cartel de obra seguin planos 1,00 | ud 1.400,00 1.400,00 | 0,04 98,85
U02141061N | Carrete BB PN 16 #1200 L 600 6,00 | ud 222,75 1.336,50 | 0,03 | 98,88
U10040190 | Canaliz. eléctrica acero rigido M 32 87,00 m 14,98 1.303,26 | 0,03 98,91
U05010070 Médulo recrecido pref. H.A. #1000 mm altura 1250 9,00 [ ud 141,08 1.269,72 | 0,03 98,95
mm.
U02130716 | Cono red. FD BB PN 16 @600 1,00 | ud 1.253,08 1.253,08 | 0,03 | 98,98
U05060010 Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa horm. 16,00 | ud 76,34 1.221,44| 0,03 99,01
U02111011N | Carrete pasamuros acero inox. $812,8 esp. 5 1,00 u 1.221,25 1.221,25| 0,03 99,04
U100E119N Descargador de sobretensiones y descargas 1,00 | ud 1.150,20 1.150,20 | 0,03 99,07
atmosféricas
U10060325N | Mdd. metdl. potencia nominal 25 KVAr 1,00 | ud 1.134,49 1.134,49 | 0,03 99,10
U03011070 | Vélvula compuerta bridas PN10/16 @250 | 1,00 | ud 1.104,42 1.104,42 | 0,03 99,13
U02073010N | Toma de muestra de tuberia acero inox., @25 esp. 2,0 11,00 | m 99,24 1.091,64 | 0,03 99,15
U10040014N | Canaliz. subterranea terreno 4xDN110 PVC 32,00 m 34,06 1.089,92 | 0,03 99,18
U10070010 | Toma de tierra normal 9,00 [ ud 118,97 1.070,73 | 0,03 99,21
U10066666N | Punto de luz para alumbrado y fuerza 24,00 | ud 43,46 1.043,04 | 0,03 99,24
U02141041N | Carrete BB PN 16 #100 L 6.500 1,00 | ud 1.042,68 1.042,68 | 0,03 | 99,26
U10030210 | Cable RZ1-K 0,6/1 KV 3x1,5 mm2 380,00 | m 2,70 1.026,00 | 0,03 | 99,29
U15010011N | Corte para conexidon @<1000 6,00 | ud 170,66 1.023,96 | 0,03 99,31
U10050041N | Lumi. estanc. fluores. IP-65 2x36 W 16,00 | ud 62,54 1.000,64 | 0,03 99,34
U01010100 Demolicidon cimentac. hormigén compresor 11,97 | m3 82,38 986,09 | 0,03 99,36
U05010060 Médulo recrecido pref. H.A. $1000 mm altura 750 mm. 10,00 | ud 95,18 951,80 | 0,02 99,39
U12000360 Canon vertido distinto de excavaciones o demoliciones 297,84 | m3 3,18 947,13 | 0,02 99,41
M
U02130508 | Te FD BBB PN 16 3200 4,00 | ud 217,72 870,88 | 0,02 | 99,43
U10030240 | Cable RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm2 160,00 | m 5,02 803,20 | 0,02 | 99,46
U02130909 | Brida ciega FD PN 16 @600 1,00 | ud 735,97 735,97 | 0,02 | 99,47
U02160030 | Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 3,00 [ ud 242,94 728,82 | 0,02 99,49
DN 100
U03011030 Vélvula compuerta bridas PN10/16 @100 | 3,00 | ud 238,58 715,74 | 0,02 99,51
U01010280 Levantado y reposicidn de alambrada 1500 | m 46,75 701,25 | 0,02 99,53
U10070090 Conexion red tierras 9,00 | ud 76,80 691,20 | 0,02 99,55
U15010010N | Corte de urgencia $<=500 4,00 | ud 170,66 682,64 | 0,02 | 99,56
U07040070N | Neopreno apoyo tuberias 18,00 | dm3 37,58 676,44 | 0,02 99,58
U10050131N | Luminaria auténoma IP-65 420 limenes 5,00 | ud 134,90 674,50 | 0,02 99,60
U12000430N | Zona lavado cubas hormigén 3,00 ( ud 224,09 672,27 | 0,02 99,61
U08040120 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 8,25 | m2 77,74 641,36 | 0,02 99,63
50x20 mm.
U02141040N | Carrete BB PN 16 100 L 2.500 2,00 | ud 316,58 633,16 | 0,02 | 99,65
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Canal PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

de Isa bel ” Anejo N2 12. Plan de obra
cODIGO RESUMEN CANTIDAD | UD €/UD EUROS % 2%
U10040340 | Canaliz. eléct. canal. metdl. 200x60 mm. 12,00 | m 52,35 628,20 | 0,02 99,66
U02160070 | Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 1,00 | ud 622,30 622,30 | 0,02 99,68
DN 250
U03080115N | Arqueta prefabricada para tritubo de 80x70x80 2,00 | ud 289,41 578,82 | 0,01 99,69
U07060012N | Columnas prefabricadas 30x30 h<4 m 7,74 m 74,16 574,00 | 0,01 99,71
U12000431N | Carga, transporte y deposicion de tuberias 73,60 | m3 7,37 542,43 | 0,01 99,72
U02130204 Codo FD BB PN 16 200 1/4-1/32 3,00 | ud 174,04 522,12 | 0,01 99,74
U02111009N | Carrete pasamuros acero inox. @273 esp. 3,2 2,00 u 241,92 483,84 | 0,01 99,75
U12000320 | Gestidn interna de residuos peligrosos 21,21 | m3 21,84 463,23 | 0,01 99,76
U12000460N | Gest. int. RCD'S Nivel Il, "Mezclados construc." (17 09 259,11 | m3 1,77 458,62 | 0,01 99,77
04).
U30005029N | QUERCUS ILEX 40-50 cm. alt. CONTENEDOR 18,00 | ud 25,15 452,70 | 0,01 | 99,78
U05010020 Médulo base pref. H.A. #1200 mm altura 1500 mm. 1,00 | ud 437,19 437,19 | 0,01 99,79
U02130202 | Codo FD BB PN 16 100 1/4-1/32 6,00 | ud 70,31 421,86 0,01 | 99,80
U02130106N | Codo FD EE @150 jun. acerrojada. 1/4-1/32 3,00 | ud 137,66 412,98 | 0,01 | 99,81
U01010293N | Demolicidn completa arquetas ladrillo 250x150 cm 2,00 | ud 205,07 410,14 | 0,01 99,83
U02073100N | Tuberia acero inox., @354 esp. 3,6 1,40 | m 284,94 398,92 | 0,01 99,84
U09032010 | Riego imprimacion ECI 731,72 | m2 0,54 395,13 | 0,01 | 99,85
U10040330 Canaliz. eléct. canal. metal. 100x60 mm. 16,00 | m 24,55 392,80 | 0,01 99,86
U09080120 | Cancela metalica de 5 m. 1,00 | ud 381,87 381,87 | 0,01 | 99,86
U03041030 | Ventosa trifuncional PN 10/16 #65 1,00 | ud 377,10 377,10 | 0,01 | 99,87
U10040380 Caja estanca poliéster inyectado 105x105x55 mm 27,00 | ud 13,76 371,52 | 0,01 99,88
U07018040 | HA-30/B/20/lla o HA-30/B/20/IIb eltos horiz., con 3,34 m3 104,21 348,48 | 0,01 | 99,89
camion
U03072330 Instal. y puesta en serv. caud. electr. <@800 sec. 4,00 | ud 80,83 323,32 | 0,01 99,90
totalm. llena
U09041040 | Sumin. y extendido de tierras vegetales 15,00 | m3 21,13 316,95| 0,01 | 99,91
U02112050 | Acero inoxidable AlSI 316 30,00 | kg 10,14 304,20 | 0,01 | 99,92
U10070150 | Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 30,00 m 9,53 285,90 | 0,01 99,92
U01010465N | Taladro en muro de hormigén dn<250mm 5,00 | ud 54,00 270,00 | 0,01 | 99,93
U10040110 | Canaliz. eléctrica PVC rigido M 20 40,00 [ m 6,69 267,60 | 0,01 99,94
U30001021N | Proteccién arbol 5,00 | ud 53,24 266,20 | 0,01 | 99,94
U02141160 | Carrete BB PN 25 @80 L 600 3,00 [ ud 88,62 265,86 | 0,01 | 99,95
U12000370 Canon vertido residuos peligrosos 21,21 | m3 12,21 258,97 | 0,01 99,96
M
U02131106N | Empalme FD BE PN 16 @150 acerrojado 2,00 | ud 124,83 249,66 | 0,01 | 99,96
U03071390 Instal. y puesta en serv. caud. ultrasénico <@800 3,00 | ud 80,83 242,49 | 0,01 99,97
U03072501N | Desmontaje y posterios montaje de electronica de 3,00 | ud 80,83 242,49 | 0,01 99,98
caudalimetros
U10030510 | Cable RZ1-K 0,6/1 KV 10x1,5 mm2 50,00 [ m 4,75 237,50 | 0,01 | 99,98
U08040200N | Rejilla ventilacién camara 4,32 | m2 54,45 235,22 | 0,01 99,99
U02130904 | Brida ciega FD PN 16 $200 4,00 ud 58,63 234,52 | 0,01 | 99,99
U01030330 Banda de sefializacién 906,78 | m 0,24 217,63 | 0,01 | 100,00
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