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1. OBIETIVO

El presente anejo, parte integrante del” PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR
VIEJO”, tiene como objetivo estudiar y describir las fases de construcciéon, detallando las actividades a
realizar en cada una de ellas y describiendo las afecciones producidas por las diferentes obras a realizar.

Los depdsitos reguladores tienen como misién abastecer a las zonas de demanda del municipio de
Colmenar Viejo. En la actualidad, la localidad de Colmenar Viejo dispone de un sistema de regulacion de
agua potable compuesto por 2 depdsitos cuyo funcionamiento se describe a continuacion.

- El mas antiguo estd formado por 4 vasos circulares de igual volumen con una cdmara de reparto
central. El volumen tedrico de estos vasos es de 4.500 m? aunque en la actualidad el volumen
maximo de explotacién es de 3.500 m3, lo que lleva a una capacidad total de 14.000 m?3.

- El de reciente construccion estd ejecutado en prefabricado y consta de dos vasos concéntricos
de 3.000 y 8.500 m3, teniendo un volumen total de 11.500 m?3.

Del depdsito antiguo los dos vasos mas septentrionales estdn muy envejecidos y presentan grandes
deficiencias, como se ha estudiado previamente la solucidon éptima para garantizar el suministro es
realizar un depdsito con dos vasos, que sustituya al depdsito de cuatro vasos existente.

En el presente anejo se va a describir el proceso constructivo a seguir para evitar periodos con bajo
volumen de almacenamiento y minimizar las afecciones a los servicios existentes. Se incluye ademas
como anexo al documento un procedimiento explicativo acerca del montaje de prefabricados de los
nuevos vasos del depdsito proyectado.
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2. DESCRIPCION DEL SISTEMA

Para desarrollar el presente anejo es necesario realizar un resumen del sistema de funcionamiento
actual y futuro.

2.1 Descripcidn del sistema actual

El sistema actual de regulacién de Colmenar Viejo tiene una capacidad tedrica de 29.500 m3, aunque en
la actualidad por motivos de explotacidn trabaje con una capacidad de 25.500 m*, como ya se ha
explicado en el punto anterior, siendo esta la capacidad a la que nos referiremos siempre.

Por un lado, esta el depdsito a demoler, formado por cuatro vasos circulares con una capacidad de
14.000 m? (3.500 m? cada uno considerando el funcionamiento actual). Los vasos fueron construidos en
fechas diferentes: dos de ellos durante los afos 70, otros dos en los afos 90.

Por otro lado, se ejecutd recientemente (2011), un depdsito con un volumen total de 11.500 m3. Este
depdsito consta de dos vasos concéntricos de 8.500 y 3.000 m?® respectivamente, totalmente

independientes.

Como se puede ver en laimagen que se adjunta a continuacidn, ambos depdsitos pueden ser abastecidos
por dos fuentes de suministro totalmente independientes:

- Bombeo de Pinar
- Bombeo C.I.R.

Ambos bombeos estdn en uso y se utilizan independientemente segun las necesidades.
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Figura 1:Esquema de lineas de agua actual.

- LP: Abastecimiento desde el bombeo del Pinar

- LC: Abastecimiento desde el bombeo del C.I.R

- LP1: Abastecimiento desde el bombeo del Pinar al depdsito a conservar de 11.500 m?

- LC1: Abastecimiento desde el bombeo del C.I.R al depdsito a conservar de 11.500 m?

- LP2: Abastecimiento desde el bombeo del Pinar al depdsito de cuatro vasos a demoler (4x3.500
m3)

- LC2: Abastecimiento desde el bombeo del C.I.R al depdsito de cuatro vasos a demoler (4x3.500
m3)

- S1:Salida de depdsito a conservar de 11.500 m?

- S2:Salida de depésito de cuatro vasos a demoler (4x3.500 m?3)

En el caso del depdsito a demoler, los bombeos (CIR y Pinar) llegan a la arqueta de reparto central y
desde esta distribuye a los cuatro vasos.
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2.2 Descripcion del sistema proyectado

El sistema proyectado de regulacion de Colmenar Viejo amplia la capacidad de almacenamiento
funcional a 29.500 m3, cumpliendo las expectativas de suministro del calculo de demanda a futuro.

Se trata de sustituir el depdsito a demoler antiguo formado por cuatro vasos circulares por otro de nueva
construccion formado por dos vasos y una capacidad de 18.000 m?.

El funcionamiento del nuevo depdsito se disefia acorde al depdsito construido en 2011, pudiendo
funcionar ambos depdsitos independientemente y abastecidos cada vaso de los depdsitos por ambos
bombeos.

Figura 2:Esquema de lineas de agua proyectado.

El sistema de funcionamiento no varia, afadiendo que el llenado de cada vaso sera regulado por valvulas
de llenado.
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3. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

La ejecucidn de las obras sera en seis fases para garantizar el suministro y minimizar las afecciones a las
instalaciones:
- Fase |: Trabajos preliminares y ejecucion de arquetas de seccionamiento.
- Fase ll: Trabajos preliminares, ejecucidon de Q4 y retranqueos de acometidas Famet y Base
logistica de San Pedro.
- Fase lll: Demolicién de los vasos mas al Norte, ejecucién del vaso A (6.500 m3), lineas de
conexién, Qly caseta de valvulas.
- Fase IV: Demolicidn vaso Sureste, ejecucion Q2, Q3 y conexiones de depdsito nuevo.
- Fase V: Demolicién vaso Suroeste, ejecucion vaso B (11.500 m3) y colector de saneamiento.
- Fase VI: Obra civil electricidad, telecontrol y alumbrado, trabajos de acabados y urbanizacion.
A continuacion, se pasa a describir los trabajos a realizar en cada una de las fases, se ha estudiado el
proceso constructivo para tener las mayores garantias de suministro, para lo que exceptuando un
periodo corto de tiempo en la fase lll en la que estaremos ante una regulacion de 15.000 m3, el volumen
disponible estara por encima de los 18.000 m?.

3.1 Fase l: Trabajos preliminares y ejecucion de arquetas de seccionamiento.

El inicio de las obras consiste en la adecuacién de un acceso en el lado Este de la parcela para uso
exclusivo de las obras, separando la actividad de explotacion de la ejecucidn de las mismas lo maximo
posible.
Al tiempo se instalaran las casetas de obra, almacenes y se preparard una zona de acopios.
Una vez realizados los trabajos preliminares se comienza con la ejecucidn de las obras que describe el
proyecto:

- Se comenzara ejecutando las arquetas de conexién de las conducciones afectadas:

o Arqueta S2: Se realiza una arqueta preparada con una valvula de mariposa y carrete de
desmontaje, para poder realizar la conexién de la nueva tuberia del bombeo CIR a la
caseta de valvulas y realizar las pruebas necesarias sin correr riesgo de perder servicio.

o Arqueta S3: Se realiza una arqueta preparada con una valvula de mariposa y carrete de
desmontaje, para poder realizar la conexién de la nueva tuberia de acometida de la Base
Logistica de San Pedro y realizar las pruebas necesarias sin correr riesgo de perder
servicio.

o Arqueta S4: Se realiza una arqueta preparada con una valvula de mariposa y carrete de
desmontaje, para poder realizar la conexion de la nueva tuberia de acometida a la
FAMET vy realizar las pruebas necesarias sin correr riesgo de perder servicio.

o Arquetas S5 y S6: Se realizan dos arquetas preparadas con una valvula de mariposa y
carrete de desmontaje, para poder realizar la conexidn de la nueva tuberia de acometida
al centro penitenciario y realizar las pruebas necesarias sin correr riesgo de perder
servicio.

- Asuvezse ejecutard la arqueta S1, la cual conecta las tuberias de DN800 y DN700 que salen de
la parcela del depdsito, con el fin de garantizar los trabajos para realizar la arqueta Q4.
Este punto es una de las actividades que comprometen el suministro del municipio, por ello los trabajos
de instalaciéon del equipamiento se realizara en horario nocturno y coordinado con el departamento de
explotacién del Canal de Isabel Il.
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3.1.1  Suministro y volumen de almacenamiento

Durante la ejecucién de esta fase no hay variacidn de volumen de almacenamiento ni de vias en el
suministro:
- Volumen de suministro:
o Deposito concéntrico: 8.500 + 3.000 = 11.500 m?
o Depdsito antiguo: 3.500x3= 10.500 m? (4 vasos pero 1 fuera de servicio por estado).
o Volumen total: 22.000 .m3,
- Vias de suministro:
o Depésito concéntrico: Bombeos Pinary C.I.R.

o Depésito antiguo: Bombeos Pinary C.I.R.
LEYENDA o

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENC
PREPARACION DE ENTRADA Y VIAL DE ACCESO
EJECUCION DE ZONAS DE ACCPIOS Y CASETAS DE OBRA
EJECUCION DE ARQUETAS DE SECCIONAMIENTO
REPOSICION COLECTOR SANEAMIENTO

i
| I

Figura 3:Actividades Fase I.
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3.2 Fase ll: Trabajos preliminares, ejecucion de Q4 y retranqueos de acometidas Famet y Base

logistica de San Pedro.

Una vez realizados los trabajos preliminares y preparadas las conexiones de las conducciones afectadas:
- Se ejecutarad en la tuberia de distribucion de salida de DN80O0 el Caudalimetro general de salida
del depdsito (Q4), el caudalimetro estd abastecido con un by-pass de DN500 donde se instala el

mismo.

- Unavez instalado Q4, se ejecutaran los retranqueos de las acometidas de la FAMET (DN200) y
de la base logistica de San Pedro (DN200), los retranqueos seran definitivos y se instalaran los

contadores respectivos.

3.2.1  Suministro y volumen de almacenamiento

Durante la ejecucién de esta fase no hay variacidon de volumen de almacenamiento ni de vias en el

suministro:
- Volumen de suministro:
o Deposito concéntrico: 8.500 + 3.000 = 11.500 m3

o Depdsito antiguo: 3.500x3= 10.500 m?3.(4 vasos pero 1 fuera de servicio por estado)

o Volumen total: 22.000 .m3,
- Vias de suministro:

o Depésito concéntrico: Bombeos Pinar y C.I.R.

o Deposito antiguo: Bombeos Pinary C.I.R.

LEYENDA —

BASELOGSTICA SANPEDAD

- ACOMETIDA EXISTENTE BLP A FETIRAR

"FAMET

L
ACOMETIDA EXISTENTE ‘FAMET" A RETIRAR v DR

EJ FASES

—
[] esecucionoe cavbaumeTRo GENERAL 0
L1

Figura 4:Actividades Fase Il.
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3.3 Fase lll: Demolicién vasos Norte, ejecucién vaso A (6.500 m3), lineas de conexién, Ql y caseta
de valvulas.

La segunda fase engloba diferentes acciones, se describen en el orden de ejecucion:

- Cierre del suministro de agua a los dos vasos situados mas al norte

- Demolicién de los dos vasos mas septentrionales, son los vasos en peor estado, actualmente
uno estd en desuso y otro corre el riesgo de ser clausurado por las condiciones mediocres de la
cubierta.

- Una vez demolidos los vasos, se cortara el suministro al depdsito viejo desde la arqueta de
entrada del Bombeo del Pinar y se continuara con la ejecucion de la obra civil e instalacion de
equipos de la caseta de valvulas, lineas de agua del nuevo y parte del colector de saneamiento.

- Posteriormente se ejecutard el vaso A (6.500 m?) y la conexién de la caseta de valvulas con su
correspondiendo red de drenaje.

- Al tiempo se ejecutara la arqueta de entrada del bombeo del Pinar, instalando en la linea un
caudalimetro DN500 (Q1)

3.3.1  Suministro y volumen de almacenamiento

Durante la ejecucidn de esta fase se han demolido dos vasos del depdsito antiguo, uno de ellos esta en
desuso por lo que la variaciéon de volumen de almacenamiento son 3.500 m3y en las vias de suministro
se cierra el abastecimiento al depdsito antigua desde el Bombeo del Pinar:
- Volumen de suministro:
o Deposito concéntrico: 8.500 + 3.000 = 11.500 m3
o Depdsito de cuatro vasos: 3.500x2= 7.000 m?3,
o Volumen total: 18.500 .m3,
- Vias de suministro:
o Depdsito concéntrico: Bombeos Pinar y C.I.R.
o Depésito antiguo: Bombeo C.I.R.

| DEMOLICION DE VASOS NORTE (N°1 Y N°2)
EJECUCION VASO A DE 6.500 M3 7

EJECUCION DE CASETA DE VALVULAS

EJECUTADOS FASES ANTERIORES

EJECUCION CONEXIONES TUBERIAS VASOS Y CASETA DE VALVULAS 7
RETIRAR TUBERIA PINAR DN500 N 197 g A l " ol
EJECUCION Q1 Y CONEXION BOMBEO PINAR

EJECUCION TUBERIA BOMBEO CENTRO PENITENCIARIO Figura 5:Actividades Fase Il.
EJECUCION COLECTOR DE SANEAMIENTO

TUBERIAS RETIRADAS FASES ANTERIORES
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3.4 Fase IV: Demolicion vaso Sureste, Ejecucion Q2, Q3 y conexiones de depdsito nuevo.

Una vez ya se ha instalado el Vaso A (volumen 6.500 m?3), continuara con la demolicién del vaso Sureste
del depdsito antiguo, para dar paso a la ejecucién de la tuberia de distribucién en DN80O con su
caudalimetro (Q3).

Posteriormente se ejecutara el caudalimetro Q2 con la conexion del bombeo CIR a la caseta de valvulas
de nueva construccion, para lo que se ha ejecutado en la Fase | la arqueta para facilitar la conexion.
Una vez conectadas las tuberias de distribucidon y bombeo CIR, se realizardn las pruebas necesarias y se
realizard las puestas a punto del Vaso A de 6.500 m? abastecido desde el bombeo del Pinar.

La fase IV también incluye la conexién de la acometida del centro penitenciario con la arqueta de salida
general existente con la nueva caseta de valvulas.

3.4.1  Suministro y volumen de almacenamiento

Durante la ejecucién de esta fase se tienen dos casos diferenciados, una primera donde se demuele el
vaso Sureste y se ejecuta la tuberia de distribucion de DN800 y otra segunda cuando se realiza la puesta
en marcha del Vaso A (6.500 m3).

Fase IV: Periodo |
- Volumen de suministro:
o Deposito concéntrico: 8.500 + 3.000 = 11.500 m?3
o Depdsito de cuatro vasos: 3.500 m?.
o Volumen total: 15.000 .m3.
- Vias de suministro:
o Depodsito concéntrico: Bombeos Pinar y C.I.R.
o Depésito antiguo: Bombeo C.I.R.
Fase IV: Periodo Il
- Volumen de suministro:
o Deposito concéntrico: 8.500 + 3.000 = 11.500 m3
o Depdsito nuevo vaso A: 6.500 m3.
o Volumen total: 18.000 .m3.
- Vias de suministro:
o Depdsito concéntrico: Bombeos Pinary C.I.R.
o Depésito nuevo: Bombeo Pinar
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LEYENDA

DEMOLICION DE VASO SURESTE (N°3)

EJECUCION CONEXION CON ARQUETA DE SALIDA DN80O
Y CAUDALIMETRO Q3

EJECUGION DE ACOMETIDA A BOMBEO (CARCEL) EN DN200

EJEGUGION GONEXION BOMBEO CIR CON CAMARA DE
VALVIULAS EN DN 600 Y GANDALIMETRO Q2

EJECUTADOS FASES ANTERIORES

RETIRADA TUBERIA CIR FD 600

—1

TUBERIAS RETIRADAS FASES ANTERIORES.

Figura 6:Actividades Fase IV.

DOCUMENTO N21 - MEMORIA Y ANEJOS Pagina 10



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcién 12, , NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

<
canal \/ PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

d e Isa bEl I I Anejo N2 11. Descripcion del proceso constructivo

3.5 Fase V: Demolicién vaso Suroeste, ejecucion vaso B (11.500 m3) y colector de saneamiento.

Una vez puesto en funcionamiento el vaso A del nuevo depdsito y se han realizado las conexiones de la
Caseta de valvulas con los bombeos de C.I.R. y Pinar se procede a la demolicién del cuarto vaso del
depdsito antiguo y a la ejecucién del Vaso B del nuevo depdsito.

En la presente fase también se termina tanto la red de saneamiento como la red de drenajes.

3.5.1  Suministro y volumen de almacenamiento

Durante la ejecucién de esta fase mantiene el suministro desde el depdsito concéntricoy el Vaso A (6.500
m?3) del nuevo depdsito, al final de |a fase estard operativo todo el volumen disefiado.

- Volumen de suministro:
o Deposito concéntrico: 8.500 + 3.000 = 11.500 m?
o Depdsito nuevo vaso A: 6.500 m>.
o Volumen total: 18.000 .m3,

- Vias de suministro:
o Depésito concéntrico: Bombeos Pinar y C.I.R.
o Depés_ito nuevo: Pombeo Pinary C.I.R.

T

e

LEYENDA

DEMOLICION DE VASO SUROESTE (N°4) Y CAMARA DE REPARTO

O EJECUCION VASO B DE 11.500 M3
s EJECUCION DESAGUE PARCELA DN60O
s ACTUACIONES YA REALIZADAS
sesssenssanses  RETIRADA TUBERIAS

sesssensssssss  TUBERIA FUERA DE SERVICIO

/ e
%, '
. o ’ o
== == == =  TUBERIAS RETIRADAS FASES ANTERIORES { '.'// ’/’/"/////////.

Figura 7:Actividades Fase V.
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3.6 Fase VI: Trabajos de terminacion y urbanizacion

Esta ultima fase queda a su vez dividida en dos, una primera fase para la ejecucién de las instalaciones
eléctricas, telecontrol y alumbrado. Una vez terminada esta fase se continuard con los trabajos de
urbanizacién y alumbrado.

3.6.1  Suministro y volumen de almacenamiento

Durante la ejecucién de esta fase mantiene el suministro desde el depdsito concéntricoy el Vaso A (6.500
m?3) del nuevo depdsito, al final de |a fase estard operativo todo el volumen disefiado.

- Volumen de suministro:
o Deposito concéntrico: 8.000 + 3.000 = 11.500 m3
o Depdsito nuevo vaso A + Vaso B: 6.500 + 11.500= 18.000 m?3.
o Volumen total: 29.500 .m3.
- Vias de suministro:
o Depésito concéntrico: Bombeos Pinar y C.I.R.
o Depdsito nuevo: Bombeo Pinary C.I.R. \ . , _
LEYENDA = ':;,v /i : g —
URBANIZACION CON ZAHORRA ARTIAICIAL

UABANIZACION CON FIRME DE HORMIGON

UABANIZACION CON FIRME AGLOMERADO

EJECUCION AED DE INSTRUMENTACION 3X110

EJECUCION RED DE ENERGIA 2X 1680
EJECUCION RED DE FIBRA OPTICA2X110

I
——
— EJECUCION RED DE ALUMBRADO 2X110
—
—
B::> INSTALACION DE LUMINAFIAS

Figura 8:Actividades Fase V.
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ANEXO I: MONTAIJE DE PREFABRICADOS
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1. OBIETIVO

En el presente anexo tiene la finalidad de garantizar la viabilidad de la solucidn elegida y describir los
medios y los métodos de montaje de los elementos prefabricados seglin el proceso constructivo
descrito en el Anejo.
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2. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

La ejecucidn de las obras sera en seis fases para garantizar el suministro y minimizar las afecciones a las
instalaciones:
- Fase I: Trabajos preliminares y ejecucion de arquetas de seccionamiento.
- Fase ll: Ejecucién de Q4 y retranqueos de acometidas Famet y Base logistica de San Pedro.
- Fase lll: Demolicién de los vasos mas al Norte, ejecucidon del vaso de 6.500 m3, parte del
colector de saneamiento, lineas de conexidén y caseta de valvulas.
- Fase IV: Demolicién vaso Sureste, ejecucion Q1, Q2, Q3 y conexiones de depdsito nuevo.
- Fase V: Demolicidn vaso Suroeste, ejecuciéon vaso de 11.500 m3 y terminacidn colector de
saneamiento.
- Fase VI: Obra civil electricidad, telecontrol y alumbrado, trabajos de acabados y urbanizacion.
El montaje de los elementos prefabricados se realiza en las fases Ill y V, a continuacidn, se describen
los medios y accesos utilizados para la instalacion de los diferentes elementos:

2.1 Fase lll: Demolicién vasos Norte, ejecucién vaso 6.500 m?, lineas de conexién y caseta de
valvulas.

Durante la fase se demuelen los dos vasos norte y una vez demolidos los elementos se realiza la
ejecucion de la caseta de valvulas y Vaso A (6.500 m?). Para la ejecucion de los elementos tenemos los
siguientes accesos y espacio:

- Accesos:

0 Se utilizara el acceso principal de obras, no obstante, para salida excepcional de gruas
autopropulsadas se utilizard el acceso de entrada a planta existente.

- Maquinaria de montaje:

0 Vaso A: se instalardn los paneles del vaso desde el interior del mismo situando una
grua de entre 60 a 80 Tn, a menor Tonelaje menor radio de trabajo efectivo, moviendo
su posicién cada 10-16 elementos, empezando, siguiendo el esquema horario, desde
las 2horas hasta los situados a las 12 horas. Luego se colocaran el sistema de pilares y
jacenas, siguiendo con el montaje de los paneles de cubierta interiores.
Posteriormente la grda se situara en el exterior del depdsito para cerrar la pared. Se
colocaran los cables de tesado horizontal, se acabardn de hacer los trabajos de
finalizacion de las paredes del depdsito, es decir inyeccidon de juntas, tesado y sellado
de cables horizontales, una vez terminados estos trabajos, se colocaran los paneles del
anillo exterior de la cubierta, desplazando la grua alrededor de la pared del depésito.

- Pesos de los elementos:

0 Los elementos estandar de pared tienen un peso de: 7,50 Tn/Unidad.

Los elementos de introduccién, anclaje y sellado de cables horizontales, tienen un peso
de: 10,7 Tn/unidad.

Pesos de los elementos de cubierta:

El circulo central: 3,5 Tn/unidad, los pilares que lo sostienen: 2,6 Tn/unidad

El anillo intermedio: Los paneles de cubierta: 3,65 Tn/unidad, los tramos de jacena
circular: 3,24 tn/unidad, los pilares que las sustentan: 4,1 Tn/unidad

El los elementos de cubierta del anillo exterior: 6,1 Tn/unidad

0 Caseta de valvulas: el montaje de la misma se realizard utilizando una gria de 50Tn
ubicada en la explanada entre la caseta y el depdsito concéntrico existente.

En el esquema adjunto se detalla el area de trabajo, accesos y posicionamiento de la maquinaria.
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POSICIONAMIENTO GRUA R=26

AREA DE TRA

Figura 1: Montaje Vaso Ay caseta de vélvulas.

Siendo la Grida R=26 de 60 Tn y la Gria R=48 de 80 Tn.
2.2 Fase V: Demoliciéon vaso Suroeste, ejecucién del vaso de 11.500 m3.

Durante esta fase se demuele el cuarto vaso del depdsito antiguo y a la ejecucién del Vaso B (11.500
m?3). Para la ejecucion de los elementos tenemos los siguientes accesos y espacio:
- Accesos:

O Se utilizara el acceso principal de obras, no obstante, para salida excepcional de grias

autopropulsadas se utilizard el acceso de entrada a planta existente.
- Maquinaria de montaje:

O Vaso A: se instalardn los paneles del vaso desde el interior del mismo situando una
grua de entre 60 a 80 Tn, a menor Tonelaje menor radio de trabajo efectivo, moviendo
su posicién cada 10-16 elementos, empezando, siguiendo el esquema horario, desde
las 2horas hasta los situados a las 12 horas. Luego se colocaran el sistema de pilares y
jacenas, siguiendo con el montaje de los paneles de cubierta interiores.
Posteriormente la gria se situara en el exterior del depdsito para cerrar la pared. Se
colocardn los cables de tesado horizontal, se acabardn de hacer los trabajos de
finalizacion de las paredes del depdsito, es decir inyeccion de juntas, tesado y sellado
de cables horizontales, una vez terminados estos trabajos, se colocaran los paneles del
anillo exterior de la cubierta, desplazando la grua alrededor de la pared del depésito.

- Pesos de los elementos:

O Los elementos estandar de pared tienen un peso de: 7,50 Tn/Unidad.

Los elementos de introduccién, anclaje y sellado de cables horizontales, tienen un peso
de: 10,7 Tn/unidad.

Pesos de los elementos de cubierta:

Los semicirculos centrales: 5 Tn/unidad, los pilares que los sostienen: 2,8 Tn/unidad

El anillo intermedio: Los paneles de cubierta: 5,1 Tn/unidad, los tramos de jacena
circular: 3,2 tn/unidad, los pilares que las sustentan: 4,1 Tn/unidad

El los elementos de cubierta del anillo exterior: 7,5 Tn/unidad

DOCUMENTO N21 — MEMORIA Y ANEJOS Pégina 3



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12, , NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

&
Ca nal PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO

d e |Sa bEl | | Anejo N2 11. Descripcion del proceso constructivo — Anexo N21

AREA DE TRABAJO

Figura 2: Montaje Vaso B.

Siendo la Grida R=26 de 60 Tn y la Gria R=48 de 80 Tn.
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