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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza un estudio completo de la obra de “Proyecto de Renovación del Depósito 
de Colmenar Viejo”, determinándose el plazo de ejecución para llevarla a cabo. 

El plazo de ejecución finalmente obtenido para la realización de las obras es de dieciocho (18) meses 
para la construcción y un (1) meses para la puesta en marcha de la instalación. 

La organización de las obras deberá prever que los periodos en los que se reduzca el servicio a un caudal 
inferior al actual deberán coincidir con las de menor consumo (octubre a marzo). 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO 

 Anejo Nº 12. Plan de obra 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA Y ANEJOS   Página 2  

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
, S

.A
. i

n
sc

ri
ta

 e
n

 e
l R

eg
is

tr
o

 M
er

ca
n

ti
l d

e 
M

ad
ri

d
 a

l T
o

m
o

 2
9.

73
3,

 F
o

lio
 8

6,
 S

ec
ci

ó
n

 8
, H

o
ja

 M
-5

34
92

9
 e

 In
sc

ri
p

ci
ó

n
 1

ª,
 , 

N
IF

 A
86

48
80

87
, D

o
m

ic
ili

o
 S

o
ci

al
: C

/ 
Sa

n
ta

 E
n

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d

 

2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

2.1 Diagrama de Gantt y relación entre actividades 

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt de la obra, así como las relaciones existentes entre 
las distintas actividades y el camino crítico obtenido. 
  



Id Nombre de tarea Duración
1 PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO 413 días
2 FASE I 26 días
3 Trabajos preliminares 8 días
4 Adecuación del camino de acceso 3 días
5 Retirada cerramiento 1 día
6 Instalación de cancela provisional 1 día
7 Preparación de la zona de instalaciones auxiliares 4 días
8 Instalación de casetas de obra 4 días
9 Seccionamiento 1 9 días
10 Obra Civil 8 días
11 Equipos 2 días
12 Seccionamiento 2 8 días
13 Obra Civil 7 días
14 Equipos 2 días
15 Seccionamiento 3 6 días
16 Obra Civil 5 días
17 Equipos 2 días
18 Seccionamiento 4 5 días
19 Obra Civil 4 días
20 Equipos 2 días
21 Seccionamiento 5 5 días
22 Obra Civil 4 días
23 Equipos 2 días
24 Seccionamiento 6 5 días
25 Obra Civil 4 días
26 Equipos 2 días
27 FASE II 30 días
28 Caudalímetro Q4 13 días
29 Obra Civil 12 días
30 Equipos 2 días
31 Retranqueo acometida a la FAMET 6 días
32 Retranqueo acometida base logística San Pedro 5 días
33 Retirada acometida a la FAMET 3 días
34 Retirada acometida BLP 3 días
35 FASE III 150 días
36 Adecuación a cota de la parcela 4 días
37 Saneo de zona entre vasos 3 días
38 Demoliciones y retiradas de tuberías 17 días
39 Vaso noreste 7 días
40 Vaso noroeste 7 días
41 Retirada tubería Pinar 3 días
42 Caseta de válvulas 38 días
43 Movimiento de Tierras 5 días
44 Cimentación 3 días
45 Estructura 16 días
46 Acabados 5 días
47 Equipos 7 días
48 Depósito 6500 m3 32 días
49 Movimiento de tierras 3 días
50 Estructura y drenaje 26 días
51 Acabados 3 días
52 Equipos 2 días
53 Tuberías de conexión cámaras con vasos 27 días
54 Tuberia llenado Vaso A 3 días
55 Tuberia llenado Vaso B 2 días
56 Tuberia toma Vaso A 3 días
57 Tuberia toma Vaso B 3 días
58 Tuberia toma centro penitenciario Vaso A 3 días
59 Tuberia toma centro penitenciario Vaso B 3 días
60 Tuberia aliviado Vaso A 3 días
61 Tuberia aliviado Vaso B 2 días
62 Tuberia desagüe Vaso A 3 días
63 Tuberia desagüe Vaso B 2 días
64 Conducciones y arquetas de maniobra 88 días
65 Llegada bombeo Pinar 3 días
66 Acometida centro penitenciario bombeo‐conexión y Q5 6 días
67 Ejecución primer tramo saneamiento 1  7 días
68 Ejecución colector de saneamiento 2 4 días
69 Caudalímetro Q1 9 días
70 Obra Civil 8 días
71 Equipos 2 días
72 Pruebas de estanqueidad y presión de depósito y conducciones 10 días
73 FASE IV 68 días
74 Demoliciones y retiradas de tuberías 49 días
75 Vaso sureste 7 días
76 Retirada tubería CIR 3 días
77 Conducciones y arquetas de maniobra 61 días
78 Distribución salida vasos 11 días
79 Acometida centro penitenciario a bombeo 5 días
80 Tubería aducción CIR 3 días
81 Caudalímetro Q2 9 días
82 Obra Civil 8 días
83 Equipos 2 días
84 Caudalímetro Q3 11 días
85 Obra Civil 10 días
86 Equipos 2 días
87 Pruebas de estanqueidad y presión de tuberías 2 días
88 Puesta en marcha manual Vaso A 20 días
89 FASE V 80 días
90 Adecuación a cota de la parcela 4 días
91 Saneo de zona entre vasos 3 días
92 Demoliciones y retiradas de tuberías 15 días
93 Vaso suroeste 7 días
94 Cámara de reparto 4 días
95 Retirada tubería de salida 4 días
96 Retirada de arquetas 5 días
97 Depósito 11500 m3 46 días
98 Movimiento de tierras 5 días
99 Estructura y drenaje 38 días

100 Acabados 3 días
101 Equipos 1 día
102 Ejecución segundo tramo saneamiento 1  8 días
103 Ejecución conexiones de drenaje 2 días
104 Pruebas de estanqueidad y presión de depósito y conducciones 10 días
105 Puesta en marcha manual Vaso B 2 días
106 FASE VI 38 días
107 Instalación eléctrica 17 días
108 Instalación de instrumentación y control 20 días
109 Fibra óptica 5 días
110 Alumbrado 11 días
111 Urbanización 12 días
112 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 21 días
113 GESTIÓN DE RESIDUOS 413 días
114 SEGURIDAD Y SALUD 413 días
115 VARIOS 413 días

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V

FASE VI

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 m
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DIAGRAMA DE GANTT CANAL DE ISABEL II
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2.2 Cronograma valorado 

A continuación, se muestra el cronograma valorado de la obra, dispuesto en los meses de ejecución y 
el acumulado de los trabajos. 
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NOMBRE DE LA TAREA COSTO mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   FASE I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Trabajos preliminares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Adecuación del camino de acceso 5.840,52 5.840,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Retirada cerramiento 103,33 103,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Instalación de cancela provisional 254,14 254,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Preparación de la zona de instalaciones auxiliares 2.979,30 2.979,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Instalación de casetas de obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Seccionamiento 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Obra Civil 27.873,64 27.873,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Equipos 49.070,82 49.070,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Seccionamiento 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Obra Civil 21.088,12 € 21.088,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Equipos 25.569,59 € 25.569,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Seccionamiento 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Obra Civil 9.548,40 € 9.548,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Equipos 2.005,43 € 2.005,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Seccionamiento 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Obra Civil 8.051,05 € 8.051,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Equipos 2.005,43 € 2.005,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Seccionamiento 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Obra Civil 7.133,66 € 2.853,46 4.280,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Equipos 2.005,43 € 0,00 2.005,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Seccionamiento 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Obra Civil 7.541,41 € 6.033,13 1.508,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Equipos 2.005,43 € 0,00 2.005,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   FASE II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Caudalímetro Q4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Obra Civil 59.780,57 € 0,00 59.780,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Equipos 106.477,92 € 0,00 106.477,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Retranqueo acometida a la FAMET 50.524,88 € 0,00 43.307,04 7.217,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Retranqueo acometida base logística San Pedro 18.206,05 € 0,00 0,00 18.206,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Retirada acometida a la FAMET 4.754,94 € 0,00 0,00 4.754,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Retirada acometida BLP 2.443,25 € 0,00 0,00 2.443,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   FASE III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Adecuación a cota de la parcela 16.149,41 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.149,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Saneo de zona entre vasos 20.705,87 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.705,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Demoliciones y retiradas de tuberías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Vaso noreste 37.889,84 € 0,00 0,00 37.889,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Vaso noroeste 37.889,84 € 0,00 0,00 14.208,69 23.681,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Retirada tubería Pinar 3.396,51 € 0,00 0,00 0,00 3.396,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Caseta de válvulas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Movimiento de Tierras 13.302,05 € 0,00 0,00 0,00 13.302,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Cimentación 19.654,99 € 0,00 0,00 0,00 19.654,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Estructura 96.017,92 € 0,00 0,00 0,00 18.289,13 77.728,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Acabados 32.099,85 € 0,00 0,00 0,00 0,00 32.099,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Equipos 157.707,30 € 0,00 0,00 0,00 0,00 137.993,89 19.713,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Depósito 6500 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Movimiento de tierras 6.542,99 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.542,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Estructura y drenaje 502.773,93 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.759,27 158.014,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Acabados 93.499,20 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Equipos 10.548,13 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.548,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Tuberías de conexión cámaras con vasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tuberia llenado Vaso A 31.282,60 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.282,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tuberia llenado Vaso B 30.271,45 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.271,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tuberia toma Vaso A 40.406,83 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.406,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tuberia toma Vaso B 40.090,47 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.090,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tuberia toma centro penitenciario Vaso A 8.831,28 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.831,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tuberia toma centro penitenciario Vaso B 8.930,23 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.930,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tuberia aliviado Vaso A 3.216,41 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.216,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tuberia aliviado Vaso B 1.086,67 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tuberia desagüe Vaso A 8.607,83 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.607,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tuberia desagüe Vaso B 8.286,78 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.286,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Conducciones y arquetas de maniobra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Llegada bombeo Pinar 37.260,93 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.260,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Acometida centro penitenciario bombeo-conexión y Q5 21.256,95 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.256,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Ejecución primer tramo saneamiento 1 28.809,13 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.809,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Ejecución colector de saneamiento 2 17.561,82 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.561,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Caudalímetro Q1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Obra Civil 16.139,86 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.139,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Equipos 7.607,68 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.607,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Pruebas de estanqueidad y presión de depósito y conducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   FASE IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Demoliciones y retiradas de tuberías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Vaso sureste 37.889,84 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.889,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Retirada tubería CIR 2.286,87 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.286,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Conducciones y arquetas de maniobra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Distribución salida vasos 114.452,38 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.226,19 57.226,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Acometida centro penitenciario a bombeo 13.617,54 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.617,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Tubería aducción CIR 29.649,67 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.412,42 22.237,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Caudalímetro Q2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Obra Civil 15.194,29 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.194,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Equipos 10.533,15 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.533,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Caudalímetro Q3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Obra Civil 30.974,03 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.974,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Equipos 12.760,91 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.760,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Pruebas de estanqueidad y presión de tuberías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Puesta en marcha manual Vaso A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   FASE V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Adecuación a cota de la parcela 16.149,42 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.149,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Saneo de zona entre vasos 20.705,87 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.705,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Demoliciones y retiradas de tuberías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Vaso suroeste 37.889,84 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.889,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Cámara de reparto 7.161,47 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.296,88 2.864,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Retirada tubería de salida 3.701,48 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Retirada de arquetas 5.171,18 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.171,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Depósito 11500 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Movimiento de tierras 10.433,12 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.433,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Estructura y drenaje 799.154,31 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.391,92 467.429,88 256.332,51 0,00 0,00 0,00

         Acabados 141.141,15 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.141,15 0,00 0,00 0,00

         Equipos 10.548,13 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.548,13 0,00 0,00 0,00

      Ejecución segundo tramo saneamiento 1 25.478,25 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.478,25 0,00 0,00 0,00

      Ejecución conexiones de drenaje 1.545,24 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545,24 0,00 0,00

      Pruebas de estanqueidad y presión de depósito y conducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Puesta en marcha manual Vaso B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   FASE VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Instalación eléctrica 92.595,07 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.595,07 0,00 0,00

      Instalación de instrumentación y control 22.880,88 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.932,08 16.948,80 0,00

      Fibra óptica 3.480,32 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,32 0,00

      Alumbrado 2.697,02 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,02 0,00

      Urbanización 80.097,70 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.097,70 0,00

   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GESTIÓN DE RESIDUOS 307.478,99 € 16.491,09 15.959,12 16.491,09 15.959,12 16.491,09 16.491,09 15.959,12 16.491,09 15.959,12 16.491,09 16.491,09 14.895,18 16.491,09 15.959,12 16.491,09 15.959,12 16.491,09 16.491,09 15.427,15

   SEGURIDAD Y SALUD 134.227,76 € 7.199,07 6.966,84 7.199,07 6.966,84 7.199,07 7.199,07 6.966,84 7.199,07 6.966,84 7.199,07 7.199,07 6.502,38 7.199,07 6.966,84 7.199,07 6.966,84 7.199,07 7.199,07 6.734,61

   VARIOS 179.400,00 € 9.621,80 9.311,42 9.621,80 9.311,42 9.621,80 9.621,80 9.311,42 9.621,80 9.311,42 9.621,80 9.621,80 8.690,66 9.621,80 9.311,42 9.621,80 9.311,42 9.621,80 9.621,80 9.001,04

3.942.383,94 €

PRODUCCIÓN MENSUAL 196.588,32 € 251.602,24 € 118.032,56 € 110.561,20 € 281.134,48 € 212.443,17 € 143.407,09 € 392.900,99 € 361.927,27 € 128.427,98 € 155.303,04 € 80.339,78 € 80.669,86 € 161.483,77 € 500.741,83 € 465.737,42 € 133.384,34 € 136.535,79 € 31.162,80 €

PRODUCCIÓN ACUMULADA 196.588,32 € 448.190,56 € 566.223,12 € 676.784,32 € 957.918,81 € 1.170.361,97 € 1.313.769,07 € 1.706.670,06 € 2.068.597,33 € 2.197.025,31 € 2.352.328,35 € 2.432.668,13 € 2.513.337,99 € 2.674.821,75 € 3.175.563,59 € 3.641.301,01 € 3.774.685,35 € 3.911.221,14 € 3.942.383,94 €

PORCENTAJE MENSUAL 4,99% 6,38% 2,99% 2,80% 7,13% 5,39% 3,64% 9,97% 9,18% 3,26% 3,94% 2,04% 2,05% 4,10% 12,70% 11,81% 3,38% 3,46% 0,79%

PORCENTAJE ACUMULADO 4,99% 11,37% 14,36% 17,17% 24,30% 29,69% 33,32% 43,29% 52,47% 55,73% 59,67% 61,71% 63,75% 67,85% 80,55% 92,36% 95,75% 99,21% 100,00%
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3. INFORME DE OBRA 

A continuación, se adjunta un listado de las Unidades de Obra que conforman el proyecto ordenadas 
de mayor a menor por su importe. 
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD € / UD EUROS % Σ% 

U07061013N Paneles prefabricados para cubierta de depósito 3.242,74 m2 132,67 430.214,32 10,93 10,93 

U07061011N Paneles prefabricados para muros exteriores 1.839,00 m2 214,75 394.925,25 10,03 20,96 

U07030050 Suministro y  colocación de acero para armaduras en 
barras B500S 

141.516,47 kg 1,03 145.761,96 3,70 24,66 

U07018230 HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con 
camión 

1.307,21 m3 108,77 142.185,45 3,61 28,27 

PASYS Seguridad y Salud 1,00 PA 134.227,76 134.227,76 3,41 31,68 

U12000020
M 

Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes 
de excavación (RCD's Nivel I) 

9.141,81 m3 12,80 117.015,17 2,97 34,65 

U07050140N Ejecucion de revest. impermeabili. poliuretano 6.150,44 m2 18,26 112.307,03 2,85 37,50 

U15070150N Partida alzada a justificar en imprevistos de obra 1,00 pa 100.000,00 100.000,00 2,54 40,04 

U09090907N Cubierta autoprotegida descontaminante 3.439,20 m2 22,66 77.932,27 1,98 42,02 

U12000350
M 

Canon vertido productos resultantes de excavaciones 9.141,81 m3 8,49 77.613,97 1,97 43,99 

U01022060 Excavación en zanja, escarificado o martillo rompedor 3.058,92 m3 24,38 74.576,47 1,89 45,89 

U01010110 Demolición cimentac. hormigón med. mecán. 1.409,55 m3 50,75 71.534,51 1,82 47,70 

U07050040N Protección anticarbonatación apta para agua potable 3.554,01 m2 16,90 60.062,77 1,53 49,23 

U02101840N Tubería FD abast/regen acerroj doble cámara, Ø800 
Clase 30 

78,70 m 762,50 60.008,75 1,52 50,75 

U12000400N Canon vertido productos resultantes de demoliciones 3.465,44 m3 16,43 56.937,18 1,45 52,20 

U03033110N Válvula llenado tipo globo de pistón PN16 Ø350 2,00 ud 25.190,64 50.381,28 1,28 53,48 

U05080130 Cobija para tapado de cámara hasta 40 txm de carga de 
rotura 

80,13 m2 625,29 50.104,49 1,27 54,75 

U15070140N Redacción de documento con estructura de proyecto 
As Built 

1,00 pa 50.000,00 50.000,00 1,27 56,02 

U09034011N Pavimento losas horm.masa HF-3.5 402,74 m3 114,99 46.310,61 1,18 57,20 

U01010360 Demolición muro hormigón compresor 946,78 m3 48,12 45.559,05 1,16 58,35 

U100E091N Cuadro General Distribución-Centro de Control de 
Motores 

1,00 ud 44.810,47 44.810,47 1,14 59,49 

U08010100N Barandilla mixta de PRFV con tubo aluminio H=1 m. 282,78 m 156,63 44.291,83 1,12 60,62 

U07061012N Paneles prefabricados para muros interiores 393,00 m2 108,87 42.785,91 1,09 61,70 

U01010300 Demolición forjado vigueta hormigón 958,74 m3 43,07 41.293,10 1,05 62,75 

U07060015N Columnas prefabricadas c/cabezal superior  50x50 h<7 
m 

189,90 m 195,21 37.070,38 0,94 63,69 

U01030140 Terraplén suelo seleccionado préstamos 4.905,34 m3 7,02 34.435,46 0,87 64,57 

U12000170
M 

Carga, tte. y deposición RCD's Nivel II, "Hormigones y 
morteros" (17 01 01) 

3.413,38 m3 10,05 34.304,47 0,87 65,44 

U02073320 Tubería acero inox., Ø609,6 esp. 5,0 48,00 m 708,93 34.028,64 0,86 66,30 

U01021060 Excavación a cielo abierto, escarificado o martillo 
rompedor 

2.513,66 m3 13,35 33.557,32 0,85 67,16 

U02101510N Tubería FD abast/regen acerrojada Ø200 Clase 50, 
revest. Zn 

295,00 m 109,86 32.408,70 0,82 67,98 

U07061015N Paneles prefabricados para cubierta en T 169,20 m2 185,82 31.440,74 0,80 68,78 

U070101020 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 403,52 m3 77,33 31.204,51 0,79 69,57 

U07061014N Paneles prefabricados para cerramiento 242,37 m2 128,64 31.178,48 0,79 70,36 

U0707071N Pulido de solera de hormigón 3.358,26 m2 8,68 29.149,70 0,74 71,10 

U03021090N Válvula mariposa manual PN10/16 Ø600 motorizable 3,00 ud 9.522,91 28.568,73 0,73 71,83 

U07018560 HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camión 241,08 m3 112,43 27.104,74 0,69 72,52 

U03024060N Válvula mariposa motorizada PN 10/16 Ø600 c 2,00 ud 12.184,09 24.368,18 0,62 73,13 

U09012030 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) 1.077,85 m3 21,15 22.796,53 0,58 73,71 

U01030050 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm 3.627,04 m3 5,73 20.782,96 0,53 74,24 

U02101580N Tubería FD abast/regen acerrojada Ø600 Clase 30, 
revest. Zn 

46,85 m 443,02 20.755,49 0,53 74,77 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD € / UD EUROS % Σ% 

U02073250 Tubería acero inox., Ø508,0 esp. 4,0 43,88 m 472,96 20.753,48 0,53 75,30 

U02112049N Acero inoxidable AISI 316 Calderería 1.717,24 kg 11,98 20.572,54 0,52 75,82 

U05080120 Cobija para tapado de cámara hasta 25 txm de carga de 
rotura 

48,28 m2 425,20 20.530,36 0,52 76,34 

U01021020 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medio 6.964,21 m3 2,88 20.056,93 0,51 76,85 

U02130122N Codo FD EE Ø800  jun. acerojado. 1/8-1/32 4,00 ud 4.914,51 19.658,04 0,50 77,35 

U03052060 Filtro globo PN 16 Ø350 2,00 ud 9.794,99 19.589,98 0,50 77,85 

U01022020 Excavación en zanja, med. mecán. terreno medio 1.687,09 m3 11,44 19.300,30 0,49 78,34 

U02160130 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 
DN 600 

8,00 ud 2.365,85 18.926,80 0,48 78,82 

U02130522 Te FD BBB PN 16 Ø800 4,00 ud 4.682,01 18.728,04 0,48 79,29 

U02073180 Tubería acero inox., Ø406,4 esp. 4,0 47,60 m 377,74 17.980,42 0,46 79,75 

U02131122N Empalme FD BE PN 16 Ø800 acerrojada 7,00 ud 2.505,70 17.539,90 0,45 80,19 

U02142110 Carrete BB varios anillos PN 16 Ø800 4,00 ud 4.176,47 16.705,88 0,42 80,62 

U03024050N Válvula mariposa motorizada PN 10/16 Ø500 c 2,00 ud 8.271,58 16.543,16 0,42 81,04 

U07020070 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. 
hasta  3 m. 

734,69 m2 22,48 16.515,83 0,42 81,46 

U03021080 Válvula mariposa manual PN10/16 Ø500 c 3,00 ud 5.342,27 16.026,81 0,41 81,87 

U07020020 Encofrado curvo madera cimentaciones, solera, pozos 
y arquetas 

566,00 m2 28,01 15.853,66 0,40 82,27 

U02130520 Te FD BBB PN 16 Ø700 4,00 ud 3.573,61 14.294,44 0,36 82,63 

U02080050 Tubería PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2 113,00 m 124,48 14.066,24 0,36 82,99 

U03060071N Puente grúa monorral de 1000 kg 1,00 ud 13.452,59 13.452,59 0,34 83,33 

U07020080 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. 
entre 3 y 5 

478,57 m2 26,99 12.916,66 0,33 83,66 

U10080002N Armario Remota 1,00 ud 12.863,10 12.863,10 0,33 83,98 

U02141146N Carrete BB PN 16 Ø800 L 3.000 1,00 ud 12.166,27 12.166,27 0,31 84,29 

U12000160
M 

Gestión interna RCD's Nivel II, "Hormigones y 
morteros" (17 01 01) 

3.413,38 m3 3,48 11.878,56 0,30 84,60 

U03021050N Válvula mariposa manual PN10/16 Ø350 motorizable 4,00 ud 2.960,74 11.842,96 0,30 84,90 

U01027020 Agotamiento con bombas de 10 a 50 kW. 7.680,00 kW
h 

1,51 11.596,80 0,29 85,19 

U01040030 Refino nivelación de taludes tierras 6.131,67 m2 1,89 11.588,86 0,29 85,49 

U03021110 Válvula mariposa manual PN10/16 Ø800 c 1,00 ud 10.700,33 10.700,33 0,27 85,76 

U15070110N Partida Alzada a justificar para rehabilitación de viales 1,00 pa 10.000,00 10.000,00 0,25 86,01 

U30004050N Extendido de tierra vegetal 0,3 esp. 1.901,68 m3 5,02 9.546,43 0,24 86,25 

U02073020 Tubería acero inox., Ø219,1 esp. 2,9 62,84 m 147,18 9.248,79 0,23 86,49 

U03021090 Válvula mariposa manual PN10/16 Ø600 c 1,00 ud 9.204,91 9.204,91 0,23 86,72 

U03021100 Válvula mariposa manual PN10/16 Ø700 c 1,00 ud 9.101,65 9.101,65 0,23 86,95 

U15070130N Informe para solicitud de permisos o licencias 3,00 pa 3.000,00 9.000,00 0,23 87,18 

U08080217N Tapa de PRFV 27,25 m2 324,39 8.839,63 0,22 87,41 

U01030320 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 1.769,83 m3 4,85 8.583,67 0,22 87,62 

U02142090 Carrete BB varios anillos PN 16 Ø600 4,00 ud 2.103,47 8.413,88 0,21 87,84 

U15050060N Conexión a tubería existente <1.000 8,00 ud 1.045,08 8.360,64 0,21 88,05 

U01030010 Arena silícea zanjas 306,74 m3 26,89 8.248,24 0,21 88,26 

U02160120 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 
DN 500 

5,00 ud 1.633,70 8.168,50 0,21 88,47 

U10040012N Canaliz. subterránea terreno 2xDN110 PVC 287,51 m 27,25 7.834,65 0,20 88,67 

U08020360 Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, 
armada 

627,46 m2 12,20 7.654,98 0,19 88,86 

U02160060 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 
DN 200 

17,00 ud 450,25 7.654,25 0,19 89,05 

U03041060 Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø150 4,00 ud 1.862,00 7.448,00 0,19 89,24 

U02141144N Carrete BB PN 16 Ø800 L 600 2,00 ud 3.633,27 7.266,54 0,18 89,43 

U02131118N Empalme FD BE PN 16 Ø600 acerrojada 6,00 ud 1.186,74 7.120,44 0,18 89,61 

U02142100 Carrete BB varios anillos PN 16 Ø700 2,00 ud 3.531,72 7.063,44 0,18 89,79 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD € / UD EUROS % Σ% 

U02160150 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 
DN 800 

2,00 ud 3.466,65 6.933,30 0,18 89,96 

U03011060 Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø200 l 10,00 ud 690,40 6.904,00 0,18 90,14 

U02141140 Carrete BB PN 16 Ø600 L 500 4,00 ud 1.642,45 6.569,80 0,17 90,31 

U08080170 Escalera vertical PRFV de 400 a 500 mm de ancho 33,24 m 195,16 6.487,12 0,16 90,47 

U02101500N Tubería FD abast/regen acerrojada Ø150 Clase 64, 
revest. Zn 

72,00 m 87,79 6.320,88 0,16 90,63 

U01030030 HM 20/B/20/I para asiento tuberías 75,62 m3 82,69 6.252,85 0,16 90,79 

U02130118N Codo FD EE Ø600  acerrojado 1/4-1/32 3,00 ud 2.065,34 6.196,02 0,16 90,95 

U02112050N Apoyo de acero inoxidable AISI 316 27,00 u 225,50 6.088,50 0,15 91,10 

U03052060
M 

Filtro de acero perforado con brida Ø600 2,00 ud 2.983,69 5.967,38 0,15 91,25 

U02111010N Carrete pasamuros acero inox.  Ø609,6 esp. 5 6,00 u 970,03 5.820,18 0,15 91,40 

U01040010 Refino, nivelación y apisonado de explanadas 3.964,32 m2 1,44 5.708,63 0,14 91,55 

U07020010 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos 
y arquetas 

225,53 m2 24,57 5.541,27 0,14 91,69 

U07060014N Columnas prefabricadas c/cabezal superior  40x40 h<7 
m 

50,24 m 110,13 5.532,93 0,14 91,83 

U15060060 Legalización instalación de baja tensión 1,00 ud 5.500,00 5.500,00 0,14 91,97 

U10030080 Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x35 mm2 600,00 m 9,11 5.466,00 0,14 92,11 

U10040016N Canaliz. subterránea terreno 6xDN110 PVC 132,00 m 40,86 5.393,52 0,14 92,24 

U100E099N Integración en el sistema de control y SCADA 1,00 ud 5.365,17 5.365,17 0,14 92,38 

U01030020 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería 302,49 m3 17,33 5.242,22 0,13 92,51 

U10030621N Cable VC4V-K  0,6/1 KV 2x1,5 mm2 Ap. 1.240,00 m 4,20 5.208,00 0,13 92,65 

U05090551N Asidero para ascenso y descenso de pozo 16,00 ud 320,27 5.124,32 0,13 92,78 

U08080221N Escalera inclinada de PRFV 8,70 m 584,40 5.084,28 0,13 92,91 

U07015020 HM-30/B/20/I en elementos horizontales vertido con 
camión 

52,17 m3 94,37 4.923,38 0,13 93,03 

U02130522N Te FD BBBB PN 16 Ø800 dos salidas 1,00 ud 4.807,06 4.807,06 0,12 93,15 

U02081275N Levantamiento y retirada de tuberia de Hormigón 600 
mm 

94,00 m 50,84 4.778,96 0,12 93,27 

U02081271N Levantamiento y retirada de tuberia de FD200 129,00 m 36,86 4.754,94 0,12 93,39 

U07040014N Cinta de PVC-p con perfil redondo hidroexpansivo 167,16 m 27,75 4.638,69 0,12 93,51 

U10070080 Suminis. instal. cable de cobre 493,00 m 9,28 4.575,04 0,12 93,63 

U02130108N Codo FD EE Ø200  jun. acerrojada. 1/4-1/32 20,00 ud 220,33 4.406,60 0,11 93,74 

U08080212N Rejilla moldeada tipo trámex de PRFV 21,45 m2 202,48 4.343,20 0,11 93,85 

U10030631N Cable VC4V-K  0,6/1 KV 3x1,5 mm2 Ap. 820,00 m 5,26 4.313,20 0,11 93,96 

U08080181N Escalera de PRFV con protección 16,95 m 244,54 4.144,95 0,11 94,07 

U05010010 Módulo base pref. H.A. Ø1000 mm altura 1100 mm. 14,00 ud 290,52 4.067,28 0,10 94,17 

U01021030 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terr. tran. 
medio y duro 

1.273,80 m3 3,18 4.050,68 0,10 94,27 

U02141131N Carrete BB PN 16 Ø500 L 2.500 1,00 ud 4.004,31 4.004,31 0,10 94,37 

U05070030 Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 
peso 43 kg. 

15,00 ud 266,42 3.996,30 0,10 94,47 

U07060013N Jácenas prefabricadas 30 x 40 cm L<5m 36,00 m 107,97 3.886,92 0,10 94,57 

U02130211 Codo FD BB  PN 16 Ø800 1/4-1/32 1,00 ud 3.882,66 3.882,66 0,10 94,67 

U02081274N Levantamiento y retirada de tuberia de FD800 37,00 m 100,04 3.701,48 0,09 94,77 

U15020050 Localización y protección serv. afect. de agua potable 
DN<=500 

12,00 ud 306,20 3.674,40 0,09 94,86 

U01030136 Terraplén suelos adecuados excavación 959,00 m3 3,81 3.653,79 0,09 94,95 

U09068051N Geotextil anticontaminante 300 gr/m2 1.478,53 m2 2,44 3.607,61 0,09 95,04 

U15060100 Tramitación inscripción en Registro Integrado Industrial 1,00 ud 3.500,00 3.500,00 0,09 95,13 

U09033010 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, 
rodadura 

72,00 t 47,35 3.409,25 0,09 95,22 

U02081272N Levantamiento y retirada de tuberia de FD500 58,50 m 58,06 3.396,51 0,09 95,31 

U02142080 Carrete BB varios anillos PN 16 Ø500 2,00 ud 1.555,36 3.110,72 0,08 95,38 

U07060011N Columnas prefabricadas c/ménsula 30x30 h<4 m 38,70 m 78,61 3.042,21 0,08 95,46 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD € / UD EUROS % Σ% 

U01030060 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm 281,05 m3 10,67 2.998,85 0,08 95,54 

U03052061
M 

Filtro de acero perforado con brida Ø200 2,00 ud 1.494,39 2.988,78 0,08 95,61 

U01010010 Despeje-desbroce terreno 6.338,93 m2 0,47 2.979,30 0,08 95,69 

U05070040 Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 
peso 31 kg. 

18,00 ud 162,90 2.932,20 0,07 95,76 

U03041080 Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø200 1,00 ud 2.846,65 2.846,65 0,07 95,84 

U02130720 Cono red. FD BB PN 16 Ø800 1,00 ud 2.838,12 2.838,12 0,07 95,91 

U02160140 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 
DN 700 

1,00 ud 2.812,88 2.812,88 0,07 95,98 

U02111012N Carrete pasamuros acero inox.  Ø508 esp. 4 4,00 u 702,91 2.811,64 0,07 96,05 

U02111013N Carrete pasamuros acero inox.  Ø406,4 esp. 4 4,00 u 702,91 2.811,64 0,07 96,12 

U02073030
M 

Tubería acero inox., Ø273 esp. 3,2 14,50 m 191,56 2.777,62 0,07 96,19 

U08010101N Barandilla de Alumino - PRFV 19,85 m 139,60 2.771,06 0,07 96,26 

U03021020 Válvula mariposa manual PN10/16 Ø200 c 3,00 ud 922,18 2.766,54 0,07 96,33 

U10040052N Canaliz. sub. ter. medio hormigonada 2xDN110 PEAD 
Fibra óptica 

47,63 m 54,09 2.576,31 0,07 96,40 

U02080020 Tubería PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2 65,00 m 39,39 2.560,35 0,07 96,46 

U03080030N Medidor de nivel por radar. 2,00 ud 1.247,24 2.494,48 0,06 96,53 

U09011160 Tubería PVC corrug. dren Ø 160 mm. 353,63 m 6,94 2.454,19 0,06 96,59 

U15020010 Localización y protección serv. afect. de electricidad 8,00 ud 306,20 2.449,60 0,06 96,65 

U02081270N Levantamiento y retirada de tuberia de FD150 72,50 m 33,70 2.443,25 0,06 96,71 

U02141130N Carrete BB PN 16 Ø500 L 1.500 1,00 ud 2.424,91 2.424,91 0,06 96,78 

U12000340 Punto limpio en obra para acopio y almacén de los 
residuos 

1,00 ud 2.409,22 2.409,22 0,06 96,84 

U03013060 Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø200 c 4,00 ud 581,94 2.327,76 0,06 96,90 

U02130208 Codo FD BB  PN 16 Ø500 1/4-1/32 2,00 ud 1.145,85 2.291,70 0,06 96,95 

U02081273N Levantamiento y retirada de tuberia de FD600 31,00 m 73,77 2.286,87 0,06 97,01 

U01010290 Demolición losa hormigón compresor 27,37 m3 82,38 2.254,74 0,06 97,07 

U15050050N Conexión a tubería existente <300 4,00 ud 557,33 2.229,32 0,06 97,13 

U02130518 Te FD BBB PN 16 Ø600 1,00 ud 2.189,43 2.189,43 0,06 97,18 

U02141130 Carrete BB PN 16 Ø500 L 500 2,00 ud 1.093,90 2.187,80 0,06 97,24 

U05010120 Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm 
altura 1000 mm. 

14,00 ud 151,13 2.115,82 0,05 97,29 

U03080020 Transductor presión 0,1 % Analógico 4,00 ud 519,47 2.077,88 0,05 97,34 

U02141150N Carrete BB PN 16 Ø700 L 600 1,00 ud 2.066,45 2.066,45 0,05 97,40 

U02131108N Empalme FD BE PN 16 Ø200 acerrojado 12,00 ud 170,47 2.045,64 0,05 97,45 

U09011010 Garbancillo canto rodado de 20 a 40 mm. 113,16 m3 17,77 2.010,91 0,05 97,50 

U02160090 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 
DN 350 

2,00 ud 994,18 1.988,36 0,05 97,55 

U12000461N Carga, tte. y deposic. RCD`S Nivel II, "Mez. constr." (17 
09 04). 

259,11 m3 7,49 1.940,73 0,05 97,60 

U08020387N Sellado de juntas de cobijas con masilla asfáltica 251,13 m 7,71 1.936,21 0,05 97,65 

U08040080 Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, fija. 8,25 m2 233,87 1.929,43 0,05 97,70 

U08080227N Tapa PRFV estanca 2,00 ud 935,00 1.870,00 0,05 97,75 

U02081276N Levantamiento y retirada de tuberia de FD300 40,00 m 46,64 1.865,60 0,05 97,79 

U07030010 Acero laminado tipo S275 JR en estructuras 828,58 kg 2,24 1.856,02 0,05 97,84 

U08080180 Protección PRFV para escalera 24,00 m 75,15 1.803,60 0,05 97,89 

U0707072N Imprimación de adherencia 318,43 m2 5,58 1.776,84 0,05 97,93 

U12000330 Carga, transporte y deposición de residuos peligrosos 21,21 m3 82,86 1.757,46 0,04 97,98 

U02130209 Codo FD BB  PN 16 Ø600 1/4-1/32 1,00 ud 1.727,33 1.727,33 0,04 98,02 

U08080219N Trámex reforzado PRFV 5,60 m2 304,08 1.702,85 0,04 98,06 

U02111008N Carrete pasamuros acero inox.  Ø219,1 esp. 2,9 8,00 u 211,18 1.689,44 0,04 98,11 

U03011050 Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 l 4,00 ud 420,92 1.683,68 0,04 98,15 

U05090240 Pate polipropileno con alma de acero 141,00 ud 11,86 1.672,26 0,04 98,19 

U03021030 Válvula mariposa manual PN10/16 Ø250 c 1,00 ud 1.667,45 1.667,45 0,04 98,23 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD € / UD EUROS % Σ% 

U08040040 Carpintería metálica con chapa plegada de hierro en 
puertas 

9,30 m2 177,29 1.648,80 0,04 98,27 

U05060050 Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa horm. 9,00 ud 180,53 1.624,77 0,04 98,32 

U09067020 Siembra de gramíneas 1.000,00 m2 1,60 1.600,00 0,04 98,36 

U02080009N Tubería PVC-U DN 160, SN 8 kN/m2 92,00 m 17,34 1.595,28 0,04 98,40 

U03072500N Desmontaje y transporte de equipos varios 7,00 ud 226,99 1.588,93 0,04 98,44 

U03021006 Válvula mariposa manual PN10/16 Ø100 c 3,00 ud 518,23 1.554,69 0,04 98,48 

U070077N Cimentación para columna o báculo de alumbrado 4,00 ud 378,03 1.512,12 0,04 98,52 

U02073470 Tubería acero inox., Ø812,8 esp. 8,0 1,00 m 1.509,40 1.509,40 0,04 98,55 

U1008E099N Cuadro Eléctrico de Alumbrado 1,00 ud 1.508,40 1.508,40 0,04 98,59 

U15020050N Localización y protección serv. afect. de agua potable 
DN>500 

4,00 ud 372,78 1.491,12 0,04 98,63 

U02142040 Carrete BB varios anillos PN 16 Ø200 6,00 ud 246,64 1.479,84 0,04 98,67 

U01010292N Demolición completa arquetas ladrillo 150x150 cm 11,00 ud 130,75 1.438,25 0,04 98,70 

U07040020 Junta elastomérica estanquidad 300x10 95,74 m 14,88 1.424,61 0,04 98,74 

U01010170 Levantado firme base hormigón hidráulico compresor 30,00 m3 47,24 1.417,20 0,04 98,78 

U100E090N Modificación Cuadro de Cabecera 1,00 ud 1.402,39 1.402,39 0,04 98,81 

U15070120N Cartel de obra según planos 1,00 ud 1.400,00 1.400,00 0,04 98,85 

U02141061N Carrete BB PN 16 Ø200 L 600 6,00 ud 222,75 1.336,50 0,03 98,88 

U10040190 Canaliz. eléctrica acero rígido M 32 87,00 m 14,98 1.303,26 0,03 98,91 

U05010070 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 
mm. 

9,00 ud 141,08 1.269,72 0,03 98,95 

U02130716 Cono red. FD BB PN 16 Ø600 1,00 ud 1.253,08 1.253,08 0,03 98,98 

U05060010 Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa horm. 16,00 ud 76,34 1.221,44 0,03 99,01 

U02111011N Carrete pasamuros acero inox.  Ø812,8 esp. 5 1,00 u 1.221,25 1.221,25 0,03 99,04 

U100E119N Descargador de sobretensiones y descargas 
atmosféricas 

1,00 ud 1.150,20 1.150,20 0,03 99,07 

U10060325N Mód. metál. potencia nominal 25 KVAr 1,00 ud 1.134,49 1.134,49 0,03 99,10 

U03011070 Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø250 l 1,00 ud 1.104,42 1.104,42 0,03 99,13 

U02073010N Toma de muestra de tubería acero inox., Ø25 esp. 2,0 11,00 m 99,24 1.091,64 0,03 99,15 

U10040014N Canaliz. subterránea terreno 4xDN110 PVC 32,00 m 34,06 1.089,92 0,03 99,18 

U10070010 Toma de tierra normal 9,00 ud 118,97 1.070,73 0,03 99,21 

U10066666N Punto de luz para alumbrado y fuerza 24,00 ud 43,46 1.043,04 0,03 99,24 

U02141041N Carrete BB PN 16 Ø100 L 6.500 1,00 ud 1.042,68 1.042,68 0,03 99,26 

U10030210 Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x1,5 mm2 380,00 m 2,70 1.026,00 0,03 99,29 

U15010011N Corte para conexión Ø<1000 6,00 ud 170,66 1.023,96 0,03 99,31 

U10050041N Lumi. estanc. fluores. IP-65 2x36 W 16,00 ud 62,54 1.000,64 0,03 99,34 

U01010100 Demolición cimentac. hormigón compresor 11,97 m3 82,38 986,09 0,03 99,36 

U05010060 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mm. 10,00 ud 95,18 951,80 0,02 99,39 

U12000360
M 

Canon vertido distinto de excavaciones o demoliciones 297,84 m3 3,18 947,13 0,02 99,41 

U02130508 Te FD BBB PN 16 Ø200 4,00 ud 217,72 870,88 0,02 99,43 

U10030240 Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x6 mm2 160,00 m 5,02 803,20 0,02 99,46 

U02130909 Brida ciega FD PN 16 Ø600 1,00 ud 735,97 735,97 0,02 99,47 

U02160030 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 
DN 100 

3,00 ud 242,94 728,82 0,02 99,49 

U03011030 Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø100 l 3,00 ud 238,58 715,74 0,02 99,51 

U01010280 Levantado y reposición de alambrada 15,00 m 46,75 701,25 0,02 99,53 

U10070090 Conexión red tierras 9,00 ud 76,80 691,20 0,02 99,55 

U15010010N Corte de urgencia Ø<=500 4,00 ud 170,66 682,64 0,02 99,56 

U07040070N Neopreno apoyo tuberias 18,00 dm3 37,58 676,44 0,02 99,58 

U10050131N Luminaria autónoma IP-65 420 lúmenes 5,00 ud 134,90 674,50 0,02 99,60 

U12000430N Zona lavado cubas hormigón 3,00 ud 224,09 672,27 0,02 99,61 

U08040120 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 
50x20 mm. 

8,25 m2 77,74 641,36 0,02 99,63 

U02141040N Carrete BB PN 16 Ø100 L 2.500 2,00 ud 316,58 633,16 0,02 99,65 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD € / UD EUROS % Σ% 

U10040340 Canaliz. eléct. canal. metál. 200x60 mm. 12,00 m 52,35 628,20 0,02 99,66 

U02160070 Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 
DN 250 

1,00 ud 622,30 622,30 0,02 99,68 

U03080115N Arqueta prefabricada para tritubo de 80x70x80 2,00 ud 289,41 578,82 0,01 99,69 

U07060012N Columnas prefabricadas 30x30 h<4 m 7,74 m 74,16 574,00 0,01 99,71 

U12000431N Carga, transporte y deposición de tuberías 73,60 m3 7,37 542,43 0,01 99,72 

U02130204 Codo FD BB  PN 16 Ø200 1/4-1/32 3,00 ud 174,04 522,12 0,01 99,74 

U02111009N Carrete pasamuros acero inox.  Ø273 esp. 3,2 2,00 u 241,92 483,84 0,01 99,75 

U12000320 Gestión interna de residuos peligrosos 21,21 m3 21,84 463,23 0,01 99,76 

U12000460N Gest. int. RCD`S Nivel II, "Mezclados construc." (17 09 
04). 

259,11 m3 1,77 458,62 0,01 99,77 

U30005029N QUERCUS ILEX 40-50 cm. alt. CONTENEDOR 18,00 ud 25,15 452,70 0,01 99,78 

U05010020 Módulo base pref. H.A. Ø1200 mm altura 1500 mm. 1,00 ud 437,19 437,19 0,01 99,79 

U02130202 Codo FD BB  PN 16 Ø100 1/4-1/32 6,00 ud 70,31 421,86 0,01 99,80 

U02130106N Codo FD EE Ø150  jun. acerrojada. 1/4-1/32 3,00 ud 137,66 412,98 0,01 99,81 

U01010293N Demolición completa arquetas ladrillo 250x150 cm 2,00 ud 205,07 410,14 0,01 99,83 

U02073100N Tubería acero inox., Ø354 esp. 3,6 1,40 m 284,94 398,92 0,01 99,84 

U09032010 Riego imprimación ECI 731,72 m2 0,54 395,13 0,01 99,85 

U10040330 Canaliz. eléct. canal. metál. 100x60 mm. 16,00 m 24,55 392,80 0,01 99,86 

U09080120 Cancela metálica de 5 m. 1,00 ud 381,87 381,87 0,01 99,86 

U03041030 Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø65 1,00 ud 377,10 377,10 0,01 99,87 

U10040380 Caja estanca poliéster inyectado 105x105x55 mm 27,00 ud 13,76 371,52 0,01 99,88 

U07018040 HA-30/B/20/IIa o HA-30/B/20/IIb eltos horiz., con 
camión 

3,34 m3 104,21 348,48 0,01 99,89 

U03072330 Instal. y puesta en serv. caud. electr. <Ø800 sec. 
totalm. llena 

4,00 ud 80,83 323,32 0,01 99,90 

U09041040 Sumin. y extendido de tierras vegetales 15,00 m3 21,13 316,95 0,01 99,91 

U02112050 Acero inoxidable AISI 316 30,00 kg 10,14 304,20 0,01 99,92 

U10070150 Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 30,00 m 9,53 285,90 0,01 99,92 

U01010465N Taladro en muro de hormigón dn<250mm 5,00 ud 54,00 270,00 0,01 99,93 

U10040110 Canaliz. eléctrica PVC rígido M 20 40,00 m 6,69 267,60 0,01 99,94 

U30001021N Protección árbol 5,00 ud 53,24 266,20 0,01 99,94 

U02141160 Carrete BB PN 25 Ø80 L 600 3,00 ud 88,62 265,86 0,01 99,95 

U12000370
M 

Canon vertido residuos peligrosos 21,21 m3 12,21 258,97 0,01 99,96 

U02131106N Empalme FD BE PN 16 Ø150 acerrojado 2,00 ud 124,83 249,66 0,01 99,96 

U03071390 Instal. y puesta en serv. caud. ultrasónico <Ø800 3,00 ud 80,83 242,49 0,01 99,97 

U03072501N Desmontaje y posterios montaje de electronica de 
caudalimetros 

3,00 ud 80,83 242,49 0,01 99,98 

U10030510 Cable RZ1-K  0,6/1 KV 10x1,5 mm2 50,00 m 4,75 237,50 0,01 99,98 

U08040200N Rejilla ventilación cámara 4,32 m2 54,45 235,22 0,01 99,99 

U02130904 Brida ciega FD PN 16 Ø200 4,00 ud 58,63 234,52 0,01 99,99 

U01030330 Banda de señalización 906,78 m 0,24 217,63 0,01 100,00 

 
 
 
 


