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1. OBIJETIVO Y OBSERVACION GENERAL

Este procedimiento tiene por objeto fijar las normas de envio y aprobacién de planos y documentacion
entre Canal de Isabel Il y la empresa adjudicataria.

La aprobacion por parte de la Direccion de las Obras, de planos y documentacidn, sdélo tiene validez a
efectos de autorizacién de inicio de tajos o actividades en obra, y no exime al Contratista de su
responsabilidad, a todos los efectos, en relacion con la concepcidn, disefio, dimensionamiento, célculo,
calidad de materiales, procedimiento constructivo, entre otros aspectos, de dichas obras.
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2. NOMENCLATURA Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS

Los documentos se clasificaran en funcién de su contenido segun las siguientes siglas:

PL.- Planos
IN.- Informes
IP.- Informes de progreso y programas

EC.- Especificaciones de compra

EN.- Envio de materiales y equipos

PR.- Procedimientos de fabricacién y construccién

CC.- Control de calidad

MF.- Manuales de funcionamiento

00.- Varios
Los planos llevaran las siguientes signaturas:

ET.- Equipos técnicos

OC.- Obra civil

EL.- Instalaciones eléctricas

CA.- Control y automatismos

Il.-  Instalaciones informaticas
En el caso en que la signatura que figura en el Proyecto de Construccidn, haya de cambiar de acuerdo
con las signaturas aqui especificadas, se mantendra (encerrada entre paréntesis) la del Proyecto de

Construccidén y se anadird debajo la nueva signatura.

Irdn numerados conservando la numeracién inicial del plano base del Proyecto de Construccién que
desarrollen y afiadiendo siempre un n2 de orden consecutivo a partir de 01.

En el caso de que no exista plano base, se abrira un nuevo nimero base seguido de la numeracién
consecutiva que se ha indicado.

Sobre el sello inicial, de abajo arriba, y con la misma anchura, se montara un cajetin en el que se iran
reflejando las sucesivas ediciones del mismo, de acuerdo con el siguiente modelo:

Ne DE POR EL

EDICION FECHA OBSERVACIONES CONTRATISTA:
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Con objeto de establecer un cédigo de validez de los planos para el inicio de la obra correspondiente, las
ediciones aprobadas se identificaran con un solo numero. En las ediciones intermedias que se someten
a aprobacidn se afiadird a dicho nimero una letra minudscula consecutiva del alfabeto, a efectos de poder
efectuar el seguimiento de las modificaciones habidas.

Los restantes documentos irdn numerados segun el siguiente codigo:

SIGLA - N2 DE ORDEN - N2 CAPITULO — SUBCAPITULO

DOCUMENTO N21 — MEMORIA Y ANEJOS Pégina 3



Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12, , NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Ca nal PROYECTO DE RENOVACION DEL DEPOSITO DE COLMENAR VIEJO
d e |Sa bel | | Anejo N2 16. Relacién del contratista con la Direccién de la Obra

3. NORMAS DE ENViIO DE DOCUMENTOS
Los documentos seran enviados a Canal de Isabel Il para:

Aprobacién: Es necesaria la aprobacidon de Canal de Isabel Il antes de empezar la fabricacién o la
ejecucion de las obras.

Informacién: Para conocimiento de la Direccién de Obra.
Los envios de planos y documentos se acompafiaran de una Hoja de Transmision de Documentos.

Los envios realizados a Canal de Isabel Il, irdn dirigidos por duplicado al Director de Obra de Canal de
Isabel II.

Los planos y documentos devueltos por Canal de Isabel Il seran dirigidos al domicilio social del
Contratista.
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4. APROBACION DE DOCUMENTOS

Ninguna obra o instalacién podra realizarse sin que hayan sido aprobados por el Director de Obra los
documentos de detalle correspondientes.

El mecanismo de aprobacion sera el siguiente:

a) Una vez enviados, el Contratista recibird una copia de los documentos de detalle entregados,
firmada por persona autorizada de la Direccidon de Obra, en que conste la fecha de entrega de
los documentos.

b) Si en el plazo de diez dias habiles a partir del siguiente a la entrega no recibe el Contratista
respuesta alguna sobre los documentos de detalle presentados, se consideraran aprobados.

c) La Direccion de Obra podra prorrogar el plazo de respuesta comunicandolo por escrito al
Contratista dentro del plazo habilitado para contestar, en los casos en que el plazo de diez dias
no sea suficiente a juicio del Director de Obra.

d) En el plazo de respuesta habilitado, el Director de Obra podra devolver los documentos de
detalle en alguna de las situaciones siguientes:

No Aprobado: Es necesario enviar nuevo plano o documento de aprobacién.

No es valido para fabricacion o ejecucidn.

Aprobado con comentarios: Plano vdlido para fabricacidn o ejecucién teniendo en cuenta los
comentarios introducidos. Es necesario enviar nuevo plano para
aprobacion final. En el plano devuelto se deberdn recoger los
comentarios.

Aprobado: El plano esta totalmente aprobado y es valido para ejecucion /
fabricacion.

e) Si el Contratista no esta de acuerdo con alguna modificacién debera manifestarlo por escrito a

la Direccién de Obra en el plazo de 5 dias habiles a partir de la recepciéon del documento
correspondiente y la Direccion de Obra debera estudiar la discrepancia, con el Contratista a la
mayor brevedad posible.
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5. DOCUMENTOS QUE REQUIEREN APROBACION
Se habrdn de someter al tramite de aprobacidn descrito anteriormente, estos documentos:
PL.- Planos

IP.-  Programas de Actividades, planes de obras (General y Parciales) y fechas de inicio de
tajos

EC.- Especificaciones de compra y/o copias de pedidos
EN.- Envio de materiales y equipos
PR.- Procedimiento de fabricacion y construccion

CC.- Control de calidad
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6.

INFORMES DE PROGRESO

Con frecuencia minima mensual el Contratista enviara a la Direccion de las Obras los informes de
situacién que a continuacion se sefialan:

a)

b)

Informes de obra
Incidencias
Inicio de tajos
Progreso de unidades y su valoracién en euros
Finalizacion de tajos
Grado de cumplimiento del programa vigente, con Avances, Demoras y otras desviaciones

N2 de personas, con indicacion de su categoria, que trabajaron en obra durante el periodo
anterior y prevision de las que lo hardn durante el periodo siguiente

*  Se desglosara el personal propio del perteneciente a subcontratas

Relacidn de subcontratas y su especialidad
Informe de fabricaciones

Incidencias

Inicio de fabricaciones

Progreso de unidades

Finalizacion de fabricaciones

Embalajes

Envios a obra

Recepcion en obra

Grado de cumplimiento del programa vigente, con Avances, Demoras y otras desviaciones
Informe de control de calidad

Ensayos realizados en taller de acuerdo al Plan de Control de Calidad

Ensayos realizados en obra de acuerdo al Plan de Control de Calidad

Ensayos realizados en laboratorio de acuerdo al Plan de Control de Calidad

Pruebas de sistemas en obra de acuerdo al Plan de Control de Calidad
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d) Informe de documentacion

o Relacidn al origen de los Planos aprobados y vigentes

o Relacidn de los Documentos entregados en el periodo

o Relacidn de los Planos y Documentos en situacion de desarrollo y tramite

o Relacidon de documentos relativos al cumplimiento de obligaciones y requisitos en materia

LABORAL y de SEGURIDAD Y SALUD
e) Reportaje fotografico

El Contratista aportara en el informe mensual fotografias en color, tamafio 13 x 18 cm., de los puntos
mas significativos de las obras y preferentemente desde el mismo punto de toma.
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7. ESQUEMA DE ORGANIZACION DEL CONTRATISTA
El organigrama hasta nivel de Supervisores, Encargados, Jefes de Montaje o similar, obedecerd al
esquema adjunto. En él se especifican las lineas de produccidon (Obra civil y Equipos técnicos), la oficina

técnica y los responsables de Control de Calidad.

El Contratista comunicara, antes del comienzo de la obra, la asignacidn de personal al organigrama:

o Nominacion

o Dedicacion

o Ubicacién

o Curriculum vitae
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