
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN SEM.1 SEM.2 SEM.2 SEM.4 SEM.5 SEM.6 SEM.7 SEM.8 SEM.9 SEM.10 SEM.11 SEM.12 TOTAL

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 10.305,12 € 10.305,12 € 10.305,12 € 10.305,12 € 10.305,12 € 51.525,59 €
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.175,71 € 1.175,71 € 1.175,71 € 1.175,71 € 1.175,71 € 5.878,55 €
3 CIMENTACIÓN 5.223,41 € 5.223,41 € 5.223,41 € 5.223,41 € 20.893,64 €
4 ESTRUCTURA 7.941,59 € 7.941,59 € 7.941,59 € 7.941,59 € 7.941,59 € 39.707,94 €
5 CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS 2.973,98 € 2.973,98 € 2.973,98 € 2.973,98 € 2.973,98 € 14.869,90 €

6 DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA 1.409,65 € 1.409,65 € 1.409,65 € 1.409,65 € 5.638,58 €

7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTAS 641,00 € 641,00 € 641,00 € 641,00 € 641,00 € 3.205,01 €

8 CERRAJERÍA 3.084,90 € 3.084,90 € 3.084,90 € 3.084,90 € 3.084,90 € 3.084,90 € 3.084,90 € 21.594,30 €

9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 294,66 € 294,66 € 294,66 € 883,98 €

10 VIDRIERÍA 186,42 € 186,42 €

11 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 5.630,75 € 45.045,98 €

12 PINTURAS 4.183,97 € 4.183,97 € 4.183,97 € 4.183,97 € 16.735,87 €

13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 643,30 € 643,30 € 643,30 € 643,30 € 643,30 € 643,30 € 643,30 € 4.503,12 €

14 INSTALACIÓN DE CALEFACCION 228,65 € 228,65 € 457,29 €

15 INSTALACION DE GAS 389,80 € 389,80 € 779,59 €

16 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS 249,12 € 249,12 €

17 ASCENSORES 8.605,22 € 8.605,22 € 8.605,22 € 8.605,22 € 8.605,22 € 43.026,08 €

18 JARDINERIA 1.931,47 € 1.931,47 €

19 GESTIÓN DE RESIDUOS 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 479,23 € 5.750,70 €

20 SEGURIDAD SALUD E HIGIENE 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 312,11 € 3.745,31 €

MES 1 MES 1 MES 3

TOTAL MENSUAL 107.934,60 € 90.369,75 € 88.304,09 € 286.608,44 €

19 % G.G. Y B.I. 20.507,57 € 17.170,25 € 16.777,78 € 54.455,61 €

TOTAL 128.442,17 € 107.540,01 € 105.081,87 € 341.064,05 €

21 % I.V.A. 26.972,86 € 22.583,40 € 22.067,19 € 71.623,45 €

TOTAL MENUSAL 155.415,03 € 130.123,41 € 127.149,06 € 412.687,50 €

TOTAL ACUMULADO 155.415,03 € 285.538,43 € 412.687,50 € 412.687,50 €
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