
TÍTULO DEL CAPÍTULO P. E. CONTRATA
1 FACHADAS
01 MEDIOS AUXILIARES 52.381,83 €                        5.238,18 €     5.238,18 €   5.238,18 €     5.238,18 €     5.238,18 €     5.238,18 €     5.238,18 €     5.238,18 €     5.238,18 €     5.238,18 €     
02 ACTUACIONES PREVIAS 6.616,47 €                          1.654,12 €     1.654,12 €   1.654,12 €     1.654,12 €     
03 CERRAMIENTOS 150.126,91 €                     18.765,86 €   18.765,86 €   18.765,86 €   18.765,86 €   18.765,86 €   18.765,86 €   18.765,86 €   18.765,86 €   
04 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 28.835,54 €                        7.208,88 €     7.208,88 €     7.208,88 €     7.208,88 €     
05 PINTURAS 1.892,60 €                          946,30 €        946,30 €        
06 VARIOS 7.251,42 €                          1.812,86 €     1.812,86 €     1.812,86 €     1.812,86 €     

2 ACCESIBILIDAD
01 ACTUACIONES PREVIAS 2.715,52 €                          678,88 €        678,88 €      678,88 €        678,88 €        
02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 776,85 €                             194,21 €        194,21 €      194,21 €        194,21 €        
03 RED DE SANEAMIENTO 974,60 €                             243,65 €        243,65 €      243,65 €        243,65 €        
04 CIMENTACIONES 3.350,88 €                          837,72 €        837,72 €      837,72 €        837,72 €        
05 ESTRUCTURAS 16.183,76 €                        3.236,75 €     3.236,75 €     3.236,75 €     3.236,75 €     3.236,75 €     
06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 10.618,04 €                        2.123,61 €     2.123,61 €     2.123,61 €     2.123,61 €     2.123,61 €     
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 6.352,68 €                          1.588,17 €     1.588,17 €     1.588,17 €     1.588,17 €     
08 CUBIERTAS 1.262,95 €                          420,98 €        420,98 €        420,98 €        
09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 14.216,06 €                        4.738,69 €     4.738,69 €     4.738,69 €     
10 PAVIMENTOS 4.016,87 €                          1.338,96 €     1.338,96 €     1.338,96 €     
11 ALICATADOS, CHAPADOS, PREFABRICADOS 3.287,46 €                          1.095,82 €     1.095,82 €     1.095,82 €     
12 CARPINTARÍA DE MADERA 2.107,35 €                          1.053,68 €     1.053,68 €     
13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 4.999,06 €                          2.499,53 €     2.499,53 €     
14 CERRAJERÍA 13.365,76 €                        6.682,88 €     6.682,88 €     
15 VIDRIERÍA 1.616,68 €                          1.616,68 €     
16 ELECTRICIDAD Y RED DE TIERRA 18.032,46 €                        3.005,41 €     3.005,41 €   3.005,41 €     3.005,41 €     3.005,41 €     3.005,41 €     
17 ILUMINACIÓN 1.823,45 €                          911,72 €        911,72 €        
18 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN 3.968,67 €                          1.984,33 €     1.984,33 €     
19 APARATOS SANITARIOS 10.682,83 €                        10.682,83 €   
20 VENTILACIÓN 1.471,13 €                          735,57 €        735,57 €        
21 ELEVACIÓN 36.987,11 €                        18.493,56 €   18.493,56 €   
22 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS 1.351,69 €                          337,92 €        337,92 €        337,92 €        337,92 €        

3 ESCALERAS Y GIMNASIO
01 ACTUACIONES PREVIAS 1.743,76 €                          348,75 €        348,75 €      348,75 €        348,75 €        348,75 €        
02 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 173,71 €                             17,37 €          17,37 €        17,37 €          17,37 €          17,37 €          17,37 €          17,37 €          17,37 €          17,37 €          17,37 €          
03 REVESTIMIENTOS 1.234,21 €                          176,32 €        176,32 €        176,32 €        176,32 €        176,32 €        176,32 €        176,32 €        
04 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 2.148,95 €                          358,16 €        358,16 €        358,16 €        358,16 €        358,16 €        358,16 €        
05 CERRAJERÍA 15.092,54 €                        1.509,25 €     1.509,25 €   1.509,25 €     1.509,25 €     1.509,25 €     1.509,25 €     1.509,25 €     1.509,25 €     1.509,25 €     1.509,25 €     
06 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 96,83 €                               96,83 €          
07 PINTURA Y VARIOS 5.588,32 €                          931,39 €        931,39 €        931,39 €        931,39 €        931,39 €        931,39 €        

4 URBANIZACIÓN
01 MEDIOS AUXILIARES 565,13 €                             113,03 €        113,03 €      113,03 €        113,03 €        113,03 €        
02 ACTUACIONES PREVIAS 6.169,31 €                          1.233,86 €     1.233,86 €   1.233,86 €     1.233,86 €     1.233,86 €     
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 465,55 €                             93,11 €          93,11 €        93,11 €          93,11 €          93,11 €          
04 DRENAJES Y RELLENOS 9.696,16 €                          1.616,03 €     1.616,03 €     1.616,03 €     1.616,03 €     1.616,03 €     1.616,03 €     
05 SOLERAS, PAVIMENTOS Y PINTURA 32.275,69 €                        5.379,28 €     5.379,28 €     5.379,28 €     5.379,28 €     5.379,28 €     5.379,28 €     
06 SANEAMIENTO 5.032,52 €                          1.006,50 €     1.006,50 €     1.006,50 €     1.006,50 €     1.006,50 €     
07 PARAMENTOS VERTICALES 5.332,71 €                          888,79 €        888,79 €        888,79 €        888,79 €        888,79 €        888,79 €        
08 CERRAJERÍA 4.247,40 €                          707,90 €        707,90 €        707,90 €        707,90 €        707,90 €        707,90 €        
09 VARIOS 635,60 €                             105,93 €        105,93 €        105,93 €        105,93 €        105,93 €        105,93 €        

5 SEGURIDAD Y SALUD
1 SEGURIDAD Y SALUD 4.366,77 €                          436,68 €        436,68 €      436,68 €        436,68 €        436,68 €        436,68 €        436,68 €        436,68 €        436,68 €        436,68 €        

6 GESTIÓN DE RESIDUOS
1 GESTIÓN DE RESIDUOS 10.492,74 €                        1.049,27 €     1.049,27 €   1.049,27 €     1.049,27 €     1.049,27 €     1.049,27 €     1.049,27 €     1.049,27 €     1.049,27 €     1.049,27 €     

TOTAL AL MES 512.624,56 €                     
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