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CONSEJERIA DE TRANSPORTES,  [Ralake

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

DILEGENCIA DE CORRECCION DE DIAGRAMA DE BARRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE OBRAS
INCLUIDO EN EL PROYECTO: “TRABAJOS DE MEJORA E IMPERMEABILIZACION EN EL TUNEL DE
METRO DE LA LINEA 7B. TRAMO: BARRIO DEL PUERTO — HOSPITAL DEL HENARES”

Tal y como se explica en el Anejo n21 “Plan de Obra” del Proyecto: “El plazo de ejecucion de las
obras que se especifican en este proyecto serd de CUATRO (4) MESES naturales, dentro de los cuales
estard incluido: UN (1) MES para preparacion de materiales, medios auxiliares y tramitacion de
planes y estudios varios, DOS (2) MESES de corte de servicio para ejecutar las actuaciones

necesarias y UN (1) MES para remates a realizar en horario nocturno”.

Sin embargo, el diagrama de barras incluido en el mismo anejo estad incompleto, llegando tan sélo
al dia 79. Se adjunta, a través de esta diligencia al Proyecto Constructivo Plan de Obra firmado por

los autores del mismo, corregido en cuanto a este aspecto.

Madrid, a 10 de julio de 2017
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