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DILEGENCIA DE CORRECCIÓN DE DIAGRAMA DE BARRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE OBRAS 
INCLUÍDO EN EL PROYECTO: “TRABAJOS DE MEJORA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL TÚNEL DE 
METRO DE LA LÍNEA 7B. TRAMO: BARRIO DEL PUERTO – HOSPITAL DEL HENARES” 

 

Tal y como se explica en el Anejo nº1 “Plan de Obra” del Proyecto: “El plazo de ejecución de las 
obras que se especifican en este proyecto será de CUATRO (4) MESES naturales, dentro de los cuales 
estará incluido: UN (1) MES para preparación de materiales, medios auxiliares y tramitación de 
planes y estudios varios, DOS (2) MESES de corte de servicio para ejecutar las actuaciones 
necesarias y UN (1) MES para remates a realizar en horario nocturno”. 

Sin embargo, el diagrama de barras incluido en el mismo anejo está incompleto, llegando tan sólo 
al día 79. Se adjunta, a través de esta diligencia al Proyecto Constructivo Plan de Obra firmado por 
los autores del mismo, corregido en cuanto a este aspecto. 

 

Madrid, a 10 de julio de 2017 
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