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 Jefe de Área de Conservación y Explotación El Ingeniero Director del Proyecto

El Subdirector General de Construcción,
Conservación y Explotación de Carreteras

MEJORA Y REFUERZO DE DRENAJE Y FIRME EN LA CARRETERA M-604 (SG-615)

ACTIVIDADES MESES
octubre-17 noviembre-17 diciembre-17

EXPLANACIONES Y 
DEMOLICIONES

    DRENAJE

    FIRMES

ESTRUCTURAS

    SOLUCIONES AL TRÁFICO 
DURANTE LAS OBRAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

    SEÑALIZACION, 
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

    GESTIÓN DE RESIDUOS

    SEGURIDAD Y SALUD

PPTO. BASE DE 
LICITACIÓN euros

97.555,21

110.538,57

5.659,44

IMPORTE MENSUAL PPTO. BASE DE 
LICITACIÓN euros

PPTO. ACUMULADO BASE DE 
LICITACIÓN euros 

1.954.982,72

178.063,39

363.559,55

909.129,91

54.356,80

155.612,15

80.507,70

300.466,36

300.466,36

677.025,36

977.491,36

977.491,36

1.954.982,72
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Ref: 06/196730.9/16


		2016-09-23T14:10:41+0200


		2016-09-26T19:47:14+0200


		2016-09-27T08:56:32+0200


		2016-09-22T13:45:21+0200
	FIRMA DIGITAL PTFR
	Certificado de componente ICM




