MEJORA Y REFUERZO DE DRENAJE Y FIRME EN LA CARRETERA M-604 (SG-615)

PLAN DE OBRA ACTUALIZADO

Ref: 06/196730.9/16

ACTIVIDADES _MESES _ PPTO. BASE DE
octubre-17 noviembre-17 diciembre-17 LICITACION euros
EXPLANACIONES Y
DEMOLICIONES 178.063,39
SENALIZACION,
SOLUCIONES AL TRAFICO
DURANTE LAS OBRAS 80.507,70
OBRAS COMPLEMENTARIAS 97.555,21
GESTION DE RESIDUOS 110.538,57
IMPORTE MENSUAL PPTO. BASE DE
LICITACION euros 300.466,36 677.025,36 977.491,36
1.954.982,72
PPTO. ACUMULADO BASE DE
LICITACION euros 300.466,36 977.491,36 1.954.982,72

Jefe de Area de Conservacion y Explotacién

Firmado digitalmente por BELEN PENA SANZ
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2016.09.26 19:47:14 CEST

Huelladig.: deB09ff59b11e14661dbbebbcc44bf2a46931420

El Ingeniero Director del Proyecto

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2016.09.23 14:10:41 CEST

Huella dig.: deB09ff59b11e14661dbbebbcc44bf2a46931420

El Subdirector General de Construccion,
Conservacion y Explotacién de Carreteras

Firmado digitalmente por PEDRO CARLOS BERRUEZO MARTINEZ-ILLESCAS

Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2016.09.27 08:56:32 CEST

Huelladig.: deB09ff59b11e14661dbbebbcc44bf2a46931420

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cw
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