PLAN DE OBRA ACTUALIZADO

ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE CONTENCION DE LA ESTRUCTURA DE LA CARRETERA M-300 P.K. 31+640 SOBRE LINEA FERROVIARIA CONVENCIONAL

ROYECTO

-1l po-12 IMPORTE (€) % P.E.M. +SyS
12 SEMANA (5 al 11) | 22 SEMANA (12 al 18) | 32 SEMANA (19 al 25)| 42 SEMANA (26al2) | 12 SEMANA (3al 9) | 22 SEMANA (10 al 16) | 32 SEMANA (17 al 23) | 42 SEMANA (24 al 30)
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Demoliciones y desmontajes 8.386,54 4,42
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Pilotaje y viglancia de tramo ferroviario 2 i W R S S .. A e S . it 1 N A IO i T N A
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Total ejecucién material (P.E.M.) por semana 7.015,49 10.757,28 17.889,65 34.931,81 31.699,91 32.835,17 32.536,35 21.823,92 189.489,58 100,00
Ejecucion material (P.E.M.) a origen 7.015,49 17.772,77 35.662,42 70.594,23 102.294,14 135.129,31 167.665,66 189.489,58
Total P.B.L. por semana (I.V.A. INCLUIDO) 10.101,60 15.489,40 25.759,30 50.298,31 45.644,71 47.279,37 46.849,09 31.424,27 Total PBL con IVA
P.B.L. a origen (I.V.A. INCLUIDO) 10.101,60 25.591,00 51.350,30 101.648,61 147.293,32 194.572,69 241.421,78 272.846,05 272.846,05
Total P.B.L. por mes (I.V.A. INCLUIDO) 101.648,61 171.197,44 o
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