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 FHECOR  Ingenieros Consultores 
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Comunidad de Madrid. 

EJECUCION DE TALADROS

COLOCACION DE FERRALLA

ENCOFRADO

HORMIGONADO

CURADO DEL HORMIGON

LAMINA IMPERMEABILIZANTE Y MBC EN CAPA DE BINDER

MBC EN CAPA DE RODADURA

COLOCACION DE PRETIL DE HORMIGON H‐3 (MIN)

EJECUCIÓN TALADROS PARA DESAGÜE DE TABLERO

INSTALACIÓN SUMIDEROS

COLOCACION PANTALLAS ANTIVIENTO

803 253.32 1 156 604.45

356 521.99

803 253.32

2 831.921 966.75

951.48 1 370.04

27 238.44 39 220.63

1 156 604.45

MESES

193 807.01

555 651.41

4

247 601.91

800 082.46

16 819.83RETIRADA DE BARANDILLA

280 143.23 403 378.24

1 961.631 362.34

59 607.12

12 471.07

178 758.75

7 846.52

EJECUCION DE RECRECIDO DE ACERA

SEGURIDAD Y SALUD

7 026.50

3 780.90

4 837.64

5 327.44

P.E.M. VALORACION MENSUAL

28 143.63

294 615.82

MONTAJE DE BARRERA BIONDA EN ACCESOS

TERMINACION DE LAS OBRAS

COLOCACION DE SEÑALES, PLACAS, CARTELES, HITOS Y CAPTAFAROS

GESTION DE RESIDUOS

MARCAS VIALES EN EJE Y LATERALES Y BTA

89 980.72

9 420.00

13 363.35

343.44

49 941.63

8 227.04

3 231.25

5 449.35

11 681.25

CONCEPTO

129 563.24

13 563.86

19 241.89

494.52

P.B.L. VALORACION ACUMULADA 96 802.43 375 865.14

1

P.E.M. VALORACION ACUMULADA 67 228.58 261 035.59

FIRMES Y TABLERO

SEÑALIZACION PROVISIONAL

RETIRADA DE BARRERA METALICA

LIMPIEZA DEL TABLERO DEL PUENTE

DEMOLICIONES

SEÑALIZACION BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

67 228.58

P.B.L.

P.B.L. VALORACION MENSUAL 96 802.43 279 062.71 424 217.32

10 117.46

5 444.12

6 965.72

7 670.97

40 524.01

85 828.30

17 957.09

257 394.72

71 910.95

11 846.11

4 652.68

P.E.M.
2 3

FRESADO

 
 

Madrid, junio de 2017 
                  LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO                     

 
  

       
 

esp
Imagen colocada



  
 

 
  
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2017-06-07T11:37:51+0100
	Antonio Romero Ballesteros
	Soy el autor de este documento 


		2017-06-07T11:38:08+0100
	Francisco Prieto Aguilera
	Soy el autor de este documento 




