
Concepto PEM PC

C01 ACTUACIONES PREVIAS 9.248,87 € 12.106,77 €

C02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 59.304,35 € 77.629,39 €

C03 CUBIERTAS 31.993,61 € 41.879,64 €

C04 CERRAMIETOS Y ALBAÑILERIA 56.736,25 € 74.267,75 €

C05 REVESTIMIENTOS 40.605,24 € 53.152,26 €

C06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 37.363,04 € 48.908,22 €

C07 PINTURA Y VARIOS 10.473,98 € 13.710,44 €

C08 AJARDINAMIETO Y URBANIZACION 5.464,12 € 7.152,53 €

C09 INSTALCIÓN DE VENTILACION 5.513,24 € 7.216,83 €

C10 INSTALCIÓN DE SANEAMIENTO 10.993,13 € 14.390,01 €

C11 INSTALACIÓN DE FONTANERIA 14.362,12 € 18.800,02 €

C12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 19.849,50 € 25.983,00 €

C13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 25.483,27 € 33.357,60 €

C14 INSTALACIÓN DE ICT 7.602,23 € 9.951,32 €

C15 INSTALACION PCI 2.847,19 € 3.726,97 €

C16 EQUIPAMIENTO 10.768,42 € 14.095,86 €

Certificación mensual
(Presupuesto de Contrata). 348.608,56 € 456.328,61 €

Certificación a origen
(Presupuesto de Contrata).

Madrid, a noviembre 2018

325.160,71 € 357.721,2 €184.895,05 € 225.253,08 € 255.615,15 € 285.595,0 €

Arquitecto:

5º Mes

42.820,8 €35.192,75 €

7º Mes

439.373,27 €

13º Mes 14º Mes

8.568,74 €

8.568,74 € 25.258,01 €

29.562,03 € 26.617,55 €

41.411,95 €

16.689,27 € 16.153,94 €

456.328,6 €63.648,3 €

22.236,3 €

387.283,25 €

39.565,70 € 32.560,5 € 25.472,46 € 16.955,3 €

8º Mes 9º Mes 10º Mes

40.358,03 €

16º Mes12º Mes6º Mes 15º Mes

43.233,20 € 30.362,07 € 29.979,9 €

PLAN VALORADO DE OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE EJECUCIÓN  ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL  EN CINCO VILLAS. PUENTES VIEJAS

2º Mes 3er Mes 4º Mes 11º Mes1er Mes

Fdo.:  Mónica Brox de la Peña

98.841,04 € 141.661,8 € 413.900,81 €


		2018-11-15T11:08:14+0100
	BROX DE LA PEÑA MONICA - 05408085A




