PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPAY LOCAL EN CINCO VILLAS. PUENTES VIEJAS

PLAN VALORADO DE OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

Concepto 1er Mes 2° Mes 3er Mes 4° Mes 5° Mes 6° Mes 7° Mes 8° Mes 9° Mes 10° Mes 11° Mes 12° Mes 13° Mes 14° Mes 15° Mes 16° Mes PEM PC
C01 ACTUACIONES PREVIAS 9.248,87 € 12.106,77 €
C02 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 59.304,35 € 77.629,39 €
C03 CUBIERTAS 31.993,61 € 41.879,64 €
C04 CERRAMIETOS Y ALBANILERIA 56.736,25 € 74.267,75 €
C05 REVESTIMIENTOS 40.605,24 € 53.152,26 €
C06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 37.363,04 € 48.908,22 €
C07 PINTURA Y VARIOS 10.473,98 € 13.710,44 €
C08 AJARDINAMIETO Y URBANIZACION 5.464,12 € 7.152,53 €
CO09 INSTALCION DE VENTILACION 5.513,24 € 7.216,83 €
C10 INSTALCION DE SANEAMIENTO 10.993,13 € 14.390,01 €
C11 INSTALACION DE FONTANERIA 14.362,12 € 18.800,02 €
C12 INSTALACION DE CALEFACCION 19.849,50 €|  25.983,00 €
C13 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 25.483,27 € 33.357,60 €
C14 INSTALACION DE ICT 7.602,23 € 9.951,32 €
C15 INSTALACION PCI 2.847,19 € 3.726,97 €
C16 EQUIPAMIENTO 10.768,42 € 14.095,86 €
Certificacion mensual 8.568,74 € 16.689,27 € 16.153,94 € 22.236,3 € 35.192,75 € 42.820,8 € 43.233,20 € 40.358,03 € 30.362,07 € 29.979,9 € 39.565,70 € 32.560,5 € 29.562,03 € 26.617,55 € 25.472,46 € 16.955,3 € 348.608,56 €| 456.328,61 €
(Presupuesto de Contrata).
Certificacion a origen 8.568,74 € 25.258,01 € 41.411,95 € 63.648,3 € 98.841,04 € 141.661,8 € 184.895,05 € | 225.253,08 € | 255.615,15 € 285.595,0 € 325.160,71 € 357.721,2 € 387.283,25 € | 413.900,81 € | 439.373,27 € 456.328,6 €
(Presupuesto de Contrata).
Madrid, a noviembre 2018
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