
PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

PLANIFICACION DE OBRA VALORADA

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

EDIFICACIÓN

ACTUACIONES PREVIAS 21.137,67 €                                                                                               3

RED DE SANEAMIENTO 25.235,63 €                                                                                              4

CIMENTACIONES 305.855,25 €                                                                                           6

ESTRUCTURAS 340.932,37 €                                                                                            5

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 390.956,42 €                                                                                           7

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 180.996,06 €                                                                                          5

CUBIERTAS 107.309,40 €                                                                                           5

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 115.063,99 €                                                                                           5

PAVIMENTOS 120.914,26 €                                                                                           5

ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS 31.325,72 €                                                                                              5

CARPINTERÍA DE MADERA 35.441,60 €                                                                                              3

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC 81.289,84 €                                                                                             3

CERRAJERÍA 20.253,33 €                                                                                              3

VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 39.602,35 €                                                                                              2

ELECTRICIDAD 70.725,90 €                                                                                              10

ILUMINACIÓN 83.624,84 €                                                                                             2

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 32.268,73 €                                                                                              4

FONTANERÍA Y EVACUACIÓN 26.307,92 €                                                                                              5

APARATOS SANITARIOS 38.535,51 €                                                                                              1

CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR TÉRMICA 124.244,87 €                                                                                           3

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 82.001,47 €                                                                                              4

GAS 2.503,96 €                                                                                                3

PROTECCIÓN 33.277,87 €                                                                                               7

PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS 17.384,37 €                                                                                               5

INSTALACIONES DEPORTIVAS 18.966,98 €                                                                                             4

REMATES FASE I 47.798,19 €                                                                                              3

URANIZACIÓN

ACT. PREVIAS Y MOV. TIERRAS 185.385,70 €                                                                                            10

PAVIMENTOS 222.465,87 €                                                                                           5

CIMENTACION Y MUROS 138.958,47 €                                                                                           6

VARIOS 78.327,23 €                                                                                              3

GESTION DE RESIDUOS 124.530,56 €                                                                                           26

SEGURIDAD 24.099,66 €                                                                                             26

ACCESIBILIDAD 7.326,00 €                                                                                                2

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6

Total 																																																													3.175.048,01	€	 Pago	Mensual 265.165,01	€					 652.205,90	€									 458.425,34	€							 749.068,76	€											 439.444,74	€									 620.125,99	€									

Pago	Acumulado 265.165,01	€					 917.370,91	€									 1.375.796,25	€				 2.124.865,01	€								 2.564.309,76	€						 3.175.048,01	€						

Madrid,	Septiembre	de	2017

El	Arquitecto

Martín	Collantes	Sauca

4Real Oficina Técnica Arquitectura e Ingeniería
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