CENTRO DE SALUD LAS TABLAS C/Viloria de la Rioja s/n MADRID

CAPITULOS DE LA OBRA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

Co1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 195.309,36 €| 9765468 97.654,68 195.309,36 €
C02 SANEAMIENTO 26.025,25 € 13.012,63 13.012,63 26.025,25 €
co3 CIMENTACION, MUROS Y SOLERAS 152.440,32 € 38.110,08 38.110,08 152.440,32 €
C04 ESTRUCTURA DE HORMIGON 514.453,04 € 10283061 10283061 10289061 514.453,04 €
C05  [ESTRUCTURA METALICA 2383137 € 2383137 €
C06 ALBARILERIA, RECIBIDOS, AYUDAS 300.763,00 € 50127,17 50127,17 50127,17 50127,17 50127,17 300.763,00 €
C07  (CERRAMIENTOS DE FACHADAS 662.116,16 € 7356846 7356846 7356846 662.116,16 €
C08 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTOS 43.94828 € — 43.948,28 €
C09  |CUBIERTAS 258.949,26 € 6473732 64.737.32 64.737.32 258.949,26 €
c10 FALSOS TECHOS 97.303,02 € 3243434 3243434 3243434 97.303,02 €
C11  SOLADOS, ALICAT, REVESTIM, ENCIMERAS 159.691,07 € 2661533 2661533 2661533 150.691,97 €
ci2 CARPINTERIA DE ALUMINIO 68.516,16 € 13.703.23 68.516,16 €
C13  (CARPINTERIA DE MADERA Y MAMPARAS 8178542 € 2044636 2044636 81.785,42 €
Cl4 CARP. METALICA, CERRAJERIA, HERRAJES 39.965,24 € 7.993,05 39.965,24 €
C15  VIDRIERIA, ESPEJOS 1.661,59 € 1.661,59 €
ci6 PINTURAS 43.466,80 € 1448893 1448893 43.466,80 €
C17  |ASCENSOR 14.133,33 € so%0 so%0 so%e so%0 14.133,33 €
c18 FONTANERIA Y DESAGUES 7741744 € 14.060.91 10.586.91 10.586.91 7741744 €
C19  [ELECTRICIDAD 401.815,11 € 4018151 4018151 4018151 4018151 401.815,11 €
C20  CLIMATIZACION 67011158 € 670.111,58 €
C21  ENERGIASOLAR 10.906,69 € 545335 10.906,69 €
C22  [PROTECCION CONTRA INCENDIOS 61.307,88 € 1021798 1021798 1021798 1021798 61.307,88 €
C23 | COMUNICACIONES 34.546,19 € 34.546,19 €
C24 GAS NATURAL 6.193,38 € 6.193,38 €
C25  (COMPLEMENTARIAS 2644350 € 881453 881453 2644350 €
C26 INSTALACIONES URBANIZACION 84.248,00 € 16.845,60 16.845,60 16.845,60 16.845,60 84.248,00 €
C27  [ROTULACION Y SENALIZACION 18.902,99 € 18.902,99 €
C28 MOBILIARIO, VARIOS 27.867,99 € 13.934,00 27.867,99 €
C29  (OBRACIVIL URBANIZACION 358.07894 € 89.519,74 89.519,74 358.07894 €
c30 GESTION DE RESIDUOS 52.462,85 € 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 2.914,60 52.462.85 €
C31  |CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 4462772 € 247932 44.627,72 €
C32 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 94.352,08 € 5241,78 94.352,08 €

TOTAL EJECUCION MATERIAL 4.653.642,00 €

(1) CERTIFICACION POR MES 108.290,38 € 146.400,46 € 61.758,41 € 179.298,44 € 151.636,39 € 121.470,10€ 186.207,42 € 309.903,04 € 263.529,05 € 287.165,15€ 319.895,01 € 358.688,58 € 329.154,24 € 326.191,53 € 416.542,06 € 464.220,27 € 335.015,06 € 288.276,41 €

(2) CERTIFlCACION A ORIGEN 108.290,38 € 254.690,85 € 316.449,25 € 495.747,70 € 647.384,09 € 768.854,19 € 955.061,60 € 1.264.964,65 € 1.528.493,69 € 1.815.658,84 € 2.135.553,86 € 2.494.242,43 € 2.823.396,67 € 3.149.588,20 € 3.566.130,26 € 4.030.350,52 € 4.365.365,59 € 4.653.642,00 €

(3) 13% Gastos Generales s/(1 ) 604.973,46 € 14.077,75€ 19.032,06 € 8.028,59 € 23.308,80 € 19.712,73€ 15.791,11€ 24.206,96 € 40.287,40 € 34.258,78 € 37.331,47¢€ 41.586,35 € 46.629,51 € 42.790,05 € 42.404,90 € 54.150,47 € 60.348,63 € 43.551,96 € 37.475,93 €

(4) 6% Beneficio Industrial s/(1) 279.21 8,52 £ 6.497,42 € 8.784,03 € 3.705,50 € 10.757,91 € 9.098,18 € 7.28821€ 11.172,44 € 18.594,18 € 15.811,74 € 17.229,91 € 19.193,70 € 21.52131€ 19.749,25 € 19.571,49€ 24.992,52 € 27.85322 € 20.100,90 € 17.296,58 €

(5)Tota| Presupuesto General (1 +3+4) 5.537.833,98 € 128.865,56 € 174.216,55 € 73.492,51 € 213.365,15 € 180.447,31 € 144.549,42 € 221.586,82 € 368.784,62 € 313.599,56 € 341.726,53 € 380.675,07 € 426.839,40 € 391.693,55 € 388.167,92 € 495.685,05 € 552.422,12 € 398.667,92 € 343.048,93 €

(6) 21% IVA s/(5) 11 62.945, 14 € 27.061,77 € 36.585,48 € 15.433,43 € 44.806,68 € 37.893,93 € 30.355,38 € 46.533,23 € 7744477 € 65.855,91 € 71.762,57 € 79.941,76 € 89.636,28 € 82.255,64 € 81.515,26 € 104.093,86 € 116.008,65 € 83.720,26 € 72.040,28 €

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA (5+6) 6.700.779,12 €

CERTI F|CAC|ON POR MES 155.927,32 € 210.802,03 € 88.925,93 € 258.171,83€ 218.341,24 € 174.904,80 € 268.120,06 € 446.229,39 € 379.455,47 € 413.489,10€ 460.616,83 € 516.475,68 € 473.949,19€ 469.683,18 € 599.778,91 € 668.430,76 € 482.388,19 € 415.089,21 €

CERTlFlCAClON A ORIGEN 155.927,32 € 366.729,35 € 455.655,28 € 713.827,11€ 932.168,35 € 1.107.073,14 € 1.375.193,20 € 1.821.422,60 € 2.200.878,07 € 2.614.367,17€ 3.074.984,00 € 3.591.459,68 € 4.065.408,87 € 4.535.092,05 € 5.134.870,96 € 5.803.301,72€ 6.285.689,91 € 6.700.779,12 €




