
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

C01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 7.828,86          

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.703,88          

C03 SANEAMIENTO 20.433,94        

C04 FIRMES Y PAVIMENTOS 100.094,94      
C04.01 PAVIMENTACIÓN ACERAS 72.857,48           

C04.02 NUEVA CARRETERA Y CRUCES 18.108,94           

C04.03 ADECUACIÓN TAPAS DE INSTALACIONES 1.084,72             

C04.04 MUROS DE BLOQUES DE HORMIGÓN 8.043,80             1.533,80  

C05 CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6.369,72          

C06 CERRAJERÍA 1.288,74          

C07 SEÑALIZACIÓN 1.211,54          
C07.01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 497,80                497,80            

C07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 713,74                

C08 ARBOLADO Y JARDINERÍA 2.558,49          
C08.01 ARBOLADO Y JARDINERÍA 1.422,43             

C08.02 RED DE RIEGO 1.136,06             

C09 SEGURIDAD Y SALUD 2.639,16          
C09.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 414,81                

C09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 1.178,35             

C09.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 628,84                

C09.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 417,16                

C10 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.836,90          
C10.01 REGISTRO Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 1.836,90             

152.966,17    

Madrid,  Julio de 2017

El promotor Autor del proyecto

Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente, 
Admon. Local y Ordenación del Territorio

TOTAL IMPORTES

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "EMBELLECIMIENTO DEL BARRIO VILLAMONTAÑA" (SAN MARTÍN DE LA VEGA)

PLAN DE OBRA VALORADO

Ernesto A. Rodríguez Sánchez 
Arquitecto

1.084,72                              

SEMANA 5

MES 1 MES 2
Nº 

CAPÍTULO
Nº SUB-

CAPÍTULO
NOMBRE DEL CAPÍTULO/ SUBCAPÍTULO

IMPORTE 
SUBCAPÍTULOS

IMPORTE 
CAPÍTULOS

6.510,00                  

10.936,00                7.172,94                                                                                         

17.446,00         82.648,94                                                                   

7.828,86                          

8.703,88                          

8.827,14                                  11.606,80                   

72.857,48                                                                                       

198,69                                                                                                                 

3.425,12           2.944,60                                              

1.288,74                    

1.211,54                    

713,74                                

1.422,43                                                            

1.879,21                                                                               759,95                                                                                        

1.289,36                                                                               547,54                                                                                        

1.136,06                                                             

2.558,49                                                                                     

414,81                                        

824,00                                                                                                         354,35                                                                                                                 

430,15                                                                                                         

49.399,57                                                                   103.566,60                                                                      

210,25                                                                                                         206,91                                                                                                                 

1.289,36                                                                                                      547,54                                                                                                                 


