
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15

6.769,04 6.474,73 6.180,42 2.060,14 4.120,32 6.180,42 294,31 32.079,39 38.174,47

14.356,56 13.732,36 13.108,15 4.369,37 13.108,15 58.674,58 69.822,75

34.845,94 42.181,95 36.679,95 38.513,95 9.169,98 161.391,78 192.056,22

1.398,21 29.362,36 30.760,56 30.760,56 27.964,15 29.362,36 30.760,56 180.368,75 214.638,81

16.206,97 900,40 18.908,14 19.808,52 19.808,52 16.206,97 1.800,77 93.640,30 111.431,96

40.400,44 49.378,32 47.133,85 51.606,92 47.133,85 49.378,32 285.031,71 339.187,73

15.330,01 16.136,86 16.943,69 17.750,53 3.227,37 69.388,46 82.572,27

4.185,18 18.414,86 19.251,89 16.740,77 5.022,23 63.614,92 75.701,75

36.160,31 46.796,48 44.669,27 46.796,48 174.422,54 207.562,82

16.477,40 21.626,57 38.103,97 45.343,72

19.396,00 21.437,71 21.437,71 62.271,43 74.103,00

572,94 548,02 523,11 572,94 498,20 523,11 548,02 572,94 498,20 572,94 548,02 523,11 572,93 523,11 523,11 8.120,70 9.663,63

2.359,72 2.257,11 2.154,52 2.359,72 2.051,92 2.154,52 2.257,11 2.359,72 2.051,93 2.359,72 2.257,11 2.154,52 2.359,72 2.154,52 2.154,52 33.446,41 39.801,23

24.058,25 23.012,23 73.019,12 66.874,12 57.665,54 110.590,96 98.709,58 75.980,99 19.290,91 100.722,60 100.780,71 94.480,76 152.816,52 123.269,39 139.283,26

1,91% 1,83% 5,79% 5,31% 4,57% 8,77% 7,83% 6,03% 1,53% 7,99% 7,99% 7,50% 12,12% 9,78% 11,05%

24.058,25 47.070,48 120.089,61 186.963,73 244.629,27 355.220,23 453.929,81 529.910,80 549.201,71 649.924,32 750.705,03 845.185,78 1.000.415,69 1.121.271,68 1.260.554,94

1,91% 3,73% 9,53% 14,83% 19,41% 28,18% 36,01% 42,04% 43,57% 51,56% 59,55% 67,05% 79,36% 88,95% 100,00%

28.629,32 56.013,87 142.906,63 222.486,84 291.108,83 422.712,07 540.176,48 630.593,86 653.550,04 773.409,94 893.338,98 1.005.771,08 1.190.494,67 1.334.313,31 1.500.060,38

Madrid a 20 deSeptiembre de 2018
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LUIS CURIEL ROZAS
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% Mensual E. Material

Total a Origen E. Material

%  Total A Origen de E. material

Total a Origen E. Contrata (sin IVA)

9

10

11

12

13Urbanización interior de la parcela

Gestión de residuos

SEGURIDADA Y SALUD

14

15

Pago Mensual E. Material

3,02%

4,94%

0,64%

2,65%

5.3, 5.4,    

7.3, 7.4

7,43%

PLAN DE OBRA

MESES

Nº CAP.CAPITULO

1, 2

Ejecución 

Material

Ejecución por 

Contrata

2,54%

22,61%

5,50%

5,05%

13,84%

4,65%

12,80%

14,31%

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 15 VPPA, TRASTEROS Y PLAZAS DEAPARCAMIENTO

Acond. Terreno y Red de Saneamiento 

Horizontal

Cimentaciones+CAP 16,3

Estructuras+ CAP 16.1+CAP 16.2

Fachadas

Particiones

Instalaciones

Aislamientos e impermeabilizaciones

Cubiertas

Revestimientos

Equipamiento y Señalización 

3,16,3

4 ,16.,16,2

5.1, 5.2,    

7.1, 7.2, 8

Se considera un plazo de 15 meses
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