PROYECTO DE EJECUCION DE 15 VPPA, TRASTEROS Y PLAZAS DEAPARCAMIENTO

PLAN DE OBRA

MESES Ejecucion | Ejecucion por
Material Contrata
CAPITULO N° CAP. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
Acond. Terreno y Red de Saneamiento 192 2,54%
Horizontal ! 6.769,04 6.474,73 6.180,42 2.060,14 4.120,32 6.180,42 294,31 32.079,39| 38.174,47
4,65%
Cimentaciones+CAP 16,3 3,16,3
14.356,56| 13.732,36 13.108,15 4.369,37 13.108,15 58.674,58| 69.822,75
12,80%
Estructuras+ CAP 16.1+CAP 16.2 4,16.,16,2
34.845,94| 42.181,95( 36.679,95| 38.513,95 9.169,98 161.391,78| 192.056,22
51,52, 14,31%
Fachadas
71,72,8 1.398,21| 29.362,36 30.760,56| 30.760,56 27.964,15 29.362,36 30.760,56 180.368,75[ 214.638,81
- 53,5.4, 7,43%
Particiones
73,74 16.206,97 900,40| 18.908,14| 19.808,52| 19.808,52 16.206,97 1.800,77 93.640,30[ 111.431,96
22,61%
Instalaciones 6
40.400,44( 49.378,32 47.133,85 51.606,92 47.133,85 49.378,32 285.031,71[ 339.187,73
5,50%
Aislamientos e impermeabilizaciones 9
15.330,01| 16.136,86 16.943,69| 17.750,53 3.227,37 69.388,46[ 82.572,27
5,05%
Cubiertas 10
4.185,18 18.414,86| 19.251,89( 16.740,77 5.022,23 63.614,92[ 75.701,75
13,84%
Revestimientos 11
36.160,31| 46.796,48 44.669,27 46.796,48 174.422,54[ 207.562,82
3,02%
Equipamiento y Sefializacion 12
16.477,40 21.626,57 38.103,97[ 45.343,72
4,94%
Urbanizacion interior de la parcela 13
19.396,00 21.437,71 21.437,71 62.271,43[ 74.103,00
0,64%
Gesti6n de residuos 14
572,94 548,02 523,11 572,94 498,20 523,11 548,02 572,94 498,20 572,94 548,02 523,11 572,93 523,11 523,11 8.120,70| 9.663,63
2,65%
SEGURIDADA Y SALUD 15
2.359,72 2.257,11 2.154,52 2.359,72 2.051,92 2.154,52 2.257,11 2.359,72 2.051,93 2.359,72 2.257,11 2.154,52 2.359,72 2.154,52 2.154,52 33.446,41[ 39.801,23
. 24.058,25 | 23.012,23 | 73.019,12 | 66.874,12 | 57.665,54 | 110.590,96 | 98.709,58 | 75.980,99 | 19.290,91 | 100.722,60 | 100.780,71 94.480,76 152.816,52 | 123.269,39 | 139.283,26
Pago Mensual E. Material
% Mensual E. Material 1,91% 1,83% 5,79% 5,31% 4,57% 8,77% 7,83% 6,03% 1,53% 7,99% 7,99% 7,50% 12,12% 9,78% 11,05%
. . 24.058,25 | 47.070,48 | 120.089,61 | 186.963,73 | 244.629,27 | 355.220,23 | 453.929,81 [ 529.910,80 | 549.201,71 | 649.924,32 | 750.705,03 845.185,78 1.000.415,69 [ 1.121.271,68 | 1.260.554,94
Total a Origen E. Material
% Total A Origen de E. material 1,91% 3,73% 9,53% 14,83% | 1941% | 2818% | 3601% | 4204% | 4357% | 51,56% | 59,55% 67,05% 79,36% 88,95% 100,00%
1.005.771,08 |1.190.494,67  1.334.313,31 | 1.500.060,38

Total a Origen E. Contrata (sin IVA) |

28.629,32 I 56.013,87 |142.906,63| 222.486,84] 291.108,83]422.712,07 540.176,48 | 630.593,86 | 653.550,04 | 773.409,94 | 893.338,98

Se considera un plazo de 15 meses

Madrid a 20 deSeptiembre de 2018

Arquitecto CURIEL
ROZAS

LUIS CURIEL ROZAS | yis
MARIA -
13026615J

Firmado digitalmente
por CURIEL ROZAS LUIS
MARIA - 13026615)
Nombre de
reconocimiento (DN):
=5,

serialNumber=1302661
5J, 5n=CURIEL ROZAS,
givenName=LUIS
MARIA, cn=CURIEL
ROZAS LUIS MARIA -
13026615)

Fecha: 2018.12.05
18:55:29 +01'00'




		2018-12-05T18:55:29+0100
	CURIEL ROZAS LUIS MARIA - 13026615J




