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A partir de los resultados del Anejo de Justificacion de Precios, de la estimacion de los
rendimientos y producciones posibles para las principales unidades de obra, y de las
mediciones y valoraciones econdmicas realizadas, se propone un Plan de Ejecucion de
las Obras.

El objetivo de este anejo es la elaboracion de un diagrama del desarrollo temporal de las
actividades. Se programan los plazos de ejecucidon de las diferentes unidades que
conforman la obra en funcién de una asignacién estandar de recursos a cada tajo.

El plan de obra se esquematiza en un diagrama de barras en el que se refleja de manera
tentativa las actividades de obra mas importantes, la secuencia temporal de desarrollo
de las mismas.

Previamente a la ejecucion de aquellos tajos que causen interferencias con redes de
infraestructuras existentes, el Contratista de las obras de acuerdo con las instrucciones
dadas por la Direccidon de las obras, recabara los permisos necesarios. Se recabaran las
autorizaciones pertinentes ya sea de Organismos o compafias de servicios que puedan
verse afectadas por la ejecucion de las mismas.

La organizacion de las obras se realizara de tal manera que se minimicen las afecciones
a los traficos carreteros, ferroviarios y a las redes de servicios.

Al objeto de reducir riesgos se plantea la necesidad de incluir dentro de las tareas
iniciales de replanteo la identificacion y sefalizacion de los servicios existentes en el
ambito de las obras segun refleja el anejo de Seguridad y Salud.

Con objeto de liberar las servidumbres que sobre la obra crea el trazado de las
infraestructuras existentes se priorizaran las obras correspondientes a su retranqueo y, por
tanto las del viario por el que discurrira el mismo.

Todas las obras incluidas en el presente proyecto se coordinaran entre si, estableciéndose
un orden légico que no obligue a la repeticion de actividades y evite la destrucciéon de
unidades de obra ya ejecutadas para efectuar instalaciones que debieron haber sido
previas.
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En el momento de redaccion de este proyecto se desconoce la fecha de licitacion y
adjudicacion de las obras, en consecuencia, no se conoce la fecha de comienzo de las
obras. Por tanto la programacion gque se recoge en este anejo se refiere a dias naturales
y ho contempla ni la influencia de las condiciones meteorolégicas ni la mayor o menor
concurrencia de dias festivos. No obstante, dada la duracion de la obra, no son de
esperar grandes variaciones respecto a los rendimientos medios estimados.

Las obras del PROYECTO DE URBANIZACION A.P.l. 08.10, FASE 22, VIAL V-5 DE LA PARCELA
R.V.2 DE FUENCARRAL "B", MADRID, contempladas en este proyecto se realizaran en el
plazo que se fije en el Contrato de Adjudicacion, recomendandose un plazo de TRES (3)
meses para la ejecucion material de las obras mas DOS (2) meses para la realizacion de
tramites y gestiones que posibiliten la recepcién municipal.

En Anexo se adjunta el plan de obra de referencia para la programacioén de la ejecucion
de las unidades de obra mas significativas.
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