

Programa de trabajos y distribución de la inversión San blas

VASEARQ arquitectos
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearq@gmail.com

Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10
Seminarios, ampliación del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

Plazo de ejecución 6 meses		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6		
Cód ⁱ Capít ^{ulo}								Importe Capít ^{ulo}	
1	DEMOLICIONES	100%							5.293,26
2	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	100%							35.494,24
3	RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL	80%	20%						17.677,42
4	CIMENTACIONES	35%	45%	20%					70.688,25
5	ESTRUCTURAS		30%	70%					224.449,19
6	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES			50%	50%				129.968,11
7	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS				100%				58.215,21
8	CUBIERTAS			80%	20%				76.057,29
9	AISLAMIENTO				100%				58.236,44
10	IMPERMEABILIZACIÓN				50%	50%			5.468,86
11	PAVIMENTOS				100%				69.763,07
12	CARPINTERIAS				25%	75%			79.627,78
13	CERRAJERIA				100%				13.115,91
14	VIDRIERÍA					100%			22.556,24
15	PINTURAS Y BARNICES						100%		4.962,51
16	INSTALACION DE FONTANERIA			30%	70%				10.768,88
17	APARATOS SANITARIOS					70%	30%		3.155,66
18	INSTALACION DE EVACUACIÓN					100%			15.916,81
19	INSTALACION DE VENTILACIÓN				50%	50%			46.335,98
20	INSTALACION DE CALEFACCIÓN				50%	50%			66.947,80
21	INSTALACION DE ELECTRICIDAD				20%	35%	45%		49.241,28
22	INSTALACION ILUMINACIÓN						100%		33.227,45
23	VOZ Y DATOS				20%	40%	40%		15.416,75
24	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO				50,00%	50,00%			5.285,76
25	URBANIZACION	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		112.322,54
26	PORCHE EXTERIOR	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				118.433,52
27	PAVIMENTO DEPORTIVO - PATIO	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			55.499,68
28	GESTIÓN DE RESIDUOS	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%		63.451,02
29	SEGURIDAD Y SALUD	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%		34.547,36
								1.502.124,27 €	
Preupuesto Contrata mensual		146.310,65 €	180.552,53 €	378.185,22 €	459.794,69 €	238.987,31 €	98.293,87 €	1.502.124,27 €	
Preupuesto Contrata acumulado		146.310,65 €	326.863,18 €	705.048,40 €	1.164.843,09 €	1.403.830,40 €	1.502.124,27 €		