



Comunidad de Madrid

REPOSICIÓN DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN LA CARRETERA M-127. P.K. 10+500

	MESES				VALORACIÓN POR CAPÍTULO (PBL i/ IVA)
	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	
ACTIVIDADES					
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES					54.509,99 €
OBRAS DE DRENAJE					184.333,03 €
FIRMES Y PAVIMENTOS					14.031,84 €
SEÑALIZACIÓN					17.322,26 €
VARIOS					19.111,36 €
GESTION DE RESIDUOS					21.336,64 €
					310.645,12 €

PROGRAMACIÓN ECONÓMICA (PBL i/ IVA)					
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MENSUAL i/ IVA	€	96.889,22 €	97.500,68 €	83.349,69 €	32.905,53 €
	%	31,19%	31,39%	26,83%	10,59%
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A ORIGEN i/ IVA	€	96.889,22 €	194.389,90 €	277.739,59 €	310.645,12 €
	%	31,19%	62,58%	89,41%	100,00%

EL JEFE DE AREA DE CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN

EL DIRECTOR DE LA OBRA