

"REPARACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA M-129 TRAMO:P.K. 8+800 AL P.K. 9+200 Y LA CARRETERA M-122 P.K. 3+200 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL VELLÓN"

	jun-17		jul-17		ago-17		P.E.M.	P.B.L.
DESPEJE Y DESBROCE							494,10	711,45
APERTURA DE ZANJAS							29.624,03	42.655,64
CUNETA REVESTIDA							38.910,45	56.027,16
ESCOLLERA Y GEOTEXTIL EN PIE							38.769,80	55.824,64
ESCOLLERA EN COSTILLAS							3.102,45	4.467,22
FRESADO DE PAVIMENTO							6.840,00	9.848,92
M.B.C. EN RODADURA							21.841,65	31.449,79
SEÑALIZACION HORIZONTAL							704,80	1.014,84
REFUERZO DE MURO EN M-122							6.150,86	8.856,62
SEÑALIZACION DE OBRAS							11.923,34	17.168,42
SEGURIDAD Y SALUD							3.338,50	4.807,11
GESTION DE RESIDUOS							2.381,15	3.428,62
P.E.M. QUINCENAL Y MENSUAL	16.677,27	28.829,72	29.544,36	22.356,76	22.356,76	44.316,26	164.081,13	236.260,43
P.E.M. ACUMULADO	16.677,27	45.506,99	75.051,35	97.408,11	119.764,87	164.081,13		
P.B.L. QUINCENAL Y MENSUAL	24.013,60	41.511,91	42.540,92	32.191,50	32.191,50	63.811,00		
P.B.L. ACUMULADO	24.013,60	65.525,51	108.066,43	140.257,93	172.449,43	236.260,43		

Madrid, febrero 2017

EL TÉCNICO DE APOYO,

EL JEFE DEL ÁREA DE  
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN,

