

PLAN VALORADO DE OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																																																		
Concepto	1er Mes			2º Mes			3er Mes			4º Mes			5º Mes			6º Mes			7º Mes			8º Mes			9º Mes			10º Mes			11º Mes			12º Mes			13º Mes			14º Mes			15º Mes			16º Mes			PEM	PC
C01 ACTUACIONES PREVIAS																																									9.248,87 €	12.106,77 €								
C02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS																																									59.304,35 €	77.629,39 €								
C03 CUBIERTAS																																									31.993,61 €	41.879,64 €								
C04 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA																																									56.736,25 €	74.267,75 €								
C05 REVESTIMIENTOS																																									40.605,24 €	53.152,26 €								
C06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA																																									37.363,04 €	48.908,22 €								
C07 PINTURA Y VARIOS																																									10.473,98 €	13.710,44 €								
C08 AJARDINAMIETO Y URBANIZACION																																									5.464,12 €	7.152,53 €								
C09 INSTALCIÓN DE VENTILACION																																									5.513,24 €	7.216,83 €								
C10 INSTALCIÓN DE SANEAMIENTO																																									10.993,13 €	14.390,01 €								
C11 INSTALACIÓN DE FONTANERIA																																									14.362,12 €	18.800,02 €								
C12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN																																									19.849,50 €	25.983,00 €								
C13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD																																									25.483,27 €	33.357,60 €								
C14 INSTALACIÓN DE ICT																																									7.602,23 €	9.951,32 €								
C15 INSTALACION PCI																																									2.847,19 €	3.726,97 €								
C16 EQUIPAMIENTO																																									10.768,42 €	14.095,86 €								
Certificación mensual (Presupuesto de Contrata).	8.568,74 €			16.689,27 €			16.153,94 €			22.236,3 €			35.192,75 €			42.820,8 €			43.233,20 €			40.358,03 €			30.362,07 €			29.979,9 €			39.565,70 €			32.560,5 €			29.562,03 €			26.617,55 €			25.472,46 €			16.955,3 €			348.608,56 €	456.328,61 €
Certificación a origen (Presupuesto de Contrata).	8.568,74 €			25.258,01 €			41.411,95 €			63.648,3 €			98.841,04 €			141.661,8 €			184.895,05 €			225.253,08 €			255.615,15 €			285.595,0 €			325.160,71 €			357.721,2 €			387.283,25 €			413.900,81 €			439.373,27 €			456.328,6 €				

Madrid, a noviembre 2018

Arquitecto:

Fdo.: Mónica Brox de la Peña