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1)  Comentarios al acta de la reunién anterior.

2)  Seguimiento de obra. Problemas en relacion a las unidades de obra en ejecucion.

3)  Seguimiento de obra. Definicion de las unidades de obra préximas a su ejecucion.

4)  Accidentes e incidentes ocurridos durante el desarrollo de los trabajos.

5) Visitas de la Inspeccion de Trabajo.

6) Resultados y seguimiento de la documentacion de obra.

7)  Comentarios y Sugerencias.

NOTA: La primera hoja del acta de cada reunion, sera la del listado de asistentes y firmas que se cumplimentara el
mismo diay durante la celebracion de la reunion. En el archivo de Coordinacion de Seguridad y Salud se recopilaran las
actas detodas y cada unade las reuniones celebradas.
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Instrucciones

3Qué son?

Las reuniones de Coordinacién de Seguridad y Salud, en las distintas modalidades que a dia de hoy se celebran, son los
o6rganos en los que los agentes intervinientes durante la ejecucion de las obras, exponen, debaten y acuerdan acciones
relacionadas con el estado de Seguridad de la obra.

Normalmente las obras con proyecto, suelen presentar un periodo de ejecucion més prolongado, lo que facilita la
implantacion de mecanicas de trabajo en las que se establece como medio de intercambio de informacion sistematico,
la celebracion de reuniones de seguimiento de las condiciones de trabajo y Coordinacion de Seguridad y Salud.

Las caracterfsticas habituales de las obras sin proyecto, en las que en muchas ocasiones, la duracién es muy reducida, o
ensu caso la representacion de cada empresa en el centro de trabajo es muy puntual y sin continuidad, provoca el que la
celebracion de estas reuniones que seguidamente relacionamos, puedan perder su operatividad y valor.

Debe ser el Técnico que desempefia las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obras
sin proyecto, quién valore en su caso la idoneidad de la implantacion de este tipo de herramientas en funcién de las

caracteristicas de la intervencion, siendo siempre aconsejable el establecimiento de este tipo de mecanicas de trabajo.

;Para qué sirve?

Junto con las visitas a la obra, son las reuniones especificas de Coordinacion de Seguridad y Salud, donde mejor se
puede dar cumplimiento a las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud, fundamentalmente en lo relacionado
con lo definido en el Articulo 9 apartados b, d y e.

A efectos de organizar la coordinacion de actividades empresariales resultan un instrumento valioso la celebracion de
reuniones con representantes dotados de capacidad técnica y para comprometerse en nombre de las empresas con-
tratistas, subcontratistas y con los trabajadores autbnomos presentes en obra.

La celebracion de la reunion efectuada por el Coordinador de Seguridad y Salud debe de documentarse por escrito
(convocatoria, orden del dia, asistencia, asuntos tratados, acuerdos adoptados, responsables, plazos y medios para su

implantacion y seguimiento).

Deben ir encaminadas a resolver problemas concretos de la obra y documentar la colaboracion entre todos los parti-
cipantes de la obra.

Tipos de reuniones

a) Reuniones periddicas de la Comision de Coordinacion de Seguridad

Convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de ejecucion. El objeto fundamental es el de dar
cumplimiento al articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo.

Se convoca a las empresas contratistas principales, subcontratas y autbnomos independientemente de su nivel de sub-
contratacion. Es conveniente proceder a la convocatoria con un plazo suficiente de dfas laborables y mediante algtin
sistema que permita acreditar que el convocado ha recibido la comunicacion (preferentemente fax). En el caso de que
alguna de las empresas convocadas, no asista, de forma injustificada y habitual, a estas reuniones, debe reflejarse este
hecho en el Libro de Incidencias. Es conveniente que asistan al menos, los recursos preventivos de los contratistas y/o
los trabajadores designados de las subcontratas.

Aun cuando es conveniente, no es necesario que participe la Direccion Facultativa, a la que el Coordinador dara tras-
lado del contenido de la misma.

b) Reuniones del Comité de Seguridad y Salud de la empresa

Reuniones convocadas normalmente por la empresa contratista principal, en las que participan los representantes de
los trabajadores y delegados de Prevencion. Presidida por el Jefe de Obra, la participacion del Coordinador de Segu-
ridad y Salud, esta supeditada a la invitacion al respecto que se efectie por el convocante. El Coordinador de Seguri-
dad y Salud tendra voz pero no voto.
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c) Reuniones de seguimiento de obra

Convocadas por la propiedad de las obras. Participan de estas reuniones ademas de los convocantes, representantes de
la propiedad y de las empresas contratistas principales. Esporadicamente pueden intervenir subcontratistas en funcion
del peso de las unidades de obra que desarrollen.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de ejecucion incluird en el orden del dia de estas reuniones, un
apartado especifico de Seguridad y Salud, de tal forma que deje constancia del seguimiento de los trabajos que efecttay
de las principales deficiencias observadas, asi como las acciones llevadas a cabo por su parte. Con la intervencion en
estas reuniones se consigue la implicacion en materia de Seguridad y Salud de todos los agentes que intervienen en la
obra, y es el foro donde se acuerda habitualmente la ejecucion de las futuras unidades de obra, lo que permite al
Coordinador de Seguridad y Salud cotejar la idoneidad de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud y en su caso,
solicitar las acciones correctoras oportunas.

d) Reuniones extraordinarias de Seguridad y Salud

Son maltiples los motivos que pueden provocar la convocatoria de reuniones extraordinarias de Coordinacion de
Seguridad y Salud. Las principales situaciones que pueden provocar la celebracion de las mismas son las siguientes:

e Incumplimientos reiterados de los requerimientos efectuados por el Coordinador de Seguridad y Salud. Convoca-
das por el Coordinador, afectan a la empresa contratista principal y a las subcontratas reincidentes. Son el Gltimo
paso antes de solicitar la expulsion de la empresa en cuestion de la obra.

e Materializacion de accidentes muy graves o mortales. Convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, y diri-
gida a efectuar la toma de datos y definir los pasos a dar por cada una de las partes en relacion al propio accidente.

e Inicio de trabajos en los que se superpongan operaciones diversas, sucesiva o simultineamente, ocasionando un
riesgo adicional que requiera un especial seguimiento en los métodos de trabajo a aplicar.

e En el caso de actividades o procesos de especial peligrosidad.

o Indefinicion de las medidas de proteccion a aplicar durante el desarrollo de determinados trabajos. Con el fin de
decidir entre las partes implicadas los procedimientos de trabajo que permitan la ejecucion de los mismos de for-
ma segura. La consecuencia de estas reuniones es la redaccion del correspondiente Anexo al Plan de Seguridad y
Salud de la obra.

e Tras recibir visita de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, si de la misma se deriva paralizacion de activida-
des o requerimientos de inmediato cumplimiento que afecten a procesos productivos de varias empresas.

e Otros.

En el archivo de Coordinacion de Seguridad y Salud se recopilaran las actas de todas y cada una de las reuniones ex-
traordinarias celebradas.

e) Celebracion conjunta de distintos tipos de reuniones

Del listado de las reuniones que hemos enumerado en los epigrafes anteriores, son susceptibles de celebrarse de for-
ma conjunta, las dos primeras, siendo conveniente que el resto se celebren de forma independiente. Esta circunstan-
cia no supone variaciones esenciales en lo que se refiere a la celebracion de la reunion. Es conveniente proceder de
esta forma en las obras de pequefio volumen en las que presente cierta dificultad el localizar y coordinar la asistencia
de todos los convocados.

Problemas conocidos

1. No comparecencia de los agentes convocados.
2. Falta de efectividad, no definiéndose acciones concretas de aplicacion en la obra.

3. Rotacion de empresas en los centros de trabajo, que provoca el que no haya una presencia constante de las mis-
mas en estas reuniones.

4, Oftros.
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Legislacién aplicable

e Ley 31/95 Sobre Prevencion de Riesgos Laborales.

e Art.9.10y 11 R.D. 1627/97 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

e Disposicion Adicional Primera del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL.
e R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997 y el R.D. 1627/97.
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