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1 INTRODUCCION

En este anejo se analizan las interferencias que las obras del “Proyecto Emisario Collado-
Villalba. Tramo B-5. Sistema EIl Endrinal” puedan producir sobre otros servicios y las
medidas establecidas para su minimizacion.

La identificacién de los servicios afectados se ha efectuado mediante recorridos de campo y
segun la informacion facilitada por companias suministradoras y organismos afectados por
el trazado de las conducciones.

Igualmente, se ha consultado con:

o La Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento el cruce de las
carreteras de su competencia. Estos incluyen el paso elevado sobre la autopista,
que se realizara por el procedimiento de hinca, el cruce bajo la autopista del
Noroeste AP-6, también ejecutado mediante hinca.

e Con el ayuntamiento de Collado Villalba en el caso del cruce de la Calle Central
(antigua N-VI) y de la Calle Cafiada Real.

e La Direccion General de Medio Ambiente el cruce de la via pecuaria con la vereda
de Ontanillas.

Los servicios afectados por el Proyecto se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes
tipos:

¢ Red viaria nacional y vias agropecuarias.

e Conducciones de abastecimiento (CANAL DE ISABEL Il GESTION S.A.).
e Conducciones de saneamiento (CANAL DE ISABEL Il GESTION S.A.).

e Lineas eléctricas (IBERDROLA).

e Lineas telefonicas (TELEFONICA).

e Fibra Optica (IBERDROLA, JAZZTEL).

e Gas (ENAGAS, MADRILENA DE GAS).

Las posiciones de todos los servicios afectados han sido reflejadas en los planos de planta y
alzado de la conduccién proyectada de acuerdo con la informacion suministrada por los
organismos y empresas implicadas, y las distintas visitas a campo.

A su vez en el Anejo se incluyen tablas resumen de los cruces con los diferentes servicios.
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2 PRESCRIPCIONES DE LAS SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS

La informacion incluida en este apartado se ha obtenido a través de la informacion facilitada
por las empresas titulares de los servicios.

2.1 LINEAS ELECTRICAS

Las compainiias suministradoras poseen redes de Media Tension en la zona. La interferencia
con las lineas subterraneas se tratara con un refuerzo o su reposicion, teniendo en cuenta
que existe una diversidad de tipologias de canalizaciones, desde la galeria al cableado.

El cruce o paralelismo con las lineas eléctricas aéreas cumpliran en lo posible las
recomendaciones existentes respecto a las distancias minimas recogidas en el R.D
614/2001 de 8 de junio. Son puntos conflictivos las torres metalicas de distribuciéon y
aquellas que tienen un transformador a baja, debido al encarecimiento de la reposicion.

En todos los casos cualquier incidencia sobre las instalaciones que se derive del Proyecto
debera cumplir con los vigentes Reglamentos Técnicos.

2.2 REDES DE TELECOMUNICACIONES

Segun la compania Telefonica, la profundidad minima del prisma de conductos es de 0,45
m, salvo casos excepcionales, en los que pudiera ir mas somero, ante una imposibilidad
técnica.

En cualquier caso, cualquier afeccion debe comunicarse a los servicios técnicos, a fin de
estudiar su posible modificacion y posterior valoracion.

Se adjunta en el Apéndice 2.-Documentacion Recibida; toda la informacién proporcionada
por Telefénica Espafa sobre condicionantes técnicos en las afecciones sobre su
infraestructura.

2.3 CARRETERAS

Direccion General de Carreteras Ministerio de Fomento

Segun el informe de afecciones por el Plan Especial de infraestructuras “Actuaciones en El
Sistema El Endrinal, tramo B5, en los términos municipales de Collado Villalba y Alpedrete”
se puntualizan las siguientes condiciones:

e Las conducciones subterraneas (paralelismos) se deberan efectuar fuera de la zona
de servidumbre, si bien se podran autorizar dentro de la misma situandolas en todo
caso lo mas lejos posible de la carretera cuando no haya posibilidad de llevarlas
fuera de la misma por justificacion de un servicio publico de interés general y
siempre fuera de la zona de dominio publico.

e Las arquetas, pozos o camara de registro propios de cada canalizacién se situaran
fuera de la zona de dominio publico de la autopista.

e En todo caso, la ejecucion de las obras propiamente dichas correspondientes a los
cruces y paralelismos previstos que afecten al viario publico estatal, queda
condicionada a la solicitud y obtencion de la correspondiente autorizacién por parte
de esta Demarcacion de Carreteras del Estado de Madrid, previa aportacion de la
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documentacion relativa a obras a realizar (Proyecto de Construccion, Estudio
Geotécnico y documentacion complementaria), de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento General de Carreteras, asi como posible afecciones motivadas por
reposicion de servicios o afecciones al trafico que se produzcan durante las obras a
ejecutar.

Caminos Rurales y vias Pecuarias

El cruce de caminos y vias pecuarias se resuelve mediante zanja abierta por lo que se ha
valorado su reposicién, incluyendo las instalaciones provisionales para el paso de vehiculos.
Cuando sean necesarios desvios provisionales de trafico se seguiran las prescripciones
indicadas en la Norma 8.3-1.C. “Sefalizacion, balizamiento, limpieza, defensa y terminacién
de obras fijas en vias fuera de poblado” (Orden de 31 de agosto de 1987, publicada en el
B.O.E. num. 224, de 18 de septiembre de 1987) y en la Orden Circular N° 300/89 P.P.

La sefalizacion de las obras debera indicarse por el Director de la obra para cada caso
particular, segun las circunstancias concurrentes:

Tipo de via

Intensidad y velocidad de circulacion
Visibilidad disponible

Importancia de la ocupacion de la plataforma
Duracion de la ocupacion

Peligrosidad

2.4 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO

Donde resulten afectados cauces publicos debe tenerse en cuenta:

Las conducciones deberan situarse fuera del dominio publico hidraulico del cauce
correspondiente, es decir, cruzaran los cauces solamente en puntos concretos y
precisos.

La conduccién y sus elementos de proteccidn y lastrado en los cruces subterraneos y
paralelismos no disminuiran la capacidad de evacuacion del cauce correspondiente,
y dejaran la anchura necesaria para la servidumbre de uso publico, establecida en el
articulo 6 a) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (B.O.E. de 24 de julio de 2001).
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3 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICION

Los servicios existentes que se encuentran cerca de la traza de la conduccion y que pueden
verse afectadas por las obras de construccidn comprenden los siguientes tipos: lineas
eléctricas, lineas telefonicas, lineas de fibra 6ptica y conducciones de abastecimiento y
saneamiento.

A continuacién se enumeran las principales caracteristicas técnicas, indicando la situacion
actual y la solucion de cambio proyectada, en su caso.

3.1 LINEAS ELECTRICAS

Se han detectado un punto principal de interferencia con las lineas eléctricas de la zona
donde se realizaran los trabajos.

Se trata de una linea aérea de Media Tensién que cruza sobre la traza del emisario en el
P.K 0+400. Justo tras el cruce de la linea aérea con la traza esta es soterrada en un apoyo
situado a 3 metros de la traza.

La solucién propuesta es la prolongacion de la hinca numero 1 de forma que se reduzcan al
maximo las interferencias con la linea aérea y con el poste de soterramiento de esta.

Otras lineas eléctricas que aparecen a lo largo de la traza se indican a continuacion.

PK Servicio Compaiiia Soluciéon
0+410 Linea Eléctrica Subterranea Iberdrola Hinca
0+445 Linea MT Subterranea Iberdrola Hinca

Localizacion y

0+672 Linea MT Subterranea Iberdrola -
proteccién

MT Linea Subterranea
0+793 Iberdrola Sujecion Provisional
(2 lineas paralelas)

0+800 AT Linea Subterranea Iberdrola Sujecion Provisional

Ademas de estas lineas, ante la posibilidad de la existencia de otra linea eléctrica de media
tension en la zona del paseo junto al arroyo de lo Linos, se prevera la localizacion de este
servicio.

El supuesto trazado de la linea ha sido marcado en el documento n°2 Planos. Servicios
Afectados.

3.2 REDES DE TELECOMUNICACIONES

En el caso de cruce con redes de telecomunicaciones subterraneas se procedera
respetando las prescripciones dadas por Telefonica, S.A.

En primer lugar se realizara una cata manual para descubrir el servicio; posteriormente se
procedera a desmontar la linea, excavar la zanja y colocar la tuberia. La linea se repondra
en la zona afectada mediante prisma de hormigéon en masa en donde se alojaran los
conductos de telefonia existentes. Finalmente se colocara la banda de sefializacion y se
ejecutara el relleno conforme a las secciones tipo correspondientes.
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En este caso no hay problemas de acopio de material o circulacién de maquinaria en la zona
afectada.

Las lineas telefénicas detectadas a lo largo de la traza de la conduccion son:

PK Servicio Empresa Solucion
0+445 | Linea Fibra Iberdrola Hinca
Optica
Iberdrola MT .
0+445 Linea Subt. Iberdrola Hinca
0+645 Canalizacion TELEFONICA, S.A. Hinca
0+645 | LineaFibra Jazztel Hinca
Optica

El tramo de fibra optica de Jazztel afectado por el proyecto ocupa un subconducto de la
canalizacion de Telefonica. Por lo que la normativa a aplicar es la derivada de la afectaciéon
de la intercepcion de dicha canalizacion. Por otra parte, dado que la compafiia tiene red
afectada, deberia estar presente en las reuniones donde se traten los servicios afectados, si
éstas se producen, e informados de las fechas de ejecucién de los trabajos por las
afectaciones que pudieran derivarse de la ejecucion de la obra.

3.3 GAS

La empresa concesionaria de Distribucion de Gas tanto en Alpedrete como en Collado
Villalba es Madrilefia Red de Gas. Segun la informaciéon proporcionada por la empresa a
través del servicio INKOLAN se ha localizado un cruce con su red.

En cualquier caso se adjuntan en el Anejo correspondiente las condiciones a observar en la
realizacion de trabajos en las proximidades de instalaciones de Madrilefia Red de Gas,
S.A.U.

En cuanto a ENAGAS no se ha recibido informacién sobre afecciones a alguna de sus
infraestructuras. En todo caso cualquier afeccion al gaseoducto debe ser autorizada por el
Area Funcional de Industria de la Provincia. Las especificaciones establecidas por ENAGAS
son las siguientes:

e Si la conduccién proyectada esta protegida catédicamente, se estudiaran las
medidas a utilizar para evitar interacciones. Estas medidas deben ser aprobadas por
la direccién de obra y el organismo responsable.

o El revestimiento de la tuberia en la zona de cruce sera doble. La longitud del
revestimiento doble se determinara por la direccion de obra (min 5 m).

e La sefalizacion de la tuberia se restituird en las mismas condiciones en que se
encontraba.

¢ La distancia recomendable en paralelismos, en zonas semiurbanas o rurales es de 5
my de 2,5 m en zonas urbanas.

o La distancia recomendada en cruce de tuberias es de 0,80 m y como minimo de 0,40
m.
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e En funcidon del diametro de las tuberias y a criterio de la direccion de obra, se
hormigonara el espacio comprendido entre ellas, protegiendo la tuberia con
revestimiento antiroca. En su defecto se rellenara con sacos terreros.

e En cruces bajo conducciones, deberan sustentarse éstas mediante apoyos de sacos
terreros, situados a ambos lados de la tuberia de gas y nunca sobre ella. Las
dimensiones de estos apoyos seran determinadas en cada caso por la direccion de
obra.

PK Servicio Empresa Solucion

0+810 Red de Gas Madrilefia Red de Gas Sujecion Provisional

3.4 CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO

Para la reposicion de conducciones de abastecimiento primeramente se realizara una cata
manual para la localizacion del servicio afectado; seguidamente se excavara manualmente
hasta descubrir el conducto y se efectuara una sujecion provisional de la tuberia en servicio,
mediante eslingas separadas como maximo 1 m, abrazadas a perfiles HEB apoyados en
dados de hormigén a ambos lados de la zanja En una segunda fase se realizara la
excavacion manual y posterior instalacion de la tuberia. El conducto existente se recubrira
con un dado de hormigén en masa en la zona de afeccién, y se colocara la banda de
sefnalizacion correspondiente. Finalmente se terminara el relleno de la zanja conforme a las
secciones tipo definidas en cada caso.

En la franja de paso de maquinaria se dispondra de una losa de hormigén armado en la
zona de cruce con la conduccién de abastecimiento.

No se permite el acopio de material de excavacion en la zona de influencia de la
conduccion.

Se actuara de esta manera debido a que la rasante de la tuberia discurre a una cota inferior
a la de estos servicios. En cualquier caso, se deben comprobar las profundidades en campo.

Las interferencias de la conduccion del proyecto con tuberias de abastecimiento son las que
se indican en la siguiente tabla:

P.K. SERVICIO EMPRESA SOLUCION
L. . CANAL DE ISABEL I .
0+639 | Conduccion existente FD DN 200 mm GESTION Hinca
0+672.7 | Conduccion existente DN 100 mm CANAL DE ISABEL Il Localizacion y
0+790 (Paralelismo) GESTION proteccion

CANAL DE ISABEL I
GESTION

04797 | Conduccion existente DN 250 mm Sujecion Provisional

3.5 CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO

Se procedera de la misma manera que en las afecciones a tuberias de abastecimiento.
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Ademas de las tuberias de la red de saneamiento localizadas a lo largo de la traza, se han
detectado 6 imbornales a lo largo del paseo junto al arroyo de los Linos que debido a los
trabajos en la zona deberan reponerse y asi como conectarse al nuevo colector. Para lo que

se han considerado las correspondientes partidas.

P.K. SERVICIO EMPRESA SOLUCION
. CANAL DE ISABEL I .
0+690 | Colector Pluviales GESTION Hinca
CANAL DE ISABEL I Arqueta de conexion
0+673 | Colector Saneamiento 1200 GESTION y clausura del
colector
Bombeo provisional
0+740 | Acometida Red Saneamiento CANAL DE ISABEL Il y conexion al nuevo
GESTION
colector
Bombeo provisional
. CANAL DE ISABEL I .
0+800 | Colector Saneamiento GESTION y conexién al nuevo
colector
Bombeo provisional
. CANAL DE ISABEL I .
0+803 | Colector Saneamiento GESTION y conexion al nuevo
colector
Bombeo provisional
. CANAL DE ISABEL I .
0+808 | Colector Saneamiento GESTION y conec)zl)?;degrnuevo
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4 REPOSICION DE SERVIDUMBRE

41 CRUCE DE CARRETERAS

Carreteras principales

Las carreteras que se van a ver afectadas por la realizacion de las obras de la conduccién
son:

e AP-6: carretera nacional
e Paso Superior AP-6 P.K 40: carretera nacional
e Calle Central (antigua N-VI) y Calle Canada Real

El paso de estas vias se resuelve mediante hinca con camisa de hormigén armado. Para la
correcta realizacion de estas obras se contactd con los organismos que gestionan la
explotacion de cada una de ellas. Se indican en los correspondientes las tipologias y
tramites a seguir para su proyecto y ejecucion.

Carreteras de menor importancia, vias pecuarias y caminos agricolas

La forma de ejecutar los cruces con carreteras de menor importancia, vias pecuarias y
caminos agricolas se ha descrito en el apartado correspondiente del presente Anejo.

En este caso, el cruce se realizara en zanja, por lo que se habilitaran los desvios
provisionales necesarios para mantener en servicio los accesos.

Las servidumbres afectadas por las obras de la conduccion son las siguientes:

Anchura
PK Afeccion Camino Tipo de reposicion
(m)
0+034 Camino interior Finca Privada 3,00 Zahorra artificial
0+052 Camino interior Finca Privada 3,00 Zahorra artificial
0+140 Camino interior Finca Privada 3,00 Zahorra artificial
0+360 Vereda de Ontanillas 5,00 Zahorra artificial

4.2 CRUCES VIALES AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA

La forma en que se ejecutaran los cruces o paralelismos con viales pertenecientes al
ayuntamiento de Collado Villalba se han descrito en el punto correspondiente.

Las servidumbres afectadas por las obras de la conduccién son las siguientes:

CRUCE VIALES
P.K. TIPO Anchura Vial (m) Tipo de reposiciéon
0+680 Calle Central 30 Hinca
0+744 Paseo Fluvial Arroyo Los Linos 8 Zona Peatonal
0+800 Calle Cafiada Real 5 Firme asfaltico
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CRUCE VIALES
P.K. TIPO Anchura Vial (m) Tipo de reposicion
Zona servicios junto arroyo Los .
0+840 Linos 10 Varios

4.3 CRUCES CON CAUCES PUBLICOS

Las condiciones que se deben cumplir en las afecciones ocasionadas a los cauces publicos

se han descrito en el apartado correspondiente del presente Anejo.

Las servidumbres afectadas por las obras contempladas en el proyecto son:

CRUCE CON ARROYO

P.K.

TIPO LONGITUD (m)

AFECCION

0+70,70

Arroyo La Poveda 23,23

CRUCE EN ZANJA
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M Madrilena

~/1\" RED DE GAS

CONDICIONES A OBSERVAR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EN LAS
PROXIMIDADES DE INSTALACIONES DE MADRILENA RED DE GAS EN
SERVICIO

CONDICIONES GENERALES

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de MADRILENA
RED DE GAS debera estar en posesion de los planos de las instalaciones existentes en
la zona.

Si fuera necesario desviar nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se proceda por ambas empresas a la firma del acuerdo, donde se recogen los
pactos alcanzados en las negociaciones.

Todos los costes derivados de la ejecucion de los trabajos en las inmediaciones o sobre
las canalizaciones de gas afectadas, seran por cuenta del promotor de los mismos.

MADRILENA RED DE GAS, en el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones en
servicio, se reserva el derecho de emprender las acciones legales que considere
oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia
de las obras, seran por cuenta y riesgo del promotor de las mismas, incluso los

derivados de un eventual corte de suministro de gas.

Cualquier ampliacion o instalacion adicional a la solicitada por el afectante, serd motivo
de autorizacion expresa.

Los trabajos en afeccion a la canalizacion de gas se caracterizaran en todo momento por
la preservacion del entorno y del medio ambiente.

Adicionalmente, y con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las
instalaciones, deben observarse los siguientes condicionados técnicos:
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CONDICIONADOS TECNICOS GENERALES

Antes del inicio de los trabajos se requiere la autorizacion y supervision por personal de
MADRILENA RED DE GAS, para lo cual, con un minimo de 24 horas de antelacion,
se comunicard la intencion de iniciar los mismos utilizando el formato que se adjunta a
la siguiente direccion:

MADRILENA RED DE GAS, Servicios Técnicos
C/ Virgilio 2B Edificio 2 — Ciudad de la Imagen
28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid

Teléfono: 91.589.97.60 / 91.589.98.96
Fax: 91.589.99.69
Email: ssttmrg@madrilena.es

Si existiera la posibilidad de afeccion o retranqueo de nuestras instalaciones deberan
comunicarlo a la siguiente direccion de correo electronico: ssttmrg@madrilena.es

Antes de comenzar cualquier obra, teniendo en cuenta que durante los trabajos las
tuberias estaran en servicio, se deberan extremar las medidas de precaucion para evitar
que las mismas sufran cualquier desperfecto. Las cotas incluidas en los planos tienen un
cardcter orientativo, por lo que deben ser confirmadas en campo. Se consultard con
MADRILENA RED DE GAS cualquier duda al respecto.

Debera comunicarse a MADRILENA RED DE GAS la aparicion de cualquier registro o
accesorio complementario de la instalacion de gas, identificado como tal, o que
presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté definido en los
planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir
otras canalizaciones complementarias destinadas a la transmision de datos, por lo que
deberan extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Las tuberias e instalaciones no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria
pesada, por lo que si han de situarse grias o circular vehiculos sobre las mismas que
pudieran originar dafos, deberd ponerse esta circunstancia en conocimiento de
MADRILENA RED DE GAS con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente sefializados y protegidos con losas de hormigdn, chapas de acero o similar.

Asimismo, queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones
de gas y sus instalaciones como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc.,
garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacion de gas a fin de efectuar los
trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.

Durante el desarrollo de los trabajos en las inmediaciones de la tuberia de gas se prohibe
hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas.
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En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse
inmediatamente todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacién y de inmediato se
avisara al CCAU de MADRILENA RED DE GAS, comunicando esta circunstancia.

Caso de ser preciso hacer alguna cala de reconocimiento para comprobar la ubicacion
de la instalacion de gas, ésta se realizara en presencia de un representante cualificado de
MADRILENA RED DE GAS.

La cala se efectuard con medios manuales, quedando prohibido por razones de
seguridad la utilizacion de medios mecanicos, permitiéndose exclusivamente el uso de
martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Se intensificaran las precauciones a 0,40 m sobre la cota estimada de la tuberia, o ante la
aparicion de la malla o banda amarilla de sefializacion, utilizando para la excavacion
exclusivamente, como se ha indicado anteriormente, medios manuales, haciendo incidir
la pala sobre el fondo de excavacion con un angulo inferior a 45°.

Especial cuidado requeriran las obras de excavacion o vaciado de terrenos, perforacion
dirigida, tunelacion, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo o lateralmente.

En el caso de uso de explosivos en las inmediaciones de las canalizaciones de gas, su
uso estard limitado, de acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto.

Si durante la realizacion de las obras la tuberia de gas necesariamente tuviera que
permanecer al descubierto, serd por el tiempo imprescindible, procediendo el contratista
a proteger y soportar la tuberia de gas de acuerdo a las indicaciones de MADRILENA
RED DE GAS

En el caso de que se efectien compactaciones, ésta se realizarda de forma que la
transmision de vibraciones a la tuberia de gas no supere los 30 mm por segundo.

Las canalizaciones que hayan quedado total o parcialmente al descubierto por causa de
la obra, seran tapadas, en todos los casos, en presencia de un representante de
MADRILENA RED DE GAS, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes.

Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para
evitar desperfectos en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera
algin dafio en el mismo, sera reparado antes de enterrar la canalizacion. En caso
contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desembocaria en una
perforacion de la tuberia.

Cuando las obras a realizar sean canalizaciones (eléctricas, telefonicas, agua, etc.), se

tendra en cuenta la exigencia de distancias minimas de separaciéon a mantener en todos
los casos entre ambos servicios.
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De modo genérico, se indican en el cuadro siguiente las distancias a observar, en
funcién de los distintos rangos de presion:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MINIMA MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m
5 bar < MOP < 16 bar 0,2 m 0,4 m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m
RECOMENDADA
5 bar < MOP < 16 bar 0,8 m 0,6 m (1)

(1) 2,5 men zona semiurbana y 5 m en zona rural.

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe
informarse a MADRILENA RED DE GAS, para adoptar las medidas de proteccion que
se consideren convenientes.

Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosion mediante un
revestimiento aislante y un sistema eléctrico de proteccion catodica. Para el correcto
funcionamiento de esta proteccion es de vital importancia la integridad de dicho
revestimiento. Se comunicarda a MADRILENA RED DE GAS cualquier dafio que se
advierta en el mismo.

Se instalaran, de acuerdo a las indicaciones del personal técnico de MADRILENA RED
DE GAS, una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por MADRILENA RED
DE GAS) con objeto de medir y calibrar la posible influencia de la Proteccion Catddica
a los gasoductos y viceversa, en el caso de que éste sea de acero.

TELEFONO DE URGENCIAS

Para cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:

CCAU (CENTRO DE CONTROL DE ATENCION DE URGENCIAS) 900 60 10 10
(Este teléfono es atendido las 24 horas durante todos los dias del afo)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE
EN EL LUGAR DE TRABAJO.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Nitra Ref* (citese inexcusablemente la referencia indicada en nuestra cana enviando

planos)

DESTINATARIO: SERVICIOS TECNICOS

- Razdn Social y domicilio de la empresa

QUE BJECULANA |88 ODIAST .iicrieeimcrssinie e e s

= LUGAr AB 18S ODIAS! oo irsises s e e s

- Denominacion de [ ODFa: ... s e

1. Objeto de [a 0bra; ..o e reereene— et PR e

- Fecha de inicio de eJecucion de 0DIas: ...

- Duracién prevista de [8S 0DIas: ...

= Nombre del Jefe dB ODIA! ......uummwmssmmmreminrseresssssssssesssssassssossssssssssisss e e s

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obral v
(LUGAY Y FECNE) wrvvenvrvvresemernersseccssaessssissnans Y |- D de v

Empresa Constructora
P.P.

Fdo, (Indiquese nombre y apellidos)
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Yelefonica

NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TECNICOS DE LA
INFRAESTRUCTURA TELEFONICA DE ESPANA

INFORMACION SOBRE PLANOS

Telefénica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada informacién de la
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de caracter
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situacion en superficie como a la cota
de terreno. En este ambito es necesario indicar que:

* En la informacion grafica extraida, las infraestructuras subterrdneas se
reflejan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de distancia a
elementos del dominio publico. Este hecho es debido a varias razones:
La informacion reflejada corresponde a instalaciones con distintas
antigiiedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su
localizacion puede albergar cierta imprecision respecto de los distintos
elementos, los cuales estan sometidos a constantes modificaciones
(creacion, ampliacion o eliminacion de aceras, variacion de alineaciones,
modificacion de vias, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no
recogidas en la informacion grafica suministrada.

* Por consiguiente, cualquier interpretacion basada exclusivamente en
distancias escalables puede resultar errébnea y constituye una
interpretacion equivocada de la informacion grafica que les facilitamos.
De ahi que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante
el que se produzca un dafio a nuestras instalaciones.

* En caso de que la informacion denote infraestructuras telefénicas en
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para
determinar la exacta ubicacion de éstas seria mediante el analisis de los
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de
Camaras de Registro, salidas a fachada,...) y la localizacién por catas
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada.

En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realizacién conjunta
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefonica.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura defdica de Espafia
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SEPARACION CON OTROS SERVICIOS

Se deben respetar las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion y
la tuberia o cable de la canalizacion ajena.

En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe
observar que las distancias minimas sean de 25 cm para el caso de alta tension
Esta distancia debe de medirse entre la parte mas préxima del prisma de
canalizacion y el conducto o cable de energia.

Para el caso de redes de baja tension dicha separacion sera de 20 cm

Si son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm.

CRUCES

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algun punto la red de Telefonica
existente los trabajos deberan realizarse exclusivamente mediante medios
manuales, quedando sometida autorizaciéon de Telefonica la utilizacion de
medios mecanicos tales como Retroexcavadoras.

Los cruces o paralelismos con la canalizacion existente deberan respetar el
prisma de hormigon protector de los tubos

PARALELISMOS

En el caso de paralelismo, se evitara el contacto directo entre el hormigon de la
nueva canalizaciéon con el hormigobn de la existente, mediante una capa
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalizacion debera discurrir por
debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Si la canalizacion hubiera de ser descubierta, se aseguraran las paredes de la
zanja mediante entibacion, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigén.

La reposicion de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion
de una en todo el ancho/largo de la canalizacion, situada sobre el material
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de
hormigon de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado.

Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportaran segun
normativa técnica.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura defdica de Espafa
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ZANJAS

Al hacer el trazado de la zanja se pondra especial cuidado para evitar en lo
posible el encuentro con canalizaciones de Telefonica

REPOSICION DEL PAVIMENTO

Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demas
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, asi
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la sefalizacion
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas
deberan ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva
pavimentacion, y los marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigén
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento
huecos que permitan el hundimiento o flexion de dicho marco.

GESTION RESIDUOS

Los residuos generados como resultado de obras de construccion y/o
demolicion seran gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley
10/1998, de 21 de Abril de Residuos ademéas del Catdlogo Europeo de
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias

También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril.

Si se produjeran residuos de caracter peligroso que se deriven del desarrollo
de la actividad realizada, se aplicara el régimen general de dichos residuos,
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que
modifica el Real Decreto 833/1988

Como aplicacién directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a
las empresas del sector de servicios se tendra en cuenta para que cualquier
trabajo durante su ejecucion y posterior a ella se realice bajo estas normas con
el fin de evitar perjuicios a Telefonica y a toda la sociedad.

MANIPULACION DE CABLES

El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, debera ser
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la
supervision de Telefonica

Condicionantes técnicos de la Infraestructura defdica de Espafa
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VARIACION DE CANALIZACIONES

Para la realizacion de variaciones de la canalizacion existente, las nuevas obras
necesarias deberan ser consensuadas con Telefénica y realizadas por cuenta
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

Previo a la variacion del cableado a la nueva canalizacion, esta debera ser
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefénica. Asi mismo el
desvio del cableado existente deberd ser realizado mediante una Empresa
Colaboradora de Telefénica y pagados todos los gastos directamente a esta,
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

El régimen econdmico de la variacion resultara ser conforme a la legislacion
vigente en materia de Instalaciones Telefénicas

SINIESTROS

Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de
Telefonica de Espafia estan sometidos a una cantidad de riesgos muy
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de
su ubicacién, importancia estratégica, tecnologia punta, etc.

Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida
econdmica o patrimonial (dafios) para la empresa. En este caso se dice que ha
habido un siniestro.

para llevar a cabo la oportuna reclamaciéon de derechos describimos el proceso
y proceso de tramitacion a seguir, se establece la siguiente clasificacion:

Dafios a reclamar al causante.
Dafos con cobertura de aseguramiento.

o Dafios a reclamar al causante.

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefénica (0 se encuentre
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al
responsable del dafio o la reparacion necesaria cuando el causante sea un
contratista en la realizacion de obras para Telefonica.

En este caso una vez conocidos los hechos, Telefonica realizara un parte de
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparacion del citado siniestro. Una
vez finalizada la reparacion se valorara el coste que ha supuesto la reparacion
ademas de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la
siniestro. Como resultado se emitird factura al causante para que realice el

pago
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o Darfios con cobertura de aseguramiento.
Son aquellos dafios causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas

Para aquellos siniestros calificados de catastrofes se reclama al Consorcio de
Compensacion de Seguros

PREVENCION RIESGOS LABORALES

La empresa que desarrolle los trabajos tendra en cuenta lo especificado en la
normativa de Prevencion de Riesgos Laborales para las actividades que vayan
a realizar.

COORDINACION DE ACTUACIONES

Para cualquier informaciéon complementaria a la suministrada, y con un plazo
minimo de 48 horas previas a la actuacion sobre la canalizacidon existente, los
interesados disponen, a través de la informacion suministrada por INKOLAN de
los contactos adecuados en cada Ingenieria territorial de Telefonica de Espafia.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura defdica de Espafa
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Normativa basica de Referencia

Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales

UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestion Medioambiental.
Especificaciones y directrices para su utilizacion". AENOR.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. nimero 96, de 22 de abiril
de 1998)

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construcciéon y demolicion (B.O.E. nimero 38, de
13 de febrero de 2008)

Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de
Dominio publico

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacién y eliminacion de residuos y la Lista Europea de Residuos
(B.O.E. numero 43, de 19 de febrero de 2002)

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La informacién contenida en este documento ti@néater
confidencial y es propiedad de TELEFONICA DE ESPARE ESPARNA, S.A.U. En consecuencia no
esta permitida su divulgacion, comunicacién a texe reproduccion total o parcial por cualquiediog
ya sea mecanico o electrénico, incluyendo estailpimdéin la traduccion, uso de ilustraciones o p&ano
microfilmacion, envio por redes o almacenamientbases de datos o ficheros en cualquier formato, si
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U

TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. se reserva el uso diiaciones legales en caso de incumplimiento.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura defdica de Espafa
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IBERDROLA
DISTRIBUCION ELECTRICA

CONDICIONANTES DE OBRA PARTICULARES

DE
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

La situacion de la tuberia indicada en los planos tiene caracter orientativo, de modo
gue la correcta ubicacién de nuestras instalaciones podria diferir de la reflejada en
los planos.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir, redes eléctricas sin
digitalizar, el cliente podra solicitarlas expresamente en el apartado denominado
"Solicitud de Redes Bajo Pedido”, siendo el producto que se serviria un plano
escaneado desde un soporte convencional

De forma general y para la infraestructura eléctrica existente, se tendra en
cuenta que hay que mantener a salvo las servidumbres, en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 153 del vigente RD 1955/2000, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos
de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica, y cualquier otra normativa
vigente, o prever su desvio, garantizando la permanencia de los suministros
existentes.

Asimismo, deberd tenerse en cuenta y preverse la existencia de instalaciones
eléctricas en alta, media y/o baja tension, en la zona de trabajo o0 en sus cercanias, a
través de las cuales se presta en la actualidad el servicio esencial de energia
eléctrica a puntos de suministro de clientes.

Por tanto, debera evitarse la ejecucion de obra alguna que afecte a las instalaciones
eléctricas 0 a su entorno que pudieran variar sus condiciones de seguridad y
establecimiento, ateniéndose a lo establecido en el RD 1627/97 (Disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccién), no sélo por razéon del
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que
ello significaria. En todo momento debera cumplirse con lo establecido en el RD
614/2001 y contactar con IBERDROLA, declinando esta empresa cualquier
responsabilidad (dafios a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico,
etc...) derivada de situaciones provocadas por ustedes.

En todo momento se respetara la normativa de la Compafia Distribuidora en lo
gue se refiere a distancias en cruces y paralelismos con otras instalaciones, asi
como a las protecciones a colocar en caso de necesidad, segun lo indicado en los
Manuales Técnicos correspondientes, que se pueden consultar en la Web de
Iberdrola.
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Si fuera necesario descubrir o cruzar en algun punto la red eléctrica, a tenor de lo
indicado en el parrafo anterior, se contactara con IBERDROLA previamente y con
antelacion suficiente al objeto de confirmar los condicionantes técnicos precisos.
De cualquier modo, los trabajos se realizaran por medios manuales, estando
expresamente prohibida la utilizacion de medios mecanicos tales como
retroexcavadoras o similares. Asimismo se aseguraran las paredes de la zanja
mediante entibacion y se tomaran las medidas oportunas que garanticen su
indeformabilidad y defensa contra golpes o cualquier otro tipo de acciones.

Si realizaran labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectasen a
registros (tapas de arquetas), las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma
cola que la rasante final y que por motivos de seguridad, en todo momento los
citados registros deberan quedar libres de cualquier material u obstaculo que
impida su apertura por personal autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion eléctrica que resulten afectados por
las obras, seran reinstalados por el contratista adjudicatario de la obray a sus
expensas.

Todos los dafos, averias o desperfectos que se ocasionen a la red de
distribucion eléctrica, personas o bienes, sea por causa de las obras o su
establecimiento definitivo, seran de la entera responsabilidad de la Empresa
ejecutora de las obras, incluso las derivadas de un eventual corte de
suministro eléctrico.

La sefializacion exterior, si la hubiera, contiene Unicamente informacion de
referencia, no debiendo tomar la misma como definitiva.

Existen lineas eléctricas de alta y media tensiéon, propiedad de clientes
particulares y cuyos trazados no se encuentran en los planos que se adjuntan.

Para cualquier informacion complementaria a la suministrada (Planos de Detalle,
Croquis As-Built y de Soldadura, Especificaciones Técnicas, Construcciones y de
Montaje ...), deberan ponerse en contacto con Iberdrola Distribucion Eléctrica y
especificamente con la persona indicada en la Carta de Acompafamiento que se
debe imprimir previamente a la descarga de informacién.

La Empresa Adjudicataria de las obras, deberd ponerse en contacto con
Iberdrola, al menos 48 horas antes de comenzar los trabajos.

En caso de Averias y Emergencias (servicio 24 horas), se debe llamar al nimero de
teléfono 900171171
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La Comisién de Urbanismo ha remitido con fecha de registro de salida 31 de marzo
de 2015 y n°® de registro 10/060186.9/15, al Area de Vias Pecuarias de la Direccion
General de Medio Ambiente solicitud de informe en materia de Vias Pecuarias al “Plan
Especial de Infraestructuras Sistema El Endrinal, Tramo B5" en los términos municipales
de Alpedrete y Collado Villalba, promovido por Canal de Isabel Il Gestién S.A. y aprobado
inicialmente por la Comisién de Urbanismo con fecha 25 de marzo de 2015. Su referencia
es: Ac.:39/15.

Este Pian Especial tiene por objeto sustituir un tramo del actual emisario B-5 (Red
unitaria de aguas fecales y pluviales) del sistema El Endrinal desde la arqueta aliviadera
situada en el pozo 42 hasta el pozo 26, la longitud del nuevo trazado sera de 761 metros,
éste cruza a la denominada “Vereda de Ontanillas” en el térming municipal de Collado
Villalba.

Se trata de una conduccion ejecutada en su mayor parte mediante tuberia de PVC-
U de 1.200 mm de diametro.

Examinando la documentacion aportada y el Fondo Documental del Area de Vias
Pecuarias se informa:

Las vias pecuarias del término municipal de Collade Villalba estan clasificadas por
Orden Ministerial de 30 de mayo de 1930. Posteriormente fue deslindada y amojonada,
siendo aprobado su Proyecto de Deslinde y Amojonamiento el 14 de agosto de 1951.

Se propone la siguiente afeccion a las vias pecuarias del térming municipal de
Collado Villalba:

Infraestructura Tipo Municipio Via Pecuaria Afeccion

Emisario B-5 (Red
unitaria de aguas
fecales y
pluviales) El
Endrinal

Vereda de Ontanillas

Tuberia FD Collado
1200 mm Villatba Anchura Legal: 20,89

metros

Cruce
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Como norma general la Direccion General del Medio Ambiente considera viables
los cruces porque no suele haber alternativa razonable a los mismos. Los paralelismos
solo se aulorizan en casos excepcionales, cuando no existe otra opcion o la alternativa
presenta exiremas dificultades, en estos casos se debe reducir la extension del
paralelismo al minimo imprescindible. De esta manera, la afeccién propuesta para los
paralelismos debe ser justificada y debe ser autorizada desde el organismo competente en

materia de vias pecuarias.

En consecuencia, todos los cruces con dominio publico pecuario del trazado
de la red de tuberias que se va a proyectar deberan ser autorizados por la Direccion
General de Medio Ambiente y seran tramitados de acuerdo de acuerdo a Ley 8/98, de 15
de junio, de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Para la tramitacién de este cruce sera remitido al Area de Vias Pecuarias de la
Direccion General del Medio Ambiente documentacion a la escala necesaria donde se
compruebe de manera exacta y acotada la ocupacion territorial de la conduccién. Se
definira la situacién de las instalaciones propias de este tipo de conducciones (arquetas,
casetas,...) que se vayan a realizar, localizandose estas siempre fuera del dominio publico
pecuario. Durante la realizaciéon de las distintas fases de la obra y en relacién al uso de
dominio pablico pecuario se estara a lo dispuesto en la Ley 8/98, de 15 de junio, de Vias
Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Para cualquier comunicacion dirigida a esta Direccion General les rogamos
que citen el expediente CEIN. VP: 216/15.

Madrid, 24 dg abxil de 2015
El Jefe de Arai delj".-'ias Pecuarias
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Informe de afecciones por el Plan Especial de
Infraestructuras “Actuaciones Sistema E!

Endnnal, tramo B5, en los términos C/ Alcala, n° 16.
ASUNTO  muynicipales de Alpedrete y Collado Villalba®, 28014 Madrid.

promovide por ¢l Canal de Isabel Il Gestién

SA

En contestacion a su solicitud de Informe recibida en esta Demarcacion de Carreteras con fecha 1-04-2015 y n° de
Registro de Entrada 002406, scbre el asunto de referencia, se informa que el Plan Especial de Infraestructuras
de referencia afecta, en lo que a la Red de Carreteras del Estado se refiere, a la autopista de peaje AP-6,
produciende las afecciones que se indican a continuacion

= Paralelismo por la margen derecha (sentido creciente de PP KK ), entre los PP KK. 40+100 y 40+520
aproximadamente de la autopista, para el "emisario proyectado PVC-U @1 200 mm"” (denominacion
empleada en la documentacion remilida); en el tramo de esle paralelismo comprendido entre los
PP.KK. 40+170 y 40+210 aproximadamente, el cruce bajo el terraplén del paso superior existente se
preve realizar mediante hinca.

= Cruce mediante hinca bajo el tfronco de la autopista, a la altura de P K. 40+100, aproximadamente

Actuaciones sobre las que, en principio, se muestra nuesira conformidad y, en consecuencia, se informa
favorablemente e! Plan Especial de Infraestructuras “Actuaciones Sistema El Endrinal, framo B5, en los términos
municipales de Alpedrete y Collade Villalba®, en lo que a las afecciones a la autopista de peaje AP-6 se
refiere, debiéndose tener en cuenta los siguientes aspectos

= Las conducciones subterréneas {paralelismos) se deberan efeciuar fuera de la zona de servidumbre, s
bien se podran autorizar dentro de la misma situandolas en todo caso lo mas lejos posible de la
carretera cuando no haya posibilidad de llevarlas fuera de la misma por jusfificacion de un servicio
publico de interes general y siempre fuera de la zona de dominio publico.

= Las arquetas, pozos 0 camaras de regisiro propios de cada canalizacion se situaran fuera de la zona de
dominio publico de la autopista.
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En todo caso, la eecucion de las obras propiamente dichas correspondientes a los cruces vy
paralelismos previstos que afecten al viario publico estatal, queda condicionada a la solicitud vy
obtencidon de ia correspondiente autcrizacion por parte de esta Demarcacion de Carreteras del Estade
en Madrid, previa aportacion de la documentaciéon relativa a las cbras a realzar (Proyecto de
Consiruccién, Estudio Geotécnico y documentacién complementaria), de conformidad con lo gdispuesto
en el Reglamento General de Carreteras. asi como para las posibles afecciones motivadas por la
reposicion de servicios o afecciones al trafico que se produzcan durante las obras a ejecutar

Lo que se comunica para conocimiento y efectos,

El Ingeniero Inspecter de Explotacion

El Ingeniero Jefe

Fdo : Fernando Garcia Bonilla
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