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1. INTRODUCCION.

A partir del estudio de Justificacion de Precios, de la estimacion de los rendimientos y producciones
posibles para las principales unidades de obra, y de las mediciones y valoraciones econdmicas
realizadas, se propone un Plan de Ejecucion de las Obras.

El objetivo de este Anejo es la elaboracion de un diagrama del desarrollo temporal de las actividades.
Se programan los plazos de ejecucion de las diferentes unidades que conforman la obra en funcién
de una asignacién estandar de recursos a cada tajo.

El Plan de Obra se esquematiza en un diagrama de barras en el que se refleja de manera tentativa las
actividades de obra mds importantes, la secuencia temporal de desarrollo de las mismas.
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2. PROGRAMACION DE LAS OBRAS

En el momento de redaccidn de este proyecto se desconoce la fecha de licitacidn y adjudicaciéon de
las obras, en consecuencia, no se conoce la fecha de comienzo de las obras. Por tanto, la
programacion que se recoge en este anejo se refiere a dias naturales y no contempla ni la influencia
de las condiciones meteorolégicas ni la mayor o menor concurrencia de dias festivos. No obstante,
dada la duracidn de la obra, no son de esperar grandes variaciones respecto a los rendimientos
medios estimados.

Las obras contempladas en este proyecto se realizardn en el plazo que se fije en el Contrato de
Adjudicacién, recomendandose un plazo de DIECIOCHO (18) MESES:

Para el comienzo de las obras se recabaran las autorizaciones pertinentes ya sea de Organismos o
compaiiias de servicios que puedan verse afectadas por la ejecucién de las mismas. La organizacion
de las obras se realizara de tal manera que se minimicen las afecciones a los traficos carreteros y a
las redes de servicios.

Al objeto de reducir riesgos se plantea la necesidad de incluir dentro de las tareas iniciales de
replanteo la identificacidn y sefalizacion de los servicios existentes en el dmbito de las obras.

En apéndice se adjunta el plan de obra de referencia para la programacion de la ejecucién de las
unidades de obra mas significativas.
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3. PLAZOS DE INICIO Y GARANTIAS

Salvo disposicidn en contra en el Pliego o Contrato de Obras:

e Las obras se iniciaran el dia siguiente a la fecha del Acta de Replanteo o a la fecha del Acta de
Orden de Inicio, y comprende la construccién de las obras civiles, la fabricacion y adquisicion
de los equipos industriales necesarios y el montaje completo de los mismos.

e El Contratista estd obligado a presentar un Programa de Trabajo con la siguiente
informacion:

1. Estimacion en dias naturales de los tiempos de ejecucién de las distintas actividades,
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de
ejecucion de las distintas partes o clases de obra definitiva.

2. Valoracién mensual de la obra programada.

Los graficos de conjunto del Programa de trabajos, seran diagramas de barras que se desarrollaran
por los métodos PERT, CPM o andlogos segun indique el Ingeniero Director.

El Programa de Trabajo deberd de tener en cuenta el tiempo que precise la Direccién para proceder a
las inspecciones y comprobaciones de los replanteos, ensayos y pruebas que le correspondan.

El Programa de Trabajo debera presentarse al Ingeniero Director en un plazo maximo de (15) quince
dias naturales desde el dia siguiente a aquel en que tuviese lugar la firma del Acta de Comprobacidn
del Replanteo.

El Ingeniero Director resolvera sobre el programa presentado dentro de los (30) treinta dias naturales
siguientes a su presentacion.

El Ingeniero Director podra imponer al Programa de Trabajo cualquier tipo de modificaciones
siempre que no contravengan las clausulas del Contrato.

El Programa de Trabajo serd revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea requerido
para ello por la Direccidn debido a causas que el Ingeniero Director estime suficiente.

e El plazo de garantia sera el que refleje el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del
contrato, recomendandose un plazo de un (1) afio a partir del momento en que la
Administracién recibe de conformidad las obras ejecutadas, y durante este periodo seran de
cuenta del Contratista las obras de conservacion y reparacién que sean necesarias.

Se incluyen como apéndices un listado de las unidades de obra ordenados por importe, asi como el
cronograma valorado (a excepcién del capitulo de visado, tramites e informes) de programacién de
las obras, que justifica el plazo previsto.
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ANEXO I. UNIDADES DE OBRA ORDENADAS SEGUN IMPORTE
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cODIGO CANTIDAD ub RESUMEN PRECIO IMPORTE | % % AC.

U07030050 70146,648 kg Suministro y colocacién de acero para | 1,03 72251,05 4,60 4,60
armaduras en barras B500S

U20000102N 1 ud Grupo de bombeo de 4 bombas | 71823,00 | 71823,00 | 4,57 9,17
centrifugas verticales

U20000101N 1 ud Grupo de bombeo de 3 bombas | 64445,00 | 64445,00 | 4,10 13,28
centrifugas verticales

U01022030 3952,038 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. | 12,39 48965,75 3,12 16,39
tran. medio y duro

U15060006N 1 ud Partiza alzada a justificar actuaciones | 45747,06 | 45747,06 | 2,91 19,31
imprev. indispen.

U08010110 136,1 m Barandilla acero inoxidable 335,60 45675,16 | 2,91 22,21

U07020081N 1480,93 m?2 Encofrado plano met. elem. vertical. | 30,45 45094,32 | 2,87 25,09
estru. trabaj. mayor de 5m.

U12000040N 2900,24 m3 Carga, tte. y descarga d > 30 km prod. | 15,06 43677,61 2,78 27,87
res. exc.

U07018560 387,883 m3 HA-30/B/20/IV en eltos verticales | 112,43 43609,69 | 2,78 30,64
vertido con camién

U01023030 2376,72 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terr. | 15,97 37956,22 | 2,42 33,06
tran. medio y duro

U01026230N 82,24 m Ejecucion hinca de tuberia chapa de | 454,36 37366,57 | 2,38 35,44
acero DN 600 escudo abierto

U15060002N 1 ud Redaccion  proyecto as built y | 36000,00 | 36000,00 | 2,29 37,73
liquidacion

#ceE17A0011 1 ud CUADRO CCM 32356,96 32356,96 2,06 39,79

U02101090 367 m Tuberia FD  abastecimiento/agua | 83,56 30666,52 1,95 41,74
regenerada @250 Clase 50

U07020080 1026,585 m?2 Encofrado plano met. elem. vertical. | 26,99 27707,53 | 1,76 43,51
estru. trabaj. entre 3y 5

U01010020 3885,402 m3 Retirada, acopio, mantenim. vy | 6,97 27081,25 1,72 45,23
posterior aporte de tierra vegetal

U02112050 2499,5 kg Acero inoxidable AlSI 316 10,14 25344,93 1,61 46,84

U01026240N 49,5 m Ejecucion hinca de tuberia chapa de | 480,34 23776,83 | 1,51 48,36
acero DN 700 escudo abierto

U05080120 54,6 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 | 425,20 23215,92 1,48 49,84
txm de carga de rotura

U08020061N 292,955 m2 Forjado placa alveolada c¢=30; cp=5; | 75,99 22261,65 1,42 51,25
HP-40/B/12/IV

U1507010N 7 mes | Seguimiento arqueoldgico 3000,00 21000,00 | 1,34 52,59

U12000350N 2479,06 m3 Canon vertido productos resultantes | 8,49 21047,22 | 1,34 53,93
de excavaciones

u07018230 188,985 m3 HA-30/B/20/IV en elementos | 108,77 20555,90 1,31 55,24
horizontales vertido con camion

U02101050 443 m Tuberia FD  abastecimiento/agua | 40,36 17879,48 1,14 56,38
regenerada @150 Clase 64

U08020160 382,688 m2 Fabrica de ladrillo cara vista | 45,13 17270,71 1,10 57,48
24x11,5x6,8 cm, 1/2 pie de esp

u07017140 168,602 m3 HA-25/B/20/lla en elementos | 100,99 17027,12 1,08 58,56
verticales vertido con camién
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cODIGO CANTIDAD ub RESUMEN PRECIO IMPORTE | % % AC.

U03090010N 1 u Puente grua 1000 Kg 16430,00 16430,00 1,05 59,61

U02011020 445,5 m Tuberia hormigdén armado junta | 35,66 15886,53 1,01 60,62
elastomérica 135 3400

U15060001N 5 ud Informes solicitud de permisos 3000,00 15000,00 | 0,96 61,57

U01030050 2562,25 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax | 5,73 14681,69 | 0,93 62,51
150 mm

U02101790 50 m Tuberia FD abast/regen acerroj doble | 279,61 13980,50 0,89 63,40
cadmara, @400 Clase 40

U07017040 134,142 m3 HA-25/B/20/lla en elementos | 97,68 13102,99 0,83 64,23
horizontales vertido con camién

U07040160N 795,48 m2 Impermeabilizacion paramento epoxi | 15,86 12616,31 0,80 65,04
450 gr/m2

U01010120 158,402 m3 Demolicion solera horm. armado | 74,52 11804,12 0,75 65,79
compresor

U01026231N 82,24 m Tuberia de chapa de acero para hinca | 137,86 11337,61 | 0,72 66,51
D=600 mm

U01010360 229,468 m3 Demolicién muro hormigén compresor | 48,12 11042,00 0,70 67,21

U03080134N 1 ud Automata programable 9965,71 9965,71 0,63 67,85

u03033070 2 ud Valvula llenado pistén flotador PN16 | 4847,97 9695,94 0,62 68,47
@150

U08010010 4107,4 kg Acero S-275 JR en estructura soldada 2,24 9200,58 0,59 69,05

U01030320 1871,86 m3 Relleno  trasdds muros  suelos | 4,85 9078,52 0,58 69,63
adecuados de excavacién

U1507030N 18 mes | Plan de vigilancia ambiental 471,70 8490,60 0,54 70,17

U01026241N 49,5 m Tuberia de chapa de acero para hinca | 167,81 8306,60 0,53 70,70
D=700 mm

U09080110 140 m Cerramiento  h=2m  acero  galv. | 58,25 8155,00 0,52 71,22
bast.2,65x2m tubo+malla
200x50mmxD6

U03026010 2 ud Valvula mariposa motorizada PN 16 | 4065,33 8130,66 0,52 71,74
@150 |

D04S00005 1 ud. S.A.1.800VA-230V, 120 min. 8000,00 8000,00 0,51 72,24

U01030060 744,32 m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax | 10,67 7941,89 0,51 72,75
30 mm

U03034150 2 ud Valvula reductora presion piston PN16 | 3958,10 7916,20 0,50 73,25
@150

U01030010 289,78 m3 Arena silicea zanjas 26,89 7792,18 0,50 73,75

U09041020 10061 m2 Laboreo con medios mecanicos 0,76 7646,36 0,49 74,24

U09012030 354,449 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA | 21,16 7500,14 0,48 74,71
(20) / ZA (25)

U12000400N 421,18 m3 Canon vertido productos resultantes | 16,43 6919,99 0,44 75,16
de demoliciones

U03013070 7 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 | 937,88 6565,16 0,42 75,57
@250 c

U02101520 42 m Tuberia FD abast/regen acerrojada | 155,54 6532,68 0,42 75,99
@250 Clase 50, revest. Zn

U03090013N 1 ud Polipasto 250 kg 6396,04 6396,04 0,41 76,40

U08010120 53,65 m Escalera metalica 117,35 6295,83 0,40 76,80
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copIGO CANTIDAD | UD | RESUMEN PRECIO | IMPORTE | % % AC.

U12000010N 2900,24 m3 Carga, transporte interior obra y | 2,10 6090,50 0,39 77,19
descarga produc. result. exc.

U01010010 12951,34 m2 Despeje-desbroce terreno 0,47 6087,13 0,39 77,57

U10050300 12 ud Baculo de un brazo 501,39 6016,68 0,38 77,96

U15060005N 2 ud Legalizacion de aparatos a presion 3000,00 6000,00 0,38 78,34

U10050400N 12 ud Luminaria 80 LED NW IP66 122W 486,15 5833,80 0,37 78,71

U07040051N 206,4 m Junta elastomérica estanqueidad 150 | 28,16 5812,22 0,37 79,08
mm

U070101020 72,73 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa | 77,33 5624,21 0,36 79,44
de limpieza

U20000114N 1 ud Panel 1500 x1500 mm 5557,20 5557,20 0,35 79,79

U15060004N 1 ud Legalizacion instalaciones eléctricas de | 5500,00 5500,00 0,35 80,14
baja tension

U02160050 18 ud Carrete telescop. autoportante virola | 294,02 5292,36 0,34 80,48
acero inox. PN16 DN 150

U1507061N 100 h Riego periddico de la zona de obras 52,90 5290,00 0,34 80,81

U03013050 15 ud Vélvula compuerta bridas PN10/16 | 338,49 5077,35 0,32 81,14
@150 ¢

U05070030 19 ud Marco y tapa circ., fund. ddctil @ min | 266,42 5061,98 0,32 81,46
60 cm, D-400 peso 43 kg.

U07040150N 507,959 m2 Forro drenante 9,77 4962,76 0,32 81,78

u08010040 27,988 m2 Emparrillado tramex acero inox. AlSI | 176,76 4947,16 0,31 82,09
316 paso peatonal

u07040070 124,8 dm Neopreno apoyo elementos | 37,58 4689,98 0,30 82,39

3 estructurales

U09067030 2808 m2 Hidrosiembra 1,65 4633,20 0,29 82,69

E17VF0O01 8 u VARIADOR DE FRECUENCIA 576,91 4615,28 0,29 82,98

U11035060 140 h Brigada seguridad 31,66 4432,40 0,28 83,26

U10080012N 1 ud Enfriadora 5,2kW 4300,00 4300,00 0,27 83,53

U11021240 1444,47 m Corddn de balizamiento 2,82 4073,41 0,26 83,79

U07020030 172,37 m2 Encofrado plano met. elem. horiz. | 23,53 4055,87 0,26 84,05
estru. trabaj. hasta 3 m.

U05010020 9 ud Moddulo base pref. H.A. #1200 mm | 437,19 3934,71 0,25 84,30
altura 1500 mm.

U07010330 48,336 m3 Hormigodn celular 81,27 3928,27 0,25 84,55

D50R00020 10 ud. Cajas de mando y control a pie de | 380,06 3800,60 0,24 84,80
motor para las bombas y valvul

U20000113N 1 ud Turbidimetro 60 I/h 3733,95 3733,95 0,24 85,03

U02101500 42 m Tuberia FD abast/regen acerrojada | 87,79 3687,18 0,23 85,27
@150 Clase 64, revest. Zn

UX42100 163 m ZANJA 1C BT APERTURA MIXTA EN | 21,52 3507,76 0,22 85,49
ACERA CON PROTECCION

U09033010 69,192 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC | 47,59 3292,85 0,21 85,70
16 surf D/S, rodadura

U10RL620 6 ud LUMINARIA CON LEDs 548,23 3289,38 0,21 85,91

U03053009N 3 ud Filtro paso recto PN 16 #150 1090,45 3271,35 0,21 86,12
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cODIGO CANTIDAD ub RESUMEN PRECIO IMPORTE | % % AC.

U03080030 2 ud | Medidor nivel ultrasonidos 1600,76 | 3201,52 | 0,20 | 86,32

U02160070 5 ud Carrete telescop. autoportante virola | 622,30 3111,50 0,20 86,52
acero inox. PN16 DN 250

U11035030 100 h Técnico grado medio medidas de | 30,35 3035,00 0,19 86,71
prevencién

U03090014N 1 ud Calderin hidroneumatico de | 3000,00 3000,00 0,19 86,90
membrana 1000 litros

U01010530N 1 ud Retirada de tuberias existentes en la | 3000,00 3000,00 0,19 87,10
parcela dep. urb. Caminos

U10080020N 1 ud Trabajos varios para control 3000,00 3000,00 0,19 87,29

U15060080 1 ud Legalizacion instalacion frigorifica 3000,00 3000,00 0,19 87,48

U15060070 1 ud Legalizacion almacen. y dosific. | 3000,00 3000,00 0,19 87,67
productos quimicos

U15060007N 1 ud Partiza alzada a justificar legalizaciéon | 3000,00 3000,00 0,19 87,86
pararrayos

U09020020 196 m Bordillo prefabricado de hormigén, | 14,95 2930,20 0,19 88,05
recto o curvo, de 20x22 cm.

ceE17CI580 156 m Canalizacién electrica 90 mm tubo en | 18,67 2912,52 0,19 88,23
montaje subterraneno

U1507050N 1 ud Limpieza final de las obras 2830,19 2830,19 0,18 88,41

U05090242N 10 ud Asidero en acero zincado inst. | 279,52 2795,20 0,18 88,59
hormigdn con barra desmon.

U02142050 8 ud Carrete BB varios anillos PN 16 $250 348,44 2787,52 0,18 88,77

U05060050 15 ud Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa | 180,53 2707,95 0,17 88,94
horm.

U05010200 9 ud Losa de reduccion pref. H.A. | 300,72 2706,48 0,17 89,11
©(1200/1000) mm.

U08040163N 54,25 m?2 Peto de chapa galvanizada 49,80 2701,65 0,17 89,28

U09036040N 86,4 m Junta de retraccién 31,20 2695,68 0,17 89,46

U11035050 18 ud Reunién mensual del Comité de | 145,63 2621,34 0,17 89,62
Seguridad y Salud en el Trabajo

U08010140N 20 u Estructura apoyo tuberia anclada | 127,86 2557,20 0,16 89,79
pared

U07040190N 333,46 m2 Lamina imp. betdn elast. 400 gr/m2 7,58 2527,63 0,16 89,95

TO9PCU308 1 ud EQUIPO CORRECTOR DE FACTOR DE | 2540,00 2540,00 0,16 90,11
POTENCIA

U03021004 5 ud Valvula mariposa manual PN10/16 | 491,73 2458,65 0,16 90,26
@80 c

U12000340 1 ud Punto limpio en obra para acopio y | 2409,22 2409,22 0,15 90,42
almacén de los residuos

UO05090042N 17 m2 Rejilla ventilacion 141,53 2406,01 0,15 90,57

E26P1040 1 ud PARARRAYOS PDC COND. 60 m. 2400,27 2400,27 0,15 90,72

U08010080 24,3 m Peldafio rejilla tramex 97,00 2357,10 0,15 90,87

U11035090 60 h Camion cisterna 39,20 2352,00 0,15 91,02

U03013060 4 ud Vélvula compuerta bridas PN10/16 | 581,94 2327,76 0,15 91,17
@200 ¢

U02142030 13 ud Carrete BB varios anillos PN 16 #150 176,92 2299,96 0,15 91,32
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cODIGO CANTIDAD ub RESUMEN PRECIO IMPORTE | % % AC.

ceE17CS160 365 m MONTAJE LINEA ELECTRICA 3X2,5 | 6,29 2295,85 0,15 91,46
MM?2 EN COBRE AISLAMIENTO

U08030470N 258,36 m2 Pintura anticarbonatacion 8,80 2273,57 0,14 91,61

U20000117N 1 ud Analizador de cloro total en continuo | 2143,95 2143,95 0,14 91,75
40-60 I/h

U20000112N 1 ud Insta. eléct-electrénica cuadro de | 2143,95 2143,95 0,14 91,88
control

u08010020 4107,4 kg Galvanizacién 0,52 2135,85 0,14 92,02

U01010300 49,5 m3 Demolicion forjado vigueta hormigdén 43,07 2131,97 0,14 92,15

ceE18IEA060 10 ud REGLETA ESTANCA 2x36W LEDS. AF 212,63 2126,30 0,14 92,29

U09020150 81 m2 Losa hidraulica de cualquier color, | 25,52 2067,12 0,13 92,42
prefabricada e=5 cm s/horm.

U01010520N 1 ud Desmantelamiento y retirada equipos | 2000,00 2000,00 0,13 92,55
dep. urb. Caminos

U12000190N 206,88 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S Nivel II, | 9,66 1998,46 0,13 92,68
"Ob. de fabr."

U070103070 20,849 m3 HM-20/B/20/1 en elementos verticales | 93,30 1945,21 0,12 92,80
vertido con camién

D06GL0O010 1 ud CUADRO ALUMBRADO INTERIOR- | 1907,37 1907,37 0,12 92,92
EXTERIOR.FUERZA

U11035040 80 h Asesor técnico en Seguridad y Salud 23,62 1889,60 0,12 93,04

U02130506 12 ud Te FD BBB PN 16 3150 156,59 1879,08 0,12 93,16

u03041060 1 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @150 1862,00 1862,00 0,12 93,28

U15030010 40 ud Hito prefabricado de hormigén tipo | 46,11 1844,40 0,12 93,40
Canal de Isabel Il

U09080031N 2 ud Puerta metalica dos hojas 909,22 1818,44 0,12 93,51

U07010390 339,925 m2 Fratasado mecanico 5,19 1764,21 0,11 93,62

U01021030 550,6 m3 Excavacion a cielo abierto, med. | 3,18 1750,91 0,11 93,74
mecan. terr. tran. medio y duro

U11022010 400 m Valla metalica 4,25 1700,00 0,11 93,84

u07020070 74,95 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. | 22,48 1684,88 0,11 93,95
estru. trabaj. hasta 3 m.

U03080139N 2 ud Tarjetas para 16 entradas/salidas | 840,00 1680,00 0,11 94,06
analdgicas y digitales

U10040009N 780 m Tubo PVC corrugado doble capa 63 | 2,15 1677,00 0,11 94,17
mm

U11035070 100 h Mantenimiento locales 15,36 1536,00 0,10 94,26

U08020370 522,959 m2 Emulsion asféltica impermeabilizante 2,94 1537,50 0,10 94,36

U05090240 124 ud Pate polipropileno con alma de acero 11,86 1470,64 0,09 94,45

U09080132N 4,8 m2 Tapa corredera 305,00 1464,00 0,09 94,55

U11034020 60 m? Amueblamiento provisional vestuario 23,56 1413,60 0,09 94,64

U05090241N 5 ud Asidero en acero zincado para unién | 277,40 1387,00 0,09 94,73
en pates con barra desmon.

U13000161N 1 ud Cartel de obra 1363,34 1363,34 0,09 94,81

U11024180 20 m? Acero en plancha e=2 cm 67,88 1357,60 0,09 94,90
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cODIGO CANTIDAD ub RESUMEN PRECIO IMPORTE | % % AC.

ceE17CS190 162 m Linea electrica 5x10 mm2 XLPE sin | 8,37 1355,94 0,09 94,99
canalizacion

ceE17CI260 52 m Canalizacion electrica tubo 160 mm en | 26,01 1352,52 0,09 95,07
montaje subterraneo

ceP15FN040 1 ud Protector contra sobretensiones | 1250,00 1250,00 0,08 95,15
transitorias tipo I+l

U01026330 1 ud Implantacién, retirada y transporte | 1272,00 1272,00 0,08 95,23
escudo abierto acero <1500

U11032010 15 m? Instalaciones aseos 83,29 1249,35 0,08 95,31

D0O6GL0011 1 ud Cuadro de control 1200,00 1200,00 0,08 95,39

U02160020 5 ud Carrete telescop. autoportante virola | 229,69 1148,45 0,07 95,46
acero inox. PN16 DN 80

U03080040N 6 ud Detector de nivel 190,80 1144,80 0,07 95,53

U02130510 3 ud Te FD BBB PN 16 3250 380,54 1141,62 0,07 95,61

U07040200N 420,66 m2 Geotextil no tejido de 100 gr/m2 2,62 1102,13 0,07 95,68

U02130203 10 ud Codo FD BB PN 16 ¢150 1/4-1/32 109,54 1095,40 0,07 95,75

U05010240 9 ud Losa de cierre pref. H.A. ¢(1000/600) | 120,73 1086,57 0,07 95,82
mm. altura 250 mm.

U09080130N 2 ud Poste apoyo bloque horm. 0,60x0,60 | 526,27 1052,54 0,07 95,88
m.

D06GI0015 1 ud CUADRO PROTEC. VARIADORES DE | 1045,08 1045,08 0,07 95,95
FRECUENCIA

U03080020 2 ud Transductor presion 0,1 % Analdgico 519,47 1038,94 0,07 96,02

U03021006 2 ud Véalvula mariposa manual PN10/16 | 518,23 1036,46 0,07 96,08
$100 ¢

U05060151N 5 ud Arqueta de registro 40x40x240 1/2 | 202,73 1013,65 0,06 96,15
tapa hierro

ceE17XD020 62 m Bandeja de Rejilla 60X100 16,25 1007,50 0,06 96,21

U01030136 263,82 m3 Terraplén suelos adecuados | 3,81 1005,15 0,06 96,27
excavacion

U01026350N 2 ud Cambio de colocacién equipos de | 500,00 1000,00 0,06 96,34
hinca

D0O5CP0015 1 ud C.G.P.100 A 1000,00 1000,00 0,06 96,40

U05010070 7 ud Médulo recrecido pref. H.A. @1000 | 141,08 987,56 0,06 96,46
mm altura 1250 mm.

U02142040 4 ud Carrete BB varios anillos PN 16 @200 246,64 986,56 0,06 96,53

U1507041N 150 m Jalonamiento perimetral 6,57 985,50 0,06 96,59

U09090010N 8 ud Desmontado de farolas 122,07 976,56 0,06 96,65

U07040170N 112,7 m Banda elastica de 250 mm elastomero | 8,50 957,95 0,06 96,71

U08040162N 16 m2 Luna incolora 6 mm. 59,44 951,04 0,06 96,77

U02160060 2 ud Carrete telescop. autoportante virola | 450,25 900,50 0,06 96,83
acero inox. PN16 DN 200

U03013020 5 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 | 177,65 888,25 0,06 96,89
@80 c

U09011161N 123,76 m Tuberia PVC ranurado dren @ 160 mm. | 6,94 858,89 0,05 96,94

U03090012N 1 ud Calderin hidroneumatico de | 858,40 858,40 0,05 97,00
membrana 300 litros
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cODIGO CANTIDAD ubD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC.

U07040081N 66,84 m2 Relleno de poliestireno expandido 12,75 852,21 0,05 97,05

U12000170N 82,75 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S Nivel 1l, | 10,05 831,64 0,05 97,10
"Horm. y mort. (17.01.01)

U09080131N 14,5 m2 Cancela metalica dos hojas 56,65 821,43 0,05 97,16

U08020710N 16,8 m Celosia de hormigon prefabricado 48,69 817,99 0,05 97,21

U02142061N 1 ud Carrete BB varios anillos PN 16 #350 778,85 778,85 0,05 97,26

U08020041N 12 m2 Forjado placa alveolada c¢=16; cp=5; | 64,66 775,92 0,05 97,31
HP-40/B/12/IV

U09057004N 4 ud Vélvula de corte PN 10/16 3/4" 190,70 762,80 0,05 97,36

U09037020 26 m2 Reposicion pavimento viales 29,28 761,28 0,05 97,40

U08010150N 2 u Cajon alivio acero inoxidable 374,37 748,74 0,05 97,45

U11035010 10 ud Reconocimiento médico obligatorio 74,32 743,20 0,05 97,50

#ceE17CS180 125 m MONTAJE LINEA ELECTRICA 3X6 MM?2 5,94 742,50 0,05 97,55

1 EN COBRE AISLAMIENTO TIPO PVC

U20000118N 2 ud Equipo dosificacidn hipoclorito 363,15 726,30 0,05 97,59

U12000180N 206,88 m3 Gest. int. RCD'S Nivel Il, "Obras de | 3,48 719,94 0,05 97,64
fabrica"

U02112060N 2 ud Embocadura acero inox. DN 200 350,97 701,94 0,04 97,68

TO5BM7008 216 m CABLE PVC XZ1 0.6/1KV.1x150mm AL | 3,23 697,68 0,04 97,73
SUBTE. DESDE ENTRONQUE HASTA C

U11021250 20 ud Barrera New Jersey 34,55 691,00 0,04 97,77

TO6AP1013 1 ud ARMARIO POLY.IP54TRIF.c/SECC.40A 681,48 681,48 0,04 97,82

U11032030 50 m? Instalaciones comedor 13,58 679,00 0,04 97,86

U08020042N 9,72 m2 Forjado placa alveolada c¢=16; cp=8; | 68,04 661,35 0,04 97,90
HP-40/B/12/IV

U11016010 10 ud Cinturén de seguridad de caida con | 65,69 656,90 0,04 97,94
arnés

ceE18G200 6 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO | 106,95 641,70 0,04 97,98
1H 225 LUM LED

U03080137N 1 ud Modem GPRS 636,00 636,00 0,04 98,02

U02141050 5 ud Carrete BB PN 16 #150 L 500 126,55 632,75 0,04 98,06

U02190110N 89 m Tuberia poliprop. DN 20 6,93 616,77 0,04 98,10

U15020050 2 ud Localizacion y proteccion serv. afect. | 306,20 612,40 0,04 98,14
de agua potable DN<=500

D0O5T03105 1 ud TOMA TIERRA ESTRUCTURA 597,24 597,24 0,04 98,18

U05010050 8 ud Mddulo recrecido pref. H.A. @1000 | 74,45 595,60 0,04 98,22
mm altura 300 mm.

U12000210N 64,65 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S Nivel I, | 9,19 594,13 0,04 98,26
Maderas" (17 02 01)

U02130201 10 ud Codo FD BB PN 16 @80 1/4-1/32 57,64 576,40 0,04 98,29

U03080136N 1 ud Procesador de comunicaciones 551,20 551,20 0,04 98,33

U20000107N 1 ud Bomba impulsiéon alim. panel 546,08 546,08 0,03 98,36

U02131210 3 ud Empalme FD BL PN 16 3250 179,88 539,64 0,03 98,40

u02141070 2 ud Carrete BB PN 16 250 L 500 263,93 527,86 0,03 98,43

E17CT115-B 8 m CIRCUITO TRIFASICO 5x70 mm2 (AS) 65,48 523,84 0,03 98,46
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cODIGO CANTIDAD ub RESUMEN PRECIO IMPORTE | % % AC.

U05030051N 1 ud Pozo de registro diametro interior | 502,19 502,19 0,03 98,50
1200 mm y 1<H<2m profun.

U130001200 1 PA Partida alzada para sefalizaciéon de | 500,00 500,00 0,03 98,53

N tuberias

U10080010N 1 ud Sistema anti-intrusion 500,00 500,00 0,03 98,56

ceE17CS200 25 m Montaje linea eléctrica 3.5X70 mm2 | 19,56 489,00 0,03 98,59
en aluminio aislamiento tipo

U02160030 2 ud Carrete telescop. autoportante virola | 242,94 485,88 0,03 98,62
acero inox. PN16 DN 100

U12000310N 77,58 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S Nivel Il, | 6,24 484,10 0,03 98,65
"Granulados"

U05010060 5 ud Moédulo recrecido pref. H.A. 1000 | 95,18 475,90 0,03 98,68
mm altura 750 mm.

U12000250N 46,55 m3 Carga, tte. y deposicion RCD's Nivel Il, | 10,05 467,83 0,03 98,71
"Betunes" (17 03 02)

UX42300 8 m ZANJA 1C BT APERTURA MIXTA EN | 57,79 462,32 0,03 98,74
CALZADA CON 2 TUBOS
HORMIGONADOS A

UO5060150N 4 ud Arqueta de registro 40x40x130 1/2 | 115,21 460,84 0,03 98,77
tapa hierro

U12000290N 64,65 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II, | 7,09 458,37 0,03 98,80
"Metales"

uU03041010 2 ud Ventosa bifunciéon PN 16 @50 226,80 453,60 0,03 98,83

U11034030 50 m? Amueblamiento provisional comedor 8,94 447,00 0,03 98,86

U02131206 5 ud Empalme FD BL PN 16 #150 88,17 440,85 0,03 98,89

U01030330 1807 m Banda de sefializacion 0,24 433,68 0,03 98,91

U03080010 5 ud Manémetro en bafio de glicerina 84,37 421,85 0,03 98,94

U03013030 2 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 | 207,05 414,10 0,03 98,97
?100 c

U20000119N 1 ud Depdsito PE 400 | 403,33 403,33 0,03 98,99

U02142010 4 ud Carrete BB varios anillos PN 16 @80 96,77 387,08 0,02 99,02

U11011020 10 ud Equipo linterna auténomo 37,20 372,00 0,02 99,04

U13000050 5 ud Sefial Corporativa pared 300x200mm 72,81 364,05 0,02 99,06

U02131110 2 ud Empalme FD BE PN 16 #250 178,35 356,70 0,02 99,09

U09032010 655,6 m2 Riego imprimacién ECI 0,54 354,02 0,02 99,11

U01030331N 31,628 m3 Relleno material filtrante 10,88 344,11 0,02 99,13

E17CMO040 46 m MONTAJE LINEA ELECTRICA 3X4 MM2 | 7,42 341,32 0,02 99,15
EN COBRE AISLAMIENTO TIPO RZ1-K

U11032020 60 m? Instalaciones vestuarios 5,68 340,80 0,02 99,17

U05090210 4 ud Sumidero de rejilla 84,02 336,08 0,02 99,20

U03072330 4 ud Instal. y puesta en serv. caud. electr. | 80,83 323,32 0,02 99,22
<(@800 sec. totalm. llena

U03080130N 2 ud Transmisor de presion 159,34 318,68 0,02 99,24

U11021200 20 ud Cono balizamiento 50 cm. 15,65 313,00 0,02 99,26

U11035080 20 h Sefalista 15,36 307,20 0,02 99,28

U01010160 13,38 m3 Levantado firme base hormigén | 22,67 303,32 0,02 99,30
hidraulico med. mecan.
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U03013010 2 ud Vélvula compuerta bridas PN10/16 | 146,84 293,68 0,02 99,31
@50 ¢
D06TS0245 4 ud BASE ENCHUFE .20A/3P+T 72,76 291,04 0,02 99,33
U12000160N 82,75 m3 Gest. int. RCD’S Nivel I, "Hormigones y | 3,48 287,97 0,02 99,35
morteros" (17 01.01)
U09080032N 3 ud Puerta de chapa lisa 90x200 94,67 284,01 0,02 99,37
U02130202 4 ud Codo FD BB PN 16 ¢#100 1/4-1/32 70,31 281,24 0,02 99,39
U02131106 3 ud Empalme FD BE PN 16 @150 93,10 279,30 0,02 99,41
U11013050 10 ud Mascarilla pintura 2 valvulas 27,78 277,80 0,02 99,42
ceE17XEO010 1 ud Arqueta de HORMIGON 100x100x100 | 277,38 277,38 0,02 99,44
cm
U13000070 1 ud Sefial Corporativa una cara ¢/ postes | 262,05 262,05 0,02 99,46
1200x800mm
u08060020 16 m Bajante PVC @ 110 mm. 16,04 256,64 0,02 99,47
ceE17CI550 14 m Canalizacion electrica tubo 60 mm en | 18,05 252,70 0,02 99,49
montaje subterran
5022 6 ud BASE ENCHUFE BIPOLAR 10/16 A 250 39,81 238,86 0,02 99,51
U11016060 10 ud Cinturdn antivibratorio 23,29 232,90 0,01 99,52
U11011030 10 ud Mono de trabajo 22,78 227,80 0,01 99,53
U12000280N 64,65 m3 Gest. int. RCD'S Nivel Il, "Metales" 3,48 224,98 0,01 99,55
u02142020 2 ud Carrete BB varios anillos PN 16 #100 110,55 221,10 0,01 99,56
U11035020 1 ud Material sanitario 210,36 210,36 0,01 99,58
U10080011N 2 ud Sistema anti-inundacién 100,00 200,00 0,01 99,59
U02141010 3 ud Carrete BB PN 16 ¢80 L 500 66,38 199,14 0,01 99,60
U12000300N 77,58 m3 Gest. int. RCD'S Nivel Il, "Granulados" 2,53 196,28 0,01 99,61
U11011050 10 ud Traje impermeable 17,86 178,60 0,01 99,63
ceE17V110 8 ud Pica de cobre 2 m 22,12 176,96 0,01 99,64
u08070050 1 ud Pileta baja de porcelana vitrificada | 176,51 176,51 0,01 99,65
color blanco
U11024170 4 ud Tope retroceso camiones 43,60 174,40 0,01 99,66
U02130708 1 ud Cono red. FD BB PN 16 @250 172,41 172,41 0,01 99,67
ceE17V010 92 m Conductor desnudo de cobre 35 mm2 1,82 167,44 0,01 99,68
U11018050 4 ud Par de botas dieléctricas B.T 41,67 166,68 0,01 99,69
U08040160N 2,4 m2 Vent. correderas 2 hojas 68,47 164,33 0,01 99,70
U11034010 15 m? Amueblamiento provisional aseos 10,80 162,00 0,01 99,71
U05010160 9 ud Médulo de ajuste pref. H.A. $600 mm, | 17,97 161,73 0,01 99,72
altura 50 mm.
U11015020 10 ud Orejeras adaptables casco 16,05 160,50 0,01 99,73
U01030030 1,89 m3 HM 20/B/20/1 para asiento tuberias 82,69 156,28 0,01 99,74
U11018010 10 ud Par de botas goma 15,62 156,20 0,01 99,75
U11011080 10 ud Chaleco reflectante 14,88 148,80 0,01 99,76
U11011120 10 ud Semi mdscar. antipolvo 2 filtros 14,78 147,80 0,01 99,77
U08040165N 16,112 m3 Gravilla sobre forjado 5 cm. 8,46 136,31 0,01 99,78
U11015050 10 ud Par tapones antirruido silic. 13,54 135,40 0,01 99,79
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coDIGO CANTIDAD ub RESUMEN PRECIO IMPORTE | % % AC.
DO5T00050 26 m L.TIERRA DE Cu 50 mm? 5,20 135,20 0,01 99,80
U12000240N 46,55 m3 Gestion interna  RCD's  Nivel I, | 2,89 134,53 0,01 99,81
"Betunes" (17 03 02).
ceE17MS260 3 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO 44,14 132,42 0,01 99,81
U11014020 10 ud Gafas vinilo visor policarb. 13,17 131,70 0,01 99,82
U14000270 1 ud Lavaojos emergencia pedestal 126,08 126,08 0,01 99,83
ceE17V090 2 ud Arqueta de polietileno 300x300x300 | 60,32 120,64 0,01 99,84
mm con embarrado equipotencia
U12000230N 12,93 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S Nivel I, | 9,19 118,83 0,01 99,85
"Plasticos" (17 02 03)
U11026020 2 ud Extintor polvo seco 12 kg. 56,61 113,22 0,01 99,85
U11021080 4 ud Panel direccional 1,95x0,45 28,16 112,64 0,01 99,86
U12000200N 64,65 m3 Gest. int. RCD’S Nivel I, "Maderas" (17 | 1,71 110,55 0,01 99,87
02 01)
U11011060 4 ud Traje completo soldador 26,29 105,16 0,01 99,87
U08040161N 2,4 m2 Pers. veneciana graduable lama 25mm | 40,63 97,51 0,01 99,88
U11018120 4 ud Par de zapatos serraje 23,07 92,28 0,01 99,89
U070102050 1,119 m3 HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20 81,81 91,55 0,01 99,89
U02130502 1 ud Te FD BBB PN 16 380 84,21 84,21 0,01 99,90
U01027010 40 kw Agotamiento con bombas hasta 10kW 2,05 82,00 0,01 99,90
h
U11011090 10 ud Mufiequera de cuero 8,09 80,90 0,01 99,91
U02130704 1 ud Cono red. FD BB PN 16 @150 77,16 77,16 0,00 99,91
U11017080 4 ud Par guantes dieléctricos B.T. 18,95 75,80 0,00 99,92
U11013010 4 ud Mascarilla sold.2 valvulas 17,97 71,88 0,00 99,92
U11011070 4 ud Mandil soldadura 17,94 71,76 0,00 99,93
U09020090 2,08 m2 Adoquinado granito sobre hormigén 34,32 71,39 0,00 99,93
U11021170 4 ud Sefial inform.60x40 cm c/sop. 16,46 65,84 0,00 | 99,94
U11021230 20 ud Piqueta de balizamiento 2,75 55,00 0,00 99,94
U11011010 10 ud Casco seguridad homologado 5,36 53,60 0,00 99,94
U11014050 10 ud Gafas vinilo visor policarb. 5,34 53,40 0,00 99,95
U11021140 4 ud Sefial advertencia con soporte 13,35 53,40 0,00 99,95
U11021100 4 ud Sefial obligacién con soporte 13,35 53,40 0,00 99,95
U11021120 4 ud Sefial prohibicién con soporte 13,35 53,40 0,00 99,96
U03090011N 4 ud Vaélvula grifo tomamuestras DN 3/4" 13,01 52,04 0,00 99,96
U11021020 4 ud Sefial peligro 0,90 m. 12,92 51,68 0,00 99,96
U11021210 4 ud Lampara intermitente 12,77 51,08 0,00 99,97
ceE17V120 2 ud Puente de comprobacion 25,31 50,62 0,00 99,97
U15060110 1 ud Certificado cumplimiento RD | 50,00 50,00 0,00 99,97
1215/1997
ceE17V080 1 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 | 46,28 46,28 0,00 99,98
mm
U02130701N 1 ud Cono red. FD BB PN 16 380 41,50 41,50 0,00 99,98
U11012040 4 ud Pantalla sold.oxiacet.cabeza 9,01 36,04 0,00 99,98
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cODIGO CANTIDAD ub RESUMEN PRECIO IMPORTE | % % AC.

U11017040 10 ud Par guantes latex 3,26 32,60 0,00 99,98

U11018150 4 ud Par polainas soldadura 7,72 30,88 0,00 99,98

U11014080 4 ud Gafas cazoleta cerradas 7,25 29,00 0,00 99,99

ceE17V040 8 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable | 3,28 26,24 0,00 99,99

U11017030 10 ud Par guantes neopreno 2,49 24,90 0,00 99,99

U11013070 10 ud Mascarilla celulosa 2,42 24,20 0,00 99,99

U11017100 4 ud Par manguitos soldadura 5,98 23,92 0,00 99,99

U12000220N 12,93 m3 Gest. int. RCD’S Nivel Il, "Plasticos" (17 | 1,71 22,11 0,00 99,99
02 03)

U09020040M 1,5 m Reposicion de bordillo prefabricado de | 13,18 19,77 0,00 99,99
hormigdn, recto o curvo.

ceE17V060 6 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa | 3,28 19,68 0,00 100,00

U02050060 2 m Tuberia polietileno PE-100, PN 16, DN | 7,05 14,10 0,00 100,00
90

U11017050 4 ud Par guantes serraje manga 12 3,17 12,68 0,00 100,00

ceE17V050 3 ud Soldadura aluminotérmica | 3,28 9,84 0,00 100,00
cable/redondo

U12000090N 8,62 m3 Carga, tte. y dep. RCD’S Nivel II, "Env. | 1,08 9,31 0,00 100,00
papel/cartén"(15.01.01)

U12000080N 8,62 m3 Gest. int. RCD'S Nivel I, "Envases | 0,96 8,28 0,00 100,00
papel y cartéon" (15.01.01)

ceE17V070 2 ud Soldadura aluminotérmica | 3,28 6,56 0,00 100,00
cable/pletina
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ANEXO Il. DIAGRAMA DE BARRAS
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PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES

CAPITULOS

MESES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

DEPOSITO IN SITU

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.466,43 2.466,43

OBRA CIVIL

80.596,19 80.596,19 80.596,19 80.596,19

CONDUCCIONES, VALVULERIA Y EQUIPAMIENTO

112.019,47 112.019,47

URBANIZACION

12.249,50 12.249,50

DRENAJE

481975 481975

CLORACION

22.319,37

CONDUCCIONES

15.212,96 15.212,96 15.212,96 15.212,96 49.331,80 212.823,51 53.609,99 53.609,99 15.211,03 19.918,64

MOVIMIENTO DE TIERRAS

15.212,96 15.212,96 15.212,96 15.212,96 15.212,96

CONDUCCIONES

14.641,40 14.641,40 14.641,40 14.641,40 14.641,40 14.641,40

PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE

5.277,25 5.277,25

POZOS

14.200,20 14.200,20

ARQUETAS

38.968,59 38.968,59 38.968,59

HINCAS

145.013,33

BOQUILLA COLECTOR

569,63

ACTUACIONES BY-PASS DEPOSITO ELEVADO

20.592,97

DEMOLICION DE ARQUETA EXISTENTE

467,11

NUEVA ARQUETA BY-PASS

20.125,86

ACTUACIONES DEPOSITO EXIST. URB. CAMINOS

SERVICIOS AFECTADOS

LOCALIZACION DE SERVICIOS

122,48 122,48 122,48 122,48 122,48

REPOSICION DE SERVICIOS

1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60

GESTION DE RESIDUOS

ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y CONTROL

OBRA CIVIL 35.333,54
ELECTRICIDAD 6.678,03
TOMA DE TIERRA 50.285,65
ACOMETIDA 3.756,97
TUBOS 1.464,06
ILUMINACION 4.517,74
INSTRUMENTACION Y CONTROL 8.097,17

INTEGRACION AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD

SENALICACION CORPORATIVA

‘ ‘ 117.297,06

VARIOS
IMPORTE QUINCENAL € (P.E.M.) 13.855,65 13.855,65 91.985,42 96.805,16 96.805,16 91.985,42 167.977,57 135.658,20 28.626,27 28.626,27 28.626,27 28.626,27 62.745,10 226.114,33 66.900,81 66.900,81 126.020,10 208.534,66
IMPORTE ACUMULADO€ (P.E.M.) 13.855,65 27.711,30 119.696,72 216.501,89 313.307,05 405.292,47 563.270,04 698.928,23 727.554,50 756.180,77 784.807,04 813.433,31 876.178,41 1.102.292,75 1.169.193,55 1.236.094,36 1.362.114,46 1.570.649,12
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