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1. INTRODUCCIÓN. 

A partir del estudio de Justificación de Precios, de la estimación de los rendimientos y producciones 
posibles para las principales unidades de obra, y de las mediciones y valoraciones económicas 
realizadas, se propone un Plan de Ejecución de las Obras. 
El objetivo de este Anejo es la elaboración de un diagrama del desarrollo temporal de las actividades. 
Se programan los plazos de ejecución de las diferentes unidades que conforman la obra en función 
de una asignación estándar de recursos a cada tajo. 
El Plan de Obra se esquematiza en un diagrama de barras en el que se refleja de manera tentativa las 
actividades de obra más importantes, la secuencia temporal de desarrollo de las mismas. 
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2. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

En el momento de redacción de este proyecto se desconoce la fecha de licitación y adjudicación de 
las obras, en consecuencia, no se conoce la fecha de comienzo de las obras. Por tanto, la 
programación que se recoge en este anejo se refiere a días naturales y no contempla ni la influencia 
de las condiciones meteorológicas ni la mayor o menor concurrencia de días festivos. No obstante, 
dada la duración de la obra, no son de esperar grandes variaciones respecto a los rendimientos 
medios estimados. 
Las obras contempladas en este proyecto se realizarán en el plazo que se fije en el Contrato de 
Adjudicación, recomendándose un plazo de DIECIOCHO (18) MESES: 
Para el comienzo de las obras se recabarán las autorizaciones pertinentes ya sea de Organismos o 
compañías de servicios que puedan verse afectadas por la ejecución de las mismas. La organización 
de las obras se realizará de tal manera que se minimicen las afecciones a los tráficos carreteros y a 
las redes de servicios.  
Al objeto de reducir riesgos se plantea la necesidad de incluir dentro de las tareas iniciales de 
replanteo la identificación y señalización de los servicios existentes en el ámbito de las obras.  
En apéndice se adjunta el plan de obra de referencia para la programación de la ejecución de las 
unidades de obra más significativas. 
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3. PLAZOS DE INICIO Y GARANTÍAS 

Salvo disposición en contra en el Pliego o Contrato de Obras: 

• Las obras se iniciarán el día siguiente a la fecha del Acta de Replanteo o a la fecha del Acta de 
Orden de Inicio, y comprende la construcción de las obras civiles, la fabricación y adquisición 
de los equipos industriales necesarios y el montaje completo de los mismos. 

• El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo con la siguiente 
información: 

1. Estimación en días naturales de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, 
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de 
ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva. 

2. Valoración mensual de la obra programada. 

Los gráficos de conjunto del Programa de trabajos, serán diagramas de barras que se desarrollarán 
por los métodos PERT, CPM o análogos según indique el Ingeniero Director. 
 
El Programa de Trabajo deberá de tener en cuenta el tiempo que precise la Dirección para proceder a 
las inspecciones y comprobaciones de los replanteos, ensayos y pruebas que le correspondan. 
 
El Programa de Trabajo deberá presentarse al Ingeniero Director en un plazo máximo de (15) quince 
días naturales desde el día siguiente a aquel en que tuviese lugar la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo. 
 
El Ingeniero Director resolverá sobre el programa presentado dentro de los (30) treinta días naturales 
siguientes a su presentación. 
 
El Ingeniero Director podrá imponer al Programa de Trabajo cualquier tipo de modificaciones 
siempre que no contravengan las cláusulas del Contrato. 
 
El Programa de Trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea requerido 
para ello por la Dirección debido a causas que el Ingeniero Director estime suficiente. 
 

• El plazo de garantía será el que refleje el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
contrato, recomendándose un plazo de un (1) año a partir del momento en que la 
Administración recibe de conformidad las obras ejecutadas, y durante este período serán de 
cuenta del Contratista las obras de conservación y reparación que sean necesarias. 

 
Se incluyen como apéndices un listado de las unidades de obra ordenados por importe, así como el 
cronograma valorado (a excepción del capítulo de visado, trámites e informes) de programación de 
las obras, que justifica el plazo previsto. 
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ANEXO I. UNIDADES DE OBRA ORDENADAS SEGÚN IMPORTE 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

U07030050     70146,648 kg   Suministro y  colocación de acero para 
armaduras en barras B500S 

1,03 72251,05 4,60 4,60 

U20000102N    1 ud   Grupo de bombeo de 4 bombas 
centrífugas verticales               

71823,00 71823,00 4,57 9,17 

U20000101N    1 ud   Grupo de bombeo de 3 bombas 
centrífugas verticales               

64445,00 64445,00 4,10 13,28 

U01022030     3952,038 m3   Excavación en zanja, med. mecán. terr. 
tran. medio y duro        

12,39 48965,75 3,12 16,39 

U15060006N    1 ud   Partiza alzada a justificar actuaciones 
imprev. indispen.        

45747,06 45747,06 2,91 19,31 

U08010110     136,1 m    Barandilla acero inoxidable                                      335,60 45675,16 2,91 22,21 

U07020081N    1480,93 m2   Encofrado plano met. elem. vertical. 
estru. trabaj. mayor de 5m. 

30,45 45094,32 2,87 25,09 

U12000040N    2900,24 m3   Carga, tte. y descarga d > 30 km prod. 
res. exc.                 

15,06 43677,61 2,78 27,87 

U07018560     387,883 m3   HA-30/B/20/IV en eltos verticales 
vertido con camión             

112,43 43609,69 2,78 30,64 

U01023030     2376,72 m3   Excavación en pozo, med. mecán. terr. 
tran. medio y duro         

15,97 37956,22 2,42 33,06 

U01026230N    82,24 m    Ejecución hinca de tubería chapa de 
acero DN 600 escudo abierto  

454,36 37366,57 2,38 35,44 

U15060002N    1 ud   Redacción proyecto as built y 
liquidación                        

36000,00 36000,00 2,29 37,73 

#ceE17A0011   1 ud   CUADRO CCM                                                       32356,96 32356,96 2,06 39,79 

U02101090     367 m    Tubería FD abastecimiento/agua 
regenerada Ø250 Clase 50          

83,56 30666,52 1,95 41,74 

U07020080     1026,585 m2   Encofrado plano met. elem. vertical. 
estru. trabaj. entre 3 y 5  

26,99 27707,53 1,76 43,51 

U01010020     3885,402 m3   Retirada, acopio, mantenim. y 
posterior aporte de tierra vegetal 

6,97 27081,25 1,72 45,23 

U02112050     2499,5 kg   Acero inoxidable AISI 316                                        10,14 25344,93 1,61 46,84 

U01026240N    49,5 m    Ejecución hinca de tubería chapa de 
acero DN 700 escudo abierto  

480,34 23776,83 1,51 48,36 

U05080120     54,6 m2   Cobija para tapado de cámara hasta 25 
txm de carga de rotura     

425,20 23215,92 1,48 49,84 

U08020061N    292,955 m2   Forjado placa alveolada c=30; cp=5; 
HP-40/B/12/IV                

75,99 22261,65 1,42 51,25 

U1507010N     7 mes Seguimiento arqueológico                                         3000,00 21000,00 1,34 52,59 

U12000350N    2479,06 m3   Canon vertido productos resultantes 
de excavaciones              

8,49 21047,22 1,34 53,93 

U07018230     188,985 m3   HA-30/B/20/IV en elementos 
horizontales vertido con camión       

108,77 20555,90 1,31 55,24 

U02101050     443 m    Tubería FD abastecimiento/agua 
regenerada Ø150 Clase 64          

40,36 17879,48 1,14 56,38 

U08020160     382,688 m2   Fábrica de ladrillo cara vista 
24x11,5x6,8 cm, 1/2 pie de esp    

45,13 17270,71 1,10 57,48 

U07017140     168,602 m3   HA-25/B/20/IIa en elementos 
verticales vertido con camión        

100,99 17027,12 1,08 58,56 



PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES 

Anejo Nº 12. Plan de obra 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA Y ANEJOS   Página 12 de 23 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
, S

.A
. i

n
sc

ri
ta

 e
n

 e
l R

eg
is

tr
o

 M
er

ca
n

ti
l d

e 
M

ad
ri

d
 a

l T
o

m
o

 2
9

.7
3

3,
 F

o
lio

 8
6

, S
ec

ci
ó

n
 8

, H
o

ja
 M

-5
3

49
29

 e
 In

sc
ri

p
ci

ó
n

 1
ª,

 D
en

o
m

in
ac

ió
n

 e
n

 in
sc

ri
p

ci
ó

n
 3

4
, N

IF
 A

8
64

88
08

7
, D

o
m

ic
ili

o
 S

o
ci

al
: C

/ 
Sa

n
ta

 E
n

gr
ac

ia
, 1

2
5,

 2
8

00
3

 M
ad

ri
d

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

U03090010N    1 u    Puente grúa 1000 Kg                                              16430,00 16430,00 1,05 59,61 

U02011020     445,5 m    Tubería hormigón armado junta 
elastomérica 135 Ø400              

35,66 15886,53 1,01 60,62 

U15060001N    5 ud   Informes solicitud de permisos                                   3000,00 15000,00 0,96 61,57 

U01030050     2562,25 m3   Relleno zanja propios adecuad. Tmax 
150 mm                       

5,73 14681,69 0,93 62,51 

U02101790     50 m    Tubería FD abast/regen acerroj doble 
cámara, Ø400 Clase 40       

279,61 13980,50 0,89 63,40 

U07017040     134,142 m3   HA-25/B/20/IIa en elementos 
horizontales vertido con camión      

97,68 13102,99 0,83 64,23 

U07040160N    795,48 m2   Impermeabilización paramento epoxi 
450 gr/m2                     

15,86 12616,31 0,80 65,04 

U01010120     158,402 m3   Demolición solera horm. armado 
compresor                         

74,52 11804,12 0,75 65,79 

U01026231N    82,24 m    Tubería de chapa de acero para hinca 
D=600 mm                    

137,86 11337,61 0,72 66,51 

U01010360     229,468 m3   Demolición muro hormigón compresor                               48,12 11042,00 0,70 67,21 

U03080134N    1 ud   Autómata programable                                             9965,71 9965,71 0,63 67,85 

U03033070     2 ud   Válvula llenado pistón flotador PN16 
Ø150                        

4847,97 9695,94 0,62 68,47 

U08010010     4107,4 kg   Acero S-275 JR en estructura soldada                             2,24 9200,58 0,59 69,05 

U01030320     1871,86 m3   Relleno trasdós muros suelos 
adecuados de excavación             

4,85 9078,52 0,58 69,63 

U1507030N     18 mes Plan de vigilancia ambiental                                     471,70 8490,60 0,54 70,17 

U01026241N    49,5 m    Tubería de chapa de acero para hinca 
D=700 mm                    

167,81 8306,60 0,53 70,70 

U09080110     140 m    Cerramiento h=2m acero galv. 
bast.2,65x2m tubo+malla 
200x50mmxD6 

58,25 8155,00 0,52 71,22 

U03026010     2 ud   Válvula mariposa motorizada PN 16 
Ø150 l                         

4065,33 8130,66 0,52 71,74 

D04S00005     1 Ud.  S.A.I.800VA-230V, 120 min.                                       8000,00 8000,00 0,51 72,24 

U01030060     744,32 m3   Relleno zanja préstamos selec. Tmax 
30 mm                        

10,67 7941,89 0,51 72,75 

U03034150     2 ud   Válvula reductora presión pistón PN16 
Ø150                       

3958,10 7916,20 0,50 73,25 

U01030010     289,78 m3   Arena silícea zanjas                                             26,89 7792,18 0,50 73,75 

U09041020     10061 m2   Laboreo con medios mecánicos                                     0,76 7646,36 0,49 74,24 

U09012030     354,449 m3   Base de zahorra artificial, husos ZA 
(20) / ZA (25)              

21,16 7500,14 0,48 74,71 

U12000400N    421,18 m3   Canon vertido productos resultantes 
de demoliciones              

16,43 6919,99 0,44 75,16 

U03013070     7 ud   Válvula compuerta bridas PN10/16 
Ø250 c                          

937,88 6565,16 0,42 75,57 

U02101520     42 m    Tubería FD abast/regen acerrojada 
Ø250 Clase 50, revest. Zn      

155,54 6532,68 0,42 75,99 

U03090013N    1 ud   Polipasto 250 kg                                                 6396,04 6396,04 0,41 76,40 

U08010120     53,65 m    Escalera metálica                                                117,35 6295,83 0,40 76,80 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

U12000010N    2900,24 m3   Carga, transporte interior obra y 
descarga produc. result. exc.  

2,10 6090,50 0,39 77,19 

U01010010     12951,34 m2   Despeje-desbroce terreno                                         0,47 6087,13 0,39 77,57 

U10050300     12 ud   Báculo de un brazo                                               501,39 6016,68 0,38 77,96 

U15060005N    2 ud   Legalización de aparatos a presión                               3000,00 6000,00 0,38 78,34 

U10050400N    12 ud   Luminaria 80 LED NW IP66 122W                                    486,15 5833,80 0,37 78,71 

U07040051N    206,4 m    Junta elastomérica estanqueidad 150 
mm                           

28,16 5812,22 0,37 79,08 

U070101020    72,73 m3   HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa 
de limpieza                  

77,33 5624,21 0,36 79,44 

U20000114N    1 ud   Panel 1500 x1500 mm                                              5557,20 5557,20 0,35 79,79 

U15060004N    1 ud   Legalización instalaciones eléctricas de 
baja tensión            

5500,00 5500,00 0,35 80,14 

U02160050     18 ud   Carrete telescop. autoportante virola 
acero inox. PN16 DN 150    

294,02 5292,36 0,34 80,48 

U1507061N     100 h    Riego periódico de la zona de obras                              52,90 5290,00 0,34 80,81 

U03013050     15 ud   Válvula compuerta bridas PN10/16 
Ø150 c                          

338,49 5077,35 0,32 81,14 

U05070030     19 ud   Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 
60 cm, D-400 peso 43 kg. 

266,42 5061,98 0,32 81,46 

U07040150N    507,959 m2   Forro drenante                                                   9,77 4962,76 0,32 81,78 

U08010040     27,988 m2   Emparrillado tramex acero inox. AISI 
316 paso peatonal           

176,76 4947,16 0,31 82,09 

U07040070     124,8 dm
3 

Neopreno apoyo elementos 
estructurales                           

37,58 4689,98 0,30 82,39 

U09067030     2808 m2   Hidrosiembra                                                     1,65 4633,20 0,29 82,69 

E17VF001      8 u    VARIADOR DE FRECUENCIA                                           576,91 4615,28 0,29 82,98 

U11035060     140 h    Brigada seguridad                                                31,66 4432,40 0,28 83,26 

U10080012N    1 ud   Enfriadora 5,2kW                                                 4300,00 4300,00 0,27 83,53 

U11021240     1444,47 m    Cordón de balizamiento                                           2,82 4073,41 0,26 83,79 

U07020030     172,37 m2   Encofrado plano met. elem. horiz. 
estru. trabaj. hasta 3 m.      

23,53 4055,87 0,26 84,05 

U05010020     9 ud   Módulo base pref. H.A. Ø1200 mm 
altura 1500 mm.                  

437,19 3934,71 0,25 84,30 

U07010330     48,336 m3   Hormigón celular                                                 81,27 3928,27 0,25 84,55 

D50R00020     10 Ud.  Cajas de mando y control a pie de 
motor para las bombas y válvul 

380,06 3800,60 0,24 84,80 

U20000113N    1 ud   Turbidímetro 60 l/h                                              3733,95 3733,95 0,24 85,03 

U02101500     42 m    Tubería FD abast/regen acerrojada 
Ø150 Clase 64, revest. Zn      

87,79 3687,18 0,23 85,27 

UX42100       163 m    ZANJA 1C BT APERTURA MIXTA EN 
ACERA CON PROTECCION 

21,52 3507,76 0,22 85,49 

U09033010     69,192 t    Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 
16 surf D/S, rodadura     

47,59 3292,85 0,21 85,70 

U10RL620      6 ud   LUMINARIA  CON LEDs                                              548,23 3289,38 0,21 85,91 

U03053009N    3 ud   Filtro paso recto PN 16 Ø150                                     1090,45 3271,35 0,21 86,12 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

U03080030     2 ud   Medidor nivel ultrasonidos                                       1600,76 3201,52 0,20 86,32 

U02160070     5 ud   Carrete telescop. autoportante virola 
acero inox. PN16 DN 250    

622,30 3111,50 0,20 86,52 

U11035030     100 h    Técnico grado medio medidas de 
prevención                        

30,35 3035,00 0,19 86,71 

U03090014N    1 ud   Calderín hidroneumático de 
membrana 1000 litros                  

3000,00 3000,00 0,19 86,90 

U01010530N    1 ud   Retirada de tuberías existentes en la 
parcela dep. urb. Caminos  

3000,00 3000,00 0,19 87,10 

U10080020N    1 ud   Trabajos varios para control                                     3000,00 3000,00 0,19 87,29 

U15060080     1 ud   Legalización instalación frigorífica                             3000,00 3000,00 0,19 87,48 

U15060070     1 ud   Legalización almacen. y dosific. 
productos químicos              

3000,00 3000,00 0,19 87,67 

U15060007N    1 ud   Partiza alzada a justificar legalización 
pararrayos              

3000,00 3000,00 0,19 87,86 

U09020020     196 m    Bordillo prefabricado de hormigón, 
recto o curvo, de 20x22 cm.   

14,95 2930,20 0,19 88,05 

ceE17CI580    156 m    Canalización electrica 90 mm tubo en 
montaje subterráneno        

18,67 2912,52 0,19 88,23 

U1507050N     1 ud   Limpieza final de las obras                                      2830,19 2830,19 0,18 88,41 

U05090242N    10 ud   Asidero en acero zincado inst. 
hormigón con barra desmon.        

279,52 2795,20 0,18 88,59 

U02142050     8 ud   Carrete BB varios anillos PN 16 Ø250                             348,44 2787,52 0,18 88,77 

U05060050     15 ud   Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa 
horm.                      

180,53 2707,95 0,17 88,94 

U05010200     9 ud   Losa de reducción pref. H.A. 
Ø(1200/1000) mm.                    

300,72 2706,48 0,17 89,11 

U08040163N    54,25 m2   Peto de chapa galvanizada                                        49,80 2701,65 0,17 89,28 

U09036040N    86,4 m    Junta de retracción                                              31,20 2695,68 0,17 89,46 

U11035050     18 ud   Reunión mensual del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo    

145,63 2621,34 0,17 89,62 

U08010140N    20 u    Estructura apoyo tubería anclada 
pared                           

127,86 2557,20 0,16 89,79 

U07040190N    333,46 m2   Lámina imp. betún elast. 400 gr/m2                               7,58 2527,63 0,16 89,95 

T09PCU308     1 ud   EQUIPO CORRECTOR DE FACTOR DE 
POTENCIA                           

2540,00 2540,00 0,16 90,11 

U03021004     5 ud   Válvula mariposa manual PN10/16 
Ø80 c                            

491,73 2458,65 0,16 90,26 

U12000340     1 ud   Punto limpio en obra para acopio y 
almacén de los residuos       

2409,22 2409,22 0,15 90,42 

U05090042N    17 m2   Rejilla ventilación                                              141,53 2406,01 0,15 90,57 

E26PI040      1 ud   PARARRAYOS PDC COND. 60 m.                                       2400,27 2400,27 0,15 90,72 

U08010080     24,3 m    Peldaño rejilla tramex                                           97,00 2357,10 0,15 90,87 

U11035090     60 h    Camión cisterna                                                  39,20 2352,00 0,15 91,02 

U03013060     4 ud   Válvula compuerta bridas PN10/16 
Ø200 c                          

581,94 2327,76 0,15 91,17 

U02142030     13 ud   Carrete BB varios anillos PN 16 Ø150                             176,92 2299,96 0,15 91,32 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

ceE17CS160    365 m    MONTAJE LÍNEA ELÉCTRICA 3X2,5 
MM2 EN COBRE AISLAMIENTO 

6,29 2295,85 0,15 91,46 

U08030470N    258,36 m2   Pintura anticarbonatación                                        8,80 2273,57 0,14 91,61 

U20000117N    1 ud   Analizador de cloro total en continuo 
40-60 l/h                  

2143,95 2143,95 0,14 91,75 

U20000112N    1 ud   Insta. eléct-electrónica cuadro de 
control                       

2143,95 2143,95 0,14 91,88 

U08010020     4107,4 kg   Galvanización                                                    0,52 2135,85 0,14 92,02 

U01010300     49,5 m3   Demolición forjado vigueta hormigón                              43,07 2131,97 0,14 92,15 

ceE18IEA060   10 ud   REGLETA ESTANCA 2x36W LEDS. AF                                   212,63 2126,30 0,14 92,29 

U09020150     81 m2   Losa hidráulica de cualquier color, 
prefabricada e=5 cm s/horm.  

25,52 2067,12 0,13 92,42 

U01010520N    1 ud   Desmantelamiento y retirada equipos 
dep. urb. Caminos            

2000,00 2000,00 0,13 92,55 

U12000190N    206,88 m3   Carga, tte. y deposic. RCD`S Nivel II, 
"Ob. de fábr."            

9,66 1998,46 0,13 92,68 

U070103070    20,849 m3   HM-20/B/20/I en elementos verticales 
vertido con camión          

93,30 1945,21 0,12 92,80 

D06GL0010     1 ud   CUADRO ALUMBRADO INTERIOR-
EXTERIOR.FUERZA                        

1907,37 1907,37 0,12 92,92 

U11035040     80 h    Asesor técnico en Seguridad y Salud                              23,62 1889,60 0,12 93,04 

U02130506     12 ud   Te FD BBB PN 16 Ø150                                             156,59 1879,08 0,12 93,16 

U03041060     1 ud   Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø150                               1862,00 1862,00 0,12 93,28 

U15030010     40 ud   Hito prefabricado de hormigón tipo 
Canal de Isabel II            

46,11 1844,40 0,12 93,40 

U09080031N    2 ud   Puerta metálica dos hojas                                        909,22 1818,44 0,12 93,51 

U07010390     339,925 m2   Fratasado mecánico                                               5,19 1764,21 0,11 93,62 

U01021030     550,6 m3   Excavación a cielo abierto, med. 
mecán. terr. tran. medio y duro 

3,18 1750,91 0,11 93,74 

U11022010     400 m    Valla metálica                                                   4,25 1700,00 0,11 93,84 

U07020070     74,95 m2   Encofrado plano met. elem. vertical. 
estru. trabaj. hasta  3 m.  

22,48 1684,88 0,11 93,95 

U03080139N    2 ud   Tarjetas para 16 entradas/salidas 
analógicas y digitales         

840,00 1680,00 0,11 94,06 

U10040009N    780 m    Tubo PVC corrugado doble capa 63 
mm                              

2,15 1677,00 0,11 94,17 

U11035070     100 h    Mantenimiento locales                                            15,36 1536,00 0,10 94,26 

U08020370     522,959 m2   Emulsión asfáltica impermeabilizante                             2,94 1537,50 0,10 94,36 

U05090240     124 ud   Pate polipropileno con alma de acero                             11,86 1470,64 0,09 94,45 

U09080132N    4,8 m2   Tapa corredera                                                   305,00 1464,00 0,09 94,55 

U11034020     60 m²   Amueblamiento provisional vestuario                              23,56 1413,60 0,09 94,64 

U05090241N    5 ud   Asidero en acero zincado para unión 
en pates con barra desmon.   

277,40 1387,00 0,09 94,73 

U13000161N    1 ud   Cartel de obra                                                   1363,34 1363,34 0,09 94,81 

U11024180     20 m²   Acero en plancha e=2 cm                                          67,88 1357,60 0,09 94,90 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

ceE17CS190    162 m    Línea electrica 5x10 mm2 XLPE sin 
canalizacion                   

8,37 1355,94 0,09 94,99 

ceE17CI260    52 m    Canalización electrica tubo 160 mm en 
montaje subterraneo        

26,01 1352,52 0,09 95,07 

ceP15FN040    1 ud   Protector contra sobretensiones 
transitorias tipo I+II           

1250,00 1250,00 0,08 95,15 

U01026330     1 ud   Implantación, retirada y transporte 
escudo abierto acero <1500   

1272,00 1272,00 0,08 95,23 

U11032010     15 m²   Instalaciones aseos                                              83,29 1249,35 0,08 95,31 

D06GL0011     1 ud   Cuadro de control                                                1200,00 1200,00 0,08 95,39 

U02160020     5 ud   Carrete telescop. autoportante virola 
acero inox. PN16 DN 80     

229,69 1148,45 0,07 95,46 

U03080040N    6 ud   Detector de nivel                                                190,80 1144,80 0,07 95,53 

U02130510     3 ud   Te FD BBB PN 16 Ø250                                             380,54 1141,62 0,07 95,61 

U07040200N    420,66 m2   Geotextil no tejido de 100 gr/m2                                 2,62 1102,13 0,07 95,68 

U02130203     10 ud   Codo FD BB  PN 16 Ø150 1/4-1/32                                  109,54 1095,40 0,07 95,75 

U05010240     9 ud   Losa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) 
mm. altura 250 mm.         

120,73 1086,57 0,07 95,82 

U09080130N    2 ud   Poste apoyo bloque horm. 0,60x0,60 
m.                            

526,27 1052,54 0,07 95,88 

D06GI0015     1 ud   CUADRO PROTEC. VARIADORES DE 
FRECUENCIA                          

1045,08 1045,08 0,07 95,95 

U03080020     2 ud   Transductor presión 0,1 % Analógico                              519,47 1038,94 0,07 96,02 

U03021006     2 ud   Válvula mariposa manual PN10/16 
Ø100 c                           

518,23 1036,46 0,07 96,08 

U05060151N    5 ud   Arqueta de registro 40x40x240 1/2 
tapa hierro                    

202,73 1013,65 0,06 96,15 

ceE17XD020    62 m    Bandeja de Rejilla 60X100                                        16,25 1007,50 0,06 96,21 

U01030136     263,82 m3   Terraplén suelos adecuados 
excavación                            

3,81 1005,15 0,06 96,27 

U01026350N    2 ud   Cambio de colocación equipos de 
hinca                            

500,00 1000,00 0,06 96,34 

D05CP0015     1 ud   C.G.P.100 A                                                      1000,00 1000,00 0,06 96,40 

U05010070     7 ud   Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 
mm altura 1250 mm.             

141,08 987,56 0,06 96,46 

U02142040     4 ud   Carrete BB varios anillos PN 16 Ø200                             246,64 986,56 0,06 96,53 

U1507041N     150 m    Jalonamiento perimetral                                          6,57 985,50 0,06 96,59 

U09090010N    8 ud   Desmontado de farolas                                            122,07 976,56 0,06 96,65 

U07040170N    112,7 m    Banda elástica de 250 mm elastómero                              8,50 957,95 0,06 96,71 

U08040162N    16 m2   Luna incolora 6 mm.                                              59,44 951,04 0,06 96,77 

U02160060     2 ud   Carrete telescop. autoportante virola 
acero inox. PN16 DN 200    

450,25 900,50 0,06 96,83 

U03013020     5 ud   Válvula compuerta bridas PN10/16 
Ø80 c                           

177,65 888,25 0,06 96,89 

U09011161N    123,76 m    Tubería PVC ranurado dren Ø 160 mm.                              6,94 858,89 0,05 96,94 

U03090012N    1 ud   Calderín hidroneumático de 
membrana 300 litros                   

858,40 858,40 0,05 97,00 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

U07040081N    66,84 m2   Relleno de poliestireno expandido                                12,75 852,21 0,05 97,05 

U12000170N    82,75 m3   Carga, tte. y deposic. RCD`S Nivel II, 
"Horm. y mort. (17.01.01) 

10,05 831,64 0,05 97,10 

U09080131N    14,5 m2   Cancela metálica dos hojas                                       56,65 821,43 0,05 97,16 

U08020710N    16,8 m    Celosía de hormigón prefabricado                                 48,69 817,99 0,05 97,21 

U02142061N    1 ud   Carrete BB varios anillos PN 16 Ø350                             778,85 778,85 0,05 97,26 

U08020041N    12 m2   Forjado placa alveolada c=16; cp=5; 
HP-40/B/12/IV                

64,66 775,92 0,05 97,31 

U09057004N    4 ud   Válvula de corte PN 10/16 3/4"                                   190,70 762,80 0,05 97,36 

U09037020     26 m2   Reposición pavimento viales                                      29,28 761,28 0,05 97,40 

U08010150N    2 u    Cajón alivio acero inoxidable                                    374,37 748,74 0,05 97,45 

U11035010     10 ud   Reconocimiento médico obligatorio                                74,32 743,20 0,05 97,50 

#ceE17CS180
1  

125 m    MONTAJE LÍNEA ELÉCTRICA 3X6 MM2 
EN COBRE AISLAMIENTO TIPO PVC 

5,94 742,50 0,05 97,55 

U20000118N    2 ud   Equipo dosificación hipoclorito                                  363,15 726,30 0,05 97,59 

U12000180N    206,88 m3   Gest. int. RCD`S Nivel II, "Obras de 
fábrica"                    

3,48 719,94 0,05 97,64 

U02112060N    2 ud   Embocadura acero inox. DN 200                                    350,97 701,94 0,04 97,68 

T05BM7008     216 m    CABLE PVC XZ1 0.6/1KV.1x150mm AL 
SUBTE. DESDE ENTRONQUE HASTA C 

3,23 697,68 0,04 97,73 

U11021250     20 ud   Barrera New Jersey                                               34,55 691,00 0,04 97,77 

T06AP1013     1 ud   ARMARIO POLY.IP54TRIF.c/SECC.40A                                 681,48 681,48 0,04 97,82 

U11032030     50 m²   Instalaciones comedor                                            13,58 679,00 0,04 97,86 

U08020042N    9,72 m2   Forjado placa alveolada c=16; cp=8; 
HP-40/B/12/IV                

68,04 661,35 0,04 97,90 

U11016010     10 ud   Cinturón de seguridad de caída con 
arnés                         

65,69 656,90 0,04 97,94 

ceE18G200     6 ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  
1 H  225 LUM LED                  

106,95 641,70 0,04 97,98 

U03080137N    1 ud   Módem GPRS                                                       636,00 636,00 0,04 98,02 

U02141050     5 ud   Carrete BB PN 16 Ø150 L 500                                      126,55 632,75 0,04 98,06 

U02190110N    89 m    Tubería  poliprop. DN 20                                         6,93 616,77 0,04 98,10 

U15020050     2 ud   Localización y protección serv. afect. 
de agua potable DN<=500   

306,20 612,40 0,04 98,14 

D05T03105     1 ud   TOMA TIERRA ESTRUCTURA                                           597,24 597,24 0,04 98,18 

U05010050     8 ud   Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 
mm altura 300 mm.              

74,45 595,60 0,04 98,22 

U12000210N    64,65 m3   Carga, tte. y deposic. RCD`S Nivel II, 
Maderas" (17 02 01)       

9,19 594,13 0,04 98,26 

U02130201     10 ud   Codo FD BB  PN 16 Ø80 1/4-1/32                                   57,64 576,40 0,04 98,29 

U03080136N    1 ud   Procesador de comunicaciones                                     551,20 551,20 0,04 98,33 

U20000107N    1 ud   Bomba impulsión alim. panel                                      546,08 546,08 0,03 98,36 

U02131210     3 ud   Empalme FD BL PN 16 Ø250                                         179,88 539,64 0,03 98,40 

U02141070     2 ud   Carrete BB PN 16 Ø250 L 500                                      263,93 527,86 0,03 98,43 

E17CT115-B    8 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x70 mm2 (AS)                                 65,48 523,84 0,03 98,46 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

U05030051N    1 ud   Pozo de registro diámetro interior 
1200 mm y 1<H<2m profun.      

502,19 502,19 0,03 98,50 

U130001200
N   

1 PA   Partida alzada para señalización de 
tuberías                     

500,00 500,00 0,03 98,53 

U10080010N    1 ud   Sistema anti-intrusión                                           500,00 500,00 0,03 98,56 

ceE17CS200    25 m    Montaje línea eléctrica 3.5X70  mm2 
en aluminio aislamiento tipo 

19,56 489,00 0,03 98,59 

U02160030     2 ud   Carrete telescop. autoportante virola 
acero inox. PN16 DN 100    

242,94 485,88 0,03 98,62 

U12000310N    77,58 m3   Carga, tte. y deposic. RCD`S Nivel II, 
"Granulados"              

6,24 484,10 0,03 98,65 

U05010060     5 ud   Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 
mm altura 750 mm.              

95,18 475,90 0,03 98,68 

U12000250N    46,55 m3   Carga, tte. y deposición RCD's Nivel II, 
"Betunes" (17 03 02)    

10,05 467,83 0,03 98,71 

UX42300       8 m    ZANJA 1C BT APERTURA MIXTA EN 
CALZADA CON 2 TUBOS 
HORMIGONADOS A 

57,79 462,32 0,03 98,74 

U05060150N    4 ud   Arqueta de registro 40x40x130 1/2 
tapa hierro                    

115,21 460,84 0,03 98,77 

U12000290N    64,65 m3   Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, 
"Metales"                  

7,09 458,37 0,03 98,80 

U03041010     2 ud   Ventosa bifunción PN 16 Ø50                                      226,80 453,60 0,03 98,83 

U11034030     50 m²   Amueblamiento provisional comedor                                8,94 447,00 0,03 98,86 

U02131206     5 ud   Empalme FD BL PN 16 Ø150                                         88,17 440,85 0,03 98,89 

U01030330     1807 m    Banda de señalización                                            0,24 433,68 0,03 98,91 

U03080010     5 ud   Manómetro en baño de glicerina                                   84,37 421,85 0,03 98,94 

U03013030     2 ud   Válvula compuerta bridas PN10/16 
Ø100 c                          

207,05 414,10 0,03 98,97 

U20000119N    1 ud   Depósito PE 400 l                                                403,33 403,33 0,03 98,99 

U02142010     4 ud   Carrete BB varios anillos PN 16 Ø80                              96,77 387,08 0,02 99,02 

U11011020     10 ud   Equipo linterna autónomo                                         37,20 372,00 0,02 99,04 

U13000050     5 ud   Señal Corporativa pared 300x200mm                                72,81 364,05 0,02 99,06 

U02131110     2 ud   Empalme FD BE PN 16 Ø250                                         178,35 356,70 0,02 99,09 

U09032010     655,6 m2   Riego imprimación ECI                                            0,54 354,02 0,02 99,11 

U01030331N    31,628 m3   Relleno material filtrante                                       10,88 344,11 0,02 99,13 

E17CM040      46 m    MONTAJE LINEA ELECTRICA 3X4 MM2 
EN COBRE AISLAMIENTO TIPO RZ1-K 

7,42 341,32 0,02 99,15 

U11032020     60 m²   Instalaciones vestuarios                                         5,68 340,80 0,02 99,17 

U05090210     4 ud   Sumidero de rejilla                                              84,02 336,08 0,02 99,20 

U03072330     4 ud   Instal. y puesta en serv. caud. electr. 
<Ø800 sec. totalm. llena 

80,83 323,32 0,02 99,22 

U03080130N    2 ud   Transmisor de presión                                            159,34 318,68 0,02 99,24 

U11021200     20 ud   Cono balizamiento 50 cm.                                         15,65 313,00 0,02 99,26 

U11035080     20 h    Señalista                                                        15,36 307,20 0,02 99,28 

U01010160     13,38 m3   Levantado firme base hormigón 
hidráulico med. mecán.             

22,67 303,32 0,02 99,30 



PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES 

Anejo Nº 12. Plan de obra 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA Y ANEJOS   Página 19 de 23 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
, S

.A
. i

n
sc

ri
ta

 e
n

 e
l R

eg
is

tr
o

 M
er

ca
n

ti
l d

e 
M

ad
ri

d
 a

l T
o

m
o

 2
9

.7
3

3,
 F

o
lio

 8
6

, S
ec

ci
ó

n
 8

, H
o

ja
 M

-5
3

49
29

 e
 In

sc
ri

p
ci

ó
n

 1
ª,

 D
en

o
m

in
ac

ió
n

 e
n

 in
sc

ri
p

ci
ó

n
 3

4
, N

IF
 A

8
64

88
08

7
, D

o
m

ic
ili

o
 S

o
ci

al
: C

/ 
Sa

n
ta

 E
n

gr
ac

ia
, 1

2
5,

 2
8

00
3

 M
ad

ri
d

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

U03013010     2 ud   Válvula compuerta bridas PN10/16 
Ø50 c                           

146,84 293,68 0,02 99,31 

D06TS0245     4 ud   BASE ENCHUFE .20A/3P+T                                           72,76 291,04 0,02 99,33 

U12000160N    82,75 m3   Gest. int. RCD`S Nivel II, "Hormigones y 
morteros" (17 01.01)    

3,48 287,97 0,02 99,35 

U09080032N    3 ud   Puerta de chapa lisa 90x200                                      94,67 284,01 0,02 99,37 

U02130202     4 ud   Codo FD BB  PN 16 Ø100 1/4-1/32                                  70,31 281,24 0,02 99,39 

U02131106     3 ud   Empalme FD BE PN 16 Ø150                                         93,10 279,30 0,02 99,41 

U11013050     10 ud   Mascarilla pintura 2 válvulas                                    27,78 277,80 0,02 99,42 

ceE17XE010    1 ud   Arqueta de HORMIGON  100x100x100 
cm                              

277,38 277,38 0,02 99,44 

U13000070     1 ud   Señal Corporativa una cara c/ postes 
1200x800mm                  

262,05 262,05 0,02 99,46 

U08060020     16 m    Bajante PVC Ø 110 mm.                                            16,04 256,64 0,02 99,47 

ceE17CI550    14 m    Canalización electrica tubo 60 mm  en 
montaje subterrán          

18,05 252,70 0,02 99,49 

5022 6 ud   BASE ENCHUFE BIPOLAR 10/16 A 250                                 39,81 238,86 0,02 99,51 

U11016060     10 ud   Cinturón antivibratorio                                          23,29 232,90 0,01 99,52 

U11011030     10 ud   Mono de trabajo                                                  22,78 227,80 0,01 99,53 

U12000280N    64,65 m3   Gest. int. RCD`S Nivel II, "Metales"                             3,48 224,98 0,01 99,55 

U02142020     2 ud   Carrete BB varios anillos PN 16 Ø100                             110,55 221,10 0,01 99,56 

U11035020     1 ud   Material sanitario                                               210,36 210,36 0,01 99,58 

U10080011N    2 ud   Sistema anti-inundación                                          100,00 200,00 0,01 99,59 

U02141010     3 ud   Carrete BB PN 16 Ø80 L 500                                       66,38 199,14 0,01 99,60 

U12000300N    77,58 m3   Gest. int. RCD`S Nivel II, "Granulados"                          2,53 196,28 0,01 99,61 

U11011050     10 ud   Traje impermeable                                                17,86 178,60 0,01 99,63 

ceE17V110     8 ud   Pica de cobre 2 m                                                22,12 176,96 0,01 99,64 

U08070050     1 ud   Pileta baja de porcelana vitrificada 
color blanco                

176,51 176,51 0,01 99,65 

U11024170     4 ud   Tope retroceso camiones                                          43,60 174,40 0,01 99,66 

U02130708     1 ud   Cono red. FD BB PN 16 Ø250                                       172,41 172,41 0,01 99,67 

ceE17V010     92 m    Conductor desnudo de cobre 35 mm2                                1,82 167,44 0,01 99,68 

U11018050     4 ud   Par de botas dieléctricas B.T                                    41,67 166,68 0,01 99,69 

U08040160N    2,4 m2   Vent. correderas 2 hojas                                         68,47 164,33 0,01 99,70 

U11034010     15 m²   Amueblamiento provisional aseos                                  10,80 162,00 0,01 99,71 

U05010160     9 ud   Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, 
altura 50 mm.               

17,97 161,73 0,01 99,72 

U11015020     10 ud   Orejeras adaptables casco                                        16,05 160,50 0,01 99,73 

U01030030     1,89 m3   HM 20/B/20/I para asiento tuberías                               82,69 156,28 0,01 99,74 

U11018010     10 ud   Par de botas goma                                                15,62 156,20 0,01 99,75 

U11011080     10 ud   Chaleco reflectante                                              14,88 148,80 0,01 99,76 

U11011120     10 ud   Semi máscar. antipolvo 2 filtros                                 14,78 147,80 0,01 99,77 

U08040165N    16,112 m3   Gravilla sobre forjado 5 cm.                                     8,46 136,31 0,01 99,78 

U11015050     10 ud   Par tapones antirruido silic.                                    13,54 135,40 0,01 99,79 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

D05T00050     26 m    L.TIERRA DE Cu 50 mm²                                            5,20 135,20 0,01 99,80 

U12000240N    46,55 m3   Gestión interna RCD's Nivel II, 
"Betunes" (17 03 02).            

2,89 134,53 0,01 99,81 

ceE17MS260    3 ud   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                      44,14 132,42 0,01 99,81 

U11014020     10 ud   Gafas vinilo visor policarb.                                     13,17 131,70 0,01 99,82 

U14000270     1 ud   Lavaojos emergencia pedestal                                     126,08 126,08 0,01 99,83 

ceE17V090     2 ud   Arqueta de polietileno 300x300x300 
mm con embarrado equipotencia 

60,32 120,64 0,01 99,84 

U12000230N    12,93 m3   Carga, tte. y deposic. RCD`S Nivel II, 
"Plásticos" (17 02 03)    

9,19 118,83 0,01 99,85 

U11026020     2 ud   Extintor polvo seco 12 kg.                                       56,61 113,22 0,01 99,85 

U11021080     4 ud   Panel direccional 1,95x0,45                                      28,16 112,64 0,01 99,86 

U12000200N    64,65 m3   Gest. int. RCD`S Nivel II, "Maderas" (17 
02 01)                  

1,71 110,55 0,01 99,87 

U11011060     4 ud   Traje completo soldador                                          26,29 105,16 0,01 99,87 

U08040161N    2,4 m2   Pers. veneciana graduable lama 25mm                              40,63 97,51 0,01 99,88 

U11018120     4 ud   Par de zapatos serraje                                           23,07 92,28 0,01 99,89 

U070102050    1,119 m3   HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20                                        81,81 91,55 0,01 99,89 

U02130502     1 ud   Te FD BBB PN 16 Ø80                                              84,21 84,21 0,01 99,90 

U01027010     40 kW
h 

Agotamiento con bombas hasta 10kW                                2,05 82,00 0,01 99,90 

U11011090     10 ud   Muñequera de cuero                                               8,09 80,90 0,01 99,91 

U02130704     1 ud   Cono red. FD BB PN 16 Ø150                                       77,16 77,16 0,00 99,91 

U11017080     4 ud   Par guantes dieléctricos B.T.                                    18,95 75,80 0,00 99,92 

U11013010     4 ud   Mascarilla sold.2 válvulas                                       17,97 71,88 0,00 99,92 

U11011070     4 ud   Mandil soldadura                                                 17,94 71,76 0,00 99,93 

U09020090     2,08 m2   Adoquinado granito sobre hormigón                                34,32 71,39 0,00 99,93 

U11021170     4 ud   Señal inform.60x40 cm c/sop.                                     16,46 65,84 0,00 99,94 

U11021230     20 ud   Piqueta de balizamiento                                          2,75 55,00 0,00 99,94 

U11011010     10 ud   Casco seguridad homologado                                       5,36 53,60 0,00 99,94 

U11014050     10 ud   Gafas vinilo visor policarb.                                     5,34 53,40 0,00 99,95 

U11021140     4 ud   Señal advertencia con soporte                                    13,35 53,40 0,00 99,95 

U11021100     4 ud   Señal obligación con soporte                                     13,35 53,40 0,00 99,95 

U11021120     4 ud   Señal prohibición con soporte                                    13,35 53,40 0,00 99,96 

U03090011N    4 ud   Válvula grifo tomamuestras DN 3/4"                               13,01 52,04 0,00 99,96 

U11021020     4 ud   Señal peligro 0,90 m.                                            12,92 51,68 0,00 99,96 

U11021210     4 ud   Lámpara intermitente                                             12,77 51,08 0,00 99,97 

ceE17V120     2 ud   Puente de comprobacion                                           25,31 50,62 0,00 99,97 

U15060110     1 ud   Certificado cumplimiento RD 
1215/1997                            

50,00 50,00 0,00 99,97 

ceE17V080     1 ud   Arqueta de polietileno 200x200x215 
mm                            

46,28 46,28 0,00 99,98 

U02130701N    1 ud   Cono red. FD BB PN 16 Ø80                                        41,50 41,50 0,00 99,98 

U11012040     4 ud   Pantalla sold.oxiacet.cabeza                                     9,01 36,04 0,00 99,98 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

U11017040     10 ud   Par guantes látex                                                3,26 32,60 0,00 99,98 

U11018150     4 ud   Par polainas soldadura                                           7,72 30,88 0,00 99,98 

U11014080     4 ud   Gafas cazoleta cerradas                                          7,25 29,00 0,00 99,99 

ceE17V040     8 ud   Soldadura aluminotérmica cable/cable                             3,28 26,24 0,00 99,99 

U11017030     10 ud   Par guantes neopreno                                             2,49 24,90 0,00 99,99 

U11013070     10 ud   Mascarilla celulosa                                              2,42 24,20 0,00 99,99 

U11017100     4 ud   Par manguitos soldadura                                          5,98 23,92 0,00 99,99 

U12000220N    12,93 m3   Gest. int. RCD`S Nivel II, "Plásticos" (17 
02 03)                

1,71 22,11 0,00 99,99 

U09020040M    1,5 m    Reposición de bordillo prefabricado de 
hormigón, recto o curvo.  

13,18 19,77 0,00 99,99 

ceE17V060     6 ud   Soldadura aluminotérmica cable/placa                             3,28 19,68 0,00 100,00 

U02050060     2 m    Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 
90                         

7,05 14,10 0,00 100,00 

U11017050     4 ud   Par guantes serraje manga 12                                     3,17 12,68 0,00 100,00 

ceE17V050     3 ud   Soldadura aluminotérmica 
cable/redondo                           

3,28 9,84 0,00 100,00 

U12000090N    8,62 m3   Carga, tte. y dep. RCD`S Nivel II, "Env. 
papel/cartón"(15.01.01) 

1,08 9,31 0,00 100,00 

U12000080N    8,62 m3   Gest. int. RCD`S Nivel II, "Envases 
papel y cartón" (15.01.01)   

0,96 8,28 0,00 100,00 

ceE17V070     2 ud   Soldadura aluminotérmica 
cable/pletina                           

3,28 6,56 0,00 100,00 
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ANEXO II. DIAGRAMA DE BARRAS 

 



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

DEPÓSITO IN SITU 2.466,43 2.466,43 80.596,19 85.415,94 85.415,94 80.596,19 146.588,34 124.268,97

MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.466,43 2.466,43

OBRA CIVIL 80.596,19 80.596,19 80.596,19 80.596,19

CONDUCCIONES, VALVULERÍA Y EQUIPAMIENTO 112.019,47 112.019,47

URBANIZACIÓN 12.249,50 12.249,50

DRENAJE 4.819,75 4.819,75

CLORACIÓN 22.319,37

CONDUCCIONES 15.212,96 15.212,96 15.212,96 15.212,96 49.331,80 212.823,51 53.609,99 53.609,99 15.211,03 19.918,64

MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.212,96 15.212,96 15.212,96 15.212,96 15.212,96

CONDUCCIONES 14.641,40 14.641,40 14.641,40 14.641,40 14.641,40 14.641,40

PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 5.277,25 5.277,25

POZOS 14.200,20 14.200,20

ARQUETAS 38.968,59 38.968,59 38.968,59

HINCAS 145.013,33

BOQUILLA COLECTOR 569,63

ACTUACIONES BY-PASS DEPÓSITO ELEVADO 20.592,97

DEMOLICIÓN DE ARQUETA EXISTENTE 467,11

NUEVA ARQUETA BY-PASS 20.125,86

ACTUACIONES DEPÓSITO EXIST. URB. CAMINOS 22888,01

SERVICIOS AFECTADOS 2.024,08 2.024,08 2.024,08 2.024,08 2.024,08 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60

LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 122,48 122,48 122,48 122,48 122,48

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60 1.901,60

GESTIÓN DE RESIDUOS 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88 4.822,88

ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 97.518,25 12.614,91

OBRA CIVIL 35.333,54

ELECTRICIDAD 6.678,03

TOMA DE TIERRA 50.285,65

ACOMETIDA 3.756,97

TUBOS 1.464,06

ILUMINACIÓN 4.517,74

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 8.097,17

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12 4.669,12

SEGURIDAD Y SALUD 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22 1.897,22

SEÑALICACIÓN CORPORATIVA 3.833,84

VARIOS 117.297,06

IMPORTE QUINCENAL € (P.E.M.) 13.855,65 13.855,65 91.985,42 96.805,16 96.805,16 91.985,42 157.977,57 135.658,20 28.626,27 28.626,27 28.626,27 28.626,27 62.745,10 226.114,33 66.900,81 66.900,81 126.020,10 208.534,66

IMPORTE ACUMULADO € (P.E.M.) 13.855,65 27.711,30 119.696,72 216.501,89 313.307,05 405.292,47 563.270,04 698.928,23 727.554,50 756.180,77 784.807,04 813.433,31 876.178,41 1.102.292,75 1.169.193,55 1.236.094,36 1.362.114,46 1.570.649,12

PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES
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