PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" CALLE
ANTONIO SANCHA 11, MADRID

PLAN DE OBRA

MES 1 MES 2 MES 3

CAPITUL] DESCRIPCION SEM.1 SEM.2 SEM.2 SEM.4 SEM.5 SEM.6 SEM.7 SEM.8 SEM.9 SEM.10 SEM.11 SEM.12 TOTAL
1|ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 51.525,59 €
2|MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.878,55 €
3|CIMENTACION 20.893,64 €
2|ESTRUCTURA 39.707,94 €
5|CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MUROS 14.869,90 €
6|DIVISIONES Y ALBANILERIA 5.638,58 €
7| AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTAS 3.205,01€
8|CERRAJERIA 21.594,30 €
9| CARPINTERIA DE ALUMINIO 883,98 €
10|viDRIERIA 186,42 €
11|SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 45.045,98 €
12|PINTURAS 16.735,87 €
13|INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 4.503,12 €
14[INSTALACION DE CALEFACCION 457,29 €
15|INSTALACION DE GAS 779,59 €
16|SENALIZACION CONTRA INCENDIOS 249,12 €
17|ASCENSORES 43.026,08 €
18|JARDINERIA 1.931,47 €
19| GESTION DE RESIDUOS 5.750,70 €
20| SEGURIDAD SALUD E HIGIENE 3.74531€

MES 1 MES 1 MES 3

TOTAL MENSUAL 107.934,60 € 90.369,75 € 88.304,09 €]  286.608,44 €
19 % G.G. Y B.l. 20.507,57 € 17.170,25 € 16.777,78 €| 54.45561¢€
TOTAL 128.442,17 € 107.540,01 € 105.081,87 €|  341.064,05 €
21% LV.A. 26.972,86 € 22.583,40 € 22.067,19€]  71.62345¢€
TOTAL MENUSAL 155.415,03 € 130.123,41 € 127.149,06 €| 412.687,50 €
TOTAL ACUMULADO 155.415,03 € 285.538,43 € 412.687,50 €|  412.687,50 €

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017
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