PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL NUEVO CEIP BARRIO SOLAGUA LEGANES
Parcela 44. PP-6. Calles del Nogal, Londres y Viena. Solagua Residencial, Leganés, Madrid

CAPITULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1. Movimiento de tierras 12.020,87|
2. Saneamiento 51.929,35]
3. Cimentacioén 108.804,65
4. Estructura 246.154,92
5. Cerramientos 93.650,58]
6. Cubiertas 84.419,18
7. Carpinteria exterior 84.112,95]
8. Vidrios 28.897,82,
9. Aislamiento imperm. 32.569,20
10. Divisiones interiores 41.454,22
11. Carpinteria interior 20.865,20
12. Solados y alicatados 67.255,23
13. Falsos techos y acabados 51.141,61
14. Pinturas 9.992,94
15. Fontaneria 36.461,05]
16. Aparatos sanitarios 15.207,05|
17. Electricidad 156.728,77
18. Calefaccién 185.726,03
19. Gas 4.122,97
20. Telecomunicaciones 20.548,19
21. Proteccion contra incendios 5.550,22]
22. Urbanizaciéon 143.982,44
23. Varios 2.041,35)
24. Seguridad y salud 17.182,61
25. Gestién de residuos 18.228,42
Total ejecucion material 89.846,35 286.758,17| 242.268,22] 218.742,39 281.516,78] 225.372,03] 131.321,37] 63.222,50  1.539.047,82
Total contrata 106.917,16| 341.242,23 288.299,19 260.303,44] 335.004,97 268.192,71 156.272,43 75.234,78]  1.831.466,91
21% L.V.A. 22.452,6026) 71.660,8676 60.542,8289 54.663,7234| 70.351,0391 56.320,4698 32.817,2104 15.799,3134 384.608,06
Total por meses 129.369,76) 412.903,09 348.842,01 314.967,17 405.356,01 324.513,18 189.089,64] 91.034,09] 2.216.074,96|
Total acumulado 129.369,76) 542.272,85 891.114,87] 1.206.082,03 1.611.438,05 1.935.951,23 2.125.040,87] 2.216.074,96)  2.216.074,96




