
CAPITULOS TOTAL
1. Movimiento de tierras 12.020,87
2. Saneamiento 51.929,35
3. Cimentación 108.804,65
4. Estructura 246.154,92
5. Cerramientos 93.650,58
6. Cubiertas 84.419,18
7. Carpintería exterior 84.112,95
8. Vidrios 28.897,82
9. Aislamiento imperm. 32.569,20
10. Divisiones interiores 41.454,22
11. Carpintería interior 20.865,20
12. Solados y alicatados 67.255,23
13. Falsos techos y acabados 51.141,61
14. Pinturas 9.992,94
15. Fontanería 36.461,05
16. Aparatos sanitarios 15.207,05
17. Electricidad 156.728,77
18. Calefacción 185.726,03
19. Gas 4.122,97
20. Telecomunicaciones 20.548,19
21. Protección contra incendios 5.550,22
22. Urbanización 143.982,44
23. Varios 2.041,35
24. Seguridad y salud 17.182,61
25. Gestión de residuos 18.228,42
Total ejecución material 1.539.047,82
Total contrata 1.831.466,91
21% I.V.A. 22.452,6026 71.660,8676 60.542,8289 54.663,7234 70.351,0391 56.320,4698 32.817,2104 15.799,3134 384.608,06
Total por meses 129.369,76 412.903,09 348.842,01 314.967,17 405.356,01 324.513,18 189.089,64 91.034,09 2.216.074,96
Total acumulado 2.216.074,96
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL NUEVO CEIP BARRIO SOLAGUA LEGANÉS
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