PLAZO EJECUCION 6 MESES

CEIP MAESTRO PADILLA MADRID

CAPITULO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES IMPORTE CAPITULO

DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS 28.393,81 €
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 12.021,45 €
CIMENTACION Y ESTRUCTURA 329.904,13 €
SANEAMIENTO 15.901,62 €
ALBANILERIA 146.044,18 €
CUBIERTA 21.825,56 €
CARPINTERIA Y CERRAJERIA 63.545,65 €
ACABADOS 67.474,71 €
FONTANERIA 9.317,05€
ELECTRICIDAD 65.913,86 €
CLIMATIZACION 60.873,57 €
_ - €
ELEVACION r 8.852,78 €
|CONTRA EL FUEGO _ 5.863,36 €
URBANIZACION r 351.582,08 €
GESTION DE RESIDUOS | 49.182,52 €
SEGURIDAD Y SALUD _ 20.221,55 €
PREVISION MENSUAL /i 100.553 226.246 289.091 238.814 238.815 163.399 1.256.917,87 €
PREVISION MENSUAL ACUMULADA . 100553 326.799 615.890 854.704 1.093.519 1.256.918 1.256.917,87 €
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