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Proyecto basico y de ejecucién de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

Plazo de ejecucidon 6 meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Codi Capitulo Importe Capitulo
1 DEMOLICIONES 100% ] 5.293,26
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 100% 35.494,24
3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL [80% 20% | 17.677,42
4  CIMENTACIONES 35% 45%, 20% | 70.688,25
5  ESTRUCTURAS 20w 70% 224.449,19
6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES | 50% 50% ] 129.968,11
7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | 100% ] 58.215,21
8  CUBIERTAS $0%| 200 76.057,29
9  AISLAMIENTO 58.236,44
10 IMPERMEABILIZACION 50% @ 5.468,86
11 PAVIMENTOS 69.763,07
12 CARPINTERIAS | 25%|75% ] 79.627,78
13 CERRAJERIA 100% ] 13.115,91
14  VIDRIERIA 22.556,24
15  PINTURAS Y BARNICES :@ 4.962,51
16  INSTALACION DE FONTANERIA 309 70% 10.768,88
17  APARATOS SANITARIOS | 70% @P 3.155,66
18  INSTALACION DE EVACUACION [ 100% ] 15.916,81
19  INSTALACION DE VENTILACION | 50% 50% 46.335,98
20  INSTALACION DE CALEFACCION | 50% 50% 66.947,80
21  INSTALACION DE ELECTRICIDAD | 20% 35% 45% ] 49.241,28
22 INSTALACION ILUMINACION 33.227,45
23 VOZYDATOS e oo 40% A0% 15.416,75
24  PROTECCION CONTRA EL FUEGO | 50,00% 50,00% 5.285,76
25  URBANIZACION IOLOO% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% }.0,0d% 112.322,54
26 PORCHE EXTERIOR | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 118.433,52
27  PAVIMENTO DEPORTIVO - PATIO | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 55.499,68
28  GESTION DE RESIDUOS 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% | 63.451,02
29  SEGURIDAD Y SALUD 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% | 34.547,36
1.502.124,27 €
Preupuesto Contrata mensual 146.310,65 € 180.552,53 €| 378.185,22 € 459.794,69 € 238.987,31 € 98.293,87 € 1.502.124,27 €
Preupuesto Contrata acumulado 146.310,65 € 326.863,18 €] 705.048,40€| 1.164.843,09 €| 1.403.830,40 € 1.502.124,27 €



