
Programa de trabajos y distribución de la inversión San blas

Plazo de ejecución 6 meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Códi Capítulo Importe Capítulo
1         DEMOLICIONES 100% 5.293,26
2         ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 100% 35.494,24
3         RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 80% 20% 17.677,42
4         CIMENTACIONES 35% 45% 20% 70.688,25
5         ESTRUCTURAS 30% 70% 224.449,19
6         CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 50% 50% 129.968,11
7         REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 100% 58.215,21
8         CUBIERTAS 80% 20% 76.057,29
9         AISLAMIENTO 100% 58.236,44
10       IMPERMEABILIZACIÓN 50% 50% 5.468,86
11       PAVIMENTOS 100% 69.763,07
12       CARPINTERIAS 25% 75% 79.627,78
13       CERRAJERIA 100% 13.115,91
14      VIDRIERÍA 100% 22.556,24
15       PINTURAS Y BARNICES 100% 4.962,51
16       INSTALACION DE FONTANERIA 30% 70% 10.768,88
17      APARATOS SANITARIOS 70% 30% 3.155,66
18       INSTALACION DE EVACUACIÓN 100% 15.916,81
19       INSTALACION DE VENTILACIÓN 50% 50% 46.335,98
20       INSTALACION DE CALEFACCIÓN 50% 50% 66.947,80
21       INSTALACION DE ELECTRICIDAD 20% 35% 45% 49.241,28
22       INSTALACION ILUMINACIÓN 100% 33.227,45
23      VOZ Y DATOS 20% 40% 40% 15.416,75
24       PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 50,00% 50,00% 5.285,76
25      URBANIZACION 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 112.322,54
26       PORCHE EXTERIOR 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 118.433,52
27 PAVIMENTO DEPORTIVO ‐ PATIO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 55.499,68
28 GESTIÓN DE RESIDUOS 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 63.451,02
29 SEGURIDAD Y SALUD 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 34.547,36

1.502.124,27 €
Preupuesto Contrata mensual 146.310,65 € 180.552,53 € 378.185,22 € 459.794,69 € 238.987,31 € 98.293,87 € 1.502.124,27 €
Preupuesto Contrata acumulado 146.310,65 € 326.863,18 € 705.048,40 € 1.164.843,09 € 1.403.830,40 € 1.502.124,27 €
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